
Area Tecnica
Viabilità

Geologico

Determinazione numero 402 del 14/03/2023

OGGETTO: SP 26 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL 
CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN 
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. (CIG: 8384854868 CUP: G71B19000410003). 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO.. 
CUP G71B19000410003 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 1049 del 07/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 21869 del 22/07/2020, per l'importo complessivo di € 
560.000,00 di  cui  € 433.809,32 per lavori  ed oneri  di  sicurezza ed € 126.190,68 per somme a 
disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con  Determinazione  n°  1180  del  08/09/2020 sono  stati  aggiudicati  i  lavori  in  oggetto 
all'impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, con sede in Via Antica Quercia 6/A – Fraz.  
Montale  –  41051 Castelnuovo Rangone  (MO) –  C.F.  e  P.IVA 03093790362,  che  ha  offerto  di 
eseguirli  con  un  ribasso  percentuale  del  2,55%  corrispondente  ad  €  10.960,14  per  un  valore 
dell’offerta  di  €  418.849,18  oltre  €  4.000,00  per  oneri  di  sicurezza  (importo  contrattuale  € 
422.849,18) ed € 93.026,82 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 515.876,00.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risulta così definito:

A) LAVORI:
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 429.809,32
A dedurre ribasso contrattuale del -2,55% €uro -10.960,14
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza €uro 418.849,18
A sommare oneri per la sicurezza €uro 4.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI €uro 422.849,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche €uro 8.676,19
Spese per deposito pratica sismica €uro 150,00
Spese per analisi chimiche dei terreni (DPR 120/2017) €uro 823,50
Spese per accertamenti di laboratorio su materiali €uro 1.252,94
Spese per verifiche tecniche su ancoraggi e collaudi €uro 19.850,00
IVA al 22% su lavori ed oneri €uro 93.026,82
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Economie da ribasso di gara €uro 13.371,37
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 137.150,82

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 560.000,00

I lavori sono stati finanziati con fondi propri (avanzo).
L'opera  codificata  nel  programma  di  gestione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-03F854 (rif. Arch. 282).
Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G71B19000410003 e il codice CIG è il n. 

8384854868.
Il contratto dei lavori di importo di € 422.849,18 è stato sottoscritto in data 26/03/2021 e 

repertoriato al n° 28945.
I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 19 ottobre 2020, come da verbale di 

consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 150 con termine ultimo previsto per il giorno 
17/03/2021.

Con Determinazione n° 1503 del 10/11/2020 è stato autorizzato il subappalto dei lavori di 
realizzazione  ancoraggi  cat.  OS21  all’impresa  ZACCARIA COSTRUZIONI  SRL con  sede  in 
Montese (MO) via Ponticello 154 Cod. Fisc. e P.IVA 02378870360 per un importo di € 49.900,00 
IVA esclusa;  ai  sensi  dell’art.  42  comma  2  del  capitolato  speciale  d’appalto  si  disponeva  il 
pagamento diretto al subappaltatore.

I lavori, si sono svolti secondo le previsioni di progetto; nel corso della loro esecuzione, si è 
ritenuto opportuno apportare alcune migliorie al contesto dell’opera come segue:
- approfondimento del drenaggio sottocunetta per una migliore captazione delle acque profonde 
provenienti dalla scarpata di monte e rifacimento del relativo pozzetto di raccolta per il raccordo 
con la fognatura esistente;
- prolungamento del drenaggio posto a valle degli elementi stabilizzatori metallici;
- modifica nel sistema di aggancio di parte degli elementi stabilizzatori metallici posti nella fila 
superiore, consistente nella realizzazione di una prolunga di c.a. 40 cm in modo da consentirne una 
maggiore libertà di movimento durante l’assestamento della scarpata di frana, oggetto di intervento.

II Responsabile del Procedimento, ha giudicato opportuno approvare la cosiddetta “modifica 
contrattuale” redatta ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  B) del  D.Lgs.  50/2016 come sopra in 
dettaglio descritto; l’importo complessivo rispetto al progetto esecutivo pari a € 560.000,00 subisce 
un aumento di € 45.000,00 e la modifica contrattuale è pari di netti € 57.021,68 e pertanto il nuovo 
importo contrattuale dei lavori  in appalto viene fissato in € 479.870,86 oltre IVA al 22% il  cui 
finanziamento  ha  trovato  copertura  con  utilizzo  del  ribasso  d'asta  del  quadro  economico,  la 
rimodulazione delle somme a disposizione ed il finanziamento aggiuntivo di € 45.000,00 derivante 
da fondi regionali di cui alla LR 3/99.

La  modifica  contrattuale  è  stata  approvata  con  Determinazione  n°  830  del  11/06/2021, 
dando atto che le ulteriori lavorazioni, ancorché essenziali, non alterano in alcun modo la natura 
sostanziale del contratto e delle opere in appalto; il nuovo quadro economico approvato risulta così 
definito:

A) LAVORI:
Importo lavori €uro 492.266,56
Oneri per la sicurezza €uro 6.160,80
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €uro 486.105,76
A dedurre ribasso contrattuale del -2,55% su
€uro 486.105,76

€uro
-12.395,70

TOTALE IMPORTO LAVORI 479.870,86
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B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Incentivi per funzioni tecniche art.  113 D.Lgs. 50/2016 
(quota progetto) €uro 8.676,19
Incentivi per funzioni tecniche art.  113 D.Lgs. 50/2016 
(quota variante) €uro 1.169,14
Indennità per acquisizione di aree e spese di trascrizione €uro 2.211,72
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche €uro 1.457,77
Spese per analisi chimiche terreni (DPR 120/2017) €uro 823,50
Spese per collaudatore €uro 5.069,23
Spese per deposito pratica sismica €uro 150,00
IVA al 22% €uro 105.571,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 125.129,14

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 605.000,00

Data la natura delle lavorazioni introdotte, si è reso necessario aumentare la somma prevista 
per gli oneri di sicurezza di € 2.160,80.

Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei maggiori 
lavori previsti nella perizia di variante alla stessa impresa BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI 
SRL, con sede in Via Antica Quercia 6/A – Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – 
C.F.  e  P.IVA 03093790362  aggiudicataria  dei  lavori  principali,  per  ovvi  motivi  di  continuità 
esecutiva dei lavori,  che ha sottoscritto apposito atto di sottomissione assunto agli atti con prot. 
13607 del 03/05/2021.

Per l’esecuzione dei nuovi lavori, con la medesima Determinazione n° 830 del 11/06/2021 si 
è ritenuto opportuno concedere una proroga sul tempo contrattuale di giorni 21, valutato congruo in 
relazione ai lavori aggiuntivi da eseguire.

I lavori hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste; sono stati sospesi 
nei seguenti periodi:

- dal 28/02/2021 al 06/04/2021 per una modifica tecnica ad alcuni elementi prefabbricati;
- dal  21/04/2021  al  13/06/2021  per  la  redazione  e  l’approvazione  degli  atti  relativi  alla 

modifica contrattuale di cui all’art. 106 comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016;
- dal  26/06/2021 al  04/12/2022 per  l’assestamento del  corpo di  frana prima dei  lavori  di 

completamento dell’intervento.
Tenuto conto dei periodi di sospensione e della proroga concessa, il termine ultimo per dare 

finiti i lavori differiva al 16/12/2022.
Come risulta  dal  certificato  di  ultimazione  dei  lavori,  gli  stessi  sono conclusi  il  giorno 

16/12/2022, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.
Il  conto  finale  dei  lavori,  redatto  in  data  17/01/2023  dal  direttore  dei  lavori,  è  stato 

sottoscritto dall’Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 479.850,07 con una minore 
spesa di € 20,79 rispetto all’importo contrattuale.

Lo stesso direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione in data 06/02/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori 
e oneri di sicurezza di € 479.850,07 oltre all’IVA al 22% pari a € 105.567,02 per complessivi € 
585.417,09; il quadro economico dell’opera a consuntivo assomma ad € 603.487,85 come di seguito 
specificato:

Lavori: €uro €uro
A1 Importo lavori eseguiti al netto del ribasso e oneri di sicurezza 479.850,07
A2 IVA al 22% 105.567,02

Totale lavori ed IVA 585.417,09
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Somme a disposizione:
B1 - Spese per istruttoria per deposito pratica sismica 150,00
B2 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 

(progetto)
8.676,19

B3 - Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 
(variante)

1.169,14

B4 - Indennità per indennità d’esproprio 1.042,00
B5 - Spese di trascrizione decreto d’esproprio 1.100,00
B6 - Spese per prove di laboratorio sui materiali 1.265,71 
B7 - Spese per analisi chimiche terreni (DPR 120/2017) 823,50
B8 - Spese per collaudatore 4.155,11

Sommano le somme a disposizione 18.381,65

TOTALE GENERALE 603.798,74

ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO 1.201,26

In corso d'opera sono stati liquidati all'appaltatore per i lavori in oggetto, n. 3 acconti per  
complessivi € 573.871,67 (IVA al 22% compresa); dal prospetto di seguito riportato risultano gli 
importi complessivi spesi per lavori ed IVA per tutta la durata dell'appalto ed il residuo credito  
dell'impresa con IVA al 22%.

Importo speso per lavori, oneri di sicurezza ed IVA: €uro 585.417,09.

importo Iva al 22% Totale

Conto finale 479.850,07 105.567,02 585.417,09

A detrarre n. 3 pagamenti in acconto che risultano:

importo Iva al 22% Totale
Sal 1 Cert. n° 224 del 18/01/21

Quota appaltatore
Quota subappaltatore

TOTALE

110.186,94
40.000,00

150.186,94 33.041,13 183.228,07

Sal 2 Cert. n° 247 del 26/03/21
Quota appaltatore
Quota subappaltatore

TOTALE

242.136,50
9.900,00

252.036,50 55.448,03 307.484,53

Sal 3 Cert. n° 291 del 23/09/21
Quota appaltatore
Quota subappaltatore

TOTALE

68.163,17
0,00

68.163,17 14.995,90 83.159,07
--------------------------------- ---------------------------------------------------------------------

TOT. ACCONTI 470.386,61 103.485,06 573.871,67

Rata di saldo 9.463,46 2.081,96 11.545,42
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L’appaltatore BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL, con sede in Via Antica Quercia 
6/A – Fraz.  Montale  – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – C.F. e P.IVA 03093790362 risulta 
regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC INAIL emesso in data 03/03/2023 
con validità a tutto il 01/07/2023.

L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
Visto  il  conto  finale  dei  lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  10/01/2023, 

sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 06/02/2023.
Si ritiene pertanto di dover  eseguire  la  liquidazione finale  per il  pagamento a  saldo del 

residuo credito dell’appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il conto finale dei lavori dell’importo netto di € 479.850,07 di cui € 473.689,27 
per lavori e € 6.160,80 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto 
all’importo contrattuale di € 20,79 in esecuzione del contratto sottoscritto in data 26/03/2021 
e repertoriato al n° 28945 e successivo atto di sottomissione prot. 13607 del 03/05/2021.

2) di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
585.417,09 di cui € 473.689,27 per lavori e € 6.160,80 per oneri finalizzati alla sicurezza ed 
€  105.567,02  per  IVA al  22%  con  una  minore  spesa  di  €  25,36  rispetto  all’importo 
impegnato per la Ditta;

3) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e il conto finale sono acquisiti agli atti  
con prot. 4139 del 07/02/2023;

4) di approvare il saldo finale dei lavori;
5) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori ed oneri della sicurezza 

pari  a € 479.850,07 come in premessa suddivisa,  sono stati  corrisposti  tre acconti  per € 
470.386,61 all’appaltatore  BONFATTI SCAVI E DEMOLIZIONI SRL,  con sede  in  Via 
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Antica Quercia 6/A – Fraz. Montale – 41051 Castelnuovo Rangone (MO) – C.F. e P.IVA 
03093790362 (di  cui  49.900,00  con  pagamento  diretto  al  subappaltatore)  rimanendo 
pertanto € 9.463,46 oltre a € 2.081,96 per IVA al 22% a credito dell'impresa appaltatrice;

6) di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 11.545,42 all'appaltatore a saldo di 
ogni suo avere per i lavori  in oggetto regolarmente eseguiti,  dandosi atto che il relativo 
mandato di pagamento verrà emesso sul PEG 2023 come segue:
- €  4.582,62  –  res.  3491/22  -  cap.  4803  “Manutenzione  straordinaria  stradale  – 

Adeguamento prezzi – D.L.73/2021”
- € 1.008,18 – res. 3490/22 - cap. 4712 “Interventi di manutenzione da sanzioni su strade 

provinciali”
- € 5.954,62 – sub. 132/22 – res. 854/22 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” 

7) di dare atto che rispetto all’importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore 
spesa di € 25,36 che si libera dal sub. 151/23 alla prenot. 976/23 – cap. 2707 “Interventi di  
manutenzione speciale” RER L.  3/99 del PEG 2023;

8) di dare atto che con determinazione n° 1591 del 20/11/2020 è stata affidata l’esecuzione 
delle prove di laboratorio al Laboratorio Tecnologico Emiliano s.r.l. per € 1.457,77 eseguite 
e liquidate per un totale complessivo di € 1.265,71 con una minore spesa di € 192,06;

9) di dare atto  che con determinazione n° 1355 del 13/10/2020 è stato affidato il  collaudo 
statico in corso d’opera e finale all’ing. Walter Lardi, libero professionista per € 5.069,23, 
eseguito e liquidato per € 4.155,11 in quanto il professionista è soggetto a regime forfettario, 
con una minore spesa di € 914,12;

10) di  dare atto  che  con determinazione n°  277 del  28/02/2022 sono state  impegnate e  poi 
liquidate le somme per indennità di esproprio per un totale di € 1.042,00;

11) di dare atto che il confronto tra il quadro economico, approvato con Determinazione n° 830 
del  11/06/2021 e  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  risulta  come  di  seguito 
riportato:

DESCRIZIONE
Post – det. 

830/21
Euro

Consuntivo
Euro

A) LAVORI
Per lavori 473.710,06 473.689,27
oneri per la sicurezza 6.160,80 6.160,80
Sommano lavori e oneri di sicurezza 479.870,86 479.850,07

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Spese per collaudo statico IVA e CNPAIA comprese 5.069,23 4.155,11
Spese per indennità d’esproprio e trascrizione decreto 2.211,72 2.142,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 
(quota progetto) 8.676,19 8.676,19
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 
(quota variante) 1.169,14 1.169,14
Spese per analisi chimiche terreni (DPR 120/2017) 823,50 823,50
Spese per prove di laboratorio sui materiali 1.457,77 1.265,71  
Spese per istruttoria deposito pratica sismica 150,00 150,00
IVA al 22% 105.571,59 105.567,02
Totale somme a disposizione 125.129,14 123.948,67

Importo complessivo 605.000,00 603.798,74
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12) di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 605.000,00 si realizza una minore 
spesa complessiva di € 1.201,26 sul Peg 2023 come segue:
- quanto a € 914,12 già liberati 
- quanto a € 192,06 già liberati  

      - quanto a € 25,36 che si liberano dal sub. 151/23 alla prenot. 976/23 – cap. 2707 “Interventi 
di manutenzione speciale” RER L. 3/99 del PEG 2023;

- quanto a € 69,72 presenti alla prenot. 976/23 – cap. 2707 “Interventi  di manutenzione 
speciale” RER L. 3/99 – del PEG 2023;

13) di mantenere nella suddetta prenotazione la somma di € 95,08 da destinare alla finalità di cui 
alla legge 15 luglio 2022 n. 91 “conversione in legge con modificazione, del decreto legge  
17 maggio n. 50 misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività  
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e crisi  
ucraina” da impegnare con successivo apposito atto;

14) di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 9.845,33 al cap. 2707 “interventi 
di manutenzione speciale del PEG 2023 dando atto che il relativo mandato di pagamento 
sarà emesso come segue: 
- quanto a € 8.676,19 con imputazione al sub. 14/21 – res. 96/21(entrate proprie) 
- quanto a € 1.169,14 con imputazione al sub. 555/21 – res. 1692/21 (Rer L. 3/99) 
alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo 
apposito atto;

15) di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto Rep. 
28945  del  26/03/2021  mediante  garanzia  fidejussoria  n.  2020/50/2592742  dalla  Società 
Reale Mutua Assicurazioni – agenzia 466 di Pavullo nel Frignano in data 28/09/2020 per un 
importo di € 42.284,92 in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 103 comma 5 del 
D.Lgs. 50/2016;

16) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-03F854 (rif. Arch. 282);

17) di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G71B19000410003 e il 
codice CIG è il n. 8384854868;

18) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

19) di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


