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Viabilità

Lavori speciali strade 1

Determinazione numero 413 del 15/03/2023

OGGETTO: SP4 FONDOVALLE PANARO - PROGR.KM. 32+500 - LAVORI URGENTI 
DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DELLE STRUTTURE DEL PONTE 
SUL TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E 
SESTOLA
 - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP N. G77H18000990001 - CIG N. 8350765547. 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E VARIAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA.
. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione dirigenziale n. 848 del 29/06/2020, il Dirigente del Servizio Viabilità,  
Dott.  Luca Rossi,  ha approvato il  progetto  esecutivo  dei  lavori  “SP 4 LAVORI URGENTI DI 
CONSOLIDAMENTO  DELLE  FONDAZIONI  E  DELLE  STRUTTURE  DEL  PONTE  SUL 
TORRENTE SCOLTENNA NEI COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E SESTOLA - 2° 
STRALCIO FUNZIONALE” per un importo complessivo di € 1.193.422,03 di cui € 958.902,74 
per lavori a corpo a base d’asta (di cui € 19.178,05 per oneri di sicurezza), € 210.958,60 per IVA al  
22% ed € 23.560,69 per somme a disposizione.

Con  determinazione  dirigenziale  n.  984  del  22/07/2020,  i  lavori  sono  stati  affidati 
all'impresa  Stradedil  s.r.l.  -  Via  Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di  Palagano (MO) P.IVA 
01693720367 con un ribasso contrattuale del 10,88%, per un importo contrattuale di € 856.660,69 
(di cui € 837.482,64 per lavori ed € 19.178,05 per oneri di sicurezza), oltre IVA 22% € 188.465,35 
per  un  importo  complessivo  di  €  1.045.126,04,  come  da  contratto  d'appalto  rep.  28950  del 
22/04/2021.

A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
risulta così composto:

Lavori a base d’asta a corpo euro 939.724,69
ribasso d'asta -10,88%  -102.242,05
Oneri di sicurezza euro 19.178,05
Importo complessivo euro 856.660,69
   
Somme a disposizione   
 IVA al 22% sui lavori  188.465,35
occupazioni terreni 1.202,13  
prove laboratorio 10.851,73  
spese tecniche 11.506,83  
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ribasso d'asta (IVA compresa) 124.735,30  
 Sommano 148.295,99
Importo complessivo  1.193.422,03

L'opera è codificata  nel  programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. arch. 319).

Con determina n. 1054 del 20/06/2022 è stata approvata la perizia di variante dell’importo 
complessivo pari ad € 178.386,76, come di seguito evidenziato:

                                         
a) Lavori a base d’asta a corpo € 837.482,64

Lavori a base d'asta perizia € 230.810,11
Totale al loro del ribasso d'asta € 1.068.292,75

Oneri sicurezza progetto € 19.178,05
Oneri sicurezza perizia variante € 4.710,41

Totale oneri di sicurezza € 23.888,46
Importo complessivo contrattuale € 1.092.181,21

b) IVA al 22% su € 1.092.181,21 € 240.279,87
c)  Somme a disposizione:

 Autorità Lavori Pubblici esente
 Prove di laboratorio € 10.851,73

 Incentivi art.113 D.Lgs. 50/2016 € 11.506,83
 Incentivi perizia di variante € 2.826,25

 Occupazioni temporanee € 1.202,13 
 Compensazioni 2° semestre 2021 DM 4/4/2022 € 5.128,14

 Spese per prove di collaudo € 5.000,00
Spese aggiuntive collaudatore € 2.772.63

 Spese per pratica simica variante                € 60,00
Sommano b) + c) € 279.627,58

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.371.808,79

Somme a disposizione:
Nel corso dell’anno 2022 è stata rilevata economia di € 3.680,06 al capitolo 2707. L’importo 

è  stato  utilizzato  con  det.  2311/2022  e  per  questo  occorre  diminuire  il  quadro  economico 
complessivo di tale importo.

Con determina n. 1053 del 10/08/2020 è stato affidato il servizio delle prove di laboratorio 
dei materiali dell’opera al Laboratorio Tecnologico Emiliano srl per un importo complessivo di € 
4.151,77; attualmente sono stati spesi € 2.844,19 e non sono necessari altri impegni per tale servizio 
e pertanto verrà diminuito l’impegno di spesa relativo.

I compensi ai privati per i terreni occupati temporaneamente sono stati rideterminati in € 
560,00 e verranno impegnati con successivo atto.

Per le prove di carico da effettuare sul ponte al termine dei lavori occorre predisporre la 
segnaletica di deviazione stradale per le giornate di chiusura totale del ponte; a tale scopo è stato 
redatto  un  computo  metrico  estimativo  dell’importo  totale  di  €  8.927,52.  Tali  lavori  verranno 
impegnati con successivo atto e pertanto occorre aggiornare le somme a disposizione destinate a 
questi lavori.

A  seguito  della  perizia  di  variante  sono  aumentati  i  lavori  contrattuali  da  sottoporre  a 
collaudo statico e pertanto occorre aggiornare le somme a disposizione destinate al collaudatore 
statico per un importo pari ad € 3.414,72 da impegnare con successivo atto.

Per  le  pratiche  sismiche  si  prevede un impegno  pari  ad  €  60,00 per  il  deposito  di  una 
variante non sostanziale.
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Pertanto, è stato redatto un nuovo quadro economico dell’importo complessivo diminuito e 
con le modifiche agli importi delle somme a disposizione come di seguito evidenziato:

Lavori a base d’asta a corpo € 837.482,64  
Lavori a base d'asta perizia € 230.810,11  
Totale al loro del ribasso d'asta  € 1.068.292,75
Oneri sicurezza progetto € 19.178,05  
Oneri sicurezza perizia variante € 4.710,41  
Totale oneri di sicurezza  € 23.888,46
Importo complessivo contrattuale  € 1.092.181,21
IVA al 22% su € 1.092.181,21 € 240.279,87  

 Somme a disposizione:   
 Autorità Lavori Pubblici (esente) 0  
 Prove di laboratorio € 2.844,19  
 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 11.506,83  
 Incentivi perizia di variante € 2.826,25  
 Occupazioni temporanee € 560,00  
 Compensazioni 2° semestre 2021 DM 
4/4/2022 € 5.128,14  

 Spese per prove di collaudo € 8.927,52  
Spese per aumento incarico collaudatore € 3.414,72  
 Spese per pratica simica variante € 460,00  
Sommano b) + c)  € 275.947,52
   
IMPORTO COMPLESSIVO  € 1.368.128,73

Il quadro economico diviso per capitoli di finanziamento è il seguente:

 cap. 4732 cap.2707
cap. 4763 DM 
123/20

cap. 4763 
DM 224/20 cap.2707-22 somma

       
LAVORI 850.182,70 194.943,34    1.045.126,04
lavori variante 124.735,31  41.439,32 26.947,44 94.212,97 287.335,04
      1.332.461,08
prove materiali 2.844,19     2.844,19
incentivi 11.506,83     11.506,83
incentivi variante     2.826,25 2.826,25
occupazioni     560,00 560,00
compensazioni     5.128,14 5.128,14
collaudo 8.927,52     8.927,52
collaudatore     3.414,72 3.414,72
pratiche sismica 460,00     460,00
       
nuovo quadro 998.656,55 194.943,34 41.439,32  26.947,44 106.142,08 1.368.128,73

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il responsabile del 
procedimento approva il nuovo quadro economico dell’importo complessivo diminuito pari 
ad € 1.368.128,73 e con le modifiche in premessa descritte per le somme a disposizione; 

2) di diminuire l’impegno di spesa a favore del Laboratorio Tecnologico Emiliano srl di cui 
alla determina n. 1053 del 10/08/2020 dell’importo di € 1.307,58 – cap. 4732 “SP 4 Ponte 
Scoltenna – Manutenzione pile in alveo e rifacimento appoggi travi” prenot. 1151/23 sub. 
381/23;

3) di dare atto che il codice CUP n. G77H18000990001 - CIG n. 8350765547;
4) di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F738.5 (rif. arch. 319);
5) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
6) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa  per  gli  adempimenti  di  competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene 
esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura 
finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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