
Area Tecnica
Viabilità

Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 653 del 20/04/2023

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: 
DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 
3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. CIG 8111497B12 - CUP G51B12000750002. 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto assunto agli atti con prot. n. 37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell’importo 
complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.612.504,84

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 65.645,09

1)  Totale Appalto 4.678.149,93

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni 17.431,00

c2 Rilievi, accertamenti e indagini

Indagini geologiche 50.000,00

Indagini archeologiche 18.000,00

Bonifica da ordigni bellici 30.000,00

98.000,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) 417.690,00

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) 2.298.365,15

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 32.000,00

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 295.000,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 22.000,00
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tecniche previste in capitolato, collaudi

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00

c11 Spese per pubblicità 10.000,00

c12 I.V.A. 22% su lavori ed imprevisti (a, b, c5) 1.063.713,18

c13 I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c8, c9, c11) 99.534,82

c14 Arrotondamenti 5,92

 Totale somme a disposizione 4.521.850,07

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00

La spesa complessiva necessaria, pari a € 9.200.000,00, IVA compresa, è finanziata per euro 
8.500.000,00 dalla Regione Emilia Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. 
MO5a)2010] e per euro 700.000,00 con entrate  proprie e trova copertura come approvato nella 
determinazione dirigenziale n. 193/2019;

Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale 
in  Via  Europa,  13  -  43015  NOCETO (PR),  C.F.  e  P.IVA 02555430343 e  MICHELI  PRIMO 
OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 
PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345. L’importo di aggiudicazione complessivo è pari a € 
4.131.476,05,  corrispondenti  ad un ribasso percentuale  del  11,852%, di  cui  €  4.065.830,96 per 
lavori e € 65.645,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Il nuovo quadro economico di assestamento post aggiudicazione è così strutturato:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.065.830,96

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 65.645,09

1)  Totale Appalto 4.131.476,05

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni 17.431,00

c2 Rilievi, accertamenti e indagini

Indagini geologiche 50.000,00

Indagini archeologiche 18.000,00

Bonifica da ordigni bellici 30.000,00

98.000,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) 417.690,00

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) 2.298.365,15

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 32.000,00

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 295.000,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi 22.000,00
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c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00

c11 Spese per pubblicità 10.000,00

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b) 908.924,73

c13 I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11) 134.055,02

c14 Arrotondamenti 5,92

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) 666.942,13

 Totale somme a disposizione 5.068.523,95

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei 
lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei 
lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021).

Con  Determinazione  n°  1678  del  11/11/2021  veniva  approvata  la  prima  modifica 
contrattuale  ai  sensi  dell’art.  106  del  D.L.vo  50/2016  con  contestuale  approvazione  del  nuovo 
quadro economico dell’opera che risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.187.191,29

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto 4.254.275,82

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni 90.060,84

c2 Rilievi, accertamenti e indagini

Indagini geologiche 50.000,00

Indagini archeologiche 18.000,00

Bonifica da ordigni bellici 30.000,00

98.000,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) 417.690,00

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) 2.298.365,15

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 85.085,52

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 295.000,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi 60.000,00

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00

c11 Spese per pubblicità 10.000,00

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b) 935.940,68

c13 I.V.A. su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11) 158.393,58

c14 Arrotondamenti 5,92

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) 329.072,49
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 Totale somme a disposizione 4.945.724,18

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00

Con Determinazione n. 1408 del 05/08/2022, nell’ambito dell’approvazione del calcolo per 
la compensazione dei prezzi riferita ai materiali contabilizzati nel 2° semestre 2021 e del certificato 
di  pagamento  straordinario  ex  art.  26  -  D.L.  50/2022,  veniva  rimodulato  il  quadro  economico 
dell’opera, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni 4.187.191,29

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto 4.254.275,82

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78

c2 Rilievi, accertamenti e indagini  53.779,37

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29

c4 Spostamento servizi interferenti  195.620,66

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  2.236.359,81

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  89.773,70

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)  92.622,71

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in 
capitolato, collaudi  67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.260,00

c11 Spese per pubblicità  4.158,31

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b) 935.940,68

c13 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie  462.884,42

c14 Somme per compensazioni aumento prezzi  522.444,40

c15 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89

 Totale somme a disposizione 4.945.724,18

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00

Con Determinazione n. 2034 del 24/11/2022, nell’ambito dell’approvazione del calcolo per 
la compensazione dei prezzi riferita ai materiali contabilizzati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 
2022 e del certificato di pagamento straordinario ex art. 26 - D.L. 50/2022 (L. 15 LUGLIO 2022, N, 
91), veniva rimodulato il quadro economico dell’opera, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni 4.187.191,29
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b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto 4.254.275,82

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78

c2 Rilievi, accertamenti e indagini  53.779,37

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29

c4 Spostamento servizi interferenti  195.620,66

c5 Imprevisti 80.306,14

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  2.189.063,03

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  89.773,70

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)  92.622,71

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste in 
capitolato, collaudi  67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.260,00

c11 Spese per pubblicità  4.158,31

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b) 935.940,68

c13 I.V.A. su altre spese 0,00

c14 Arrotondamenti 0,00

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie  241.857,40

c16 Somme per compensazioni aumento prezzi  1.255.736,11

c17 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89

c18 Costituzione di servitù 13.635,95

 Totale somme a disposizione 5.347.724,18

2) TOTALE PROGETTO 9.602.000,00

Con nota acquisita  agli  atti  con prot.  n.  22652 del  16/07/2021 l’impresa appaltatrice  ha 
inoltrato la proposta progettuale di modifica in variante sostanziale dei sottopassi agricoli 1 e 2 alle 
progressive  5175,00  e  5254,62  per  la  realizzazione  degli  stessi  interamente  in  struttura 
prefabbricata, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa varianti;
- Elaborati strutturali e architettonici: Piano di manutenzione, Relazione sui materiali, Relazioni di 
calcolo (scatolari chiusi e scatolari aperti), Schema armature scatolare aperto, Assemblaggio pezzi 
speciali, SCATOLARE – visione d’insieme del prefabbricato, Sottopasso Agricolo 1 – Planimetria 
tracciamento  e  carpenterie  –  Variante,  Sottopasso  Agricolo  2  –  Planimetria  tracciamento  e 
carpenterie – Variante;
- CME di variante;
- Moduli MUR A.2 e MUR A.3;
- Ricevuta bonifico per pagamento tassa € 720.

Le modifiche proposte  sono riconducibili  alla  fattispecie  prevista  dal  D.M.  7 
marzo, n. 49 - Art. 8 “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali” comma 8. 



Determinazione n. 653 del 20/04/2023 pag. n. 6

Varianti  migliorative  proposte  dall’esecutore  nel  rispetto  di  quanto  previsto  
dall’articolo 106 del codice.

La relazione illustrativa di descrizione delle modifiche tecniche proposte, 
dimostra come le stesse comportino variante sostanziale dell’organismo strut-
turale ai sensi del DGR 2272/2016 a causa della scelta di una diversa tipologia 
costruttiva (elementi prefabbricati anziché manufatti in c.a. realizzati in opera) 
e della modifica in altezza di una parte d’opera.
La soluzione progettuale di variante, oltre ai notevoli miglioramenti strutturali e 
costruttivi esposti nella relazione illustrativa, dal punto di vista economico è nel 
complesso essenzialmente isocosto, determinando rispetto al progetto esecuti-
vo un delta in riduzione di euro 1.785,16 al netto del ribasso d’asta.

Con lettera prot. n. 24134 del 29/07/2021 è stata trasmessa al Comune di 
Castelvetro la variante sostanziale del progetto dei sottopassi agricoli per auto-
rizzazione  sismica  (Rif.  Autorizzazione  sismica  n.  217  del  04/07/2014  prot. 
19793, prorogata con PEC del 19/09/2020, inviata dall’Unione Terre di Castelli). 
La Struttura Ufficio Sismica – Unione Terre di Castelli ha rilasciato determina di 
Autorizzazione  Sismica  n.  17 del  23/08/2021 acquisita  agli  atti  con prot.  n. 
26744 del 30-08-2021.

La realizzazione delle modifiche sopra esposte ha comportato inoltre la 
formulazione di due nuovi prezzi (NP11, NP12), per i quali si rimanda all’elabo-
rato di variante denominato PV04-ELENCO NUOVI PREZZI.

Oltre alle modifiche sopraccitate, in corso d’opera si è riscontrata la ne-
cessità di eseguire lavori supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in 
contratto per migliorare la qualità dell’opera, sicché è stata redatta apposita 
perizia dal Direttore dei lavori (allegata) finalizzata alla modifica del contratto 
durante il periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 106 del D.L.vo 50/2016 – Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici.
Tutte le modifiche accertate in perizia sono imputabili all’art. 106 comma 2 let-
tere a) e b) - D.L.vo 50/2016 e corrispondono a miglioramenti delle opere previ-
ste in progetto per complessivi euro 48.731,08. Per quanto riguarda i  lavori 
supplementari si rimanda agli elaborati progettuali della perizia sopraccitata in 
cui sono dettagliatamente evidenziate le maggiori quantità rispetto alle previ-
sioni di progetto e le nuove lavorazioni previste.
Si evidenzia infine che l’importo di perizia imputabile all’art. 106 comma 2 let-
tere a) e b) del D.L.vo 50/2016, rispetta i requisiti di legge, non comporta modi-
fiche sostanziali al progetto originario e non comporta nuove categorie di lavo-
ri;  si  tratta,  infatti,  di  un aumento contrattuale  che non modifica in  nessun 
modo la natura complessiva del contratto e che rientra nel limite del 15% del 
valore iniziale del contratto. La realizzazione delle modifiche sopra esposte ha 
comportato inoltre la formulazione di un nuovo prezzo (NP13), per il quale si ri -
manda all’elaborato di variante denominato PV04-ELENCO NUOVI PREZZI.

I lavori previsti nella variante non comportano un aumento degli oneri di 
sicurezza.

Quadro riassuntivo di Perizia:
Importo di perizia varianti migliorative proposte dall’esecutore ai sensi del D.M. 7 marzo, n. 49 
- Art. 8 comma 8. € - 1.785,16

Importo di perizia ai sensi del D.L.vo 50/2016 - Art. 106 comma 2 lettere a) e b) € 48.731,08

Sommano € 46.945,92
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Oneri di Sicurezza in perizia €. 0,00

Importo di perizia al netto del ribasso d’asta, compresi gli Oneri di Sicurezza € 46.945,92

A seguito della perizia, il quadro economico di raffronto risulta pertanto:

QUADRO  ECONOMICO 
DELL’OPERA

(a)

Q.TE DI 
PROGETTO

(b) 

Q.TE 
AGGIORNATE 
A RAGIONE DI 
CONTRATTO

Q.TE PERIZIA

NUOVE Q.TE DI 
CONTRATTO

(b)+(c)
A) Opere in appalto

(c) 

AL NETTO DEL 
RIBASSO D’ASTA

(11,852%)

Importo esecuzione lavorazioni 4.612.504,84 4.187.191,29 46.945,92   4.234.137,21

Oneri per l'attuazione del piano 
di sicurezza 65.645,09 67.084,53 0,00   67.084,53

Importo complessivo opere in 
appalto 4.678.149,93 4.254.275,82 46.945,92   4.301.221,74

B) Somme a disposizione

Demolizioni 17.431,00 101.256,78 101.256,78

Rilievi, accertamenti e indagini 98.000,00 53.779,37 53.779,37

Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00  2.076,29  2.076,29

Spostamento servizi interferenti 
(IVA compresa) 417.690,00  195.620,66  195.620,66

Imprevisti 156.910,00  80.306,14  80.306,14

Acquisizione aree e immobili 
(comprese imposte) 2.298.365,15  2.189.063,03  2.189.063,03

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 
50/2016 32.000,00  89.773,70  89.773,70

Spese tecniche (D.L. e Coord. 
Sicurezza) 295.000,00  92.622,71  92.622,71

Spese per accertamenti di 
laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi

22.000,00  67.338,16  67.338,16

Contributo all'Autorità di 
Vigilanza 1.200,00  1.260,00  1.260,00

Spese per pubblicità 10.000,00  4.158,31  4.158,31

I.V.A. 22% su lavori ed imprevisti 1.063.713,18  935.940,68 10.328,10    946.268,78

I.V.A. su altre spese 99.534,82 0,00 0,00
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Arrotondamenti 5,92 0,00 0,00

Ribasso di gara (IVA compresa) ed 
economie 0,00  241.857,40  184.583,38

Somme per compensazioni 
aumento prezzi 0,00  1.255.736,11  1.255.736,11

Accordo transattuvo riserva SAL n. 
1 0,00  23.298,89  23.298,89

Costituzione di Servitù 0,00  13.635,95  13.635,95

Sommatoria somme a 
disposizione 4.521.850,07  5.347.724,18 10.328,10  5.300.778,26

Importo lordo aumento 
contrattuale 57.274,02

Importo complessivo dell’opera 9.200.000,00 9.602.000,00 9.602.000,00

Considerate le nuove somme stanziate dall’Ente nell’ambito delle variazioni di bilancio per 
complessivi Euro 402.000,00 sul cap.  3115/1,  il  nuovo Quadro Economico dell’opera a seguito 
della Perizia risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)  4.234.137,21

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto  4.301.221,74 

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78

c2 Rilievi, accertamenti e indagini  53.779,37

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)  195.620,66

c5 Imprevisti  80.306,14

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  2.189.063,03

c7 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016  89.773,70

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)  92.622,71

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi  67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza  1.260,00

c11 Spese per pubblicità  4.158,31

c12 I.V.A. 22% su lavori (a, b)  946.268,78

c13 I.V.A. su altre spese 0,00

c14 Arrotondamenti 0,00

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie  184.583,38

c16 Somme per compensazioni aumento prezzi  1.255.736,11
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c17 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89

c18 Costituzione di Servitù  13.635,95

 Totale somme a disposizione  5.300.778,26 

2) TOTALE PROGETTO  9.602.000,00 
Rilevato che:
-  la  variante  in  oggetto  non comporta  alcuna modifica  sostanziale  alla  natura dei  lavori 

appaltati;
- l’importo netto di perizia è di euro 46.945,92; conseguentemente l’aumento contrattuale 

lordo è pari ad euro 57.274,02;
- i lavori previsti nella variante non comportano un aumento degli oneri di sicurezza;
-  la  presente  perizia  di  variante  comporta  maggiori  costi  rispetto  alla  somma 

complessivamente  stanziata  per  l’opera,  costi  che  sono  già  ricompresi  all’interno  delle  nuove 
somme stanziate dall’Ente nell’ambito delle variazioni di bilancio per complessivi Euro 402.000,00 
sul  cap.  3115/1  che  hanno  innalzato  l’importo  complessivo  del  quadro  economico  ad  euro 
9.602.000,00 (Determinazione n. 2034 del 24/11/2022);

- la presente variante di lavori supplementari non comporta una alterazione delle procedure 
di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

- che al fine di consentire l’esecuzione delle lavorazioni in variante non si rende necessaria 
una proroga del tempo contrattuale.

- che a seguito dei maggiori lavori di cui al presente atto, l’importo dell’appalto in oggetto,  
al  netto  del  ribasso  d’asta  del  11,852%,  ammonta  a  complessivi  €.  4.301.221,74  di  cui  €. 
4.234.137,21 per lavori, €. 67.084,53 per la sicurezza, oltre a €. 946.268,78 per I.V.A. al 22%;

-  che  la  spesa aggiuntiva  complessiva  per  i  maggiori  lavori  pari  ad €.  57.274,02,  trova 
copertura finanziaria nel Cap. 3115/1 imp. 993/2023.

La  realizzazione  delle  modifiche  contrattuali  esposte  in  perizia  ha  comportato  la 
formulazione
di tre nuovi prezzi,  per i  quali  si rimanda all’elaborato di variante  denominato PV04-ELENCO 
NUOVI PREZZI.

Il Responsabile del Procedimento, dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio 
Viabilità, giudica opportuno approvare la modifica contrattuale ai sensi del D.L.-
vo 50/2016 art. 106, comma 2), lettere a) e b) “Modifica di contratti durante il  
periodo di efficacia”.

L’appaltatore RTI IEMBO S.P.A. (mandataria) - MICHELI PRIMO OFFICINE 
MECCANICHE S.R.L. (mandante) si è dichiarato disponibile ad eseguire i nuovi e 
maggiori lavori indicati nella perizia di variante agli stessi prezzi patti e condi-
zioni del contratto principale e dei nuovi prezzi definiti con apposito verbale di 
concordamento, sottoscrivendo il relativo atto di sottomissione.

E' stato acquisito dall'ing. Annalisa Vita Direttore dell'Area Tecnica in data 
18/04/2023  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  Anticorruzione 
dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento giudica opportuno affidare l’ese-
cuzione dei maggiori  lavori della perizia di variante in corso d’opera all’  RTI 
IEMBO  S.P.A.  (mandataria)  -  MICHELI  PRIMO  OFFICINE  MECCANICHE  S.R.L. 
(mandante) aggiudicataria dei lavori principali.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a 
favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale 
ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la pie-
na tracciabilità delle operazioni.
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L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impe-
gna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clau-
sola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, non-
ché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi mo-
mento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Viabilità.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero  051/6338860 .

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,
DETERMINA

1)richiamate  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di  approvare  le 
modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 
8 comma 8 del D.M. 7 marzo, n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”. Varianti 
migliorative  proposte  dall’esecutore  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  106  del 
codice;

2)di approvare la proposta progettuale di modifica in variante sostanziale dei sottopassi agricoli 
1  e  2  alle  progressive  5175,00 e  5254,62 per  la  realizzazione  degli  stessi  interamente  in 
struttura prefabbricata, costituita dai seguenti elaborati:
- 1218_PIANO DI MANUTENZIONE(1).pdf.p7m
- 1218_RELAZIONE DI CALCOLO can350xHvar(1).sp25.pdf.p7m
- 1218_RELAZIONE DI CALCOLO scat350x425sp25 ric20cm var(1).Icat.pdf.p7m
- 1218_RELAZIONE SUI MATERIALI(1).pdf.p7m
- 1218_Schema armature can(1).350x419.pdf.p7m
- Assemblaggio pezzi speciali A1 e B1(1).pdf.p7m
- E-422-S-A-01a_var.pdf.p7m
- E-422-S-A-02a_var.pdf.p7m
- PeriziaVariante_RelazioneGeologica.pdf.p7m
- PeriziaVariante_RelGeotecnicaConAllegati.pdf.p7m
- PeriziaVariante_RelSismica.pdf.p7m
- RC 280-01_00 - Relazione illustrativa varianti sostanziali.pdf (1).p7m
- Spilamberto SCATOLARE (350xh(1).425xL.100 sp.25) (15.02.2021).pdf.p7m
acquisiti agli atti con prot. n. 22652 del 16/07/2021;

3) di dare atto che le modifiche strutturali apportate ai sottopassi agricoli comportano variante 
sostanziale dell’organismo strutturale ai sensi del DGR 2272/2016 a causa della scelta di una 
diversa tipologia costruttiva (elementi  prefabbricati  anziché manufatti  in c.a. realizzati  in 
opera) e della modifica in altezza di una parte d’opera e che, conseguentemente, la Struttura 
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Ufficio Sismica – Unione Terre di Castelli ha rilasciato determina di Autorizzazione Sismica 
n. 17 del 23/08/2021 acquisita agli atti con prot. n. 26744 del 30-08-2021.

4)  di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  dell’opera  ammontante  a  complessivi,  € 
9.602.000,00 come in premessa suddiviso;

5)  di dare atto che il computo della modifica, la relazione tecnica e tutti gli allegati vengono 
acquisiti agli atti in allegato alla presente determinazione;

6)  di  dare  atto  che  gli  elaborati  facenti  parte  della  modifica  contrattuale  sono approvati  in 
sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici  
competenti per il proseguimento della pratica;

7)  di dare atto che il nuovo importo netto dei lavori ammonta a €. 4.301.221,74 (compresi €. 
67.084,53  per  oneri  della  sicurezza)  determinando  un  aumento  contrattuale  netto  di  €. 
46.945,92, come indicato in premessa, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante le 
somme  a  disposizione  presenti  all’interno  del  quadro  economico  finanziate  con  entrate 
proprie;

8)  di dare atto che l’importo degli oneri di sicurezza rimane invariato;
9)  di  approvare  l’affidamento  dei  nuovi  lavori  oggetto  della  modifica  di  cui  trattasi,  al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) 
con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343 e 
MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante)  con sede legale  in  Via 
Emilia Ovest, 106 – 43126 PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345, agli stessi prezzi, patti  
e condizioni  del progetto esecutivo,  tenuto conto del verbale  concordamento  nuovi prezzi 
sottoscritto dall’appaltatore;

10) di  impegnare  pertanto  a  favore  dell’appaltatore  R.T.I.  composto  da  IEMBO MICHELE 
S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via Europa, 13 - 43015 NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 
02555430343 e MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede 
legale  in  Via  Emilia  Ovest,  106  –  43126  PARMA  (PR),  C.F.  e  P.IVA  00705770345, 
l’aumento pari ad €. 57.274,02 (comprensivo di IVA al 22%) sul Cap. 3115/1 imp. 993/2023;

11) di  dare  atto  che  la  scheda  di  ripartizione  degli  incentivi  sulla  progettazione  e  sulla 
esecuzione  del  progetto  originario  e  della  perizia  di  variante  verranno  approvate  con 
successivo atto;

12) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno 2023;
13) di dare atto che le ditte costituenti il RTI sono in possesso di regolarità contributiva come 

attestato dai relativi Durc :
- IEMBO S.P.A Durc prot.n. INPS_34587007  richiesto il 07/02/2023 con scadenza validità al 
07/06/2023; 
- MICHELI PRIMO S.R.L. Durc prot.n. INAIL_36801634 richiesto il 13/02/2023 con scadenza 
validità al 13/06/2023;
14) di dare atto che il codice CIG è 8111497B12 mentre il codice CUP è G51B12000750002;
15) di  dare atto  che l'opera è  codificata  nel  programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 

lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F20.6 – Rif. Arch 212;
16) di  dare  atto  che  tale  modifica  contrattuale  sarà  trasmessa  all’Autorità  Nazionale  Anti 

Corruzione mediante l’Osservatorio regionale dell’Emilia Romagna (SITAR);
17) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella 
sezione “Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture” ai sensi dell’art.1 co.32 della L.n.190/2012 “ e ss.mm.ii.;

18) di dare atto che è stato acquisto dall'ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica, in data 
18/04/2023  il  nulla-osta  previsto  dal  vigente  regolamento  Anticorruzione  dell'Ente 
relativamente alla regolarità del presente atto;

19) di dare atto che i progettisti della variante alle opere strutturali dei sottopassi agricoli sono 
l’ing. Ezio Masserdotti C.F. MSSZEI76E11A794C iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
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Provincia di Bergamo con iscr. n. 2798 e l’ing. Luca Galbusera C.F. GLBLCU82S19A794W 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo con iscr. n. A3631;

20) di dare atto che il Direttore dei Lavori è l’ing. Massimo Grimaldi, del Servizio Viabilità 
come da determinazione dirigenziale n. 1126 del 26/08/2020;

21) di dare atto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è l’ing. Fabio Ferrini, 
come da determinazione dirigenziale n. 1126 del 26/08/2020;

22) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell’Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


