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Determinazione numero 524 del 31/03/2023

OGGETTO: I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA 
(MO). AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO). LAVORI DI 
COMPLETAMENTO IMPIANTI. CUP G16B19008260001 - CIG Z80361A2CA. 
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.. 
CUP G16B19008260001 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  822  del  17/05/2022  e’  stato  approvto  il  progetto 
esecutivo dei lavori di cui in premessa (acquisito agli atti con prot. n. 12038 del 02/12/2022)e nel 
contempo  e’  ststa  prenotava  la  spesa  e  si  sceglieva  come  modalità  di  affidamento  dei  lavori 
l’affidamento diretto mediante consultazione di due operatori economici, mediante l’uso di sistemi 
informatici (PEC). 

L’importo del progetto, come richiamato nella determinazione dianzi accennata, ammontava 
ad Euro 29.275,53 come da quadro economico suddiviso come di seguito riportato:
A LAVORI euro
a.1 Lavori 26.180,60
a.2 Oneri sicurezza 433,52

-----------
totale 26.614,12

B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Iva sui lavori 10% 2.661,41

------------
CTOTALE 29.275,53

La spesa è inserita nel quadro economico del progetto “principale” denominato “LAVORI 
DI AMPLIAMENTO PALAZZINA D (CASEIFICIO) - CUP G16B19008260001“ eseguito presso 
I.I.S. L. SPALLANZANI IN VIA SOLIMEI 23 A CASTELFRANCO EMILIA (MO), dell’importo 
complessivo di quadro economico pari a 248.000,00 € finanziato

- per € 150.000,00 al  Capitolo 3899 “Iniziative con la  Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena – Lavori” – Fondazione cassa di risparmio di Modena

- per € 98.000,00 al  Capitolo 3290 “IPA SPALLANZANI – Manutenzione Straordinaria” 
(fondi dell’Ente) – Entrate proprie
La somma di € 29.275,53 ha trovato copertura alla prenot. 939/22 del cap 3290 finanziata 

con fondi dell’Ente.
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Con la medesima Determina n. 822 del 17/05/2022 i lavori sono stati affidati alla ditta DG 
IMPIANTI  snc  con  sede  in  via  dell'Arcoveggio,  118/2a  40128  BOLOGNA  C.F.  e  P.ta  IVA 
03876120373. L’importo contrattuale, in seguito al ribasso del 7,25% offerto dalla succitata ditta, è 
risultato ammontante  a complessivi  netti € 24.716,03 di cui € 24.282,51 per lavori (al netto dello 
sconto pari al 7,25%) ed € 433,52 per oneri della sicurezza oltre a € 2.471,60 per IVA al 10%, per  
un totale di € 27.187,63.

L’importo si inserisce nel quadro economico dell’opera nel seguente modo:

 
finanziamento  

FCRM
finanziamento  

fondi Ente totale
A Lavori      
a.1 OG1 - lavori 126.374,99 0,00 126.374,99
a.6 OG1 - oneri di sicurezza 4.822,37 0 4.822,37
 Totale 131.197,36 0,00 131.197,36
B Somme a disposizione      
b.1 Spostamento linea gas media pressione (Iva 22%)  22.032,00 22.032,00
b.2 Lavori di completamento impianti - lavori  24.282,51 24.282,51
b.3 Lavori di completamento impianti - oneri  433,52 433,52
b.4 Spese per il deposito per la sismica (no Iva)  240,00 240,00
b.5 Spese per nulla osta servizio integrato (iva compr.)  314,76 314,76
b.6 Spese tecniche progettazione impianti elettrici  630,00 630,00
b.7 Spese per prove di laboratorio sul calestruzzo 674,48  674,48
b.8 Ulteriori spese per prove di laboratorio su calcestruzzo 1.112,83  1.112,83
b.9 Incentivo  (no Iva) 3.650,00  3.650,00
b.10 Spese ANAC su appalto principale (no Iva) 30,00  30,00
b.11 Arrotondamenti ed imprevisti 215,59 271,77 487,36
b.12 Ribasso d'asta lavori edili  0,00 0,00
b.13 Ribasso d'asta lavori completamento impianti  0,00 0,00
b.14 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1-BIS  12.821,48 12.821,48
b.15 ADEGUAMENTO PREZZI SAL 2-BIS  3.703,44 3.703,44
b.16 Lavori edili di completamento  (Iva 22%)  16.767,59 16.767,59
b.17 Lavori edili di completamento  (Iva 22%)  4.359,34 4.359,34
 Totale 5.682,90 85.856,41 91.539,31
C IVA      
c.1 Iva su lavori (10%) 13.119,74  13.119,74
c.2 Iva su intervento spostamento linea gas (22%)  4.847,04 4.847,04
c.3 Iva su intevento di completamento impianti (10%)  2.471,60 2.471,60
c.4 Oneri ed Iva su spese incarichi esterni (5% + 22%)  177,03 177,03
c.5 Iva su lavori edili di completamento (22%)  4.647,92 4.647,92
 Totale 13.119,74 12.143,59 25.263,33
D TOTALE 150.000,00 98.000,00 248.000,00

Il  contratto  è  stato  stipulato  per  corrispondenza  e  sottoscritto  con  prot.  n.  20206  del 
15/06/2022. Come previsto dal capitolato speciale di appalto, data l’esiguo importo in contratto, è 
previsto  l’esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  definitiva  prevista  dall'art.  103  co.11  del 
D.Lgs.n.50/2016  trattandosi  di  affidamento  di  modesto  importo  ad  operatore  economico  di 
comprovata  solidità,  dando  atto  che  è  stato  effettuato  un  miglioramento  del  prezzo  di 
aggiudicazione.  L’impresa  ha  consegnato  copia  della  assicurazione  aziendale  RTC  emessa  da 
GENERALI Agenzia T65 - nr. 360793695 unitamente alla quietanza emessa in data 15/01/2022 con 
validità 15/01/2023. Ha consegnato inoltre la polizza RCT conforme allo schema tipo 2.3 emessa da 
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GENERALI Agenzia T65 - n. 420717409 con validità 15/07/2022 – 31/10/2022. Ha consegnato la 
garanzia fideiussoria definitiva conforme allo schema tipo 1.2 emessa da GENERALI Agenzia T65 
- n.420717408 per € 2.471,60 cioè pari al 10% dell’importo contrattuale.

La Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono stati 
affidati all’Arch. Paola Vincenzi, funzionario dell'Area Tecnica della Provincia di Modena.

I  lavori  sono  stati  consegnati  in  data  15/12/2022,  come  risulta  dal  processo  verbale  di 
consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione dei lavori 
doveva avvenire entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto 
verbale, ossia in data 13/01/2023. Durante l’esecuzione dei lavori non sono occorse sospensioni né 
sono state concesse proroghe.

I  lavori  sono  stati  ultimati  il  30/12/2022,  come  da  certificato  di  ultimazione  dei  lavori 
redatto in pari data, nel quale venivano concessi ulteriori 60 giorni per eseguire opere di piccola 
entità non incidenti sulla funzionalità dei lavori; in data 28/02/2023 è stato redatto il certificato di 
effettiva  ultimazione dei  lavori,  con il  quale  è stato verificato che le opere suddette  sono state 
terminate, in tempo utile.

E’ stato redatto lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 24.716,03 
di cui € 24.282,51 per lavori  (al  netto dello  sconto pari  al  7,25%) ed € 433,52 per oneri  della 
sicurezza.

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto di importo pari a netti 
€ 10.687,32 (lavori lordi 11.488,83) al netto dello sconto di gara del 7,25% – oltre IVA 10%.

In base al Conto Finale resta, quindi, il credito dell'Impresa, al netto IVA, in € 14.028,71 (di  
cui € 14.028,71 per lavori ed € 0,00 per oneri della sicurezza) oltre a € 1.402,87 per IVA al 10% - 
per un totale complessivo di € 15.431,58.

La liquidazione finale a saldo pertanto sarà la seguente:
Ditta Importo  totale 

(IVA esclusa)
Liquidazione in acconto
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
 (IVA compresa)

DG IMPIANTI snc € 24.716,03 € 10.687,32 € 14.028,71 € 15.431,58

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti agli atti di 
questa  Amministrazione  con  DURC  ON  LINE  regolare  rilasciato  in  data  23/02/2023  (prot. 
INPS_34831331) e valido fino al 23/06/2023. L’Impresa può ritenersi pertanto in regola con gli 
obblighi contributivi.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  redatto  dalla  Direzione  Lavori  in  data 
17/03/2023 ed assunto al prot. 10204 del 21/03/2023, si ritiene di dover eseguire la liquidazione 
finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell’Impresa come sopra illustrato, nonché alla 
restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
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Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1)di approvare lo stato finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 24.716,03 di cui  
€  24.282,51 per  lavori  (al  netto  dello  sconto  pari  al  7,25%) ed  €  433,52 per  oneri  della  
sicurezza   in seguito al contratto stipulato per corrispondenza e sottoscritto con prot. n. 1521 
del 17/01/2023;

2)di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 
27.187,63, contabilizzati a favore della ditta aggiudicataria, di cui €. 24.716,03 per lavori ed € 
2.471,60 per IVA al 10%;

3)di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 
17/03/2023 e’ stato assunto agli atti con prot. n. 10204 del 21/03/2023;

4)di  dare atto  che durante il  corso dei  lavori  è  stato effettuato  un pagamento  in  acconto di 
importo pari a netti € 10.687,32 (lavori lordi 11.488,83) al netto dello sconto di gara del 7,25% 
rimanendo pertanto un credito di netti €. 14.028,71 oltre a €. 1.402,87 per IVA 10% a favore 
della ditta esecutrice;

5)di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 15.431,58 all’impresa aggiudicataria 
a saldo di ogni loro avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, come segue:

Ditta Importo totale
 (IVA esclusa)

Liquidazione in acconto
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
(IVA esclusa)

Liquidazione finale
(IVA compresa)

DG 
IMPIANTI snc

€ 24.716,03 € 10.687,32 € 14.028,71 € 15.431,58

dando  atto  che  il  relativo  mandato  di  pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  al  sub. 
219/2023  prenotazione  1053/2023  -  Capitolo  3290  “IPA  Spallanzani  –  Manutenzione 
straordinaria” (fin. Avanzo) del PEG 2023;

6)di dare atto che l'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi, come risulta dai documenti 
agli  atti  di  questa  Amministrazione  con  DURC  ON  LINE  regolare  rilasciato  in  data 
23/02/2023 (prot. INPS_34831331) e valido fino al 23/06/2023;

7)di dare atto che il raffronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta essere il seguente:

post-affidamento consuntivo
A LAVORI
a.1 Lavori 24.282,51 24.282,51
a.2 Oneri sicurezza 433,52 433,52

----------- -----------
totale 24.716,03 24.716,03

B SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 Iva sui lavori 10% 2.471,60 2.471,60

------------ ------------
C TOTALE 27.187,63 27.187,63

economie 0,00
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e, pertanto, non si rilevano economie;
8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02 F819 (arch. 470);
9) di dare atto che il codice CUP è il n.  G16B19008260001 e il codice CIG è il n. Z80361A2CA;
10) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;
11) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


