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Determinazione numero 454 del 22/03/2023

OGGETTO: LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E 
DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD 
- ANNO 2022.
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. 
(CIG 92238387E8 - CUP1 G87H18001290001- CUP 2: G96G20000510001).
. 
CUP G87H18001290001 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con atto n. 169 del 03/12/2020 del Presidente della Provincia di Modena, veniva approvato 
il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  denominato  “LAVORI  STRAORDINARI  PER 
RIPRISTINI  DELLE  PAVIMENTAZIONI  E  DELLE  PERTINENZE  SULLE  STRADE 
PROVINCIALI DELLE AREE NORD, SUD EST E SUD OVEST – ANNO 2022”. Nel bilancio di 
previsione 2022-2024, per l’annualità 2022, erano previsti per le manutenzioni straordinarie alle 
pavimentazioni stradali euro 5.393.808,95 in forza di finanziamenti ministeriali.

Con  Determinazione  dirigenziale  n.  789  del  12/05/2022,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei “Lavori Straordinari per ripristini delle Pavimentazioni e delle pertinenze stradali sulle 
strade Provinciali dell’Area Nord – anno 2022”.

I CUP attribuiti al progetto sono G87H18001290001 - G96G20000510001.
Il quadro economico del progetto recava un importo complessivo di € 2.727.874,90 così 

suddiviso:
DM 49/2018
(CAP 4763)

CUP 
G87H18001290001

DM 123/2020
(CAP 4763)

CUP 
G96G20000510001

FONDI PROPRI
(CAP 4178)

CUP 
G87H18001290001

SANZIONI
UNIONE DEL 

SORBARA
(CAP 4712)

CUP 
G87H18001290001

SANZIONI
COMUNE DI 

CAVEZZO
(CAP 4712)

CUP 
G87H18001290001

TOTALE

a)
Importo esecuzione lavorazioni 
(base d’asta) 809.508,58 969.690,29  262.342,79    67.772,06    40.243,79    2.149.557,51   

b)
Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza  16.193,50    19.397,80    5.247,94    1.355,72    805,04    43.000,00   

1) Totale appalto  825.702,08    989.088,09    267.590,73    69.127,78    41.048,83    2.192.557,51   

- Contributo Autorità di Vigilanza  225,96    270,67    73,23    18,92    11,22    600,00   

- I.V.A. ed eventuali altre imposte  181.654,46    217.599,38    58.869,96    15.208,11    9.030,74    482.362,65   

- spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche  3.201,04    3.834,45    1.037,38    267,99    159,14    8.500,00   

- accantonamento spese tecniche, 
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

 16.514,04    19.781,76    5.351,81    1.382,56    820,98    43.851,15   

- arrotondamenti 1,35 1,62 0,44 0,11 0,07 3,59

c)
Somme a disposizione 
dell’amministrazione

 201.596,85    241.487,88    65.332,82    16.877,69    10.022,15    535.317,39   
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2) Totale progetto  1.027.298,93    1.230.575,97    332.923,55    86.005,47    51.070,98    2.727.874,90   

Dal  quadro  economico  sopra  riportato,  si  evince  che  all’Area  Nord  di  Manutenzione 
provinciale, sono stati assegnati € 2.727.874,90, suddivisi in funzione della fonte di finanziamento 
come di seguito riportato:

DM 49/2018 (CAP 4763)                                     € 1.027.298,93 - CUP G87H18001290001
DM 123 DEL 19/03/2020 (CAP 4763)                € 1.230.575,97 – CUP G96G2000051000
Fondi propri (CAP 4178/1)                                   €   332.923,55 - CUP G87H18001290001
Sanzioni Unione del Sorbara (CAP 4712)            €     86.005,47 - CUP G87H18001290001
Sanzioni Comune di Cavezzo (CAP 4712)           €     51.070,98 - CUP G87H18001290001
                                                                              tot. 2.727.874,90
Con  medesima  determinazione  n.  789  del  12/05/2022,  si  stabiliva  di  procedere 

all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016, come derogato dal D.L. 76/2020 art.  1 comma 2 lettera b), convertito con 
modificazioni nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito 
con modificazioni con Legge n. 108/2021, che in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, 
prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 
un milione di  euro e  fino alla  soglia  comunitaria  con procedura negoziata  senza bando,  previa 
consultazione di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 
e all’art.1 comma 3, prevede che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si 
proceda all’applicazione dell’esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse 
sia pari o superiore a cinque.

Pertanto, l'affidamento dei lavori in oggetto è avvenuto mediante la modalità della procedura 
negoziata senza bando, con invito di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti e con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di 
cui all’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 sopra citato.

Per l’individuazione delle imprese da invitare, si è provveduto utilizzando l’Elenco degli 
operatori  economici,  costituito  da  codesta  Amministrazione  con  determinazione  del  Direttore 
dell'Area Lavori Pubblici n. 23 del 27/01/2017, con sorteggio di n. 10 (dieci) operatori economici.

Con  Determinazione  n.  1025  del  14/06/2022  i  lavori  in  oggetto  sono  stati  aggiudicati 
all’operatore economico “CME Consorzio Imprese Edili Soc. Coop con sede in Via Malavolti 33 
Modena (Mo) - C.F. e P.IVA IT00916510365 che ha individuato quali ditte esecutrici - Zaniboni 
S.r.l.  p.i. 01645130368 ed Emiliana Asfalti Srl p.i. 01044110367, che ha offerto di eseguirli con il 
ribasso percentuale del 5,53%, (corrispondente ad € 118.870,53) per un valore dell’offerta di € 
2.030.686,98 oltre € 43.000,00 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 2.073.686,98) ed € 
456.211,14 per IVA al 22%, quindi, per l'importo complessivo di € 2.529.898,12.

Il quadro economico di aggiudicazione lavori risultava così ridefinito:

DM 49/2018
(CAP 4763)

CUP 
G87H18001290001

DM 123/2020
(CAP 4763)

CUP 
G96G20000510001

FONDI PROPRI
(CAP 4178)

CUP 
G87H18001290001

SANZIONI
UNIONE DEL 

SORBARA
(CAP 4712)

CUP 
G87H18001290001

SANZIONI
COMUNE DI 

CAVEZZO
(CAP 4712)

CUP 
G87H18001290001

TOTALE

a)
Importo esecuzione lavorazioni (base 
d’asta)

 764.742,75    916.066,42    247.835,23    64.024,27    38.018,31    2.030.686,98   

b)
Oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza

 16.193,50    19.397,80    5.247,94    1.355,72    805,04    43.000,00   

1) Totale appalto  780.936,25    935.464,22    253.083,17    65.379,99    38.823,35    2.073.686,98   

- Contributo Autorità di Vigilanza  225,96    270,67    73,23    18,92    11,22    600,00   

- I.V.A. ed eventuali altre imposte  171.805,98    205.802,13    55.678,30    14.383,60    8.541,13    456.211,14   

- spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche

 3.201,04    3.834,45    1.037,38    267,99    159,14    8.500,00   

- accantonamento spese tecniche, 
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016

 16.514,04    19.781,76    5.351,81    1.382,56    820,98    43.851,15   

- arrotondamenti e somme da ribasso 
d’asta

 54.615,66    65.422,74    17.699,66    4.572,42    2.715,15    145.025,63   

c) Somme a disposizione  246.362,68    295.111,75    79.840,38    20.625,49    12.247,62    654.187,92   
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dell’amministrazione

2) Totale progetto  1.027.298,93    1.230.575,97    332.923,55    86.005,48    51.070,97    2.727.874,90   

Con la succitata determinazione n. 652 del 10/05/2021 l’Amministrazione si riservava, ai 
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2012 la possibilità di incrementare l’importo dei 
lavori a fronte di nuovo finanziamento.

A garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la 
cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 08511/34/48891238 rilasciata dalla Helvetia 
Compagnia  Svizzera  d’Assicurazioni  SA –  Agenzia  di  Milano  –  in  data  17/06/2022  per  Euro 
82.947,48 (ottantaduemilanovecentoquarantasettevirgolaquarantotto), sottoscritta con firma digitale 
sia dal garante dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 21599 in 
data 23/06/2022.

Durante lo svolgimento delle lavorazioni si  è riscontrata la possibilità di  eseguire lavori 
supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti in contratto, in quanto sono sopraggiunti nuovi 
finanziamenti (€ 119.711,11 iva compresa da sanzioni su strade), come risulta dalla perizia redatta 
dal Direttore dei Lavori, finalizzata alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, ai 
sensi  dell’art.  106  del  D.Lgs.  50/2016  -  Nuovo  Codice  dei  Contratti  Pubblici,  approvata  con 
determina n. 1731 del 03/10/2022.

La perizia di variante ha così previsto un nuovo importo complessivo dei lavori aggiuntivi, 
al netto del ribasso d’asta del 5,53%, di netti € 215.414,64, pertanto il nuovo importo contrattuale 
dei lavori in appalto è stato fissato in € 2.289.101,62 oltre IVA al 22% pari a € 503.602,36, il cui  
finanziamento ha trovato copertura con utilizzo del ribasso d’asta, delle somme a disposizione e 
dagli ulteriori finanziamenti sopracitati.

Con medesima  determinazione  n°  1731 del  03/10/2022  i  nuovi  e  maggiori  lavori  della 
perizia  sono  stati  affidati  all’operatore  economico  CME Consorzio  Imprese  Edili  Soc.  Coop.” 
Esecutrice Zaniboni S.r.l. - Emiliana Asfalti Srl con sede in Via Malavolti, 33 Modena (MO) - C.F. e 
P.IVA IT00916510365, già titolare dell’appalto principale.

Al fine  di  consentire  l’esecuzione  delle  lavorazioni  in  variante  si  è  resa necessaria  una 
proroga del tempo contrattuale di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi.

Il nuovo quadro economico dell’importo complessivo di € 2.847.568,01, ha pertanto subito 
un aumento di € 119.711,11 rispetto al progetto esecutivo e di post-aggiudicazione, come di seguito 
descritto:

Approvazione progetto 

esecutivo

Importi post 

aggiudicazione
Perizia di variante

Confronto q.e. post 

aggiudicazione e 

perizia di variante

a) Importo esecuzione lavorazioni (base 

d’asta)
2.149.557,51 2.030.686,98 2.244.217,27 213.530,29

b) Oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza
43.000,00 43.000,00 44.884,35 1.884,35

1) Totale Appalto 2.192.557,51 2.073.686,98 2.289.101,62 215.414,64

Contributo Autorità di vigilanza 600,00 600,00 600,00

I.V.A. ed eventuali altre imposte 482.362,65 456.211,14 503.602,36 47.391,22

Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche
8.500,00 8.500,00 8.500,00

Accantonamento spese tecniche, all'art. 

113 del D.Lgs. N. 50/2016
43.851,15 43.851,15 45.782,03 1.930,88

Arrotondamenti e somme da ribasso 

d'asta
3,59 145.025,63 - -  145.025,63

2) Somme a disposizione 

dell'amministrazione
535.317,39 654.187,92 558.484,39 -  95.703,53
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1+2)Totale progetto 2.727.874,90 2.727.874,90 2.847.586,01 119.711,11

La spesa aggiuntiva complessiva pari ad € 264.736,74, è risultata così suddivisa:
- € 262.805,86 per maggiori lavori e costi della sicurezza, IVA al 22% compresa
- €     1.930,88 per maggior accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Tale maggiore spesa ha trovato la seguente copertura finanziaria:
- Quanto ad € 127.425,91 – Cap. 4712 del PEG 2022 – Fondi relativi a “Interventi di manutenzione 
da sanzioni su strade Provinciali”;
-  Quanto ad € 127.073,89 – Cap. 4763 del PEG 2022 – Fondi di cui al DM 49/18 – DM 123/20 – 
DM 224/20
-  Quanto ad € 10.236,94 - Cap. 4178 del PEG 2022 – Fondi dell’Ente (avanzo) “Risagomature, 
tappeti bituminosi ed opere complementari”.

A seguito della perizia di variante non è stato necessario redigere un verbale di nuovi prezzi 
in quanto le lavorazioni sono state realizzate con prezzi che erano già compresi nell’elenco prezzi 
allegato al progetto.

Durante l’esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti ditte in subappalto:
1)  SI.SE  SISTEMI  SEGNALETICI  SPA  con  sede  in  Castiglione  delle  Stiviere  (MN)  via 
dell’Industria 41 Cod. Fisc. e P.IVA 01210380208 per opere di segnaletica stradale rientranti nella 
categoria  subappaltabile  OS10 (compresa  nella  categoria  prevalente  OG3)  per  un importo  di  € 
90.000,00 IVA esclusa di cui € 1.800,00 per oneri relativi alla sicurezza, autorizzata con Determina 
n. 1442 del 11/08/2022;
2)  GEOMAC  SRL.  con  sede  in  Mirandola  (MO)  via  II  Giugno  n.  73  Cod.  Fisc.  e  P.IVA 
02066990363 – per lavori di fresatura e asfaltatura rientranti nella categoria prevalente OG3 per un 
importo di € 450.000,00 IVA esclusa di cui € 9.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, autorizzata 
con determina n. 1220 del 11/07/2022, eseguiti e liquidati per € 349.386,04. La restante somma di € 
100.613,96 è tornata a favore della ditta Aggiudicataria C.M.E. Soc. Coop (come da dichiarazioni 
della ditta stessa).
    I lavori sono stati consegnati in Via d’Urgenza in data 04/07/2022, come da verbale in pari  
data, a seguito di convocazione dell’appaltatore alla consegna prot. 21322 del 22/06/2022.
    I  lavori  sono  stati  ultimati  in  data  20/11/2022,  come  comunicato  in  data  18/11/2022 
dall’Impresa  appaltatrice,  e  come  risulta  dal  verbale  di  ultimazione  lavori  prot.  395/6.1.8  del 
20/11/2022, e quindi nei tempi contrattuali e nel rispetto della proroga concessa a seguito della 
modifica contrattuale sopra descritta.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  è  stato  redatto  in  data  11/01/2023  dal  direttore  dei  lavori,  e 
sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo di €  2.289.011,84 compreso 
oneri della sicurezza pari ad € 44.884,35, con una minor spesa rispetto all’importo contrattuale (pari 
ad € 2.289.101,62) di € 89,78.

Il Collaudatore, nominato con determinazione Dirigenziale n. 60 del 17/01/2023, ha redatto 
in data 26/01/2023 il certificato di collaudo tecnico – amministrativo prot. 5006 del 14/02/2023.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi in acconto, per i lavori eseguiti, n. 2 certificati  
di pagamento relativi al 1° stato avanzamento lavori e n. 2 certificati di pagamento relativi al 2° 
stato  avanzamento  lavori,  in  base  ai  finanziamenti  relativi  ai  due  CUP  dell’opera,  n. 
G87H18001290001 e n. G96G20000510001, come specificato nella tabella sottoriportata.

Sono stati corrisposti direttamente ai subappaltatori i  relativi pagamenti delle lavorazioni 
inerenti  allo  specifico  stato  d’avanzamento,  come  indicato  nel  bando  di  gara  e  nel  capitolato 
speciale d’appalto, tuttavia, è stato predisposto un unico certificato di pagamento, mentre l’importo 
della fatturazione dell’impresa principale reca l’importo comprensivo del pagamento a favore dei 
subappaltatori.

Complessivamente sono stati liquidati all’impresa appaltatrice netti € 2.277.566,78 come da 
prospetti seguenti, mentre ai relativi subappaltatori sono stati corrisposti netti € 439.386,04:
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CUP tipo 
certific

ato

data   
a tutto 
il....... 

ditta intestataria del 
pagamento

n. ro certificato 
pagamento

n.ro fattura importo fattura

importo al netto 
ribasso ed al 

netto IVA

G87H18001290001

1° SAL 02/09/2022

C.M.E. CONSORZIO 
IMPRENDITORI 
EDILI
(APPALTATORE) 457 del 

29/09/2022

n. 220148-0C1
del 20/09/2022 € 709.361,17

€   1.010.594,64

GEOMAC SRL
(SUBAPP.)

n. 32
del 15/09/2022 € 301.233,47

G96G20000510001

C.M.E. CONSORZIO 
IMPRENDITORI 
EDILI

(APPALTATORE)

458 del 
29/09/2022

n. 220149-0C1 
del 20/09/2022 €   476.525,62 €     476.525,62

SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI 1° S.A.L. € 1.487.120,26 

CUP tipo 
certific

ato

data   
a tutto 
il....... 

ditta intestataria del 
pagamento

n. ro certificato 
pagamento

n.ro fattura importo fattura

importo al netto 
ribasso ed al 

netto IVA

G87H18001290001

2° SAL 19/11/2022

C.M.E. CONSORZIO 
IMPRENDITORI 
EDILI
(APPALTATORE)

515 del 
16/12/2022

n. 220234-0C1
del 12/12/2022 € 144.622,69 

€   282.775,26GEOMAC SRL
(SUBAPP.)

n. 49 del 
05/12/2022 € 48.152,57

SI.SE SPA
(SUBAPP.)

n. 22/F2 del 
12/12/2022 € 90.000,00

G96G20000510001

C.M.E. CONSORZIO 
IMPRENDITORI 
EDILI

(APPALTATORE)

514 del 
16/12/2022

n. 220235-0C1 
del 12/12/2022 €   507.671,26 €     507.671,26

SOMMANO ACCONTI CORRISPOSTI 2° S.A.L. € 790.446,52

SOMMA TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI € 2.277.566,78

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati nei S.A.L. già 
emessi  e  quelli  relativi  al  Conto  Finale  dei  Lavori,  riguardanti  sia  l’impresa  appaltatrice  sia  i 
subappaltatori: si determina così il credito residuo dell’impresa e dei subappaltatori:

CUP Ditta intestataria del pagamento

Importo lavori 
contabilizzati

(Conto Finale dei 
Lavori)

Importo liquidato dai 
precedenti SAL al netto 
ribasso ed al netto IVA 

Credito 
dell’Impresa/sub per 

lavori  al netto ribasso 
ed al netto IVA

G87H18001290001 C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI 
EDILI

(APPALTATORE)
€ 860.443,51 €   853.983,86 € 6.459,65

G96G20000510001 C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI 
EDILI

(APPALTATORE)
€ 989.182,29 €   984.196,88 € 4.985,41

G87H18001290001 GEOMAC SRL (SUBAPP.) € 349.386,04 € 349.386,04 0
G87H18001290001 SI.SE SPA (SUBAPP.) € 90.000,00 € 90.000,00 0

Totali: €   2.289.011,84 €   2.277.566,78 € 11.445,06
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Secondo  il  suddetto  Conto  Finale  resta  un  credito  netto  a  favore  all’Impresa  titolare 
dell’appalto C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili di € 11.445,06.

L’Impresa C.M.E. Soc. Coop assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente 
agli obblighi assicurativi,  in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia di Modena mediante 
procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot.  INAIL_36689217 con scadenza 
06/06/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di  
legge.

L’Impresa  Esecutrice  Zaniboni  SRL  si  può  considerare  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena  in  data  03/02/2023 
mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot.  INAIL_36653165 con 
scadenza 03/06/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a 
norma di legge.

L’Impresa  Esecutrice  Emiliana  Asfalti  SRL si  può considerare  adempiente  agli  obblighi 
assicurativi,  in  quanto  alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena  in  data  16/02/2023 
mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot.  INPS_34720213 con 
scadenza 16/06/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a 
norma di legge.

Visto  il  Conto  Finale  dei  Lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  11/01/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  certificato  di  Collaudo Tecnico  Amministrativo  redatto  dal  Collaudatore in  data 
26/01/2023.

Si ritiene, pertanto, di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il  codice  CIG  è  92238387E8  ed  i  codici  CUP  sono  G87H18001290001  - 
G96G20000510001.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,



Determinazione n. 454 del 22/03/2023 pag. n. 7

DETERMINA

1. richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di 
approvare il Conto Finale dei Lavori dell’importo netto di € 2.289.011,84 di cui € 44.844,35 
per oneri finalizzati alla sicurezza,  con una minore spesa di € 89,78 rispetto all’importo 
contrattuale pari a € 2.289.101,62 in esecuzione del contratto Rep. n. 29099 del 12/09/2022 
(comprensivo di progetto iniziale e variante in corso d’opera);

2. di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto in data 26/01/2023 che 
evidenzia  una  spesa  complessiva  di  €  2.792.594,44 di  cui  €  2.244.167,49 per  lavori,  € 
44.884,35 per  oneri  finalizzati  alla sicurezza ed € 503.582,60 per  IVA al  22%, con una 
minore spesa di € 109,54 rispetto all’importo impegnato pari a € 2.792.703,98;

3. di dare atto che il certificato di collaudo tecnico amministrativo è acquisito agli atti con prot. 
5006  cl.  11-15-03  Fasc.  987.4  del  14/02/2023  regolarmente  firmato  e  con  contestuale 
apposizione del timbro dell’ente;

4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 2.289.011,84 come 

in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 2 acconti, come descritto in premessa, per un 
importo complessivo di € 2.277.566,78 rimanendo pertanto netti € 11.445,06 per lavori ed 
oneri per la sicurezza oltre ad € 2.517,91 per IVA al 22%, per un totale di € 13.962,97 a 
credito dell’impresa aggiudicataria;

6. di  liquidare,  pertanto,  la  somma  complessiva  di  €  13.962,97,  dando  atto  che  i  relativi 
mandati di pagamento saranno emessi a favore del C.M.E. – Consorzio Imprenditori Edili 
Soc. Coop con sede in Via Malavolti 33, Modena (Mo) - C.F. e P.IVA IT00916510365, al 
cap. 4763 “Interventi per programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 
499/18 -D.M. 123/20 – D.M. 224/20” del PEG 2023, come segue:

- quanto a € 4.269,07, di cui € 3.499,24 di imponibile ed € 769,83 per IVA al 22%, al sub 
670/22  -  Residuo  1682/2022  –  fin.  D.M.  49/18  Int.  4353.19  MO  (Opera  514  –  CUP 
G87H18001290001);

- quanto a € 9.693,90, di cui € 7.945,82 di imponibile ed € 1.748,08 per IVA al 22%, al sub 
671/22  –  RES.  1683/22  –  fin.  D.M.  123/20  Int.  1389.20  MO  (Opera  515  –  CUP 
G96G20000510001); 

7. di  dare atto  che il  codice CIG è 8734652ED7 e i  codici  CUP sono  G87H18001290001 
(Opera 514) e G96G20000510001(Opera 515);

8. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva il  rilascio  della  regolarità 
contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per:

- C.M.E. Soc. Coop assuntrice dei lavori  in oggetto,  richiesta effettuata dalla Provincia di 
Modena in  data  06/02/2023 mediante  procedura  telematica (DURC),  ha fatto  seguito la 
risposta prot. INAIL_36689217 con scadenza 06/06/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è 
in regola con il versamento dei contributi a norma di legge;

- Impresa Esecutrice Zaniboni SRL, richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 
03/02/2023  mediante  procedura  telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot. 
INAIL_36653165 con scadenza 03/06/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con 
il versamento dei contributi a norma di legge;

- Impresa Esecutrice Emiliana Asfalti SRL, richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in 
data 16/02/2023 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. 
INPS_34720213 con scadenza 16/06/2023, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con 
il versamento dei contributi a norma di legge;

9. di dare atto che, rispetto all’importo impegnato a favore della ditta appaltatrice dei lavori, si 
realizza una minore spesa di € 109,44 che si libera dal sub. 671/2022 al res. 1683/2022 del 
succitato Cap. 4763/0 del PEG 2023 - fin. D.M. 123/20 Int. 1389.20 MO (Opera 515 – CUP 
G96G20000510001);



Determinazione n. 454 del 22/03/2023 pag. n. 8

10. di dare atto che con determinazione n. 1706 del 28/09/2022 è stato affidato il servizio di 
prove  di  laboratorio  alla  ditta  PAVENCO PAVEMENT ENGINEERING CONSULTING 
SRL  per  l’importo  di  €  8.491,20  (iva  compresa),  totalmente  liquidato  con  atto  di 
liquidazione n. 46/23 per € 8.491,20 a saldo delle prove effettivamente svolte (Cap. 4178 – 
Cup G87H18001290001 – op. 514);

11. di dare atto che il confronto tra il quadro economico di approvazione della Variante ed il 
quadro economico dell’opera a consuntivo, risulta come di seguito riportato:

VOCE QUADRO ECONOMICO
QUADRO ECONOM.

PERIZIA DI VARIANTE
DET. 1731/2022

LAVORI ESEGUITI
(CONTO FINALE)

Importo lavori soggetti a ribasso € 2.244.217,27 € 2.244.167,49
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 44.844,35 € 44.844,35

TOTALE: € 2.289.101,62 € 2.289.011,84 

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo Autorità di Vigilanza LLPP € 600,00 € 600,00
IVA ed altre eventuali imposte € 503.602,36 € 503.582,60
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 8.500,00 € 8.491,20
Accantonamento spese tecniche, all'art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016 € 45.782,03 € 45.782,03

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE: € 558.484,39 € 558.455,83 
TOT. QUADRO ECONOMICO: € 2.847.586,01 € 2.847.467,67

12. di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come 
segue:

DM 49/2018
(CAP 4763)

CUP 
G87H18001290001

Op.514

DM 123/2020
(CAP 4763)

CUP 
G96G20000510001

O.p515

FONDI PROPRI
(CAP 4178)

CUP 
G87H18001290001

Op.514

SANZIONI
UNIONE DEL 

SORBARA
(CAP 4712)

CUP 
G87H18001290001

Op.514

SANZIONI
COMUNE DI 

CAVEZZO
(CAP 4712)

CUP 
G87H18001290001

Op 514

SANZIONI
COMUNI

(4712)
CUP 

G87H18001290001
Op. 514

TOTALE

Totale lavori (compresi 
oneri) eseguiti

 828.326,99   992.142,71   259.891,42    69.347,53   41.179,33         98.123,86  2.289.011,84   

- Contributo Autorità di 
Vigilanza

 225,96    270,67    73,23    18,92    11,22    600,00   

- I.V.A. ed eventuali altre 
imposte

182.231,94   218.271,39   57.176,11   15.256,46  9.059,45   21.587,25 503.582,60   

- spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche 
tecniche

8.491,20   8.491,20   

- accantonamento spese 
tecniche, all’art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016

 16.514,04    19.781,76   7.282,69    1.382,56    820,98    45.782,03   

--------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- ------------- ----------------

Somme a disposizione 
dell’amministrazione

198.971,94   238.323,82   73.023,23   16.657,94   9.891,65   
21.587,25

558.455,83   

Totale speso  1.027.298,93    1.230.466,53   332.914,65  86.005,47   51.070,98   119.711,11  2.847.467,67   

Totale finanziato 1.027.298,93   1.230.575,97   332.923,55   86.005,47       51.070,98   119.711,11 2.847.586,01

MINORE SPESA / 109,44 8,90 / / / 118,34

13. di dare atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una minore spesa, in ragione di 
quanto sopraesposto, di € 118,34 come segue:

-  €  8,90  già  liberati  (cap.  4178  -  res.  1685/22  -  avanzo  –  opera  514  -  CUP 
G87H18001290001);

-  € 109,44 che si liberano dal sub. 671/2022 al res. 1683/2022 – cap. 4763 del PEG 2023 - 
fin. D.M. 123/20 Int. 1389.20 MO (Opera 515 – CUP G96G20000510001);
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14. di liquidare la somma dovuta per spese tecniche contabilizzata in € 45.782,03 dando atto che 
i relativi mandati di pagamento saranno emessi con imputazione ai seguenti capitoli del PEG 
2023 come segue:
-  quanto  a  €  16.514,04 al  sub.  521/2022  –  res.  1682/2022  -  Cap.  4763  “interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – 
D.M. 224/20” – fin. D.M. 49/18 Int. 4353.19 MO (Opera 514 – CUP G87H18001290001);
 -  quanto a  € 19.781,76 al  sub.  522/2022 -  res.  1683/2022 -  Cap.  4763 “interventi  per 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria – D.M. 49/18 – D.M. 123/20 – 
D.M. 224/20” – fin. D.M. 123/20 Int. 1389.20 MO (Opera 515 – CUP G96G20000510001);
- quanto ad € 7.282,69 al sub. 524/2022 – res. 1685/2022 – Cap. 4178/1 “Risagomature, 
tappeti bituminosi e opere complementari – Provincia” (Avanzo);
-  quanto ad € 1.382,56 al  sub.  527/2022 – res.  1686/2022 – Cap.  4712/0 “Interventi  di 
manutenzione  da  sanzioni  su  strade  provinciali”  –  fin.  Sanzioni  amministrative  Unione 
Sorbara (opera 514 – CUP G87H18001290001);
-  quanto  ad  €  820,98  al  sub.  528/2022  –  res.  1687/2022  –  Cap.  4712/0  “Interventi  di 
manutenzione  da  sanzioni  su  strade  provinciali”  –  fin.  sanzioni  amministrative  Unione 
Cavezzo (opera 514 – CUP G87H18001290001);

     alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo 
apposito atto;

15. di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore C.M.E. Soc. 
Coop.,  mediante  polizza  fidejussoria  n.  08511/34/48891238  rilasciata  dalla  Helvetia 
Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Agenzia di Milano – in data 17/06/2022 per Euro 
82.947,48 (ottantaduemilanovecentoquarantasettevirgola quarantotto), sottoscritta con firma 
digitale sia dal garante dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con 
prot. 21599 in data 23/06/2022;

16. di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F.987.4 rif. Arch. 514 (CUP G87H18001290001) e 
al n. 11-15-03 F987.4b rif. Arch. 515 (CUP G96G20000510001);

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

18. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dall’Impresa aggiudicataria  C.M.E.  Consorzio Imprenditori  Edili  Soc.  Coop. 
con sede in Via Malavolti, 33 – Modena (MO) - C.F. e P.ta IVA IT00916510365 e all’U.O. 
Gestione Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


