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Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1140 del 08/07/2024

OGGETTO: COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE COSIDDETTA PEDEMONTANA 
ALLE SP 467 E SP 569 NEL TRATTO FIORANO-SPILAMBERTO, 4° STRALCIO: 
DALLA LOCALITA' S. EUSEBIO AL PONTE SUL TORRENTE TIEPIDO - LOTTI 2° E 
3°A: SP 17 - VIA S. EUSEBIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO 
TECNICO AMMINISTRATIVO E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO DEI LAVORI. 
(CUP G51B12000750002 - CIG 8111497B12).. 
CUP G51B12000750002 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n° 193 del 22/11/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori 
in oggetto assunto agli  atti  con prot.  37129/11-15-02 F. 20.7/2010 del 21/11/2019, dell’importo 
complessivo di € 9.200.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.612.504,84

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 65.645,09

1)  Totale Appalto 4.678.149,93

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni 17.431,00

c2 Rilievi, accertamenti e indagini

Indagini geologiche 50.000,00

Indagini archeologiche 18.000,00

Bonifica da ordigni bellici 30.000,00

98.000,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) 417.690,00

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) 2.298.365,15

c7 Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 32.000,00

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 295.000,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 22.000,00
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tecniche previste in capitolato, collaudi

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00

c11 Spese per pubblicità 10.000,00

c12 IVA 22% su lavori ed imprevisti (a, b, c5) 1.063.713,18

c13 IVA su altre spese (c1, c2, c3, c8, c9, c11) 99.534,82

c14 Arrotondamenti 5,92

 Totale somme a disposizione 4.521.850,07

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00
La spesa complessiva necessaria, pari a € 9.200.000,00, IVA compresa, è finanziata per euro 

8.500.000,00 dalla Regione Emilia-Romagna [L.R. n. 3/99 DGR 303/2010 – cod. MO3)2010 cod. 
MO5a)2010] e per euro 700.000,00 con entrate proprie e trova copertura come approvato nella 
determinazione dirigenziale n. 193/2019.

Il CUP attribuito al progetto è il n.  G51B12000750002 e il codice GIG è il n. 8111497B12.
Con Determinazione n° 828 del 24/06/2020 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale 
in  Via  Europa,  13  -  43015  NOCETO  (PR),  C.F.  e  P.IVA 02555430343  e  MICHELI  PRIMO 
OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) con sede legale in Via Emilia Ovest, 106 – 43126 
PARMA (PR), C.F. e P.IVA 00705770345.

L’importo  di  aggiudicazione  complessivo  è  pari  a  €  4.131.476,05,  corrispondenti  ad  un 
ribasso  percentuale  del  11,852%,  di  cui  €  4.065.830,96  per  lavori  e  €  65.645,09  per  oneri  di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 908.924,73 per IVA 22% per un totale di € 5.040.400,78.

Con la succitata Determinazione, veniva impegnata a favore della ditta aggiudicataria, la 
spesa complessiva di € 5.040.400,78 sul cap. 3115 S.P. 569 “Pedemontana” come segue:

- quanto a € 2.578.569,82 alla prenot. 28/20 (art. 2) - Fondi regionali - peg 2020;
- quanto a € 1.258.947,40 alla prenot. 31/20 (art. 2) - Fondi regionali - peg 2020;
- quanto ad € 343.594,86 alla prenot. 4/21 (art. 2) - Fondi regionali- peg 2021;
- quanto ad € 859.288,67 alla prenot. 5/21 (art. 2) - Fondi regionali - peg 2021.
Il quadro economico di assestamento post aggiudicazione risultava così ridefinito:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.065.830,96

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 65.645,09

1)  Totale Appalto 4.131.476,05

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni 17.431,00

c2 Rilievi, accertamenti e indagini

Indagini geologiche 50.000,00

Indagini archeologiche 18.000,00

Bonifica da ordigni bellici 30.000,00

98.000,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) 417.690,00

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) 2.298.365,15
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c7 Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 32.000,00

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 295.000,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi 22.000,00

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00

c11 Spese per pubblicità 10.000,00

c12 IVA 22% su lavori (a, b) 908.924,73

c13 IVA su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11) 134.055,02

c14 Arrotondamenti 5,92

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) 666.942,13

 Totale somme a disposizione 5.068.523,95

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00
Il contratto originario è stato stipulato in data 07/09/2020 Repertorio n. 28900 e registrato a 

Modena.
A garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto,  l'appaltatore  ha  prestato  la 

cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2020/50/2568294 rilasciata dalla società Reale 
Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) – in data 30/07/2020 per € 
247.888,56 pari al 6% dell’importo contrattuale, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che 
dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 22865 in data 31/07/2020.

L'appaltatore ha inoltre presentato le seguenti garanzie, ulteriori ed aggiuntive rispetto alla 
sopracitata garanzia definitiva, e precisamente:

1)  a  garanzia  del  rispetto  della  riduzione  del  tempo  contrattuale  offerto,  la  polizza 
fidejussoria n. 2020/50/2568687 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 
di San Lazzaro di Savena (BO) - in data 3/08/2020 per € 436.000,00, sottoscritta con firma digitale 
sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 23404 
in data 05/08/2020; Su tale garanzia la stazione appaltante si rivarrà trattenendo € 2.000,00 per ogni 
giorno di eventuale ritardo rispetto alla riduzione temporale offerta, in aggiunta alla penale stabilita 
all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2) a garanzia dell’esecuzione dei servizi di manutenzione post appalto offerti,  la polizza 
fidejussoria n. 2020/50/2568955 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 
di San Lazzaro di Savena (BO) - in data 5/08/2020 per € 332.000,00, sottoscritta con firma digitale 
sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. 23562 
in data 06/08/2020.

L’impresa appaltatrice, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile, ha 
stipulato  un'assicurazione  per  danni  nell'esecuzione  dei  lavori  sino  alla  data  di  emissione  del 
certificato di  regolare esecuzione o collaudo provvisorio,  con polizza numero 2020/06/2076902 
rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) - 
in  data  3/08/2020,  successivamente  integrata  con  Appendice  n.  1  in  data  7/08/2020,  per  un 
massimale di € 5.740.400,78 per danni di esecuzione e per un massimale di € 2.500.000,00 per 
responsabilità  civile  verso  terzi,  sottoscritte  entrambe  con  firma  digitale  sia  dal  garante  che 
dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena rispettivamente con prot. 23404 in 
data 05/08/2020 e prot. 26207 del 02/09/2020.

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della 
Provincia di Modena Dott. Geol. Luca Rossi, che ha sostituito il Dott. Ing. Alessandro Manni a 
partire  dal  22  febbraio  2021  (nota  prot.  5571  del  22/02/2021),  a  seguito  di  pensionamento  di 
quest'ultimo.

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal dott. Ing. Massimo Grimaldi, Istruttore 
Direttivo Ingegnere, dipendente di ruolo della Provincia di Modena.
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Gli altri componenti dell’Ufficio di Direzione Lavori, nominati con Determinazione n. 1126 
del 26/08/2020, sono i seguenti:

 Direttore Operativo Strutturale:  dott.  ing.  Erica Ferrari,  successivamente sostituita 
dal  dott.  ing.  Diego  Cavicchioli  con  decorrenza  dal  giorno  1°  maggio  2021 
(Determinazione n. 571 del 22/04/2021);

 Direttore Operativo Geotecnico: dott. geol. Antonio Gatti;
 Direttore Operativo: geom. Sergio Dieci;
 Direttore Operativo: dott. ing. Erica Ferrari
 Ispettore di Cantiere: geom. Alessandro Vancini.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP è stato il geom. Dott. Ing.  
Lorenzo Ferrari della Ditta Ingegneri Riuniti.

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – CSE è stato il dott. Ing. Fabio Ferrini 
con studio in Via Ciro Menotti, 43 - 41121 Modena (Mo) C.F. FRRFBA69C08F257T, al quale è  
stato affidato l’incarico con Determinazione n. 1126 del 26/08/2020 per un importo di € 27.323,23, 
oltre  a  Inarcassa  4% pari  ad  euro  1.092,93 ed  IVA 22% per  euro  6.251,56 per  complessivi  € 
34.667,72.

Con  Determinazione  n.  903  del  30/05/2023  l’incarico  è  stato  adeguato  mediante 
integrazione pari a € 7.656,51, oltre a oneri Inarcassa 4% per € 306,26 e IVA al 22% per € 1.751,81 
per complessivi € 9.714,58.

Con  Determinazione  n.  1193  del  10/09/2020  veniva  affidato  l’incarico  di  collaudatore 
statico in corso d’opera e di collaudatore tecnico amministrativo, ai sensi delle vigenti normative, 
dei  lavori  in  oggetto,  all’ing.  Daniele  Gaudio,  Funzionario  Tecnico  presso  il  Servizio  Lavori 
Speciali Coordinamento Generale Edilizia dell’Area Lavori Pubblici, abilitato da più di dieci anni 
all’esercizio della professione di ingegnere a seguito di esame di Stato conseguito nell’anno 1991 e 
iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 1589-A.

I lavori sono iniziati in data 5 ottobre 2020, come risulta dal verbale di consegna parziale dei 
lavori (prot. provv. 247-6.1.8 del 05/10/2020) e dal successivo verbale di consegna definitiva dei 
lavori del 15 gennaio 2021 (prot. 247/6.1.8 del 15/01/2021).

Il tempo utile per ultimare tutti i  lavori in appalto, in considerazione della riduzione del 
tempo contrattuale di giorni 218 naturali e consecutivi offerta dall’appaltatore rispetto al  tempo 
previsto a base d'appalto, veniva fissato in giorni 364 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna definitiva.

Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 13 gennaio 2022.
Nel corso dell’esecuzione dell’opera sono state redatte n. 2 perizie di variante.
Con  determinazione  n°  1678  del  11/11/2021  veniva  approvata  una  prima  modifica 

contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 8 comma 8 del 
D.M. 7 marzo, n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”.

Varianti migliorative proposte dall’esecutore nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 
del codice, con un aumento complessivo dei lavori aggiuntivi di netti € 122.799,77 compresi gli 
oneri aggiuntivi per la sicurezza (pari ad € 1.439,44) finanziati mediante ribasso d’asta di gara; in 
dipendenza delle modifiche introdotte sono stati autorizzati ulteriori 28 giorni contrattuali.

A seguito della perizia, il quadro economico dell’opera risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta) 4.187.191,29

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto 4.254.275,82

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni 90.060,84
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c2 Rilievi, accertamenti e indagini

Indagini geologiche 50.000,00

Indagini archeologiche 18.000,00

Bonifica da ordigni bellici 30.000,00

98.000,00

c3 Allacciamenti a pubblici servizi 10.000,00

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa) 417.690,00

c5 Imprevisti 156.910,00

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte) 2.298.365,15

c7 Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 85.085,52

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 295.000,00

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi 60.000,00

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.200,00

c11 Spese per pubblicità 10.000,00

c12 IVA 22% su lavori (a, b) 935.940,68

c13 IVA su altre spese (c1, c2, c3, c5, c8, c9, c11) 158.393,58

c14 Arrotondamenti 5,92

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) 329.072,49

 Totale somme a disposizione 4.945.724,18

2) TOTALE PROGETTO 9.200.000,00
Con  determinazione  n°  653  del  20/04/2023  veniva  approvata  una  seconda  modifica 

contrattuale ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) e b) e dell’art. 8 comma 8 del 
D.M. 7 marzo, n. 49 - “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”.

Varianti migliorative proposte dall’esecutore nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 
del  codice,  con  un  aumento  complessivo  dei  lavori  aggiuntivi  di  netti  €  46.945,92  finanziati 
mediante ribasso d’asta di gara ed entrate proprie; considerate le nuove somme stanziate dall’Ente 
nell’ambito delle variazioni di bilancio per complessivi euro 402.000,00 sul cap. 3115/1, il nuovo 
Quadro Economico dell’opera a seguito della Perizia risultava essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI PARZIALI IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)  4.234.137,21

b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto  4.301.221,74 

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78

c2 Rilievi, accertamenti e indagini  53.779,37

c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29

c4 Spostamento servizi interferenti (IVA compresa)  195.620,66

c5 Imprevisti  80.306,14

c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)  2.189.063,03

c7 Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016  89.773,70

c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza)  92.622,71
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c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche 
previste in capitolato, collaudi  67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza  1.260,00

c11 Spese per pubblicità  4.158,31

c12 IVA 22% su lavori (a, b)  946.268,78

c13 IVA su altre spese 0,00

c14 Arrotondamenti 0,00

c15 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie  184.583,38

c16 Somme per compensazioni aumento prezzi  1.255.736,11

c17 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89

c18 Costituzione di Servitù  13.635,95

 Totale somme a disposizione  5.300.778,26 

2) TOTALE PROGETTO  9.602.000,00 
I lavori  sono stati  prorogati  in corso d’opera con Determinazione n. 169 del 09/02/2022 

(proroga  del  termine  contrattuale  di  complessivi  120  giorni  naturali  e  consecutivi),  con 
Determinazione n. 981 del 08/06/2022 (ulteriore proroga del termine contrattuale di complessivi 
120 giorni naturali e consecutivi), con Determinazione n° 1678 del 11/11/2021 (ulteriore proroga 
del termine contrattuale di complessivi 28 giorni naturali e consecutivi) e con Atto del Presidente n. 
167 del 03/10/2022 (Accordo Transattivo - ulteriore proroga del termine contrattuale di complessivi 
21 giorni naturali e consecutivi).

Tenuto conto delle proroghe richieste dall’impresa e concesse dalla Stazione Appaltante, 
oltre che dei tempi concessi per l’attuazione delle varianti intervenute e della proroga contrattuale 
pattuita fra le parti nell’ambito dell’accordo transattivo predetto, il termine ultimo dei lavori veniva 
fissato al 29/10/2022.

Considerate le proroghe concesse, il cantiere ha subito uno slittamento complessivo della 
fine dei lavori di 289 giorni, pari a circa il 79,4% del tempo contrattuale originario.

Nel  corso  dell’Appalto  la  stazione  appaltante,  dietro  specifica  richiesta  dell’impresa 
appaltatrice e soddisfatti gli adempimenti di legge, ha autorizzato i seguenti subappalti:

• con Determinazione n. 1349 del 12/10/2020 alla ditta TECNODRILL S.R.L. con sede in 
Montenero di Bisaccia (CB) via C. da Padula snc. Cod. Fisc. e P.IVA 01552690701 per i lavori di 
trivellazione pali  e  messa in opera gabbie in  ferro per armatura  rientranti  nella  categoria  SIOS 
scorporabile (inferiore al 10%) OS21 per un importo di € 45.000,00 IVA esclusa di cui € 2.500,00 
per oneri relativi alla sicurezza, liquidato a saldo per € 41.135,00, come dichiarazione allegata alla 
liquidazione relativa al 1’ stato avanzamento lavori;

•  con  Determinazione  n.  829  del  11/06/2021  all’impresa  BONFATTI  SCAVI  E 
DEMOLIZIONI S.R.L. con sede in Castelnuovo Rangone (MO) via Antica Quercia 6A cap. 41051 
Cod.  Fisc.  e  P.IVA  03093790362  i  lavori  di  realizzazione  difesa  spondale  in  massi  ciclopici 
rientranti  nella  categoria  prevalente  OG3 per  un importo  di  €  30.000,00 IVA esclusa  di  cui  € 
1.650,00 per oneri relativi alla sicurezza; integrato per € 20.000,00 con determinazione n. 1910/22, 
per un importo complessivo totale di € 50.000,00 IVA esclusa,  liquidato a saldo per € 27.550,00, 
come dichiarazione allegata all’atto di liquidazione n. 580/22, pertanto la rimante somma pari a € 
22.450,00 torna a favore della ditta aggiudicataria;

• con Determinazione n. 74 del 20/01/2022 all’impresa CARPENTERIE KAJO E KLEJSI 
S.R.L. con sede in Gussola (CR) via XX Settembre 21/F Cod. Fisc. e P.IVA 01529820191 i lavori  
di montaggio carpenterie metalliche rientranti nella categoria scorporabile OS18A per un importo di 
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€ 25.000,00 IVA esclusa di cui € 2.350,00 per oneri relativi alla sicurezza, liquidato a saldo per € 
23.750,00,  come  dichiarazione  allegata  all’atto  di  liquidazione  n.  580/22,  pertanto  la  rimante 
somma pari a € 1.250,00 torna a favore della ditta aggiudicataria;

I lavori sono stati ultimati in data 30/10/2022 come da Certificato di ultimazione lavori prot. 
247.6.1.8 del 30/10/2022.

In data 18/11/2022 è stata formalmente inaugurata l'opera ed aperto l'esercizio della nuova 
infrastruttura viaria (Ordinanza n. 91/2022 – prot. 39633 del 17/11/2022), in virtù del certificato di 
collaudo statico prot. 39607 del 17/11/2022, rilasciato dal collaudatore, dott. ing. Daniele Gaudio in 
data 16/11/2022.

Il  Conto  Finale  dei  lavori  è  stato  redatto  in  data  11/04/2023  dal  direttore  dei  lavori,  e 
sottoscritto dall’impresa senza riserve per un importo complessivo pari ad € 4.301.093,78 compresi 
oneri della sicurezza pari ad € 67.062,84, con una minor spesa rispetto all’importo contrattuale (pari 
ad € 4.301.221,74) di € 127,96.

Il  Collaudatore  ha  redatto  in  data  14/05/2024  il  certificato  di  collaudo  tecnico  – 
amministrativo, acquisito agli atti con prot. 16661 del 16/05/2024.

L’impresa appaltatrice, con nota acquisita agli atti con prot. 403 del 08/01/2021, ha richiesto 
l’erogazione dell’anticipazione contrattuale, così come previsto dall’art.  35 comma 18 del D.lgs. 
50/2016, secondo la percentuale aggiornata D.L. 34/2020.

A  tal  fine,  ha  allegato  garanzia  fidejussoria  n.  2020/50/2599900  della  compagnia 
d'assicurazione Reale Mutua con sede legale in Torino via Corte d’Appello C.F. 00875360018, per 
un importo complessivo di € 1.512.876,30, comprensivo di iva e interessi.

 Con  Atto  Dirigenziale  n.  1864  del  30/12/2020  la  Stazione  Appaltante  ha  determinato 
l’erogazione dell’anticipazione nella misura del 30% pari ad € 1.239.442,82 oltre IVA al 22% pari a 
€ 272.677,42 per complessivi € 1.512.120,24.

La somma di euro 1.512.120,24 è stata liquidata all’appaltatore con mandato di pagamento 
n. 2001/331 del 26-gen-21 con imputazione al  cap.  3115 res. 28/2020 sub. 510/2020 “S.P. 569 
“Pedemontana” del Peg 2021.

Tale  anticipazione  è  stata  gradualmente  ed  automaticamente  recuperata  sugli  stati 
avanzamento lavori.

Durante il corso dei lavori, oltra all’anticipazione suddetta, sono stati emessi n. 6 certificati 
di pagamento in acconto, per un totale di netti € 2.845.480,34, oltre a € 626.005,67 per IVA 22% 
per un totale complessivo di € 3.471.486,01.

Complessivamente,  pertanto,  sono  stati  liquidati  all’impresa  appaltatrice  netti  € 
4.084.923,16 come da prospetto seguente:

tipo certificato a tutto il…

ditta 
intestataria 

del 
pagamento

n. ro 
certificato 
pagamento

n.ro 
fattura

importo fattura

(IVA 
COMPRESA)

importo al 
netto ribasso 

ed al netto IVA

Anticipazion
e contrattuale -- IEMBO 

S.P.A. -- 2/PA del 
2021-01-11 1.512.120,24 € 1.239.442,82 €

S.A.L. n. 1 10/03/202
1

IEMBO 
S.P.A.

Tecnodrill
(sub appaltatore)

n. 245 del 
10/03/2021

432.929,75

41.135,00

3/PA del 
2021-03-18

474.064,75 € 388.577,66 €
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S.A.L. n. 2 07/06/202
1

IEMBO 
S.P.A.

n. 262 del 
21/06/2021

6/PA del 
2021-06-07 352.626,74 € 289.038,31 €

S.A.L. n. 3 03/08/202
1

IEMBO 
S.P.A.

n. 278 del 
23/08/2021

8/PA del 
2021-08-05 424.191,80 € 347.698,20 €

S.A.L. n. 4 15/11/2021 IEMBO 
S.P.A.

n. 322 del 
01/12/2021

11/PA del 
2021-11-30 621.315,91 € 509.275,34 €

S.A.L. n. 5 01/03/202
2

IEMBO 
S.P.A.

BONFATTI
(sub appaltatore)

KAJO E 
KLEJSI

(sub appaltatore)

n. 348 del 
16/03/2022

  704.630,20

27.550,00

23.750,00

2/PA del 
2022-03-11 755.930,20 € 619.614,92 €

S.A.L. n. 6 15/10/202
2

IEMBO 
S.P.A.

n. 484 del 
07/11/2022

13/PA del 
2022-10-26 843.356,61 € 691.275,91 €

SOMMA TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI 4.983.606,25 € 4.084.923,16 €

Il prospetto seguente mette in evidenza le differenze tra gli importi liquidati nei S.A.L. già 
emessi e quelli relativi al Conto Finale dei Lavori, riguardanti l’impresa appaltatrice: si determina 
così il credito residuo dell’impresa appaltatrice:

Ditta intestataria del pagamento

Importo lavori 
contabilizzati

(Conto Finale dei Lavori)

Importo liquidato dai 
precedenti SAL al netto 
ribasso ed al netto IVA 

Credito 
dell’Impresa/sub per 

lavori al netto 
ribasso ed al netto 

IVA

IEMBO S.P.A. (mandataria) €   4.301.093,78 €   4.084.923,16 €   216.170,62

Secondo  il  suddetto  Conto  Finale  resta  un  credito  netto  a  favore  all’Impresa  titolare 
dell’appalto di netti € 216.170,62, oltre a € 47.557,54 per IVA 22% per un totale complessivo di € 
263.728,16.

L’Impresa appaltatrice IEMBO S.P.A. (mandataria) assuntrice dei lavori in oggetto si può 
considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto alla richiesta effettuata dalla Provincia 
di Modena in data 19/06/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta 
prot. INPS n. 41204294 con scadenza 01/10/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con 
il versamento dei contributi a norma di legge.

 L’Impresa appaltatrice MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) 
assuntrice dei lavori in oggetto si può considerare adempiente agli obblighi assicurativi, in quanto 
alla  richiesta  effettuata  dalla  Provincia  di  Modena  in  data  19/06/2024  mediante  procedura 
telematica (DURC), ha fatto seguito la risposta prot. INPS n. 41302591 con scadenza 09/10/2024, 
dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
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Con determinazioni n. 820/2022, n. 1408/22, n. 2034/22 e n. 2166 del 06/12/2023 sono stati 
approvati  importi  per  “compensazioni  prezzi”  per  un  totale  complessivo  di  €  1.315.071,40, 
regolarmente liquidati alla ditta aggiudicataria.

Con  determinazione  n.  2316  del  23/12/2023  il  quadro  economico  dell’opera  è  stato 
rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

a) Importo esecuzione lavorazioni 4.234.137,21
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 67.084,53

1)  Totale Appalto 4.301.221,74

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

c1 Demolizioni  101.256,78
c2 Rilievi, accertamenti e indagini 80.680,37
c3 Allacciamenti a pubblici servizi  2.076,29
c4 Spostamento servizi interferenti  195.620,66
c5 Imprevisti  80.306,14
c6 Acquisizione aree e immobili (comprese imposte)   2.189.063,03
c7 Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016  89.773,70
c8 Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 102.337,29

c9 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 
tecniche previste in capitolato, collaudi  67.338,16

c10 Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.260,00
c11 Spese per pubblicità  4.158,31
c12 IVA 22% su lavori (a, b) 946.268,78
c13 IVA su altre spese 0,00
c14 Arrotondamenti 0,00
c15 Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie 65.792,12
c16 Somme per compensazioni aumento prezzi 1.315.071,40
c17 Accordo transattivo riserva SAL n. 1  23.298,89
c18 Costituzione di Servitù 11.185,95
c19 Lavori miglioramento sicurezza manufatti idraulici 13.151,39
c20 Monitoraggio acustico post operam 12.139,00

 Totale somme a disposizione 5.300.778,26
2) TOTALE PROGETTO 9.602.000,00

Visto  il  Conto  Finale  dei  Lavori  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  11/04/2023, 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
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Visto il  certificato  di  Collaudo Tecnico-Amministrativo  redatto  dal  Collaudatore  in  data 
14/05/2024.

Si ritiene,  pertanto,  di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
residuo credito dell’Impresa, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Il codice CIG è 8111497B12 ed il codice CUP è G51B12000750002.
Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola  con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - 
Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  al  presente  atto  quali  parti  integranti  e  sostanziali  dello  stesso,  di 
approvare il Conto Finale dei Lavori dell’importo netto di € 4.301.093,78 di cui € 67.062,84 
per  oneri  finalizzati  alla  sicurezza,  con una minore spesa di  €  127,96 rispetto  all’importo 
contrattuale pari a € 4.301.221,74 in esecuzione del contratto Rep. n. 28900 del 07/09/2020;

2) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo acquisito agli atti con prot. 16661 
del 16/05/2024 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell’ente;

3) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori, pari a € 4.301.093,78 come 
in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 6 acconti ed un anticipo contrattuale, per un 
importo complessivo di €  4.084.923,16 rimanendo pertanto  netti € 216.170,62 per lavori ed 
oneri per la sicurezza oltre ad € 47.557,54 per IVA al 22%, per un totale di  € 263.728,16 a 
credito dell’impresa aggiudicataria;

4) di liquidare, pertanto, la somma complessiva di € 263.728,16 (di cui € 216.170,62 per lavori 
ed €  47.557,54 per IVA al  22%),  dando atto  che  il  relativo  mandato  di  pagamento  sarà 
emesso  a  favore  IEMBO S.P.A.  (mandataria)  con  sede  legale  in  Via  Europa,  13  -  43015 
NOCETO (PR), C.F. e P.IVA 02555430343, al  cap. 3115  “SP 569 Pedemontana”  del PEG 
2024 come segue:
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art/1 – Fin. Avanzo
a) quanto ad € 57.117,91 al sub. 181/2024 - Imp. 772/2024
art/2 – Fin. Fondi Regione E.R.
b) quanto ad € 2.450,00 al sub. 140/2022 - res. 875/2022 

quota sub-appalto non spesa e tornata a carico ditta aggiudicataria
c) quanto ad € 1.250,00 al sub. 339/2022 - res. 876/2022

          quota sub-appalto non spesa e tornata a carico ditta aggiudicataria
d) quanto ad € 20.000,00 al sub. 984/2022 - res. 876/2022

          quota sub-appalto non spesa e tornata a carico ditta aggiudicataria
e) quanto ad € 182.910,25 al sub. 194/2024 - imp. 755/2024 

5) di dare atto che, rispetto all’importo impegnato a favore della ditta appaltatrice dei lavori, si 
realizza una minore spesa di € 156,11 (pari ad € 127,96 + IVA) che si libera dal Sub-Imp. 
181/2024 all’imp. 772/2024 del Cap. 3115/1 “SP 569 Pedemontana” (fin. Avanzo) del PEG 
2024;

6) di dare atto che con determinazione n. 1505 del 10/11/2020 è stato affidato il servizio per 
l’esecuzione prove distruttive su provini di materiali da costruzione di varia natura (acciaio e 
calcestruzzo), al fine di determinarne le caratteristiche meccaniche alla ditta Tecnocontrolli 
s.r.l. P.IVA e C.F. 02279781203 - per un importo complessivo di € 12.637,63, liquidato a 
saldo per un totale di € 11.188,49, con una minore spesa di € 1.449,14;

7)   di liberare pertanto la succitata somma di € 1.449,14 dal sub. 183/24 alla prenot. 773/24 del 
Cap. 3115/2 “SP 569 Pedemontana” (fin. RER) del PEG 2024;

8) di dare atto che con determinazione n. 1341 del 01/08/2023 è stato affidato il servizio di 
MONITORAGGIO ACUSTICO POST OPERAM alla ditta F.I.A. FUTURA INDUSTRIA 
AMBIENTALE DI GILIBERTI FABIO E BERNINI F. S.N.C - P.IVA e C.F. 02357360367 
per l’importo complessivo di € 12.139,00, liquidato a saldo per un totale di € 12.124,56, 
risultando perciò una minore spesa di € 14,44;

9) di liberare pertanto la succitata somma di € 14,44 dal sub. 820/23 al res. 933/23 del Cap.  
3115/1 “SP 569 Pedemontana” (fin. Avanzo) del PEG 2024;

10) di  dare  atto  che con determinazione  n.  2316 del  20/12/2023 è stato  affidato  il  Servizio 
Topografico e relative pratiche catastali per frazionamento di terreni e aree urbane al Geo. 
Emanuele Aravecchia – c.f. RVCMNL68D20I462I – P.IVA 02094380363, e impegnata la 
relativa spesa per l’importo complessivo di € 26.901,00, liquidato per € 5.380,20, restando 
pertanto da liquidare € 21.520,80;

11) di mantenere pertanto impegnata la succitata somma di € 21.520,80 al sub. 182/24 – prenot. 
772/24 del Cap. 3115/1 “SP 569 Pedemontana” (fin. Avanzo) del PEG 2024;

12) di dare atto che il confronto tra il quadro economico approvato con Determinazione n. 2316 
del 20/12/2023 ed il  quadro economico dell’opera a consuntivo,  risulta come di seguito 
riportato:

VOCI QUADRO ECONOMICO QUADRO
ECONOMICO

LAVORI ESEGUITI
(CONTO FINALE)

SOMME
LIQUIDATE

DA
LIQUIDARE

DA
LIBERARE

Importo esecuzione lavorazioni 4.234.137,21 4.234.030,94 4.019.302,51 214.728,43 106,27

Oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso 67.084,53 67.062,84 65.620,65 1.442,19 21,69

TOTALE: 4.301.221,74 4.301.093,78 4.084.923,16 216.170,62 127,96

SOMME A DISPOSIZIONE
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Demolizioni 101.256,78 101.256,78 101.256,78 0,00 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini 80.680,37 80.680,37 59.159,57 21.520,80 0,00
Allacciamenti a pubblici servizi 2.076,29 2.076,29 2.076,29 0,00 0,00
Spostamento servizi interferenti 195.620,66 195.620,66 195.620,66 0,00 0,00
Imprevisti 80.306,14 0,00 0,00 0,00 80.306,14
Acquisizione aree e immobili 
(comprese imposte)   2.189.063,03 2.189.063,03 2.189.063,03 0,00 0,00

Incentivi ex art. 113 D.lgs. 50/2016 89.773,70 89.773,70 0,00 89.773,70 0,00
Spese tecniche (D.L. e Coord. 
Sicurezza) 102.337,29 102.337,28 102.337,28 0,00 0,01

Spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche tecniche previste in 
capitolato, collaudi

67.338,16 65.889,02 65.889,02 0,00 1.449,14

Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00
Spese per pubblicità 4.158,31 4.158,31 4.158,31 0,00 0,00
IVA 22% su lavori 946.268,78 946.240,63 898.683,09 47.557,54 28,15
Ribasso di gara (IVA compresa) ed 
economie 65.792,12 0,00 0,00 0,00 65.792,12

Somme per compensazioni aumento 
prezzi 1.315.071,40 1.315.071,40 1.315.071,40 0,00 0,00

Accordo transattivo riserva SAL n. 1 23.298,89 23.298,89 23.298,89 0,00 0,00
Costituzione di Servitù 11.185,95 11.185,95 11.185,95 0,00 0,00
Lavori miglioramento sicurezza 
manufatti idraulici 13.151,39 13.151,39 13.151,39 0,00 0,00

Monitoraggio acustico post operam 12.139,00 12.124,56 12.124,56 0,00 14,44

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE: 5.300.778,26 5.153.188,26 4.994.336,22 158.852,04 147.590,00
TOT. QUADRO ECONOMICO: 9.602.000,00 9.454.282,04 9.079.259,38 375.022,66 147.717,96

13) di dare atto che il quadro economico a consuntivo diviso per finanziamento risulta come di 
seguito riportato:

VOCI QUADRO ECONOMICO LAVORI ESEGUITI
(CONTO FINALE) REGIONE PROVINCIA

IMPORTO FINANZIATO 9.602.000,00 8.500.000,00 1.102.000,00

Importo esecuzione lavorazioni 4.234.030,94 4.187.212,98 46.817,96
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso 67.062,84 67.062,84 0,00

TOTALE: 4.301.093,78 4.254.275,82 46.817,96

SOMME A DISPOSIZIONE

Demolizioni 101.256,78 101.256,78 0,00
Rilievi, accertamenti e indagini 80.680,37 53.779,37 26.901,00
Allacciamenti a pubblici servizi 2.076,29 2.076,29 0,00
Spostamento servizi interferenti 195.620,66 195.620,66 0,00
Imprevisti 0,00 0,00 0,00
Acquisizione aree e immobili (comprese 
imposte) 2.189.063,03 1.812.644,93 376.418,10

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 89.773,70 89.773,70 0,00
Spese tecniche (D.L. e Coord. Sicurezza) 102.337,28 92.622,70 9.714,58
Spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche tecniche previste in capitolato, 
collaudi

65.889,02 65.889,02 0,00
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Contributo all'Autorità di Vigilanza 1.260,00 1.260,00 0,00
Spese per pubblicità 4.158,31 4.158,31 0,00
IVA 22% su lavori 946.240,63 935.940,68 10.299,95
Ribasso di gara (IVA compresa) ed economie 0,00 0,00 0,00
Somme per compensazioni aumento prezzi 1.315.071,40 808.946,45 506.124,95
Accordo transattivo riserva SAL n. 1 23.298,89 0,00 23.298,89
Costituzione di Servitù 11.185,95 0,00 11.185,95
Lavori miglioramento sicurezza manufatti 
idraulici 13.151,39 0,00 13.151,39

Monitoraggio acustico post operam 12.124,56 0,00 12.124,56

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE: 5.153.188,26 4.163.968,89 989.219,37
TOT. QUADRO ECONOMICO: 9.454.282,04 8.418.244,71 1.036.037,33

IMPORTO FINANZIATO 9.602.000,00 8.500.000,00 1.102.000,00
MINORE SPESA 147.717,96 81.755,29 65.962,67

14) di dare atto  che rispetto  alla  somma prenotata  si  realizza una minore spesa,  in ragione di 
quanto sopraesposto, di € 147.717,96 al cap. 3115 “SP 569 Pedemontana” del PEG 2024 come 
segue:
Art. 1 (fin. Avanzo)
- € 156,11 dal Sub-Imp. 181/2024 alla prenot. 772/2024 (minore spesa Ditta Aggiudicatrice)
- € 14,44 che si liberano dal Sub. 820/2023 al Res. 993/2023 (minore spesa FIA)
- € 65.792,12 somma presente alla prenot. 772/2024  
Art. 2 (fin. RER)
- € 80.306,14 somma presente alla prenot. 775/2024  
- € 0,01 presente alla prenot. 773/2024  
- € 1.449,14 che si libera dal sub 183/24 alla prenot. 773/2024 (minore spesa Tecnocontrolli)  

15) di dare atto che per mero errore materiale, al cap. 3115/2 “SP. 569 Pedemontana” (fin RER) 
del PEG 2024 risulta prenotata una maggiore somma di € 37.866,81 che si intende liberare con 
il presente atto come segue:
- € 37.836,81 presenti alla prenotazione 775/24
- € 30,00 dal sub-res. 731/22 – res. 2281/22 

16) di dare atto che la somma da liquidare con apposito atto ai dipendenti aventi diritto, quali 
accantonamento spese tecniche art.  113 del D.lgs.  50/2016 è pari  a € 89.773,70. I  relativi 
mandati di pagamento saranno emessi con imputazione al sub. 184/24 – prenot. 733/24 del 
Cap. 3115/2 (fin. RER) del PEG 2024, secondo la ripartizione indicata nelle schede allegate;

17) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  richiedeva  il  rilascio  della  regolarità 
contributiva agli Enti Assicurativi e Previdenziali per:

a)  IEMBO  S.P.A.  (mandataria)  assuntrice  dei  lavori  in  oggetto,  richiesta  effettuata  dalla 
Provincia di Modena in data 19/06/2024 mediante procedura telematica (DURC), ha fatto 
seguito  la  risposta  INPS  n.  41204294  con  scadenza  01/10/2024,  dalla  quale  risulta  che 
l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a norma di legge.
b) MICHELI PRIMO OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (mandante) assuntrice dei lavori in 
oggetto, richiesta effettuata dalla Provincia di Modena in data 19/06/2024 mediante procedura 
telematica  (DURC),  ha  fatto  seguito  la  risposta  prot.  INPS  n.  41302591  con  scadenza 
09/10/2024, dalla quale risulta che l’Impresa è in regola con il versamento dei contributi a 
norma di legge;

18) di  approvare  lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  prestata  dall’appaltatore  IEMBO S.P.A. 
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(mandataria) con  sede  legale  in  Via  Europa,  13  -  43015  NOCETO  (PR),  C.F.  e  P.IVA 
02555430343,  stipulata  mediante  polizza  fidejussoria  n.  2020/50/2568294  rilasciata  dalla 
società Reale Mutua di Assicurazioni – agenzia 490 di San Lazzaro di Savena (BO) – in data 
30/07/2020  per  €  247.888,56  pari  al  6% dell’importo  contrattuale,  sottoscritta  con  firma 
digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli atti della Provincia di Modena con 
prot. 22865 in data 31/07/2020;

19) di approvare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2020/50/2568687 a garanzia del rispetto 
della  riduzione  del  tempo  contrattuale  offerto,  rilasciata  dalla  società  Reale  Mutua  di 
Assicurazioni  –  agenzia  490 di  San  Lazzaro  di  Savena  (BO)  -  in  data  03/08/2020  per  € 
436.000,00, sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli 
atti della Provincia di Modena con prot. 23404 in data 05/08/2020;

20) di dare atto che il codice CIG è 8111497B12 ed il codice CUP è G51B12000750002;

21) di dare atto che l’opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture al n. 11-15-02 F. 20.6 – (Rif. Arch. 212);

22) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;

23) di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale dall’Impresa aggiudicataria  IEMBO S.P.A. (mandataria) con sede legale in Via 
Europa,  13  -  43015  NOCETO  (PR),  C.F.  e  P.IVA  02555430343  e  all’U.O.  Gestione 
Straordinaria dell’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


