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Determinazione numero 1862 del 24/10/2024

OGGETTO: I.T.S. CALVI - LICEO SCIENTIFICO STATALE M. MORANDI DI FINALE 
EMILIA. INTERVENTI DI RIPAZIONE LOCALE E PROVVISORIA DELLA 
COPERTURA DEGLI ISTITUTI.CUP G72B23004310003 - CIG A03F628951. 
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
FINALE A SALDO.
. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione n. 2336 del 21/12/2023 la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena, Ing. Annalisa Vita ha approvato il progetto esecutivo di cui all’oggetto riguardante la 
manutenzione  straordinaria  alle  coperture  degli  istituti  scolastici  “Ignazio  Calvi”  e  “Morando 
Morandi” di Finale Emilia, siti in via Digione 20, che versavano, da alcuni anni, in cattivo stato di 
manutenzione e sono caratterizzate da diversi punti di infiltrazione di acqua piovana.

Le aree interessate  da questo intervento sono state l’area denominata Corpo 1 (come da 
allegati  progettuali)  copertura  del  Calvi  zona  adibita  ad  uffici,  segreterie  e  presidenza,  e  l’area 
denominata Corpo 4 del Morandi zona interessata prevalentemente da aule scolastiche.

Il progetto esecutivo,  assunto agli atti  con Prot. 44651 del 19/12/2023 cl.  06-06-02 fasc. 
1081 dei lavori in appalto, ha presentato il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D’ASTA)   
IMPORTO OS8
IMPORTO MANO D’OPERA (20% di € 
59.721,00)

47.776,80
11.944,20

ONERI DELLA SICUREZZA 5.800,00
TOTALE APPALTO € 

65.521,00

SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. al 22% di € 65.521,00 14.414,62
- Contributo ANAC 35,00
- Arrotondamenti 29,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 
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14.479,00 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO € 80.000,00

Con la medesima determinazione si è proceduto all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, 
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 all’operatore economico IMPERNOVO S.r.l.  con sede in 
Via Miari, 21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 dei lavori di interventi di 
riparazione  locale  e  provvisoria  presso  gli  istituti  Calvi  e  Morandi  di  Finale  Emilia  (Mo)  alle 
condizioni di cui al preventivo acquisito dell'ente in data 20/12/2023 tramite la pec Prot. N. 44788 
del 20/12/2023, per  l'importo di euro 47.299,03 per lavori, oltre euro 11.944,20 per manodopera 
oltre  €  5.800,00 per  oneri  della  sicurezza,  oltre  euro  14.309,51 per  iva  22 %,  per  un importo  
complessivo di € 79.352,74.

Il quadro economico post-  affidamento lavori,  approvato con la succitata  determinazione 
2336/23, e è risultato il seguente:

IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D’ASTA)   
IMPORTO OS8
IMPORTO MANO D’OPERA (20% di € 
59.721,00)

47.299,03
11.944,20

ONERI DELLA SICUREZZA 5.800,00
TOTALE APPALTO € 

65.043,23

SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. al 22% di € 65.521,00 14.309,51
- Contributo ANAC 35,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 
14.344,51 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

€ 
79.387,74

La  spesa  complessiva  dei  lavori  è  stata  impegnata,  con  la  determinazione  n.  2336  del 
21/12/2023,  al  Capitolo  3257  “Manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  –  copertura  liceo 
Morandi Finale causa infiltrazioni” (fin. Avanzo), del Peg 2023:

- la somma di €. 79.352,74 a favore della ditta IMPERNOVO S.r.l. con sede in Via Miari,  
21/a 41034 Finale Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368;

- la somma di € 35,00 quale contributo ANAC e di provvedere al pagamento della suddetta 
somma per la presente selezione – n. gara 9501565 - attenendosi alle istruzioni operative pubblicate 
sul relativo sito (anticorruzione.it).

Il Contratto è stato  registrato in data 21/05/2024 nel Registro Scritture Private  di questa 
Amministrazione al n. 3225, ed assunto al Protocollo Generale al n. 17206 in pari data.

I lavori sono stati consegnati il giorno 11/06/2024 come risulta dal verbale di consegna e 
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 09/08/2024, in tempo utile come riportato nel 
corrispondente verbale.

Lo Stato finale è stato redatto in data 05/09/2024 per l'importo complessivo di € 65.521,00 
(IVA esclusa) così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni
- di cui oneri di sicurezza

 65.521,00
-  5.800,00
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- di cui manodopera
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -1%
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza + manodopera

Importo netto lavori euro
Pagamenti in acconto:

Certificato di pagamento sal 1

CREDITO A SALDO euro

- 11.944,20
-17.744,20

                                                     47.776,80
 -477,77

47.299,03
 17.744,20

65.043,23

                                    
                                             -    54.809,99                                 

                     
                                                    10.233,24              

                                  

Secondo il suddetto Stato Finale il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, è pari a € 
10.233,24 per  lavori  ed  oneri  oltre  IVA al  22% di  €  2.251,31 per  un  totale  complessivo  di  € 
12.484,55.

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi  come risulta dai documenti agli atti  di 
questa  amministrazione,  derivanti  da  procedura  informatica  (INAIL_45808429  del  08/10/2024, 
scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale. L’Impresa può ritenersi pertanto 
in regola con gli obblighi contributivi.

L’impresa è in possesso del Durc di Congruita’ come attestato con  protocollo  CNCE  n. 
202401342MO00/3 del 19/19/2024 con esito positivo.

Visto  lo  Stato  finale  dei  lavori,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  05/09/2024  e 
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.

Visto  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  dalla  Direzione  dei  lavori  in  data 
09/10/2024, si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del 
credito all’Impresa aggiudicataria.

Ai  sensi  dell'articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari  di cui alla  citata  Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della 
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede

DETERMINA

1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 05/09/2024 che determina l’importo netto 
dei lavori al netto IVA, in € 65.043,23 per lavori ed oneri per la sicurezza, pari all’importo 
contrattuale, giusto contratto RSP. n. 3225 del 21/05/2024;

2. di  approvare  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione,  redatto  in  data  09/10/2024,  che 
evidenzia una spesa complessiva di netti € 65.043,23 per lavori ed oneri per la sicurezza 
oltre a € 14.309,51 per IVA 22% per un totale di €. 79.352,74;

3. di dare atto che il Certificato di regolare esecuzione è stato regolarmente firmato e  assunto 
agli atti dell’Ente con Prot. n. 36557 del 22/10/2024;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 65.043,23, 
come in premessa suddivisa, è stato corrisposto alla ditta aggiudicataria, n. 1 certificato di 
pagamento del SAL 1 pari a netti € 54.809,99, rimanendo pertanto a credito della stessa 
netti € 10.233,24 oltre all’IVA 22%;

5. di approvare il conto finale dei lavori dell’importo di netti € 10.233,24 per lavori ed oneri 
oltre IVA al 22% di € 2.251,31 per un totale complessivo di € 12.484,55;

6. di liquidare pertanto l’importo complessivo di € 12.484,55 alla Ditta IMPERNOVO S.R.L. 
con sede in Via Miari,  21/a 41034 Finale  Emilia  (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368, 
aggiudicataria dei lavori, a saldo di ogni loro avere per i lavori regolarmente eseguiti, dando 
atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 230/2024 – 
prenot.793/24 del Capitolo 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – copertura 
liceo Morandi Finale causa infiltrazioni”, (fin. avanzo) del Peg 2024;

7. di  dare  atto  che  l'impresa  è  in  possesso  di  regolarità  contributiva,  come  risulta  dai 
documenti  agli  atti  di  questa  amministrazione  informatica  (INAIL_45808429  del 
08/10/2024, scadenza validità 05/02/2025) presso sportello unico previdenziale;

8. di  dare  atto  che  l’impresa  è  in  possesso  del  Durc  di  Congruita’  come  attestato  con 
protocollo  CNCE  n. 202401342MO00/3 del 19/19/2024 con esito positivo;

9. di dare atto che l’importo speso per lavori è pari all’importo impegnato per la ditta;
10. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economi-

co dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO PROGETTO POST GARA FINALE

IMPORTO LAVORAZIONI (BASE D’ASTA)

IMPORTO  MANO  D’OPERA  (20%  di  € 
59.721,00)

47.776,80

11.944,20                           

5.800,00 

47.299,03

11.944,20

5.800,00                             

47.299,03

11.944,20

5.800,00                             
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ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALE APPALTO

SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. al 22% 

CONTRIBUTO ANAC 

ARROTONDAMENTI

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

65.521,00                           

14.414,62                           

35,00                                  

29,38

65.043,23

14.309,51

35,00

65.043,23

14.309,51

35,00

14.479,00 14.344,51 14.344,51

80.000,00 79.387,74 79.387,74

11. di dare atto che l’importo speso per l’opera è pari all’importo finanziato;
12. di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori è stato il seguente:

- Direttore dei lavori: Geom. Sandra Poppi;
- Direttore operativo: Geom. Rita Digani;

13. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra 
Poppi;

14. di dare atto altresì che il CIG attribuito al presente affidamento è il n. A03F628951, mentre 
il CUP è G72B23004310003;

15. di dare atto che l'opera è codificata  nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F1081 (rif. Arch_692);

16. di dare atto che la Ditta IMPERNOVO S.r.l.  con sede in Via Miari,  21/a 41034 Finale 
Emilia (Mo) C.F. E P.I.V.A. 010113350368 ha inviato la polizza sulla rata a saldo della 
SOCIETA’  REALE  MUTUA  DI  ASSICURAZIONI  sede  di  Mirandola  (MO),  n. 
2024/50/2701747  del  24/09/2024  di  €  9.962,39,  come  richiesto,  assunta  agli  atti   con 
Protocollo Generale n° 32966 del 27/09/2024;

17. di approvare la restituzione dell'assicurazione per danni nell'esecuzione dei lavori sino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza 
numero 2024/06/2121171 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni - agenzia di 
Mirandola  -  in  data  07/03/2024,  per  un  massimale  di  Euro  399.352,74 
(trecentonovantanovemilatrecentocinquantaduevirgola  settantaquattro)  per  danni  di 
esecuzione  e  per  un  massimale  di  Euro  500.000,00 (cinquecentomila  virgola  zero)  per 
responsabilità civile verso terzi;

18. di  svincolare  la  cauzione  definitiva  presentata  mediante  polizza  fidejussoria  n. 
2024/50/2687379  rilasciata  dalla  Società  Reale  Mutua  di  Assicurazione  –  agesnzia  di 
Mirandola  –  in  data  07/02/2024  per  €.  3.252,16  (tremiladuecentocinquantadue  virgola 
sedici) sottoscritta con firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisita agli 
atti della Provincia di Modena con prot. n. 4808 in data 13/02/2024;

19. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

20. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Contratti  e  all’U.O.  Gestione 
Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA
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(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


