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Determinazione numero 2131 del 27/11/2024

OGGETTO:  PNRR  M4C1  INV.3.3  "FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  - 
NEXTGENERATIONEU" - PALESTRA SCOLASTICA DELL'IIS "SELMI" E DELL'IIS 
CORNI DI  MODENA -  NUOVA COSTRUZIONE -  CONTRATTO REP.  N.  29221 DEL 
01/12/2023  CUP  G91B22000800006  CIG  9996166922  -  REVISIONE  PREZZI  AI  SENSI 
DELL'ARTICOLO  26  COMMA  1  DEL  D.L.  17/05/2022  N.  50  -  PRENOTAZIONE  DI 
SPESA. 
CUP G91B22000800006 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Atto  del  Presidente  n.  144  del  09/08/2023  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
relativo  ai  lavori  in  oggetto:  PALESTRA  SCOLASTICA  DELL'IIS  "SELMI"  E  DELL'ITIS 
CORNI DI MODENA - NUOVA COSTRUZIONE assunto agli atti dell’Ente con prot. n. 25813 
del  13/07/2023 ed  è  stata  prevista  l’opzione  contrattuale  in  attesa  di  risorse adeguate,  ai  sensi 
dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs.36/2023, di importo pari ad € 439.650,45. 

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1390  del  10/08/2023  si  è  approvato  il  verbale  di 
validazione del progetto (prot. n. 26200 del 17/07/2023) ai sensi dell’art. 48 D.L. n. 77/2021 e si è 
approvata, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata senza bando, con invito di 
almeno n. 10 (dieci) operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e con il  
criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97 comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.L. 76/2020 art. 1 comma 3. 

Si è, inoltre, dato atto che l’intervento è finanziato in parte con fondi propri dell’Ente e in 
parte con fondi PNRR “FINANZIAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION 
EU” all’interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell’offerta 
dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università),  Investimento  3.3  (Piano  di  messa  in 
sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica) e che rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 
18/06/2020, che definisce gli  obiettivi  ambientali,  tra  cui il  principio di non arrecare  un danno 
significativo  all’ambiente  “DNSH,  Do  no  significant  Harm”  e,  in  particolare,  l’art.  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

A seguito della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1539 del 13/09/2023 i 
lavori sono stati aggiudicati alla ditta SISTEM COSTRUZIONI SRL con sede in Via Montegrappa 
18/20 - Castelvetro di Modena (MO) – C.F. e P.IVA 02251920365, che ha offerto di eseguirli con il 
ribasso  percentuale  del  8,00% corrispondente  ad  €  142.758,38  per  un  valore  dell’offerta  di  € 
1.641.721,43  oltre  €  88.686,28,  per  oneri  della  sicurezza  (importo  contrattuale  €  2.178.552,19 
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comprensivo di manodopera) ed € 217.855,21 per iva e, quindi, per l'importo complessivo di € 
2.396.407,40. 

I lavori sono iniziati in data 13/11/2023 come risulta da verbale di consegna lavori redatto in 
pari data. 

Con Delibera di Consiglio n. 46 del 26/07/2024 è stata approvata la seconda variazione al 
Bilancio di Previsione 2024-2026 cui è stata finanziata, tra le altre, l’opzione contrattuale in oggetto 
con risorse proprie dell’Ente (avanzo) al cap. 4831 “Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena – 
Nuova Costruzione – PNRR Miss 4 Componente 1 Int. 3.3 – Cofinanziamento Ente” del PEG 2024.

Con  determinazione  dirigenziale  n°  1925  del  05/11/2024  veniva  approvata  l’opzione 
contrattuale e veniva rimodulato il quadro economico che risultava essere il seguente:

Lavori Fondi PNRR
DM 343/2022

+10% Fondo FOI di 
cui DL 50/2022 (anti-
cipati dall’Ente con 

Avanzo)

Opzione  
Contrattuale Totale

lavori edili, strutture ed impianti 1.481.903,75 € 159.817,68 € 246.690,44 € 1.888.411,87 € 
costi della manodopera 403.330,03 € 44.814,45 € 70.528,67 € 518.673,15 € 
oneri per la sicurezza 80.005,67 € 8.680,61 € 4.717,02 € 93.403,30 € 
TOTALE LAVORI 1.965.239,45 € 213.312,74 € 321.936,13 € 2.500.488,32 € 
SOMME A DISPOSIZIONE         
Rilievi, accertamenti ed indagini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Verifica preventiva interesse ar-
cheologico 4.923,58 € 0,00 € 0,00 € 4.923,58 € 
Controllo archeologico durante gli 
scavi 4.831,20 € 0,00 € 0,00 € 4.831,20 € 
Indagini ordigni bellici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Analisi terre e rocce di scavo 1648,22 € 0,00 € 0,00 € 1648,22 € 
Allaccio servizio idrico 3.267,00 € 0,00 € 0,00 € 3.267,00 € 
Allacciamenti ai pubblici servizi e 
spostamento linee interferenti an-
cora da impegnare 6.185,00 € 0,00 € 5.000,00 € 11.185,00 € 
Imprevisti 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
Acquisizione aree o immobili ed 
indennità varie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spese tecniche (compresa CNPA-
IA): 90.152,02 € 0,00 € 0,00 € 90.152,02 € 
Spese tecniche opzione contrattua-
le 0,00 € 0,00 € 9.537,61 € 9.537,61 € 
collaudo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spese per incentivo 33.505,61 € 0,00 € 19.788,35 € 53.293,96 € 
Spese per attività di consulenza o 
di supporto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Lavori previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spese per pubblicità e, ove previ-
sto, per opere artistiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Accertamenti di laboratorio, veri-
fiche e collaudi 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
Spese pratica sismica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Spese VVF e Coni 1.448,00 € 0,00 € 0,00 € 1.448,00 € 
Spese per Autorità 690,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 € 
TOTALE SOMME A DISPOSI-
ZIONE 146.650,62 € 0,00 € 54.325,96 € 200.976,59 € 
IVA     
I.V.A sui Lavori 10% 196.523,94 € 21.331,27 € 32.193,61 € 250.048,82 € 
I.V.A sugli allacciamenti ancora 
da impegnare al 22% 1360,70 € 0,00 € 3.300,00 € 4.660,70 € 
I.V.A sulle spese tecniche 22% 19.833,44 € 0,00 € 4.298,27 € 24.131,71 € 
arrotondamenti 0,00 € 69,08 € 0,00 € 69,08 € 
TOTALE IVA 217.718,08 € 21.400,35 € 39.791,88 € 278.910,31 € 
RIBASSO     
ribasso spese tecniche indisponibi-
le iva inclusa 27.961,94 € 0,00 € 0,00 € 27.961,94 € 
ribasso lavori indisponibile iva in-
clusa 141.747,31 € 15.286,91 € 0,00 € 157.034,22 € 
ribasso lavori disponile iva inclu-
sa 0,00 € 0,00 € 23.596,48 € 23.596,48 € 
Ribasso indisponibile servizio pre-
ventivo archeologico iva inclusa 23,79 € 

0,00 € 0,00 € 
23,79 € 

Ribasso indisponibile servizio ar-
cheologico iva inclusa 658,80 € 

0,00 € 0,00 € 
658,80 € 

TOTALE RIBASSO 170.391,84 € 15.286,91 € 23.596,48 € 209.275,23 € 
TOTALE 2.500.000,00 € 250.000,00 € 439.650,45 € 3.189.650,45 € 

I lavori sono attualmente in corso di esecuzione.
Ai  sensi  dell’art.  26  comma  1  del  d.l.  17/05/2022  n.  50  è  necessario  provvedere  alla 

revisione  prezzi  e  che  la  determinazione  dell’importo  da  riconoscere  all’impresa  deriva  dalla 
contabilità dell’opera, attualmente in corso di stesura finale.

L’importo  complessivo  massimo  da  riconoscere  all’impresa  per  la  revisione  prezzi  è 
stimato, cautelativamente, in € 100.000,00 iva inclusa. 

Occorre  pertanto  prenotare  tale  somma  al  fine  di  effettuare  la  liquidazione  in  favore 
dell’operatore economico. 

Il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 è la Direttrice 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita. 

Viene dato atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti,  delle 
disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai 
sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente 
atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ . 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. 

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.
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L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede, 

DETERMINA

1)richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di 
approvare l’aggiornamento  del  quadro economico per  l’intervento  “PNRR M4C1 INV.3.3 
"FINANZIATO  DALL'UNIONE  EUROPEA  -  NEXTGENERATIONEU"  -  PALESTRA 
SCOLASTICA  DELL'IIS  "SELMI"  E  DELL'IIS  CORNI  DI  MODENA  -  NUOVA 
COSTRUZIONE - CUP G91B22000800006”; 

2)di prenotare la somma di 100.000,00 € per la revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 4 
lett. a) del d.l. 17/05/2022 n. 50 al capitolo 4831 “Palestra IIS Selmi e ITIS Corni di Modena - 
Nuova Costruzione - PNRR Miss 4 Componente 1 Int. 3.3 - Cofin Ente - Revisione prezzi  
non ammessa a Fondo Nazionale causa accesso al FOI”;  

3)di dare atto che la spesa è ricompresa nel quadro economico dell’opera, alla voce “Revisione 
Prezzi” e viene finanziata con fondi Propri dell’Amministrazione Provinciale; 

4)di dare atto che il quadro economico dell’opera è aggiornato come segue:

Lavori Fondi PNRR
DM 343/2022

+10% Fondo 
FOI di cui DL 

50/2022 (antici-
pati dall’Ente 
con Avanzo)

Opzione  
Contrattuale

Fondi Propri per 
Revisione prezzi Totale

lavori edili, strutture ed im-
pianti 1.481.903,75 € 159.817,68 € 246.690,44 € 0,00 € 1.888.411,87 € 

costi della manodopera 403.330,03 € 44.814,45 € 70.528,67 € 0,00 € 518.673,15 € 
oneri per la sicurezza 80.005,67 € 8.680,61 € 4.717,02 € 0,00 € 93.403,30 € 
TOTALE LAVORI 1.965.239,45 € 213.312,74 € 321.936,13 € 0,00 € 2.500.488,32 € 
SOMME A DISPOSIZIONE         
Rilievi, accertamenti ed indagi-
ni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Verifica preventiva interesse 
archeologico 4.923,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.923,58 € 

Controllo archeologico durante 
gli scavi 4.831,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.831,20 € 

Indagini ordigni bellici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Analisi terre e rocce di scavo 1648,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1648,22 € 
Allaccio servizio idrico 3.267,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.267,00 € 
Allacciamenti ai pubblici servi-
zi e spostamento linee interfe-
renti ancora da impegnare 

6.185,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 11.185,00 € 

Imprevisti 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 
Acquisizione aree o immobili 
ed indennità varie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese tecniche (compresa CN-
PAIA): 90.152,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.152,02 € 

Spese tecniche opzione con-
trattuale 0,00 € 0,00 € 9.537,61 € 0,00 € 9.537,61 € 

collaudo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Spese per incentivo 33.505,61 € 0,00 € 19.788,35 € 0,00 € 53.293,96 € 
Spese per attività di consulenza 
o di supporto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavori previsti in progetto ed 
esclusi dall'appalto 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese per pubblicità e, ove pre-
visto, per opere artistiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Accertamenti di laboratorio, 
verifiche e collaudi 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 

Spese pratica sismica 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Spese VVF e Coni 1.448,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.448,00 € 
Spese per Autorità 690,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 690,00 € 
Revisione Prezzi iva inclusa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 
TOTALE SOMME A DI-
SPOSIZIONE 146.650,62 € 0,00 € 54.325,96 € 100.000,00 € 300.976,59 € 

IVA     
I.V.A sui Lavori 10% 196.523,94 € 21.331,27 € 32.193,61 € 0,00 € 250.048,82 € 
I.V.A sugli allacciamenti anco-
ra da impegnare al 22% 1360,70 € 0,00 € 3.300,00 € 0,00 € 4.660,70 € 

I.V.A sulle spese tecniche 
22% 19.833,44 € 0,00 € 4.298,27 € 0,00 € 24.131,71 € 

arrotondamenti 0,00 € 69,08 € 0,00 € 0,00 € 69,08 € 
TOTALE IVA 217.718,08 € 21.400,35 € 39.791,88 € 0,00 € 278.910,31 € 
RIBASSO     
ribasso spese tecniche indispo-
nibile iva inclusa 27.961,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.961,94 € 

ribasso lavori indisponibile iva 
inclusa 141.747,31 € 15.286,91 € 0,00 € 0,00 € 157.034,22 € 

ribasso lavori disponile iva in-
clusa 0,00 € 0,00 € 23.596,48 € 0,00 € 23.596,48 € 

Ribasso indisponibile servizio 
preventivo archeologico iva in-
clusa 

23,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23,79 € 

Ribasso indisponibile servizio 
archeologico iva inclusa 658,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 658,80 € 

TOTALE RIBASSO 170.391,84 € 15.286,91 € 23.596,48 € 0,00 € 209.275,23 € 
TOTALE 2.500.000,00 € 250.000,00 € 439.650,45 € 100.000,00 € 3.289.650,45 € 

5)di dare atto che il CUP è G91B22000800006 e il codice CIG è 9996166922;
6)di dare atto che l’intervento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 fasc. 1036 (rif. Arch. n. 588); 
7)di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
8)di dare atto che sarà emesso nuovo e successivo atto per la definizione della revisione prezzi, 

l’impegno di spesa a favore dell’appaltatore;
9)di  dare  atto  che  l’intervento  è  finanziato  dall’Unione  europea  –  NextGenerationEU. 

L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi 
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente "DNSH, Do 
no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 
2021/C58/01;
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10) di dare atto che il Responsabile del Progetto è la Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena Ing. Annalisa Vita;

11) di dare atto che il direttore dei lavori è l’ing. Laura Reggiani, funzionario dell’Area Tecnica;
12) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
13) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 

Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge;
14) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 

“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
15) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


