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OGGETTO :


I.T.I. GALILEI E I.T.C. LUOSI DI MIRANDOLA. ADEGUAMENTO AL D.M.I. 26.8.92. OPERE EDILI ED AFFINI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE.











IL DIRIGENTE








Premesso:


che con deliberazione di Giunta n. 95 del 17/02/98 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all' oggetto per un importo complessivo di L. 165.000.000 di cui L. 149.950.000 per lavori e L. 15.050.000 per I.V.A. al 10% ed arrotondamenti;


che con Atto Dirigenziale n.99 del 30/05/98 i lavori venivano aggiudicati alla ditta C.G.C. Costruzioni Generali Cavani S.r.l. di Carpi (MO) per un importo di L. 164.118.020 di cui L. 149.198.200 per lavori e L. 14.919.820 per I.V.A. al 10%;


di dare atto che l' impresa ha eseguito tutti i lavori richiesti secondo le indicazioni della Direzione Lavori;


che lo Stato Finale dei lavori a tutto il 09/09/98 ammonta a L. 148.566.400;


che il Direttore dei lavori ha redatto in data 14/09/98 il Certificato di Regolare Esecuzione che liquida i lavori in oggetto in L. 148.566.400 più L. 14.856.640 per I.V.A. 10%;


che all'Impresa aggiudicataria non è stato corrisposto alcun acconto;


ritenuto pertanto che si possa provvedere al pagamento alla suddetta Ditta al saldo corrispondente a L. 163.423.040 di cui L. 148.566.400 per lavori e L. 14.856.640 per I.V.A. 10%;


	dato atto  che rispetto all’importo aggiudicato si registra una minore spesa di L. 631.800;


	visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 52 dello statuto;





D e t e r m i n a








- di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di cui all' oggetto eseguiti presso l’I.T.I. “GALILEI" e l’I.T.C. "LUOSI" di Mirandola redatto dal Direttore dei Lavori in data 14/09/98 che liquida i lavori eseguiti dalla ditta C.G.C. Costruzioni Generali Cavani S.r.l. di Carpi (MO) in complessive L. 148.566.400 al netto dell'I.V.A. 10%;


- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 50200/11.9.2.2 del 29.9.98 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell' ente;


- di provvedere al pagamento a favore della suddetta Ditta della somma di L. 148.566.400 oltre al 10% di I.V.A. pari a L.14.856.640 e quindi per complessive L. 163.423.040 a completo saldo dei lavori di cui all’oggetto;


- di dare atto che la spesa è stata prenotata con deliberazione di Giunta n. 95 del 17.2.98 e che al finanziamento della spesa di L. 163.423.040 è stato provveduto con mutuo della Cassa DD.PP. pos. N. 431557700 e pertanto il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione all’azione n.557 imp. 163 sub 427 “Messa a norma degli impianti elettrici e sicurezza luoghi di lavoro in edifici scolastici” del P.E.G. 1998;


- di dare atto che rispetto alla somma autorizzata si liberano risorse per L. 694.980;


- di svincolare tutti i depositi cauzionali in essere prestati a garanzia dei lavori in parola dalla ditta C.G.C. Costruzioni Generali Cavani S.r.l. di Carpi (MO).
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