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OGGETTO :


ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "GALILEI" VIA J. BAROZZI 6, MIRANDOLA - PARZIALE RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DELLA LEGGE 46/90 E DEL D.M. 26.8.1992 - AGGIUDICAZIONE LAVORI PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA.











IL DIRIGENTE





Premesso:


- che con deliberazione di Giunta n. 98 del 17.02.1998 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori per la parziale ristrutturazione degli impianti elettrici dell’Istituo Tecnico Industriale “G. GALILEI”, via J. Barozzi 6, Mirandola, per un importo complessivo di L. 165.000.000 I.V.A. compresa;


- che con determinazione n. 95 del 30.05.1998 si affidavano i lavori di cui all’oggetto alla ditta Cavicchioli Renato, Via B. Avanzini 24 - Modena, per un importo complessivo di L. 137.303.100 I.V.A. compresa;


- che in data 18.07.1998 è stato stipulato il contratto avente rep. N. 26524;


- che il progettista e direttore dei lavori ha redatto una perizia di variante che eleva l’importo totale dei lavori di L. 6.800.000 di cui L. 6.168.000 per opere impiantistiche e L. 632.000 per I.V.A. 10% ed arrotondamenti, ai sensi dell’articolo 25 comma 3 della legge 109/94 che ammette varianti finalizzate al miglioramento della funzionalità dell’opera sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze;


- che, ai sensi del succitato art. 25 comma 3 della L.109/94, l’incremento di spesa per i lavori compresi nella perizia di variante non supera il 5% dell’importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;


	vista la deliberazione di Giunta n. 532 del 15.09.1998 con la quale si approvava la perizia di variante, di cui sopra,  redatta dal Servizio Tecnico Edilizia;


	dato atto che, trattandosi di perizia suppletiva  si ritiene opportuno affidare i maggiori lavori alla ditta Cavicchioli Renato via B. Avanzini 24 - Modena in quanto aggiudicataria dei lavori principali;


	visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 52 dello statuto;


	visto l’art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche;





D e t e r m i n a





- di affidare i lavori,  per opere impiantistiche, relativi alla perizia di variante alla ditta Cavicchioli Renato via B. Avanzini 24 - Modena per un importo di L. 6.168.000 oltre a L. 616.800 per I.V.A. 10%;


- di dare atto che con l’affidamento di cui sopra l’importo contrattuale passa da L. 124.821.000 a L. 130.989.000 con un aumento di nette L. 6.168.000, oltre I.V.A 10% pari a L. 632.000 per complessive L. 6.800.000;


- di dare atto che la spesa è  stata prenotata  con  deliberazione di Giunta n. 98 del 17.2.1998, tenuto conto che la maggiore spesa trova copertura nel mutuo assunto con la Cassa DD.PP. pos. n. 431557700 di L. 165.000.000;


- di impegnare pertanto la spesa complessiva di L. 6.800.000 all’azione n. 557 “Messa a norma impianti elettrici e sicurezza posto di lavoro in edifici scolastici” del P.E.G. 1998;


- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria.











		Il Dirigente


		MARTINELLI C. ALBERTO











Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.





Modena,  24/10/1998





		Il Dirigente del Settore


			Finanziario


		 PIGNATTI ONELIO
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