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OGGETTO :


REALIZZAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE VOLTA NEL PLESSO SCOLASTICO DI SASSUOLO - 1' STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA PERIZIA SUPLETTIVA E DI VARIANTE.








IL DIRIGENTE








		Richiamata la deliberazione di Giunta n. 295 del 26.5.1998 con la quale e’ stata approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di cui all’oggetto comportante una maggiore spesa complessiva di L. 212.889.765 di cui L. 193.536.150 per lavori e L. 19.353.615 per I.V.A. al 10%;


	considerato che la ditta I.GE.CO s.r.l. con sede in Caprarola (Vt) aggiudicataria dei lavori di cui sopra, per un importo contrattuale di L. 2.273.463.850 (I.V.A. esclusa) al netto del ribasso d’asta del 7,845%, si e’ dichiarata disponibile ad eseguire i maggiori lavori inerenti la perizia suppletiva e di variante alle condizioni del contratto principale rep. N. 26429 del 16.1.1998;


	visto l’atto di sottomissione e verbale di  concordamento nuovi prezzi del 20.3.1998 assunto agli atti della Provincia con protocollo n. 22247 del 21.5.1998 con cui la ditta dichiara e si obbliga ad accettare l’esecuzione dei nuovi lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto principale ed entro il termine contrattuale stabilito per i lavori principali aumentato di gg. 60 (sessanta);


	visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 52 dello statuto;


	visto l’art. 27 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modifiche;





D e t e r m i n a





 di approvare l’atto di sottomissione e verbale concordante nuovi prezzi  redatto in data 20.3.98, firmata dal Direttore Lavori e Impresa I.GE.CO ed assunti agli atti dell’Ente con prot. n. 22247/11.10.1. in data 21.5.1998;


di affidare l’esecuzione dei lavori inerenti la perizia suppletiva e di variante, comportanti una maggiore spesa complessiva di L. 212.889.765 di cui L. 193.536.150 per lavori e L. 19.353.615 per I.V.A. al 10%,  all’Impresa I.GE.CO. con sede in Caprarola (Vt) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale rep. N. 26429 del 16.1.1998;


di dare atto che l’impresa esecutrice dei lavori dovra’ costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo dei maggiori lavori ai sensi dell’art. 30, 2’ comma, della L. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni;


di dare atto che la spesa e’ compresa per L. 156.579.720 nel finanziamento complessivo dell’opera di L. 3.000.000.000 e pertanto i relativi mandati di pagamento verranno emessi con imputazione al residuo dell’anno 1996 imp. 1167 dell’azione n. 555 “Istituto Tecnico Industriale Volta di Sassuolo costruzione nuova sede” del P.E.G. 1998;


di impegnare la restante somma di L. 56.310.045 alla sopradescritta azione n. 555 del P.E.G. 1998;


di prorogare il termine dei lavori di giorni 60;


- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dandosi atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria.








		Il Dirigente


		MARTINELLI C. ALBERTO











Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.





Modena,  29/06/1998





		Il Dirigente del Settore


			Finanziario


		 PIGNATTI ONELIO
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