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OGGETTO :


ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE LUOSI DI MIRANDOLA E ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE MEUCCI E LICEO SCIENTIFICO FANTI DI CARPI. COSTRUZIONE E ADEGUAMENTO SCALE ESTERNE DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.M.I. 26.8.92. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE.














IL DIRIGENTE





Premesso:


- che con deliberazione di Giunta n.1163 del 28/10/97 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di L. 147.523.200 di cui L. 134.112.000 per opere edili ed affini e L. 13.411.200 per I.V.A. 10%;


- che con Atto Dirigenziale n.6 del 03/02/98 i lavori venivano aggiudicati alla ditta C.G.C. Costruzioni Generali Cavani S.r.l. di Carpi (MO) per un importo di L. 146.643.750 di cui L. 133.312.500 per lavori e L. 13.331.250 per I.V.A. 10%;


- che l' impresa ha eseguito tutti i lavori richiesti secondo le indicazioni della D.L.;


- che lo Stato Finale dei lavori a tutto il 03/07/98 ammonta a L. 133.151.500;


- che il Direttore dei lavori ha redatto in data 23/07/98 il Certificato di Regolare Esecuzione che liquida i lavori in oggetto in L. 133.151.500 più L. 13.315.150 per I.V.A. 10%;


- che all'Impresa aggiudicataria è stato corrisposto in corso d’opera un acconto di L. 59.374.700 di cui L. 53.977.000 per lavori e L. 5.397.700 per per I.V.A. 10%;


ritenuto pertanto che si possa provvedere al pagamento alla suddetta Ditta al saldo corrispondente a L. 87.091.950 di cui L. 79.174.500 per lavori e L. 7.917.450 per I.V.A. 10%;


	visto l’articolo 6 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e l'articolo 52 dello statuto;





D e t e r m i n a





- di approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori all' oggetto eseguiti presso l’Istituto Tecnico Commerciale "LUOSI" di Mirandola e l’Istituto Tecnico Commerciale “MEUCCI" ed il Liceo Scientifico "FANTI" di Carpi redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/07/98 che liquida i lavori eseguiti dalla C.G.C. Costruzioni Generali Cavani S.r.l. di Carpi (MO) in complessive L. 133.151.500 al netto dell'I.V.A. 10%;


- di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 42415/11.6.4      del 14.8.98  regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell' ENTE;


- di provvedere al pagamento a favore della suddetta Ditta della somma di L. 79.174.500 oltre al 10% di I.V.A. pari a L. 7.917.450 e quindi per complessive L. 87.091.950 a completo saldo dei lavori di cui all’oggetto, oltre gli acconti corrisposti in corso d’opera pari a L. 59.374.700 DI CUI l. 53.977.000 per lavori e L. 5.397.700 per I.V.A. 10%;


- di dare atto che al finanziamento della spesa di L. 87.091.950 è stato provveduto con D.G. n. 1163 del 28/10/97 e pertanto il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al Residuo dell’anno 1997 imp. 3301/97 sub 32/98 dell’azione n.557 "Messa a norma impianti elettrici e sicurezza posto di lavoro negli edifici scolastici" del PEG 1998;


- di dare atto che rispetto alla somma autorizzata si registra un’economia di L. 177.100, che si accerta con il presente atto;


- di svincolare tutti i depositi cauzionali prestati a garanzia dei lavori in 90gg. dalla ditta C.G.C. Costruzioni Generali Cavani S.r.l. di Carpi (MO).
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