





G I U N T A    P R O V I N C I A L E





Prot. N.  20580








Estratto dal verbale della seduta del 06/04/1999








L’anno millenovecentonovantanove il giorno sei del mese di Aprile alle ore 15:00, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale nella sala delle proprie sedute, per deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.





Presiede PATTUZZI GRAZIANO, Presidente della Provincia, con l’assistenza del Segretario Generale RONCHETTI GIORGIO.





Sono Presenti :





PATTUZZI GRAZIANO	Presidente	Presente


MUZZARELLI GIAN CARLO	Vice Presidente	Presente


BERGIANTI CLAUDIO	Assessore	Presente


CASAGRANDE ANDREA	Assessore	Presente


CESTELLI VALLER	Assessore	Assente


MAZZONI ALBERTO	Assessore	Presente


RIZZI LELLA	Assessore	Presente








Presenti N. 6 Assenti N. 1





Il Presidente, constatato che la Giunta si trova in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.





OGGETTO n. 182 :


AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO WILIGELMO DA DESTINARE A SEDE DELL'I.T.F. SELMI DI MODENA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, VERBALE NUOVI PREZZI E NUOVO QUADRO ECONOMICO.





�
OGGETTO:


AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO WILIGELMO DA DESTINARE A SEDE DELL'I.T.F. SELMI DI MODENA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, VERBALE NUOVI PREZZI E NUOVO QUADRO ECONOMICO.














LA GIUNTA PROVINCIALE








Premesso:


- che con deliberazione di Giunta n. 1137 del 21/10/1997 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento della sede del Liceo Wiligelmo di Modena da destinare a sede dell'I.T.F. Selmi, per un importo complessivo di L. 2.350.000.000, così suddiviso:


- Importo lavori a base d'asta�
L.     2.036.709.045�
�
- I.V.A. 10%�
L.        203.670.905�
�
- Spese tecniche  5%�
L.          58.875.370�
�
- CNPAILP e IVA su parcella�
L.          13.188.082�
�
- Imprevisti e arrotondamenti�
L.          37.556.598�
�
Totale�
L.     2.350.000.000�
�
- che al finanziamento della spesa si è provveduto con contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP. pos. n. 430572700;


- che in ossequio alla determinazione n. 3 del 26/01/1998 i lavori sono stati affidati al Consorzio Ravennate Coop. Produzione e Lavoro di Ravenna per un importo di L. 1.639.754.452 al netto I.V.A. e del ribasso d'asta del 19,49% giusto contratto rep. n. 26462 del 01/04/1998;


- che i lavori sono iniziati il 29/06/1998 come risulta dal verbale in pari data e non sono ancora conclusi;


considerato:


- che durante il corso dei lavori è sopravvenuta la necessità da parte della scuola di dare una diversa disposizione interna ad aule e laboratori rispetto al progetto iniziale;


- che detta disposizione, posta all'esame del Comando VV.F., ha creato,  inoltre, l'esigenza di adeguare alle normative vigenti sulla sicurezza i locali destinati a laboratorio con presenza di gas, che necessitano di uscite direttamente verso l'esterno e nella predisposizione di impianti idraulici ed elettrici a servizio dei laboratori di chimica, analisi chimiche e biochimica prima non previsti e a norma con dette leggi;


tenuto conto:


- che tali lavori comportano una maggiore spesa e quindi per completare l'opera si rende necessario utilizzare somme provenienti dalle economie realizzate con il ribasso d'asta;


- che sentiti il Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori e il Progettista si è proceduto a redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 25 comma 3, della legge 109/94 modificata dalla legge 216/95, per un importo complessivo di L. 90.113.381,  trattandosi di variante finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, non comportante modifiche sostanziali  e motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto il cui importo non supera il 5% dell’importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, così suddiviso:


- Importo lavori a misura	�
L.	101.752.894�
�
- Ribasso d'asta 19,49%	�
L.	  19.831.639�
�
- Restano nette	�
L.	  81.921.255�
�
- I.V.A. 10%	�
L.	    8.192.126�
�
Totale	�
L.	  90.113.381�
�
- che quanto sopradescritto aggiorna l'importo contrattuale dei lavori da L.1.639.754.452 a L. 1.721.675.707 al netto del ribasso d'asta e quindi inferiore al 5% e pari a L. 81.921.255 nette;


dato atto:


- che rispetto all'importo progettuale dei lavori a base d'asta di L. 2.036.709.045 si rileva un'ulteriore economia dovuta al ribasso d'asta di L. 315.033.338 nette;


- che detta differenza, oltre alle somme a disposizione per I.V.A. e imprevisti, verrà utilizzata per finanziare le spese di collaudo e per la realizzazione di lavori complementari e per spese di allacciamenti e adeguamento servizi da eseguirsi nel medesimo Istituto e da approvarsi con successivo atto deliberativo, per cui il nuovo quadro economico sarà il seguente:


- Importo lavori a base d'asta	L.	         2.036.709.045 �
�
- Importo lavori perizia di variante e suppletiva	     L.	101.752.894�
�
Sommano i lavori	     L.	2.138.461.939�
�
- Ribasso d'asta 19,49%	     L.	416.786.232�
�
Restano i lavori netti	     L.	1.721.675.707�
�
- I.V.A. 10% sui lavori	     L.	172.167.571�
�
- Spese tecniche di progettazione, oneri e IVA	     L.	67.606.721�
�
- Spese tecniche di collaudo, oneri e IVA	     L.	63.000.000�
�
- Lavori complementari ( al lordo IVA )	     L.	305.550.001�
�
- Spese di adeguamento servizi e allacciamenti vari (al lordo IVA)   L.              20.000.000	�
�
Totale	     L.	2.350.000.000�
�
- che per realizzare i nuovi e maggiori lavori si è reso necessario individuare ed applicare n. 38 categorie di nuovi prezzi tutti omogeneizzabili ai prezzi contenuti nel contratto principale;


		visto il parere favorevole espresso dal dirigente responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche;


		ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge





D E L I B E R A





- di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Settore Edilizia in data 19/02/1999 relativa ai lavori indicati in premessa che aumenta l'importo complessivo dei lavori di lorde L. 90.113.381 come in premessa esposto;


- di dare atto che la perizia in parola e’ acquisita agli atti con prot. n. 12609/11.7.7.2 del 4.3.1999 regolarmente firmata e con contestuale apposizione del timbro dell’Ente;


- di approvare il verbale contenente n. 38 categorie di nuovi prezzi;


- di approvare il nuovo quadro economico dei lavori dell'importo invariato di L. 2.350.000.000 come in premessa suddiviso;


- di dare atto che rispetto all'importo del contratto, l'ammontare netto dei lavori è di L. 1.721.675.707  che determina  un aumento contrattuale di L. 81.921.255 come indicato in premessa, a cui viene fatto fronte con l'utilizzo parziale del ribasso d'asta ai sensi della legge 109/94 e 216/95 art. 25 comma 3 essendo il citato aumento entro il 5% dell'importo originario;


- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna maggiorazione di spesa rispetto al finanziamento assunto con mutuo della Cassa DD.PP. pos. n. 430572700;


- di prorogare all'impresa esecutrice il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di giorni  30 (trenta) naturali e consecutivi a fronte dei maggiori lavori da compiersi;


- di provvedere all'affidamento dei maggiori lavori con successivo atto dirigenziale;


- di provvedere, inoltre, all'approvazione dei lavori complementari e dei lavori di adeguamento servizi e allacciamenti, con ulteriore e successivo atto deliberativo;


- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.





�
Letto, approvato e sottoscritto.





	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to PATTUZZI GRAZIANO	F.to RONCHETTI GIORGIO








La presente deliberazione, che consta di facciate di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all’originale.





		IL V. SEGRETARIO GENERALE


	__________________________








La presente deliberazione è stata pubblicata in copia conforme all’Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.





Modena,  09/04/1999





	IL MESSO NOTIFICATORE	IL SEGRETARIO GENERALE


	F.to ANTONIOLLI BIANCA	F.to RONCHETTI GIORGIO








PROVINCIA  DI  MODENA





Divenuta esecutiva in data 19/04/1999





		IL SEGRETARIO GENERALE


		F.to RONCHETTI GIORGIO








E’ copia conforme all’originale.





Modena, ________________





		IL SEGRETARIO GENERALE


	________________________
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