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Determinazione numero 147 del 02/02/2023

OGGETTO: SP26 DI SAMONE - PROG. KM 8+850 - LAVORI URGENTI DI 
RICOSTRUZIONE DELLA PILA N°2 DEL PONTE SAMONE SUL FIUME PANARO NEI 
COMUNI DI PAVULLO NEL FRIGNANO E GUIGLIA (MO). (CIG. 85723563F5 - CUP 
G19J20000450003)
- APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LIQUIDAZIONE 
CONTO FINALE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  1841 del  28/11/2020 il  Dirigente  del  Servizio  Lavori  Speciali  e 
Manutenzione Opere Pubbliche, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo dell'importo 
complessivo di € 250.000,00 di cui € 190.371,20 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo 
dei costi della manodopera stimati in € 43.138,11), € 5.711,14 per oneri di sicurezza non ribassabili 
ed € 53.917,66 per somme a disposizione, suddiviso come da quadro economico sotto riportato:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a misura 190.371,20
Oneri di sicurezza     5.711,14

--------------
Importo complessivo 196.082,34

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori    43.138,11
- indagini geologiche 4.830,10
- Prove di laboratorio 2.027,80
- Spese tecniche Incentivi art.133 d.lgs 50 3.921,65
Sommano    10.779,55

--------------
Importo complessivo  250.000,00

La spesa complessiva di € 250.000,00 è stata interamente finanziata con fondi dell’Ente e ha 
trovato copertura al cap. 2707 del PEG 2020.

Con Determinazione n. 56 esecutiva in data 20/01/2021 si è proceduto ad affidare i lavori in 
oggetto alla ditta CO.VE.MA SRL con sede in Via Guido Reni 45 – 41013 Castelfranco Emilia 
(MO)  C.F.  e  P.IVA 03428670362,  con  il  ribasso  percentuale  del  3,37%,  corrispondente  ad  € 
6.415,51 per un valore dell’offerta di € 183.955,69 oltre € 5.711,14 per oneri di sicurezza (importo 
contrattuale € 189.666,83) ed € 41.726,70 per IVA al 22% e, quindi, per l'importo complessivo di € 
231.393,53, giusto contratto rep. 28986 del 16/09/2021.
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A seguito dell'affidamento dei lavori, il nuovo quadro economico di assestamento post-gara 
è risultato così composto:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a misura 190.371,20
Ribasso d’asta 3,37% 6.415,51

-------------
Sommano 183.955,69
Oneri di sicurezza 5.711,14

---------------
Importo complessivo 189.666,83

Somme a disposizione
- IVA al 22% sui lavori 41.726,70
- indagini geologiche 4.830,10
- Prove di laboratorio 2.027,80
- Spese tecniche Incentivi art.133 D.Lgs. 50 3.921,65
- Ribasso d’asta 7.826,92
Sommano 18.606,47

--------------
Importo complessivo 250.000,00

Con determina n. 629 del 06/05/2021 è stata approvata una perizia di variante con un nuovo 
quadro economico dell’importo complessivo pari a € 350.000,00, quindi aumentato di € 100.000,00 
finanziati con fondi dell’ente al cap. 2707 del PEG 2021.

L’importo contrattuale, in virtù della succitata perizia, è stato aumentato di netti € 65.586,28 
finanziati in parte con l’utilizzo delle somme a disposizione risultanti dal ribasso d’asta e in parte 
con il nuovo finanziamento di cui sopra.

 I nuovi maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa CO.VE.MA SRL che si è  
dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto apposito atto di sottomissione.

 Il nuovo quadro economico post approvazione perizia di variante è risultato così suddiviso:
Euro Euro

Lavori a base d’asta a misura 255.470.33  
ribasso 3,37% -8.609.35  

 
246.860,98

Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante 2.680,99
Totale oneri di sicurezza 8.392,13

----------------
Importo complessivo 255.253,11
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori  56.155,68
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche aggiuntive 1.296,72  
Relazione geologica e indagini geognostiche 6.049,93
Prove di laboratorio 1.677,21
Verifiche archeologiche 1.268,80
Calcolo strutturale 24.376,90
 Sommano 38.591,21

--------------
Importo complessivo  350.000,00

La  spesa  complessiva  di  €  350.000,00  è  stata  finanziata  con  fondi  della  Provincia  di 
Modena.
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Con determina n. 986 del 02/07/2021 è stata approvata la seconda perizia di variante con un 
nuovo  quadro  economico  dell’importo  complessivo  di  €  850.000,00,  quindi  aumentato  di  € 
500.000,00 finanziati con contributo della Regione Emilia-Romagna - Protezione Civile (decreto 17 
del 18/02/2021 Giunta Regionale – cod. int. 17016) al cap. 4720 del PEG 2021.

La succitata somma di € 500.000,00 ha trovato copertura finanziaria all’acc. 843/21 – cap. 
2004 della parte entrata del PEG 2021.

  L’importo  contrattuale,  in  virtù  della  succitata  perizia,  è  stato  aumentato  di  netti  € 
380.326,66 che trovano copertura finanziaria con l’utilizzo del nuovo finanziamento.

I nuovi e maggiori lavori sono stati affidati alla stessa impresa CO.VE.MA SRL che si è 
dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto apposito atto di sottomissione.

Il nuovo quadro economico post approvazione seconda perizia di varante è risultato così 
suddiviso:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a misura 636.587,24  
ribasso 3,37% -21.452,99  
 615.134,25
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante 2.680,99
Oneri di sicurezza seconda perizia di variante 12.053,39
Totale oneri di sicurezza 20.445,52

--------------
Importo complessivo 635.579,77      
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori    139.827,55
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche prima perizia 1.296,72  
Spese tecniche seconda perizia 7.772,92
Prove di laboratorio 4.289,57
Verifiche archeologiche             1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale 24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche 6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00
Oneri per le riserve dell’impresa 25.379,18
 Sommano 214.420,23

--------------
Importo complessivo  850.000,00

Con determina n. 1598 del 28/10/2021 è stata approvata la terza perizia di variante con un 
nuovo  quadro  economico  dell’importo  complessivo  di  €  1.100.000,00,  quindi  aumentato  di  € 
250.000,00  finanziati  con  fondi  Regione  Emilia-Romagna  al  cap.  4720  del  PEG  2021(D.G. 
1786/21) formalizzato con lettera prot. 29896 del 23/09/2021.

La succitata somma di € 250.000,00 ha trovato copertura finanziaria all’acc. 1446/21 – cap. 
2004 della parte entrata del PEG 2021.

L’importo  contrattuale,  in  virtù  della  succitata  perizia,  è  stato  aumentato  di  netti  € 
201.612,90 che trova copertura con l’utilizzo del nuovo finanziamento.

I  nuovi  maggiori  lavori  sono stati  affidati  alla  stessa impresa CO.VE.MA SRL che si  è 
dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale ed ha 
sottoscritto apposito atto di sottomissione.

 Il  nuovo  quadro  economico  post  approvazione  terza  perizia  di  variante  risulta  così 
suddiviso:

Euro Euro
Lavori a base d’asta a misura 838.760,60  
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ribasso 3,37% 28.266,23  
 810.494,37
Oneri di sicurezza progetto esecutivo 5.711,14  
Oneri di sicurezza perizia di variante 2.680,99
Oneri di sicurezza 2° perizia di variante 12.053,39
Oneri di sicurezza 3° perizia di variante 6.252,78
Totale oneri di sicurezza 26.698,30

--------------
Importo complessivo 837.192,67
   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori 184.182,39
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche prima perizia 1.296,72  
Spese tecniche seconda perizia 7.772,92
Spese tecniche terza perizia 4.032,26
Prove di laboratorio 4.289,57
Verifiche archeologiche 1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale 24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche 6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00
Oneri per le riserve dell’impresa 25.379,18
 Sommano 262.807,34

----------------
Importo complessivo  1.100.000,00

Sono state necessarie le proroghe del tempo contrattuale iniziale per l’esecuzione dei nuovi e 
maggiori lavori dalle tre perizie di variante pari rispettivamente a 30, 120 e 60 giorni naturali e  
consecutivi aggiuntivi.

I lavori sono iniziati in data 01/03/2021 e sono terminati il  28/12/2021, e quindi entro i  
tempi contrattuali. Dal 06/12/2020 al 10/09/2021 il ponte è stato chiuso al traffico con riapertura in 
anticipo rispetto alle previsioni di chiusura del transito previste dal capitolato e quindi nel rispetto 
delle previsioni contrattuali.

Pertanto,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  redatto  il  certificato  di  regolare  esecuzione  in  data 
17/01/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori di € 830.455,33 con un risparmio pari a 
€ 6.737,34 rispetto all’importo contrattuale.

In corso d'opera sono stati liquidati all'impresa per i lavori in oggetto n. 5 acconti per netti € 
826.303,06, il credito dell'impresa ammonta a € 4.152,27 per lavori ed € 913,50 per IVA al 22% per 
un totale complessivo di € 5.065,77 di cui come di seguito evidenziato:
Lavori netti €   830.455,33
Pagamento in acconto:
1° SAL €   88.897,37
2° SAL €  137.138,44
3° SAL €  251.717,54
4° SAL €  146.936,81
5° SAL €  201.612,90

€ - 826.303,06
Credito dell’Impresa per lavori €        4.152,27
IVA al 22% €           913,50
Credito complessivo €        5.065,77

L'Impresa  CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e 
P.IVA 03428670362, assuntrice dei lavori in oggetto risulta adempiente agli obblighi assicurativi 
come  risulta  dal  certificato  relativo  alle  ASSICURAZIONI  SOCIALI  del  17/01/2023,  vista  la 
richiesta effettuata dalla Provincia di Modena il 13/10/2022 e il DURC rilasciato dall’INAL con n. 
35031759 con scadenza il 10/02/2023.
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Nel corso dei lavori non si è verificato nessun infortunio.
Come risulta dalla Dichiarazione del direttore dei lavori del 17/01/2023, per l'esecuzione dei 

lavori  si  è  reso  necessario  occupare  temporaneamente  delle  aree  di  privati,  per  cui  sono state 
effettuate  le  pubblicazioni  degli  avvisi  ai  creditori  ai  sensi  dell’art.  218 del  D.P.R.  n.  207 del 
05/10/2010 con lettera prot. 3967 del 08/02/2022, a tutt’oggi senza risposta o richiesta di danni.

Come risulta dal certificato in data 17/01/2023 a firma del Direttore dei lavori l'Impresa non 
ha ceduto a terzi crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

Con determinazione n.  867 del  17/06/2021 è stato autorizzato il  sub-appalto all’impresa 
FEA srl  con sede in  Via Manzolino Est  14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) – C.F. e  P.IVA 
02764870362, per complessivi € 65.000,00 di cui € 40.000,00 di opere in categoria SOA OG3 ed € 
25.000,00 di categoria SOA OS21, liquidati per un totale di € 60.000,00.

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sono stati prenotati e da liquidare gli incentivi alla 
progettazione per complessivi € 17.023,55, secondo il regolamento vigente.

Nessun contributo a favore dell’A.N.A.C.– NUMERO GARA PI360711-20.
Con determina n. 302 del 01/03/2021 e con determina n. 1010 del 07/07/2021 sono state 

affidate  le  prove sui  materiali  al  LABORATORIO TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.,  Via  dei 
Carpentieri,  n.  44,  41122  Modena  (MO)  C.F.  01632910343,  per  un  importo  complessivo  di  € 
4.289,57 e successivamente liquidate fatture per complessive € 4.128,41 IVA compresa, con una 
minore spesa di € 161,16.

Con  determinazione  n.  994  del  05/07/2021  è  stato  approvato  il  costo  del  deposito  del 
progetto delle strutture pari ad € 240,00 all’Unione dei Comuni del Frignano.

Con determinazione n. 664 del 11/05/2021 è stato affidato il servizio per il calcolo statico 
delle opere per ricostruire la struttura crollata al PROF. ING. POLUZZI RAFFAELE via San Luca 
6/2 40135 Bologna codice fiscale PLZRFL40D21A944A P.IVA 00586000374 per complessivi € 
19.212,57 più 4% CNPAIA pari  ad € 768,50 ed IVA al 22% pari  a € 4.395,84 per un importo 
complessivo di € 24.376,91 e regolarmente liquidati.

Con determinazione n. 355 del 09/03/2021 è stato affidato il servizio per ulteriori indagini 
geognostiche e la relazione geologica, geotecnica e sismica alla ditta GEO GROUP SRL via Cesare 
Costa  182  41123  Modena  P.IVA  02981500362  per  importo  complessivo  di  €  6.046,93  e 
regolarmente liquidate.

Con determinazione n. 304 del 01/03/2021 è stato affidato il servizio di controllo in corso 
d’opera archeologico degli  scavi ditta Mauro Librenti  Indagini Archeologiche via Savenella 21, 
40128  Bologna  c.f.  LBRMRA55P26G205R P.IVA 02942101201  per  complessivi  €  1.268,80  e 
regolarmente liquidati.

Con determina n. 1862 del 25/10/2022 è stato approvato l’atto di sottomissione per le riserve 
espresse sul registro di contabilità per complessivi € 25.219,34 e regolarmente liquidate alla ditta 
CO.VE.MA srl.

L'importo complessivamente speso e impegnato per lavori ed IVA e fatture ammonta a € 
1.091.459,45 come di seguito specificato:

Euro Euro
Importo complessivo 830.455,33
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori      182.700,18
spese tecniche 3.921,65  
spese tecniche prima perizia 1.296,72  
Spese tecniche seconda perizia 7.772,92
Spese tecniche terza perizia 4.032,26
Prove di laboratorio 4.128,41
Verifiche archeologiche 1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale 24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche 6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00
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Oneri per le riserve dell’impresa 25.219,34
 Sommano 78.303,94

--------------
Importo complessivo  1.091.459,45

realizzando quindi una minore spesa sull'importo di € 1.100.000,00 pari a € 8.540,55.
Il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G19J20000450003 e il codice CIG è il n. 

85723563F5.
L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 

forniture al n. 11-15-03F933 (Rif. Arch. 389).
Lo Stato Finale è stato redatto in data 28/12/2021 e sottoscritto dall'impresa con riserva 

dell'importo di € 830.455,33 al netto del ribasso d'asta.
Il  Conto Finale è stato redatto in data 28/12/2021 e sottoscritto dall'Impresa con riserva 

dell'importo complessivo di € 5.065,77 di cui € 4.152,27 per lavori e € 913,50 per IVA al 22%.
Si ritiene pertanto di eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo a 

credito dell'Impresa nonché la restituzione del deposito cauzionale prestato.
Visto  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  e  liquidazione  del  conto  finale  redatto  dal 

Direttore dei Lavori Ing.  Eugenio Santi  in data 17/01/2023 assunto agli  atti  con prot.  1483 del 
17/01/2023, e lo stato finale redatto dal Direttore Lavori in data 28/12/2021.

Ai  sensi  dell’articolo  3  della  Legge  13  agosto  2010,  n.  136  i  pagamenti  a  favore 
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di 
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi  finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire,  nei contratti  con 
subappaltatori  e subcontraenti,  apposita  clausola con la  quale  ciascuno di essi  assume analoghi 
obblighi  di  tracciabilità,  nonché  a  consentire  alla  Provincia  la  verifica  di  tale  inserimento  in 
qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area 
Tecnica.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 
Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 830.455,33 di cui € 803.757,03 
per lavori ed € 26.698,30 per oneri relativi alla sicurezza, con un risparmio pari a € 6.737,34 
rispetto all’importo contrattuale, giusto contratto rep. 28986 del 16/09/2021 e successivi atti 
di sottomissione;
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2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva a € 
1.013.155,51di cui € 830.455,33 per lavori compresi oneri di sicurezza ed € 182.700,18 per 
IVA 22%;

3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione e gli atti contabili (allegati al certificato 
di regolare esecuzione) sono acquisiti agli atti con prot. 1483 del 17/01/2023 regolarmente 
firmato e contestuale apposizione del timbro dell'Ente;

4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a netti € 830.455,33 
come in premessa suddivisa, sono stati corrisposti n. 5 acconti all’impresa aggiudicataria dei 
lavori per un importo di netti € 826.303,06 rimanendo pertanto netti € 4.152,27 a credito 
dell’impresa stessa; 

5. di approvare il saldo finale a favore dell’impresa CO.VE.MA SRL con sede in Castelfranco 
Emilia (MO) Via G. Reni 45 C.F. e P.IVA 03428670362, pari a € 4.152,27 oltre all’IVA del 
22% pari a € 913,50 per complessive € 5.065,77;

6. di  liquidare  e  pagare  pertanto  la  somma  di  €  5.065,77  a  favore  della  stessa  Impresa 
CO.VE.MA  SRL  con  sede  in  Castelfranco  Emilia  (MO)  Via  G.  Reni  45  C.F.  e  P.IVA 
03428670362, a completo saldo dei lavori eseguiti dando atto che il relativo mandato di 
pagamento  verrà  emesso  con  imputazione  al  sub.  250/22  –  res.  992/22  –  cap.  4720 
“Sistemazione strade con contributo della Protezione Civile” del PEG 2023;

7. di dare atto che rispetto alla somma impegnata per la ditta si evince una minore spesa di €  
3.219,55 che si libera dal sub. 250/22 – res. 992/22 – cap. 4720 “Sistemazione strade con 
contributo della Protezione Civile” (LR 3/1999 - art. 167 comma 2 lett. C BIS) del PEG 
2023;

8. di dare atto che con determinazione n. 867 del 17/06/2021 è stato autorizzato il sub-appalto 
all’impresa FEA srl con sede in Via Manzolino Est 14 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) – 
C.F. e  P.IVA 02764870362, per  complessivi  €  65.000,00 di  cui  €  40.000,00 di  opere in 
categoria SOA OG3 ed € 25.000,00 di categoria SOA OS21, liquidati per un totale di € 
60.000,00, con una minore spesa di € 5.000,00 che si libera dal sub 571/22 al res. 842/22 – 
cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” entrate proprie - del PEG 2023;

9. di  dare  atto  che  con  determina  n.  302  del  01/03/2021  e  con  determina  n.  1010  del 
07/07/2021 sono stati affidate le prove sui materiali al LABORATORIO TECNOLOGICO 
EMILIANO s.r.l., Via dei Carpentieri, n. 44, 41122 Modena (MO) C.F. 01632910343, per 
un importo complessivo di € 4.289,57 e successivamente liquidate fatture per complessivi € 
4.128,41 IVA compresa, con una minore spesa di € 161,16 che si libera come segue:

- quanto a € 109,55 dal sub. 339/22 al res. 842/22 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione 
speciale” entrate proprie - del PEG 2023;

- quanto  a  € 51,61 dal  sub.  249/22 al  res.  991/22 –  cap.  4720 “Sistemazione  strade  con 
contributo della Protezione Civile” - Protezione Civile decreto 17/21 c.i. 17016 - del PEG 
2023;

10. di  dare  atto  che  il  confronto  tra  il  quadro  economico  post-affidamento  terza  perizia  di 
variante e il quadro economico dell’opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

Terza  perizia  di 
variante   Euro

Consuntivo
Euro

Importo lavori 810.494,37 803.757,03
Oneri di sicurezza 26.698,30 26.698,30

----------------- --------------
Totale lavori 837.192,67 830.455,33

   
Somme a disposizione   
- IVA al 22% sui lavori 184.182,39           182.700,18
Spese tecniche 3.921,65  3.921,65
Spese tecniche prima perizia 1.296,72  1.296,72
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Spese tecniche seconda perizia 7.772,92 7.772,92
Spese tecniche terza perizia 4.032,26 4.032,26
Prove di laboratorio                       4.289,57 4.128,41
Verifiche archeologiche 1.268,80 1.268,80
Consulenza per il calcolo strutturale 24.376,91 24.376,91
Relazione geologica e indagini geognostiche                       6.046,93                             6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00 240,00
Oneri per le riserve dell’impresa 25.379,18 25.219,34

--------------- ----------------
Importo complessivo  1.100.000,00 1.091.459,45
                       

11. di  dare  atto  che  il  quadro  economico  dell’opera  a  consuntivo  diviso  per  finanziamento 
risulta come di seguito riportato:

Fondi Ente
Cap. 2707

Euro

Protezione 
Civile - RER 
decreto 17/21 

C.I.17016
Euro

LR 3/199-
ART. 167 

COMMA 2 
LETT. C BIS)

Euro

Consuntivo
Euro

Importo lavori 253.582,29 357.453,60 192.721,14 803.757,03
Oneri di sicurezza 8.392,13 12.053,39 6.252,78 26.698,30

-------------- -------------- ------------- -------------
totale 261.974,42 369.506,99 198.973,92 830.455,33

 
Somme a disposizione  
IVA 22% sui lavori 44.434,37 94.491,54 43.774,27       182.700,18

Spese tecniche 3.921,65  3.921,65
Spese tecniche prima perizia 1.296,72  1.296,72
Spese tecniche seconda perizia 7.772,92 7.772,92
Spese tecniche terza perizia 4.032,26 4.032,26
Prove di laboratorio 1.567,66 2.560,75 4.128,41
Verifiche archeologiche 1.268,80 1.268,80
Consulenza per calcolo strutturale 24.376,91 24.376,91
Relaz. Geologiche indag.geognostiche           6.046,93 6.046,93
Spese per deposito strutture 240,00 240,00
Oneri per le riserve dell’impresa       25.219,34 25.219,34

--------------- -------------- --------------- ----------------
Totale speso 344.887,46 499.791,54       246.780,45 1.091.459,45

--------------- -------------- --------------- ----------------
Minore spesa 5.112,54 208,46 3.219,55 8.540,55

Totale progetto 350.000,00 500.000,00 250.000,00 1.100.000,00

12. di dare atto che rispetto al finanziamento di € 1.100.000,00 si registra una economia, sul 
PEG 2023, di € 8.540,55 come segue:

- € 3.219,55 dal sub. 250/22 al res. 992/22 – cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo 
della Protezione Civile” – (L.R. 3/1999 -art. 167 comma 2 lett. C BIS)

- € 51,61 dal sub. 249/22 al res. 991/22 – cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della 
Protezione Civile” - Protezione Civile decreto 17/21 c.i. 17016

- € 156,85 già presenti al res. 991/22 – cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo della 
Protezione Civile” - Protezione Civile decreto 17/21 c.i. 17016

- € 2,99 già presenti al res. 1449/22 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” - fondi 
dell’ente
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- € 5.000,00 dal sub. 571/22 al res. 842/22 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” 
– fondi dell’ente

- € 109,55 dal sub. 339/22 al res. 842/22 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” – 
fondi dell’ente

13. di  dare  atto  che  la  somma  per  spese  tecniche  relative  all’esecuzione  dei  lavori  è  stata 
contabilizzata in € 17.023,55 di cui € 4.032,26 già liquidati;

14. di liquidare pertanto la restante somma di € 12.991,29, come da regolamento in vigore, 
dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso come segue:

- € 5.218,37 al sub. 152/22 – res. 842/22 – cap. 2707 “Interventi di manutenzione speciale” – 
fondi dell’ente 

- € 7.772,92 al sub. 248/22 – res. 991/22 – cap. 4720 “Sistemazione strade con contributo 
della Protezione Civile” - Protezione Civile decreto 17/21 c.i. 17016

15. di dare atto che il codice CUP relativo al presente appalto è il n. G19J20000450003 e il 
codice CIG è il n. 85723563F5;

16. di dare atto  che l'opera è codificata  nel  programma di gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03F933 (Rif. Arch. 389);

17. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

18. di autorizzare lo svincolo della cauzione definitiva polizza fidejussoria n. 1736651 rilasciata 
da  Elba  Assicurazioni  S.p.A.  –  Agenzia  di  K & CO. – Grosseto  –  in  data  22/01/2021, 
integrata con Appendice n. 2 in data 20/07/2021, per € 17.836,52, sottoscritte entrambe con 
firma digitale sia dal garante che dall’appaltatore ed acquisite agli atti della Provincia di 
Modena rispettivamente con prot. 2589 in data 27/01/2021 e prot. 23069 del 21/07/2021 e 
delle  assicurazioni  prestate  dall’impresa  CO.VE.MA  srl  via  Guido  Reni  45  41015 
Castelfranco Emilia (MO);

19. di  trasmettere  il  presente  atto  all’U.O  Contratti  ai  fini  dello  svincolo  del  deposito 
contrattuale  dell’impresa  CO.VE.MA srl  via  Guido  Reni  45  41015  Castelfranco  Emilia 
(MO) e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


