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Determinazione numero 585 del 12/04/2023

OGGETTO: I.T.I.S. "E. FERMI" DI MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. 
PRIMO STRALCIO - CORPO LABORATORI. CUP G99F18000510004 CIG 8780932E4E. 
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE NON SUPPLETIVA.. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione  n.  836 dell’11/06/2021 il  Direttore dell’Area Tecnica  Ing.  Annalisa 
Vita,  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  relativo  ai  lavori  relativi  “I.T.I.S.  "E.  FERMI"  DI 
MODENA.  LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA.  PRIMO  STRALCIO  -  CORPO 
LABORATORI.”  dell'importo  complessivo  di  €  2.000.000,00,  di  cui  €  1.288.304,57 per  lavori 
soggetti  a ribasso di  gara (comprensivo dei costi  della  manodopera stimati  in € 474.800,54),  € 
53.589,57 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 658.105,86 per somme a disposizione;

Con successiva determinazione n.1084 del 21/07/2021, in esito a procedura negoziata senza 
bando, previa selezione del numero minimo di legge di operatori economici da invitare all’interno 
dell’elenco pubblico degli operatori economici costituito dalla Provincia di Modena, è stata disposta 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 a favore del CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con sede in Via Marco Emilio Lepido 
182/2  –  40132  Bologna  C.F.  e  P.IVA  03530851207  -  impresa  esecutrice  SOCIETA’ 
COOPERATIVA DI LAVORO B.A.T.E.A. C.F. e P.IVA 0015496036, che ha offerto di eseguirli 
con il ribasso percentuale del 12,31%, corrispondente ad € 158.590,29 per un valore dell’offerta di 
€ 1.129.714,28 oltre € 53.589,57 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.183.303,85) ed € 
118.330,38 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.301.634,23;

In data 19 gennaio 2022 veniva sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori.
Il contratto d’appalto è stato sottoscritto in data 14/03/2022 al n. 29056 e registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate di Modena in data 21/03/2022 al n. 7177 Serie 1T;
In corso d’opera è emersa la necessità rimodulare alcune quantità di lavorazioni comprese 

nei  corpi  d’opera  e  di  eseguire  alcune  nuove  lavorazioni,  senza  che  ciò  comporti  variazioni 
all’importo dei lavori e nel contempo senza alterare la natura complessiva del contratto;

Le  suddette  variazioni  e  implementazione  di  lavorazioni,  dal  punto  di  vista  del  valore 
economico, risultano interamente compensate da lavorazioni inizialmente previste a progetto ma 
che si ritiene di non fare eseguire integralmente, come meglio indicato e dettagliato nella relazione 
allegata al presente atto. 

Si propone pertanto l’approvazione della perizia di variante in corso d’opera composta dai 
seguenti elaborati, dai quali si evince che il quadro economico progettuale non subisce modifiche:

 Relazione tecnica
 Atto di sottomissione



Determinazione n. 585 del 12/04/2023 pag. n. 2

 Elenco nuovi prezzi unitari
 Verbale di concordamento nuovi prezzi
 Computo metrico estimativo di raffronto

A seguito delle diverse lavorazioni si è proceduto a redigere un verbale di concordamento 
dei nuovi prezzi unitari, contenente n. 2 nuovi prezzi, il quale è stato regolarmente sottoscritto dal 
Direttore dei Lavori e dall’appaltatore, detti nuovi prezzi sono estrapolati dallo stesso prezziario 
regionale ove sono stati estratti i prezzi allegati alla gara, ovvero tramite altri prezzari ufficiali in 
uso presso l’amministrazione ovvero tramite analisi prezzi.

La perizia  di  variante  con il  verbale  nuovi prezzi  unitari,  la  relazione  tecnica e tutti  gli 
allegati sono stati acquisiti agli atti dell’ente con prot. n. 12942 del 11/04/2023 Class. 06-06-02 F. 
852, regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente.

In data  07/04/2023 è stato chiesto dalla  Dottoressa Gambarini,  il  nulla-osta  previsto dal 
vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla  regolarità  del  presente  atto, 
acquisito agli atti con prot. n. 13069 del 12/04/2023.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 

qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ 
Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona  del  Presidente  della  Provincia  pro-tempore,  con  sede  in 
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) richiamate  le  premesse  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  di 
approvare  le  modifiche  contrattuali  ai  sensi  dell'art.  106  comma  2  del  D.Lgs.  50/2016, 
trattandosi di modifiche che non alterano la natura e l’importo del contratto, ma unicamente un 
riassetto delle lavorazioni inizialmente previste;

2) di approvare con il presente atto sia la perizia di variante non suppletiva con il verbale nuovi 
prezzi unitari, la relazione tecnica e tutti gli allegati che sono stati acquisiti agli atti dell’ente con 
prot. n. 12942 del 11/04/2023, regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro 
dell'ente;

3) di  approvare  l’atto  di  sottomissione  acquisito  agli  atti  dell’ente  con  medesimo  protocollo 
regolarmente firmato e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;

4) di dare atto che gli elaborati facenti parte della perizia di variante non suppletiva sono approvati 
in sostituzione e in aggiunta a quelli originari e che ad essi dovranno fare riferimento gli uffici 
competenti per il proseguimento della pratica;

5) di dare atto che per i lavori previsti nella perizia di variante non suppletiva non viene concessa 
una proroga del tempo contrattuale;

6) di  dare  atto  che  il  presente  atto  non  comporta  impegno  di  spesa  e  che  pertanto  il  quadro 
economico del progetto assomma a complessivi euro 2.000.000,00 invariato rispetto al progetto 
esecutivo;
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7) di dare atto che i lavori oggetto della variante non suppletiva di cui trattasi vengono eseguiti dal 
CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP con sede in Via Marco Emilio Lepido 182/2 – 40132 
Bologna  C.F.  e  P.IVA 03530851207  -  impresa  esecutrice  SOCIETA’  COOPERATIVA DI 
LAVORO B.A.T.E.A. C.F. e P.IVA 0015496036, agli  stessi  patti  e  condizioni  del  progetto 
esecutivo, per un importo contrattuale € 1.183.303,85 oltre a € 118.330,38 per IVA al 10% e, 
quindi,  per l'importo complessivo di  € 1.301.634,23 invariato  rispetto  al  contratto  d’appalto 
richiamato in premessa;

8) di dare atto che il codice CUP è CUP G99F18000510004 e il codice CIG è 8780932E4E;
9) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture al n. 06-06-02F.852 (Rif. Arch. 418);
10) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell’Area Tecnica Ing. Annalisa 

Vita;
11) di  dare  atto  che,  a  parziale  rettifica  di  quanto  indicato  nelle  determinazioni  836/2021  e 

1084/2021, l’Ufficio di Direzione Lavori è così composto:
 Direttore dei Lavori Generale: Ing. Vincenzo Chianese,
 Direttore Operativo con specifiche funzioni  specialistiche in ambito termomeccanico: 

Perito Stefano Nappa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
 Direttore  Operativo  con  specifiche  funzioni  specialistiche  in  ambito  elettrico:  Perito 

Lorenzo della Casa, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
 Direttore Operativo con funzioni specialistiche in ambito architettonico e di contabilità: 

Geom. Massimiliano Pellizzola, dipendente di ruolo della Provincia di Modena
 Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: Perito Stefano Nappa, dipendente di 

ruolo della Provincia di Modena
 Collaudatore  statico,  tecnico-amministrativo  ed  in  corso  d'opera:  Ing.  Francesco 

Giliberti, libero professionista;
12) di dare atto che in data 07/04/2023 è stato chiesto dalla Dottoressa Gambarini,  il  nulla-osta 

previsto  dal  vigente  regolamento  anticorruzione  dell'Ente  relativamente  alla  regolarità  del 
presente atto e che è stato acquisito agli atti con prot. n.13069 del 12/04/2023;

13) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;

14) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


