



PROT. N° 36852 / 11-15.02
 F.84
 DEL 16/11/2021
 Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici – Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche



Lavori di:

**NUOVA ROTATORIA TRA LA SP13
 DI CAMPOGALLIANO E LA STRADA COMUNALE
 FORNACE IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO**

Impresa : Di Murro Francesco s.r.l.
 via San Filippo, 4 - 03030 Piedimonte San Germano (FR)
 P. I.V.A. 02576670604

CIG 7908499BD2
 CUP G71B18000000005

STATO FINALE DEI LAVORI

per lavori eseguiti a tutto il **15/01/2021**

CONTRATTO n° 28860 del 22/11/2019
 AGGIUDICAZIONE Det. n° 168 del 30/09/2019


Importo complessivo del Progetto	€	860.000,00
Importo dei lavori a base d'asta compreso gli oneri della sicurezza	€	448.947,37
Ribasso offerto	%	0,000
Importo al netto di ribasso con oneri di sicurezza	€	357.924,86

Importo contrattuale lavori aggiuntivi a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con determina n° 980 del 22/07/2020 al netto di ribasso	€	41.368,04
--	---	-----------



Data della consegna	02/01/2020
Data di inizio lavori	02/01/2020
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	19/07/2020
I lavori rimasero sospesi per giorni	166
I lavori rimasero prorogati per giorni	23
Scadenza del nuovo tempo utile	24/01/2021

Totale importo netto dei lavori appaltati	€	399.292,90
---	---	------------

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Luca Rossi



STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 15/01/2021

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
1	C1	NUOVA ROTATORIA TRA LA SP N°13 DI CAMPOGALLIANO E LA VIA FORNACE, COME DA PROGETTO ESECUTIVO				
		a corpo	1,00000	342.211,70	342.211,70	
2	C2	NUOVA ROTATORIA TRA LA SP N°13 DI CAMPOGALLIANO E LA VIA FORNACE - PERIZIA DI VARIANTE				
		a corpo	1,00000	39.969,12	39.969,12	
3	C3	NUOVA ROTATORIA TRA LA SP N°13 DI CAMPOGALLIANO E LA VIA FORNACE - PERIZIA DI VARIANTE 2				
		a corpo	1,00000	14.406,39	14.406,39	
		Oneri speciali				
4	SIC1	ONERI DELLA SICUREZZA				
		a corpo	1,00000	15.713,16	15.713,16	
5	SIC2	ONERI DELLA SICUREZZA				
		a corpo	1,00000	1.398,92	1.398,92	
6	SIC3	ONERI DELLA SICUREZZA PV2				
		a corpo	1,00000	504,22	504,22	
		Totale Oneri speciali Euro			17.616,30	
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro						414.203,51
Di cui oneri speciali Euro					17.616,30	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						396.587,21
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 0,000% su Euro 396.587,21						0,00
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						396.587,21
Oneri della sicurezza Euro						17.616,30
IMPORTO NETTO Euro						414.203,51
Modena li, 15/01/2021 Il Direttore dei Lavori Ing. Eugenio Santi 						
L'Impresa DI MURRO FRANCESCO S.R.L. Di Murro Francesco s.r.l. Via S. Felice, 4 03030 PIEZANO DE SAN GERMANO (FR) P.IVA 02576670604 						
Visto: Il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Rossi 