



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 268 del 11/10/2019

OGGETTO :

SP 468 – VARIANTE DAL KM 21+000 AL KM 21+250 ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE IN COMUNE DI CARPI. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO INTERFERENZA TELEFONICA DI PROPRIETA' DI TELECOM ITALIA S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CUP G94E17000560005 - CIG Z9E2A0A72C).

Con determinazione dirigenziale n. 81 del 03/04/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.450.000,00 di cui 958.304,10 a base d'appalto suddiviso in € 933.804,10 per lavori ed € 24.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre ad € 491.695,90 per I.V.A. e somme a disposizione.

Con determinazione dirigenziale n. 194 del 22/07/2019 si approvava l'aggiudicazione dei lavori che sono stati consegnati in data 30/09/2019, come attestato su relativo Verbale di consegna.

Nell'ambito dei lavori da eseguire, tra i civici 59 e 61 della SP 468, in corrispondenza della nuova variante stradale da realizzare, è presente una linea aerea di cavo attivo Telecom che interferisce con le opere e pertanto sul progetto esecutivo è stato previsto l'interramento dello stesso cavo, con conseguente eliminazione dei pali telefonici attualmente esistenti, per un tratto di circa 200 m.

In data 26/9/2019, è stato effettuato un sopralluogo sul posto fra i tecnici di Telecom, Provincia di Modena per concordare l'intervento da eseguire per lo spostamento dei cavi interferenti con i lavori.

Sempre in data 26/9/2019 Telecom inviava alla Provincia di Modena un preventivo (rif. Pratica n. SP0448900), per lo spostamento dell'impianto telefonico acquisito agli atti dell'Amministrazione provinciale con prot. n. 31564 cl. 11.15.02 f. 23 del 2/10/2019, dell'ammontare di € 1.092,08 + € 240,26 I.V.A. Al 22% e e perciò per un importo complessivo di € 1.332,34.

La spesa complessiva di € 1.332,34 è ricompresa nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera principale, e trova copertura finanziaria al Capitolo n. 4154/2 "Sistemi di adduzione dell'Autostrada A22" del PEG 2019.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento e' l'Ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina

- 1) di approvare il preventivo n. SP0448900 di Telecom Italia s.p.a via G. Negri 1 – Milano C.F. 00488410010 e il relativo affidamento per lo spostamento di cavi telefonici in via definitiva per l'importo complessivo di € 1.332,34 di cui € 1.092,08 per lavori oltre ad IVA 22% pari ad € 240,26;
- 2) di impegnare la somma complessiva di € 1.332,34 al Capitolo n. 4154/2 "Sistemi di adduzione dell'Autostrada A22" del PEG 2020;
- 3) di dare atto che il codice C.I.G. e' il n. Z9E2A0A72C e il codice CUP è il n. G94E17000560005;
- 4) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-02 F23;
- 5) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. richiesto in data 10/06/2019, assunto agli atti con prot. n. 19729 del 12/06/2019, valido fino al 08/10/2019;
- 6) di dare atto che la fatturazione sarà effettuata sulla base dell'importo rilevato a consuntivo, quindi al termine dei lavori e la liquidazione avverrà sul conto corrente IBAN IT93Y0100502807000000000130;
- 7) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
- 8) di stabilire che il direttore dei lavori è stato individuato nella persona del Geom. Walter Stella;
- 9) di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell'Ing. Alessandro Manni, Direttore Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 "e ss.mm.ii.;
- 11) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 12) di dare atto che la ditta ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 13) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area, Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 268 del 11/10/2019

U.O. proponente: Lavori speciali strade 3

Proposta n° : 1311 del 04/10/2019

OGGETTO :

SP 468 – VARIANTE DAL KM 21+000 AL KM 21+250 ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' ESISTENTE IN COMUNE DI CARPI. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO INTERFERENZA TELEFONICA DI PROPRIETA' DI TELECOM ITALIA S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CUP G94E17000560005 - CIG Z9E2A0A72C).

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI E MANUTENZIONE OO.PP. n. 268 del 11/10/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____