



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici – Servizio Lavori Speciali Edilizia

Lavori di: **POLO SCOLASTICO "SELMI - CORNI" DI MODENA. AMPLIAMENTO.**
CIG 76143475EB - CUP G98E17000190001

Impresa : Soc. Coop. di lavoro B.A.T.E.A.
via G. Pastore 27 - 41033 Concordia sulla Secchia (MO)
P. I.V.A. 00154960363

LIBRETTO DELLE MISURE

relativo al **STATO LAVORI FINALE**
per lavori a tutto il **28/03/2021**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Daniele Gaudio



L'IMPRESA

Soc. Coop. di lavoro B.A.T.E.A.
COOPERATIVA B.A.T.E.A.
CONCORDIA (Modena)
IL PRESIDENTE
LUPPIA LEONARDO

LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
48 02/03/2021 C8	Scarichi e fognature			
	40%		0,40000	
	Totale corpo		0,40000	0,40000
49 28/03/2021 C6	Ascensore			
	50%		0,50000	
	Totale corpo		0,50000	0,50000
50 02/03/2021 C7	Sistemazioni esterne			
	60%		0,60000	
	Totale corpo		0,60000	0,60000
51 28/03/2021 C17	Opere in acciaio			
	90%		0,90000	
	Totale corpo		0,90000	0,90000
52 28/03/2021 SIC	Oneri della sicurezza			
	10%		0,10000	
	Totale corpo		0,10000	0,10000
53 28/03/2021 C30	Opere edili e strutturali - variante			
	A dedurre per errato riferimento di prezzo unitario nel SAL 3 0,6275	0,62750		
	Totale corpo	0,62750	0,00000	-0,62750
54 28/03/2021 C30A	Opere edili e strutturali - variante corretta			
	1 * (100,00% - 0,00000)		1,00000	
	Totale corpo		1,00000	1,00000
55 28/03/2021 MIG	Migliorie			
	1,00		1,00000	
	Totale corpo		1,00000	1,00000
56 28/03/2021 C18	Impianto sanitario			
	5%		0,05000	
	Totale corpo		0,05000	0,05000
57 28/03/2021 C19	Impianto di scarico acque			
	Totale corpo			0,00000
58 28/03/2021	Impianto di climatizzazione			



COOPERATIVA B.A.T.E.A.
CONCORDIA (Modena)
Soci. Coop. di lavoro B.A.T.E.A.
IL PRESIDENTE
LUPPI LEONARDO

LIBRETTO DELLE MISURE

N. DATA CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	NEGATIVI	POSITIVI	TOTALE
C20	5%		0,05000	
	Totale corpo		0,05000	0,05000
59 28/03/2021 C21	Impianto di estrazione aria viziata			
	5%		0,05000	
	Totale corpo		0,05000	0,05000
60 28/03/2021 C23	Impianto di ventilazione			
	5%		0,05000	
	Totale corpo		0,05000	0,05000
61 28/03/2021 C24	Locale tecnico LC.01 e LC.02			
	24%		0,24000	
	Totale corpo		0,24000	0,24000
62 28/03/2021 C25	Impianto recupero acqua piovana			
	30%		0,30000	
	Totale corpo		0,30000	0,30000
63 28/03/2021 C26	Termoregolazione			
	1		1,00000	
	Totale corpo		1,00000	1,00000
64 28/03/2021 C31	Impianti termoidraulici e di ventilazione - variante			
	1		1,00000	
	Totale corpo		1,00000	1,00000
65 28/03/2021 C27	Impianto elettrico			
	0,15		0,15000	
	Totale corpo		0,15000	0,15000
66 28/03/2021 C32	Impianti elettrici - variante			
	1		1,00000	
	Totale corpo		1,00000	1,00000

Emesso il sal n. 4 a tutto il 28/03/2021

Modena li, 28/03/2021


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Daniele Gaudio

L'IMPRESA
Soc. Coop. di lavoro B.A.T.E.A.
COOPERATIVA B.A.T.E.A.
CONCORDIA (Modena)
IL PRESIDENTE
LIPP. LEONARDO