



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 11 del 04/03/2016

OGGETTO :

S.P. N.23 DI VALLE ROSSENNA - PROGR. KM. 10+200 - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRANSITO STRADALE A SEGUITO DEL CROLLO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' GOMBOLA" IN COMUNE DI POLINAGO. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG N. ZAC18A1988).

Il giorno 17/02/2016 è crollato un tratto del muro di sostegno del corpo stradale al km. 10+200 della SP23 di Valle Rossenna, in prossimità dell'incrocio con la strada comunale via San Michele, in Comune di Polinago, località Gombola.

Immediatamente è stata istituita una limitazione del transito a senso unico alternato con riduzione della velocità massima a 30 Km/h.

Nella notte fra il 17 e il 18 febbraio il dissesto è stato monitorato dal personale del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche.

A seguito del sopralluogo del 18/02/2016 dell'Ing. Eugenio Santi funzionario del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche, visto l'aggravarsi del crollo del muro di sostegno in bozze di pietrame e lo svuotamento del corpo stradale, è stato istituito il divieto di transito ai mezzi a massa complessiva maggiore di 3,5 ton. (con l'esclusione dei pulmini del trasporto scolastico di Seta e del Comune di Polinago).

L'eventuale interruzione della SP 23 in quel punto comprometterebbe i collegamenti della frazione di Gombola e dell'intero abitato di Polinago con la Fondovalle Secchia e gli unici percorsi alternativi risulterebbero la SP 33 verso Pavullo nel Frignano o la SP 28 verso Palagano, con grave penalizzazione in particolare per i mezzi di soccorso e per il trasporto pubblico locale.

Alla luce della situazione evidenziata, nella giornata del 18 febbraio scorso, il dirigente del Servizio Lavori Speciali OO.PP. ha ritenuto opportuno interpellare e far intervenire la ditta Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano MO, mettendo in atto una somma urgenza per la ricostruzione del paramento in muratura di bozze di pietrame, oltre al disgaggio delle ulteriori parti in procinto di crollare, con interventi di muratura in c.a., chiodature in parete, drenaggi puntuali, previo costruzione di opere provvisorie, ripristinando la regolare circolazione sulla strada, così come risulta dal "verbale di consegna lavori d'urgenza".

La Provincia di Modena con lettera prot. 8288 del 19/02/1988 ha richiesto alla Regione Emilia Romagna l'attivazione del concorso finanziario per interventi di somma urgenza di protezione civile (ART. 10 L.R. 01/2005) . In attesa del perfezionamento del finanziamento richiesto all'Agenzia Regionale della Protezione Civile, attualmente la spesa trova copertura finanziaria al capitolo n. 292 "Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisti" dell'esercizio provvisorio 2016.

Con Atto del Presidente n.34 del 23/02/2016 veniva approvato l'esecuzione dei lavori di somma urgenza da eseguirsi sulla strada provinciale n. 23 di Valle Rossenna alla progr. km. 10+200 in comune di Polinago, per la messa in sicurezza del transito veicolare in seguito al crollo di un

tratto del muro di sostegno in bozze di pietrame in località Gombola – e l'esecuzione degli stessi effettuata dalla ditta Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano MO, la cui spesa era stata stimata in euro 24.590,16 per lavori ed oneri di sicurezza ed euro 5.409,84 per IVA al 22%, per complessivi euro 30.000,00 e di provvedere a prenotare la relativa spesa al capitolo 292 dell'esercizio provvisorio 2016.

L'inizio dei lavori è avvenuto in data 19/02/2016 come da Verbale di consegna di somma urgenza del 19/02/2016 assunto agli atti con prot. 8624 del 22/02/2016.

Il Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche ha predisposto il computo metrico estimativo e capitolato speciale d'appalto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 24.590,16 per lavori a base d'appalto, € 5.409,84 per IVA al 22% così suddivisi:

Lavori a base d'appalto a misura di cui € 1.229,51 per oneri di sicurezza	€ 24.590,16
IVA al 22% su € 24.590,16	€ 5.409,84
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 30.000,00

Trattandosi di lavori in economia, così come puntualmente individuati dall'art. 55 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti, si provvede – ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006 – ad affidamento alla seguente ditta di fiducia dell'Amministrazione in possesso dei necessari requisiti: Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano MO - P.IVA: 01693720367, già affidataria di un lotto di manutenzione ordinaria.

I proprietari dei terreni confinanti il manufatto saranno invitati a rilasciare l'autorizzazione ai lavori ai sensi degli articoli del Codice Civile che riguardano le manutenzioni di opere pubbliche e verranno sottoscritti accordi bonari per l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla cantierizzazione delle opere.

Non si rende quindi necessario l'inizio del procedimento espropriativi ai sensi del DPR 327/01, per le stesse motivazioni prima riportate, trattandosi di opere di somma urgenza.

Non si rende necessario il deposito o l'autorizzazione sismica trattandosi di un intervento di manutenzione straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare il computo metrico e il capitolato speciale d'appalto relativi ai lavori: S.P. N.23 DI VALLE ROSSENNA - PROGR. KM. 10+200 - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRANSITO STRADALE A SEGUITO DEL CROLLO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' GOMBOLA" IN COMUNE

DI POLINAGO, per complessivi € 30.000,00 di cui € 24.590,16 per lavori ed € 5.409,84 per IVA al 22%;

- 2) di dare atto che il computo metrico estimativo, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e gli elaborati grafici in parola sono acquisiti agli atti con prot. n.10665 /11-15-03 f. 583 del 03/03/2016 regolarmente firmati e con contestuale apposizione del timbro dell'ente;
- 3) di approvare l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, alla ditta Stradedil s.r.l. - Via Sassorosso 38 – 41040 Boccassuolo di Palagano MO - P.IVA: 01693720367, ditta di fiducia dell'amministrazione provinciale, con le modalità e per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate la quale si è dichiarata disponibile ad eseguirli agli stessi prezzi patti e condizioni previsti nel computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari e quindi per un importo di complessivi € 30.000,00 di cui € 24.590,16 per lavori ed € 5.409,84 per IVA al 22%;
- 4) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. n. 108821/11.15.3 f. 573 del 21/12/2015 per altro appalto;
- 5) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.n. 10663, valido fino al 29-06-2016
- 6) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 150.000,00;
- 7) di dare atto che il codice CIG N. ZAC18A1988 e il codice CUP e' il n. G97H16000070002;
- 8) di dare atto che la spesa rientra nella prenotazione assunta con atto del presidente n.34 del 23/02/2016;
- 9) di impegnare pertanto la spesa di € 30.000,00 al capitolo n. 292. (imp. n. 438/2016) "Lavori urgenti per movimenti franosi imprevisi" dell'esercizio provvisorio 2016;
- 10) di stabilire che il direttore dei lavori è individuato nella personale dell'Ing. Eugenio Santi funzionario del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche;
- 11) di stabilire che il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dott. Luca Rossi dirigente del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche;
- 12) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 11 del 04/03/2016

U.O. proponente: Lavori speciali strade 2

Proposta n° : 398 del 02/03/2016

OGGETTO :

S.P. N.23 DI VALLE ROSSENNA - PROGR. KM. 10+200 - ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TRANSITO STRADALE A SEGUITO DEL CROLLO DI UN MURO DI SOSTEGNO IN LOCALITA' GOMBOLA" IN COMUNE DI POLINAGO. APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA (CIG N. ZAC18A1988).

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 11 del 04/03/2016.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____