



## Provincia di Modena

### Lavori pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 12 del 18/02/2014

#### OGGETTO :

SP. 8 DI MIRANDOLA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO DENOMINATO VIA PER CONCORDIA IN COMUNE DI MIRANDOLA. RENDICONTAZIONE FINALE CONTRIBUTO PROVINCIALE.

- Con deliberazione del Consiglio provinciale n. 47 del 10-02-2010 è stata approvata convenzione tra il Comune di Mirandola e la Provincia di Modena finalizzata a concordare i reciproci impegni relativi alla realizzazione dei lavori di ampliamento, adeguamento e riqualificazione della strada comunale "Via per Concordia" funzionale al collegamento tra la SP8 di Mirandola e la SS12 Abetone – Brennero a completamento dell'asse di collegamento fra la SS12 e l'Autostrada del Brennero costituito dalla SP8 di Mirandola; in detta convenzione sono riportati anche i riferimenti alla convenzione precedente con SPA Autostrada del Brennero, con ANAS SPA nonché le motivazioni che hanno portato alla sopra citata convenzione con il Comune di Mirandola.

Con Determinazione n. 31 del 07/10/2011 il sottoscritto, responsabile del procedimento, ha approvato il progetto esecutivo per l'ampliamento ed adeguamento del tratto della Sp. N. 8 denominato "Via per Concordia" presentato dall'ente attuatore individuato nel comune di Mirandola, impegnando contestualmente la somma di €. 1.000.000,00 corrispondente al costo dell'opera, all'azione n. 4154 Res. 6877/2008 – sub. Res. 1925/2011 del Peg. 2012.

Viste le seguenti determinazioni con le quali è stata liquidata al Comune di Mirandola la somma complessiva di € 877.158,51:

- n. 3 del 17.2.12 con la quale si liquidava la somma di complessivi € 340.107,31 corrispondente all'importo dell'acconto del 10% più l'importo del 1^ SAL di € 240.107,31,
- n. 12 del 10.5.12 con la quale si liquidava la somma di complessivi € 221.444,42 corrispondente all'importo del 2^ SAL,
- n. 43 del 13.11.12 con la quale si liquidava la somma di complessivi € 315.606,78 corrispondente all'importo del 3^ SAL.

Con nota prot. n. 23715 del 20/09/2013 acquisita agli atti con prot. n. 95967 del 26/9/2013 il Comune di Mirandola inviava la documentazione relativa al 4 SAL di € 84.656,06.

Con nota prot. n. 23716 del 20/9/2013 acquisita agli atti con prot. n. 95977 del 26/9/2013 il Comune di Mirandola inviava la documentazione relativa al SAL finale di € 4.232,48 e C.R.E..

Con nota prot. n. 386 del 8/1/2014 acquisita agli atti con prot. n. 5988 del 20/1/2014 il Comune di Mirandola inviava la documentazione relativa alle somme a disposizione previste nel quadro economico che certificano una somma di complessivi € 19.971,94.

La spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'opera in oggetto specificata è di complessivi € 866.469,88, inferiore alla somma degli acconti corrisposti al Comune di Mirandola per € 10.688,63.

Dopo il necessario controllo della documentazione contabile sussistono i termini per richiedere al Comune di Mirandola la restituzione della somma derivante dalla differenza tra gli acconti corrisposti di € 877.158,51 e la spesa effettivamente sostenuta di € 866.469,88 corrispondente ad € 10.688,63.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici ing. Alessandro Manni.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

- 1) di approvare la documentazione trasmessa dal Comune di Mirandola, dettagliatamente specifica in premessa, che certifica il costo complessivo dell'opera in parola per complessivi € 866.469,88;
- 2) di provvedere a richiedere al Comune di Mirandola la somma di € 10.688,63 derivante dalla differenza tra gli acconti corrisposti da questo ente per € 877.158,51 e la spesa effettivamente sostenuta di € 866.469,88;
- 3) di accertare la somma di € 10.688,63 alla Risorsa n. 3516 "Entrate diverse" azione n. 970 "Entrate diverse" che verranno destinati in sede di prima variazione di bilancio all'azione di spesa 4154/2 "Sistemi di Adduzione Autostrada A22" Res. 6877/2008 "Convenzione con Autobrennero per opere complementari alla A22"– sub. Res. 1925/2011 "Contributo al Comune di Mirandola" del Piano Esecutivo di Gestione 2014;
- 4) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Mirandola.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



## Provincia di Modena

Determinazione n° 12 del 18/02/2014

U.O. proponente: Programmazione e coordinamento d'Area

Proposta n° : 439 del 30/01/2014

OGGETTO :

SP. 8 DI MIRANDOLA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL TRATTO DENOMINATO VIA PER CONCORDIA IN COMUNE DI MIRANDOLA. RENDICONTAZIONE FINALE CONTRIBUTO PROVINCIALE.

-

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 12 del 18/02/2014.

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_