

LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	n°progetto per comunicazioni BDAP	PBM 367		PBM 487			PBM 486				TOTALE			
		PROGETTAZIONI ED INDAGINI		TERZO STRALCIO			SECONDO STRALCIO							
		Fondo Enti Locali		LOTTO2			LOTTO1							
		percentuali di ripartizione		0,328358209			0,328358209					0,52238806		0,149253731
	fonte di finanziamento	MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	Entr. Pr.	FONDO DL 50/22	Totale	DM 62/2021	Entr. Pr.	FONDO DL 50/22	Totale			
		G89F18000920001			G84E21000430001									
A	Importo totale dei lavori a corpo													
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	0	0	1.703.443,57			1.703.443,57	2.744.505,36	729.552,05			3.474.057,41	5.177.500,98	
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	42.377,27			42.377,27	58.880,76	15.651,85			74.532,61	116.909,88	
a.4	Opere perizia	0	0	63.447,48	53.887,29		117.334,76	58.949,16	298.929,24			357.878,41	475.213,17	
a.4.1	Oneri di sicurezza perizia non soggetti a ribasso	0	0	5.220,65	4.439,60		9.660,25	16.788,36	4.796,68			21.585,04	31.245,29	
	Importo totale dei lavori	0	0	1.814.488,96	58.326,89		1.872.815,85	2.879.123,65	1.048.929,82			3.928.053,47	5.800.869,32	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione													
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0	0	0			0	0	0,00			0,00	0,00	
b.2.1	Imprevisti (Iva 10%)	0	0	0,00			0,00	0,00	0			0,00	0,00	
b.2.2	Adeguamento prezzi 1°SAL iva compresa (AEC)	0	0	25.841,75			25.841,75	31.283,41	0			31.283,41	57.125,16	
b.2.3	Adeguamento prezzi 1°SAL iva compresa (AEC) - FONDO DL 50/2022	0	0	0,00			0,00	0,00	0	8.938,12	8.938,12	8.938,12	8.938,12	
b.2.4	Adeguamento prezzi 2°SAL iva compresa (AEC)	0	0	18.229,68			18.229,68	6.002,76	0			6.002,76	24.232,44	
b.2.5	Adeguamento prezzi 2°SAL iva compresa (AEC) - FONDO DL 50/2022	0	0	0,00		27.823,67	27.823,67	0,00	0	42.164,92	42.164,92	69.988,59	69.988,59	
b.2.4	Adeguamento prezzi 3°SAL iva compresa (AEC) - FONDO DL 50/2022	0	0	0,00		17.022,43	17.022,43	0,00	0	68.108,31	68.108,31	85.130,74	85.130,74	
b.2.5	Adeguamento prezzi 4°SAL iva compresa (AEC) - FONDO DL 50/2022	0	0	0,00		26.252,06	26.252,06	0,00	0	37.954,97	37.954,97	64.207,03	64.207,03	
b.2.6	Adeguamento prezzi 5°SAL iva compresa (AEC) - FONDO DL 50/2022	0	0	0,00		30.846,20	30.846,20	0,00	0	106.891,49	106.891,49	137.737,69	137.737,69	
b.2.7	Adeguamento prezzi 6°SAL iva compresa (AEC) - FONDO DL 50/2023	0	0	0,00		42.087,10	42.087,10	0,00	0	86.747,39	86.747,39	128.834,49	128.834,49	
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini geognostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0			0	0	0			0,00	12.869,59	
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0			0	0	0			0,00	11.607,50	
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0			0	0	0			0,00	21.919,91	
b.4.1	Allacciamenti (Iva 22%)	0	0	0,00			0,00	14.337,11	4.096,32			18.433,43	18.433,43	
b.4.2	Allacciamenti ulteriori (Iva 22%)	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
b.4.3	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	3.716,86			3.716,86	5.064,01	1.460,77			6.524,78	10.241,64	
b.4.4	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	0,00			0,00	0,00	3.928,00			3.928,00	3.928,00	
b.4.5	Accertamenti - prove di carico per il collaudo strutturale - (TECNOCONTROLLI)	0	0	1.704,95			1.704,95	2.559,63	731,32			3.290,95	4.995,90	
b.5.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	19.770,29	4.942,57	0			0	0	0			0,00	24.712,86	
b.5.2	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	8.984,04	2.246,01	0			0	0	0			0,00	11.230,05	
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (AIRIS)	0	0	0			0	24.960,00	0			24.960,00	24.960,00	
b.5.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	0	0	24.674,20			24.674,20	38.657,53	0			38.657,53	63.331,73	
b.5.5	Spese tecniche per DO e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (BORROMINI)	0	0	4.532,48			4.532,48	7.413,13	1.943,06			9.356,19	13.888,67	
b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ODORICI)	0	0	1.210,75	2.422,31		3.633,06	1.257,31	5.313,97			6.571,27	10.204,34	
b.5.7	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ROSSI)	0	0	27.283,19			27.283,19	43.790,99	12.511,71			56.302,70	83.585,89	
b.5.8	Spese tecniche per Do (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ALDROVANDI)	0	0	9.241,64			9.241,64	13.781,20	3.937,49			17.718,69	26.960,33	
b.5.9	Spese tecniche per accatastamento (Oneri 5% compresi) (Iva NON DOVUTA) - (RUSTICHELLI)	0	0	1.498,25			1.498,25	2.716,97	776,28			3.493,25	4.991,50	
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0	0	1.654,76			1.654,76	417,24	0			417,24	2.072,00	
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0	0	28.208,44			28.208,44	45.297,73	12.041,17			57.338,90	85.547,34	
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0	0	660,00			660,00	647,4	12,60			660,00	1.320,00	
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0	0	562,00			562,00	0	562,00			562,00	1.124,00	
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	18.927,15			18.927,15	30.494,51	0,00			30.494,51	49.421,66	
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0	0	1.718,03			1.718,03	2.758,85	0,00			2.758,85	4.476,88	
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	6.700,43			6.700,43	10.759,70	0,00			10.759,70	17.460,13	
b.10.4	ribasso PROVE LABORATORIO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	2.374,04			2.374,04	3.234,52	0,00			3.234,52	5.608,56	
b.10.5	ribasso PROVE DI CARICO - INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	542,96			542,96	815,14	0,00			815,14	1.358,10	
b.10.6	ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA - (Rossi)	0	0	8.177,55			8.177,55	12.127,15	0,00			12.127,15	20.304,70	
b.10.7	Ribasso DO INDISPONIBILE IVA INCLUSA (ALDROVANDI)	0	0	168,20			168,20	250,85	0,00			250,85	419,05	
b.10.8	Ribasso ACCATASTAMENTO INDISPONIBILE IVA INCLUSA (RUSTICHELLI)	0	0	514,75			514,75	936,25	0,00			936,25	1.451,00	
b.11	Economie varie	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
b.12	Arrotondamento	0,01	0	0			0	0	0,02			0,01	0,02	
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	188.142,05	2.422,31	144.031,46	334.595,83	299.563,38	47.314,70	350.805,20	697.683,28	1.114.619,02		
C	IVA													
c.1	Iva su lavori (10%)	0	0	174.582,08			174.582,08	280.338,61	74.520,39			354.859,00	529.441,09	
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	1.192,80			1.192,80	4.831,37	2.247,61			7.078,98	18.479,11	
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	14.727,30	532,91		15.260,21	28.569,24	5.215,37			33.784,60	56.952,25	
c.6	Iva su Economie varie (22%)	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
c.7	Iva su perizia (10%)			6.866,81	5.832,69		12.699,50	7.573,75	30.372,59			37.946,35	50.645,86	
	Importo totale iva	14.491,82	3.622,96	197.368,99	6.365,60	0,00	203.734,59	321.312,96	112.355,96	0,00	433.668,94	655.518,31		
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	67.114,80	144.031,46	2.411.146,27	3.500.000,00	1.208.600,48	350.805,20	5.059.405,69	7.571.006,65		