

PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica Viabilità
Manutenzione Strade

telefono 059 209 623 fax 059 343 706
viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

LAVORI STRAORDINARI PER IL RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE RELATIVE PERTINENZE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA SUD EST - ANNO 2025

OPZIONE CONTRATTUALE

RIFERIMENTO ELABORATO

4

QUADRO DI RAFFRONTO

PROT. n°

SCALA

DATA SETTEMBRE 2025

CL.

revisione

data

descrizione

redatto


controllato

approvato

DEL

FASC.

SUB.



Area di intervento

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Luca Rossi

PROGETTISTI

Geom. Marco Asciano

Geom. Alessandro Magagnoli

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Alessandro Magagnoli

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		A) LAVORI								
1	ANAS.D.01.052	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Prezzo 0,53 Euro/mq x cm	9.750,00	298.646,00	288.896,00	----	5.167,50	158.282,38	153.114,88	----
2	ANAS.H.01.001.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Prezzo 0,51 Euro/m	3.210,00	10.110,00	6.900,00	----	1.637,10	5.156,10	3.519,00	----
3	ANAS.H.01.001.b	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Prezzo 0,55 Euro/m	6.420,00	20.220,00	13.800,00	----	3.531,00	11.121,00	7.590,00	----
4	ANAS.H.01.001.e	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Prezzo 4,80 Euro/m²	400,00	400,00	----	----	1.920,00	1.920,00	----	----
5	ANAS.H.01.023.a	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12 Prezzo 0,15 Euro/m	3.210,00	10.110,00	6.900,00	----	481,50	1.516,50	1.035,00	----
6	ANAS.H.01.023.b	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15 Prezzo 0,16 Euro/m	6.420,00	20.220,00	13.800,00	----	1.027,20	3.235,20	2.208,00	----
7	ANAS.H.01.023.d	POSTSPRUZZATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MICROSFERE DI VETRO PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI Prezzo 0,95 Euro/m²	400,00	392,97	----	7,03	380,00	373,32	----	6,68

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
8	AP.WARM	MAGGIORAZIONE PER ASFALTI TIEPIDI Prezzo 8,00 Euro/t	540,50	540,50	----	----	4.324,00	4.324,00	----	----
9	C01.022.005.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Mano di attacco per garantire l'ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso, compresa la pulizia del piano di posa ... altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante: in ragione di 0,6 ÷ 0,8 kg/mq di emulsione bituminosa: con emulsione bituminosa acida 55% (C 55 B 3) Prezzo 1,46 Euro/m²	16.150,00	52.262,00	36.112,00	----	23.579,00	76.302,52	52.723,52	----
10	C01.022.015.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da ... neo peso: miscela con bitume tal quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) Prezzo 129,54 Euro/t	0,00	4.152,91	4.152,91	----	0,00	537.967,96	537.967,96	----
11	C01.022.020.d	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare frantumato, composto da una miscela di aggregat ... quale Classe 50/70 oppure 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62: valutato a tonnellata su automezzo a piè d'opera (soffice) Prezzo 140,10 Euro/t	1.850,00	4.341,75	2.491,75	----	259.185,02	608.279,19	349.094,17	----
12	F01.031.015.a	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di ... compreso il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro								

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
13	F01.031.150.a	onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo mese lavorativo o frazione di esso Prezzo 15,91 Euro/Cadauno	20,00	40,00	20,00	----	318,20	636,40	318,20	----
14	F01.031.150.b	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la ... nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema per un mese Prezzo 57,92 Euro/Cadauno	2,00	4,00	2,00	----	115,84	231,68	115,84	----
15	F01.103.005	SICUREZZA - OPERE PROVVISORIALI SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di la ... nati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e successiva rimozione Prezzo 59,49 Euro/Cadauno	70,00	220,00	150,00	----	4.164,30	13.087,80	8.923,50	----
		ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo servizio Prezzo 39,36 Euro/h	102,00	642,00	540,00	----	4.014,72	25.269,12	21.254,40	----
		IMPORTO TOTALE LAVORI Euro					309.845,38	1.447.703,17	1.137.864,47	6,68
		Importo manodopera non soggetta a R/A Euro					0,00	0,00		
		Oneri Generici Euro					0,00	0,00		
		Oneri Speciali Euro					8.613,06	39.225,00		
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					301.232,32	1.408.478,17		

RAFFRONTO PREVENTIVI

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA PERIZIA	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		Ribasso contrattuale del 0,00% / 2,70%					0,00	-38.028,91		
		Oneri relativi alla sicurezza Euro					8.613,06	39.225,00		
		RESTANO NETTE Euro					309.845,38	1.409.674,26		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		ANAC					660,00	660,00	0,00	----
		IVA 22%					68.165,98	310.128,34	241.962,36	----
		IMPREVISTI					17.250,01	17.250,00	----	0,01
		INCENTIVI SPESE TECNICHE					6.196,91	28.954,06	22.757,15	----
		PROVE LABORATORIO					1.500,00	4.615,87	3.115,87	----
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					93.772,90	361.608,27	267.835,38	0,01
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					403.618,28	1.771.282,53		
		MAGGIORE SPESA Euro						1.367.664,25		