



Provincia di Modena

Lavori pubblici Lavori speciali strade 2

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 76 del 29/04/2011

OGGETTO :

S.P. N.569 DI "VIGNOLA" - VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO

-COMPLETAMENTO ROTATORIA VARIANTE VIA MAGAZZINO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO - LAVORI COMPLEMENTARI PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX SCUOLE ELEMENTARI IN LOCALITÀ BOCCHIROLO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (€ 29.500,35) E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI

Con determina n.197 del 29/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 76.446,44 per lavori a base d'asta, €. 15.289,29 per IVA al 20% e € 58.264,27 per somme a disposizione, così ripartito:

a)	Lavori a base d'asta a misura Di cui € 3.057,86 per oneri di sicurezza		€ 76.446,44
b)	IVA al 20% su € 76.446,44		€ 15.289,29
c)	Somme a disposizione		
	Imprevisti	€ 7.643,96	
	Spese tecniche (0,5 %)	€ 382,23	
	Spostamento servizi	€ 5.000,00	
	Demolizione vecchio edificio scolastico	€ 36.000,00	
	Barriere guard-rail	€ 9.238,08	
	Sommano		€ 58.264,27
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 150.000,00

Con determina n. 43 del 04/03/2010 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Turchi Cesare S.r.l. via Emilia Est n.10 – 42048 Rubiera (RE) P.IVA 01214260356 con un ribasso percentuale offerto pari a 8,50%, per un importo contrattuale netto di € 70.208,41 (di cui € 3.057,86 per oneri di sicurezza), come da contratto in corso di stipula.

I lavori sono iniziati in data 15/03/2010 e sono stati sospesi in data 09/04/2010 a seguito delle indagini archeologiche e dei ritrovamenti.

Con determina n. 177 del 30/08/2010 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'importo complessivo aumentato pari a € 210.000,00 così suddiviso:

Per lavori al netto del ribasso d'asta		
- lavori a corpo (compreso € 3.057,86 di oneri di		€. 70.208,41

sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		
IVA al 20% su € 70.208,41		€ 14.041,68
Somme a disposizione		
- Imprevisti (Iva compresa)	€ 9.758,82	
- Spese tecniche di progettazione 0.5%	€ 382,23	
- Spostamento servizi Hera	€ 4.572,98	
- Demolizione vecchio edificio scolastico	€ 36.000,00	
- Barriere guard-rail	€ 9.238,08	
- Indagini archeologiche	€ 23.119,20	
- Lavori di rimozione del mosaico di villa rustica di età romana	€ 42.678,60	
Sommano		€ 125.749,91
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 210.000,00

Per completare i lavori sull'area occorre provvedere alla demolizione dell'edificio ex scuola elementare oggetto di accordo con il proprietario a seguito della procedura espropriativa , per realizzare una maggiore visibilità per chi transita sulla rotatoria.

L'Area Lavori Pubblici ha predisposto il progetto esecutivo relativo ai S.P. N.569 DI "VIGNOLA" - VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO

- Completamento rotatoria variante via Magazzino in Comune di Savignano sul Panaro
- Lavori complementari per la demolizione del fabbricato ex scuole elementari in località Bocchirolo,

per complessivi € 35.990,43 così suddiviso:

a)	Lavori a base d'appalto a corpo di cui € 2.950,03 per oneri di sicurezza		€ 29.500,35
	Somme a disposizione		
b)	IVA al 20% su € 29.500,35	€ 5.900,07	
	Spese tecniche	€ 590,01	
	sommano		€ 6.490,08
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 35.990,43

E' presente nel progetto il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lvo 81/2008 e che il costo della sicurezza è stato valutato pari a € 2.950,03.

La spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori e' compresa nel quadro economico del progetto principale e pertanto trova copertura finanziaria nella prenotazione effettuata al res. 7344/04 dell'azione n. 3630 del P.E.G. 2011 con D.G. 245/2007 e A.D. 197/09.

L'affidamento dei lavori verrà effettuato ai sensi dell'art. 15 comma 5 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti previa documentata indagine di mercato da svolgersi con almeno tre imprese idonee individuate tra gli operatori presenti sul mercato.

In rapporto alla tipologia specifica e alle dimensioni dei lavori da progettare, si ritiene di modificare i livelli progettuali previsti dall'art. 93 comma 2 del D.Lgs. 163/06, procedendo alla sola stesura del progetto esecutivo.

Il responsabile del procedimento è il dott. Ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la

segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il dirigente determina

- 1) di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori: S.P. N.569 DI "VIGNOLA" - VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO
 - Completamento rotatoria variante via Magazzino in Comune di Savignano sul Panaro
 - Lavori complementari per la demolizione del fabbricato ex scuole elementari in località Bocchirolo, dell'importo complessivo di € 35.990,43 di cui € 29.500,35 per lavori a base d'appalto, € 5.900,07 per IVA al 20% ed € 590,01 per somme a disposizione;
- 2) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l'"originale" del progetto che è acquisito agli atti di archivio, con prot. 39686 del 26/4/2011 con contestuale apposizione del timbro dell'ente; all'originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica.
- 3) di stabilire che l'affidamento avvenga ai sensi dell'art. 15 comma 5 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti previa documentata indagine di mercato da svolgersi con almeno tre imprese idonee individuate tra gli operatori presenti sul mercato;
- 4) di dare atto che il codice C.I.G. e il n. 2144145C6A;
- 5) di dare atto che la spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori pari a complessivi €. 35.990,43 e' compresa nel quadro economico del progetto principale e pertanto trova copertura finanziaria nella prenotazione effettuata al res. 7344/04 dell'azione n. 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da Anas interessanti le S.P 255,569 e 467" del P.E.G. 2011 con D.G. 245/2007 e A.D. 197/09;
- 6) di stabilire che il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Ing. Eugenio Santi;
- 7) di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell'ing. Alessandro Manni;
- 8) di dare atto che ai sensi dell'art.90 del D.Lgs.n.81/2008 il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato individuato nella persona dell'ing. Eugenio Santi;
- 9) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 76 del 29/04/2011

U.O. proponente: Lavori speciali strade 2
Proposta n° : 2049 del 16/04/2011

OGGETTO :

S.P. N.569 DI "VIGNOLA" - VARIANTE IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO - COMPLETAMENTO ROTATORIA VARIANTE VIA MAGAZZINO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
LAVORI COMPLEMENTARI PER LA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX SCUOLE ELEMENTARI IN LOCALITÀ BOCCHIROLO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (€. 29.500,35) E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO LAVORI

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 76 del 29/04/2011 .

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____