



Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Manutenzione strade (1)

Determinazione numero 1583 del 27/10/2021

OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021". PROROGA TERMINE CONTRATTUALE LAVORI - CIG 87771995BF - CUP G87H18001280003.

Il Dirigente ROSSI LUCA

L'art. 1 - Principi generali - del "Nuovo Codice della Strada", decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato" (e dagli Enti proprietari delle strade).

Secondo tale principio la spesa per interventi manutentivi volti a garantire le condizioni minime di sicurezza delle strade provinciali è da ritenersi indispensabile per evitare potenziali danni patrimoniali all'Ente in caso di incidenti e per scongiurare l'eventuale chiusura di tratti stradali con evidenti disservizi alla popolazione.

Con Determinazione Dirigenziale n°652 del 10/05/2021 veniva approvato il progetto esecutivo per il ripristino di tratti saltuari delle pavimentazioni stradali previa fresatura e riasfaltatura delle stesse, denominato "LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD – ANNO 2021" con il relativo quadro economico, all'interno del quale, nelle Somme a Disposizione, sono stati stanziati Euro 300.000,00 per Lavori complementari di segnaletica orizzontale.

Con atto dirigenziale n° 803 del 04/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e stabilite le modalità di affidamento dei "LAVORI COMPLEMENTARI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021." di cui all'oggetto.

Con successiva determinazione dirigenziale n° 1011 del 07/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale all'impresa PROGETTO SEGNALETICA SRL con sede in Viale Europa, 91- 41011- Campogalliano (MO), C.F. e P.IVA 02905080368.

Visto il verbale di Consegna dei Lavori Prot.n. 31-6.1.8 del 02/08/2021 in via d'urgenza, dove veniva dato formale avvio ai lavori in oggetto a far data dal 02/08/2021.

Nell'ambito dei lavori principali "LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINI DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE PERTINENZE STRADALI SULLE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA NORD - ANNO 2021. CIG 8734652ED7 - CUP G87H18001280003" in data 06/09/2021, con Determinazione Dirigenziale n°1302/2021 è stata approvata una modifica

contrattuale, con nuovo quadro economico con nuovi e maggiori lavori, e relativa proroga sul tempo contrattuale di ulteriori giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi.

Preso atto che, in relazione alla modifica contrattuale sopracitata per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori nell'ambito dell'appalto principale di manutenzione straordinaria dei piani viabili, si rende necessario adeguare il termine per consentire l'esecuzione della segnaletica orizzontale anche in questi ulteriori tratti.

Vista pertanto la necessità da parte del Servizio Viabilità - Man.OO.PP. Area Nord, di poter proseguire l'attività di tracciamento della segnaletica orizzontale anche nelle prossime settimane, procedendo a mano a mano che vengono eseguiti i nuovi asfalti, si ritiene di prorogare il termine contrattuale di ultimazione dei lavori al 25/11/2021.

Ritenuto tale proroga del termine contrattuale nell'interesse dell'amministrazione, in quanto consente da garantire l'ultimazione della necessaria segnaletica orizzontale sulle strade provinciali dell'area Nord, anche in relazione all'imminente approssimarsi del periodo autunnale/invernale.

Il CIG, relativo all'appalto in oggetto è 87771995BF il codice cup è G87H1800120003.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità dell'Area Tecnica Dott.Luca Rossi.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Rossi visto il parere favorevole del Direttore dei Lavori geom. Pierluigi Quarenghi, si autorizza la proroga del termine contrattuale dell'appalto alla Ditta PROGETTO SEGNALETICA s.r.l con sede in Via Europa, 91- 41011 CAMPOGALLIANO (MO) - C.F. e P.ta IVA 02905080368 posticipandolo al giorno 25/11/2021, restando invariato l'importo ed ogni altra condizione stabilita nel CSA e nel disciplinare d'appalto;
- 2) di dare atto che la presente determinazione vale altresì quale Autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 ad eseguire i lavori di cui all'oggetto, sulle Strade Provinciali dell'Area Nord, nel rispetto delle specifiche norme di cui al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada fino alla data della presente Proroga Lavori;
- 3) di dare atto che è stato acquisito in data 12 ottobre 2021 dall'ing. Annalisa Vita - Direttrice dell'Area Tecnica - il nullaosta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)