



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1

Determinazione numero 1730 del 18/11/2021

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. ITES "J. BAROZZI" VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI , AUMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z78323816E. CUP G99E19001140004

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/2021 la Provincia di Modena ha affidato il servizio di direzione dei lavori di cui all'oggetto, allo studio A.T.E.S. Società cooperativa di ingegneria via Roversella con sede in Ferrara via Roversella n. 25 P.IVA 01693380386 e nello specifico al professionista ing. Stefano Dosi C.F. DSOSFN60D01D548L, iscritto presso all'ordine degli ingegneri al n. 959 del 29/02/1988 .

I lavori sono stati affidati con determinazione n. 966 /21 alla ditta CA COSTRUZIONI c.f. e pi 08921771211, per l'importo contrattuale di euro 192.831,33 oneri per la sicurezza compresi.

I lavori hanno avuto inizio il giorno 05/07/2021 come da verbale di consegna sotto riserve di Legge ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e doveva compiersi in 120 giorni naturali e consecutivi.

In data 18/10/2021 l'Appaltatore CA COSTRUZIONI, per mezzo del legale rappresentante ha inviato all'ente richiesta di sospensione dei lavori in attesa della produzione, da parte del gruppo di direzione dei lavori, dell'esame delle richieste pervenute dal Dirigente scolastico, alcune intese come mera modifica di lavorazioni previste in progetto ed altre di nuova realizzazione al fine di valutarne le condizioni di una variante tecnica.

Il Direttore dei lavori ing. Dosi Stefano, accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 106 c.1 del Codice degli appalti, ha emesso il verbale di sospensione dei lavori a partire dal giorno 18/10/2021.

Il documento è stato assunto agli atti dell'ente con prot. n. 33969 del 26/10/2021.

Visto il disciplinare prestazionale allegato all'atto di affidamento del servizio n. 1108 del 26/07/2021, preso atto che le variazioni da introdurre nell'appalto richiedono sia la modifica di alcune quantità di voci di prezzo, ma anche la progettazione di parti di impianto elettrico e meccanico.

Considerato che le risorse umane all'interno del servizio edilizia continuano ad essere indisponibili per altre esigenze organizzative, la Provincia di Modena ha proposto al professionista

ing. Dosi Stefano la disponibilità a produrre i documenti necessari a fronte di un adeguamento del costo del servizio.

Per questi motivi, attraverso email del 04/11/2021 la Provincia di Modena ha inviato al professionista la proposta di integrazione al servizio in essere fermo restando tutte le condizioni di cui al disciplinare di incarico di cui all'atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/21 e del disciplinare che si approva con il presente atto; mentre il corrispettivo, adeguato secondo le regole del DM 17/06/2016 e riparametrato in funzione del tipo di intervento e alle specifiche condizioni operative e sulla base ai nuovi importi stimati in sede di "proposta perizia di variante" ammonta a € 4.513.43 al netto degli oneri previdenziali ed IVA 22%.

L'importo sopraccitato sarà sottoposto allo stesso ribasso proposto nel documento di gara PI227930-21 e successivamente approvato con atto dirigenziale n. 1108/2020.

Il professionista ing. Stefano Dosi dello studio A.T.E.S. ha accettato le condizioni sopraccitate e dato propria disponibilità a produrre tutta la documentazione necessaria per la modifica e/o integrazioni richieste, tramite invio di lettera assunta agli atti dell'ente al prot. n. 35363 del 05/11/2021.

L'adeguamento del corrispettivo, tenuto conto dello sconto proposto in sede di gara per l'affidamento del servizio pari al 40,00% dell'importo a base d'asta, è pari ad € 2.708,06 ovvero, considerato gli oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) per € 3.435,99 lordi.

Il CIG, relativo al servizio è Z78323816E; tale codice sarà indicato all'atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.

Premesso che il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5: "Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81", si dà atto che lo studio A.T.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA DI INGEGNERIA ha, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 come risulta dal modello di auto-dichiarazioni MA) compreso tra i documenti allegati in sede di gara e allegati all'atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/2021.

Il servizio conferito con il presente atto sarà compreso nel quadro economico del progetto.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'area tecnica ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di integrare per le motivazioni descritte in premessa, il disciplinare del servizio approvato con la determinazione n. 1108 del 26/07/2021, con il disciplinare allegato al presente e riferito alla nuova prestazione che si approva con il presente atto;

- 2) di affidare pertanto allo studio A.T.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA DI INGEGNERIA via Roversella, 25 Ferrara P.IVA 01693380386, l'onere e supporto tecnico ed amministrativo per la redazione dei documenti contabili di perizia di variante, della modifica delle quantità in perizia di variante nonché il supporto tecnico per la redazione di tutti gli elaborati tecnico/grafici e progettuali delle nuove opere meccaniche ed impiantistiche;
- 3) di prendere atto che lo studio A.T.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA DI INGEGNERIA via Roversella, 25 Ferrara P.IVA 01693380386 ha nominato, quale esecutore del servizio, l'ing. Dosi Stefano, nato a Ferrara C.F. DSOSFN60D01D548L, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Ferrara con n. 959 del 29/02/88;
- 4) di dare atto che gli oneri sono ricompresi all'interno del quadro economico di progetto e che la spesa totale dell'appalto, pari ad € 320.450,00 è stata prenotata per la quota di € 210.000,00 mediante atto del Presidente n. 171 del 17/10/2019 al capitolo 563 "ITC Barozzi: manutenzione straordinaria" (€ 140.000,00 per entrate proprie ed € 70.000,00 fondi MIUR) e per la quota di € 110.450,00 con atto dirigenziale dell'Area LL.PP. n. 91 del 29/01/2020 al medesimo capitolo;
- 5) di aumentare l'importo contrattuale del servizio affidato con precedente atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/2021 di € 2.708,06 al netto degli oneri previdenziali 4% ed iva 22%;
- 6) di impegnare l'importo totale di € 3.435,99 comprensivi di € 108,32 per oneri previdenziali pari allo 4% ed € 619,61 per IVA 22% al capitolo 563 prenotazione n. 93/2021 "ITC Barozzi: manutenzione straordinaria" del Peg 2021;
- 7) di dare atto che il CUP è G99E19001140004;
- 8) di dare atto che il C.I.G. riferito a questo affidamento è Z78323816E;
- 9) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di attività professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 6 Settembre 2011 n. 159;
- 10) di dare atto che l'operatore economico risulta altresì in possesso di regolarità contributiva comprovato dal DURC emesso il 05/11/2021 prot. Inps 28529782 e valido fino al 05/03/2022;
- 11) di dare atto che per l'Ing Dosi Stefano è stata richiesta la regolarità contributiva a INARCASSA in data 17/11/2021; l'efficacia per presente atto è subordinata all'ottenimento della predetta regolarità;
- 12) di dare atto il presente affidamento avverrà ai patti e condizioni del disciplinare allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 13) di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F854(rif. Arch. 270);
- 14) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'annualità 2021;
- 15) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 " e ss.mm.ii. ;
- 16) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 17) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;

18) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

ITES “J BAROZZI” via M. Kosica 136 Modena
MIUR Interventi di edilizia scolastica. Legge 27/12/2017 n. 205
Interventi di ristrutturazione edilizia e adeguamento antincendio
dell’edificio scolastico e centrale termica annessa
Integrazione del servizio Direzione Lavori

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing Annalisa Vita

Indice generale

<u>Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 COMPENSO.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 MODIFICHE CONTRATTUALI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 PAGAMENTI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 ELEMENTI DISTINTIVI DELL'APPALTO.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 COLLABORATORI E CONSULENTI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 - ASSICURAZIONI E CAUZIONI.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 11 CONTROVERSIE.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 12 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 13 VALIDITA' DELLA PROPOSTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>6</u>
<u>Art.14 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....</u>	<u>6</u>

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituiscono l'oggetto del seguente servizio l'integrazione dell'attività di Direzione Lavori relativi alla variante in corso d'opera (di seguito indicata come DL) ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e successive mm e ii nell'ambito degli interventi di adeguamento antincendio da eseguire presso l'istituto scolastico "J. Barozzi" sito in Modena, via M. Kosica 136.

Art. 2 CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni comportano l'effettuazione di tutte le attività legate ai seguenti incarichi:

1) DIREZIONE LAVORI.

In funzione di quanto previsto con D. 49/2018 ed all'art. 101 c. 3 del D.LGS 50/2016 il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto approvato e al contratto.

Nello specifico, le attività richieste sono le seguenti:

- a) controllo qualitativo e quantitativo, verifica e accettazione dei materiali secondo le vigenti normative nazionali per la sostenibilità ambientale e del capitolato speciale d'appalto.
- b) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e dei subappaltatori, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- c) segnala al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 (subappalti)
- d) impartisce all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni necessarie tramite ordini di servizio;
- e) controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo;
- f) verifica, prima dell'avvio di procedura di consegna dei lavori, lo stato dei luoghi in merito all'accessibilità delle aree e immobili e l'assenza di eventuali impedimenti alla realizzabilità del progetto;
- g) partecipa alle riunioni periodiche di coordinamento richieste dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e alle riunioni, qualora ritenute necessarie, richieste sia dalla Stazione appaltante sia dall'Istituto scolastico;
- h) organizza la consegna dei lavori secondo le modalità indicate all'art. 5 del D 49/2018;
- i) verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 in tema di varianti.
- j) Assiste al collaudo dell'opera
- k) cura l'aggiornamento del cronoprogramma particolareggiato dei lavori, ed interviene con eventuali correttivi;
- l) si reca regolarmente in cantiere, e presiede le lavorazioni più complesse qualora necessario;
- m) elabora i verbali di riunione durante tutti gli incontri formali ed informali tra committente, rappresentanti dell'istituto scolastico, esecutore ed eventuali subappaltatori.

L'affidatario dell'incarico si impegna a rendere disponibili i servizi richiesti intervenendo direttamente e con strutture proprie ed in piena autonomia.

2) CONTROLLO AMM.VO E CONTABILE E ASSISTENZA PER VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le attività richieste sono la contabilità dei lavori a corpo, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile secondo quanto previsto all'art. 4 del D. 49/2018 al capo 4 DISCIPLINA ECONOMICA del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica "STR VISION CPM" e file in supporto digitale "standard six".

Il DL elabora i seguenti documenti contabili:

- a) il giornale dei lavori
- b) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio
- c) le constatazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori
- d) le modifiche contrattuali
- e) i libretti di misura delle lavorazioni
- f) il registro di contabilità
- g) lo stato di avanzamento dei lavori
- h) il conto finale dei lavori

3) COLLAUDI, EMISSIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il DL svolge le funzioni e compiti previsti al termine dei lavori, in particolare:

- a) effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore,
- b) redige, in contraddittorio con l'esecutore, il verbale di constatazione dello stato dei luoghi
- c) esamina il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti
- d) elabora il certificato di ultimazione dei lavori
- e) accerta che i documenti tecnici, prove, certificazioni relativi ai materiali, impianti e apparecchiature rispondano ai requisiti di sostenibilità ambientale

- f) redige il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 113Bis c. 6 del D.Lgs 50/2016 come modificato dall'art. 5 della L. 37/2019.

Art. 3 COMPENSO

Il compenso integrativo a base d'appalto (soggetto al ribasso dell'offerta), per la prestazione di cui all'art. 1), secondo i contenuti fissati al precedente art. 2), omnicomprendivo di ogni spesa a carico del professionista, è pari a € 2.708,06 al netto degli oneri per CNPAIA (4%) ed I.V.A al 22%.

Il corrispettivo è stato calcolato utilizzando come criterio di riferimento il DM 17/06/2016, riparametrandolo in funzione del tipo di intervento ed in base alle specifiche condizioni operative.

Art. 4 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'espletamento della prestazione, è associato alla tempistica contrattuale di esecuzione dei lavori, fissata in complessivi 120 giorni oltre le proroghe contrattuali concesse dal Direttore dei Lavori.

Il prolungamento del servizio in oggetto, derivante da eventuali proroghe concesse all'appaltatore per motivi legittimi e correlati ad eventuali varianti contrattuali, non comporterà in ogni caso il riconoscimento di ulteriore compenso.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione della prestazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo netto contrattuale. La penale verrà contabilizzata in detrazione all'importo della in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'ipotesi di risoluzione contrattuale sotto indicata. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Qualora il ritardo superi comunque il termine di 10 (dieci) giorni rispetto ai tempi contrattuali, come sopra stabilita in relazione alla progettazione esecutiva, tale fatto determina grave inadempimento e l'Amministrazione potrà provvedere senza alcuna formalità alla immediata risoluzione contrattuale e alla esecuzione del contratto a mezzo di altro professionista di fiducia, con esecuzione in danno al professionista inadempiente senza che lo stesso abbia più nulla a pretendere.

Saranno dovuti dal professionista i danni subiti dall'Amministrazione in seguito a risoluzione contrattuale, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del contratto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualsiasi somma maturata a credito del professionista.

Art. 5 MODIFICHE CONTRATTUALI

Per modifiche contrattuali nonché varianti si intendono tutte le prestazioni connesse all'elaborazione di perizie di varianti tecniche, che comportano sia variazioni di quantità sia l'introduzione di nuove lavorazioni che richiedono un supplemento in aumento dell'importo contrattuale.

Il professionista incaricato redige tutti i documenti necessari, sia tecnici che amministrativi, supportati anche da elaborati tecnici e amministrativi qualora fosse richiesto il progetto.

Art. 6 PAGAMENTI

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica soluzione all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

I compensi saranno corrisposti dietro presentazione di regolare fattura elettronica recante obbligatoriamente il codice CIG, dopo che la Provincia di Modena avrà espletato le relative procedure di liquidazione. Eventuali ritardi, rispetto ai termini stabiliti dal progetto per la realizzazione dei lavori, non imputabili al progettista, comportano la revisione dei termini suddetti.

Art. 7 ELEMENTI DISTINTIVI DELL'APPALTO

Per il presente appalto è escluso qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica.

Il professionista affidatario dovrà possedere la necessaria organizzazione professionale e gli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'appalto.

Il professionista affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di appalto e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'appalto.

Art. 8 COLLABORATORI E CONSULENTI

Il professionista affidatario è autorizzato ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui stesso indicati, comunicati preventivamente all'Amministrazione.

Il professionista (singolo – associato – società professionali, società di progettazione o il mandatario del raggruppamento temporaneo) deve indicare le persone che costituiscono il gruppo di lavoro e si impegna a mantenere ferma la composizione del gruppo per tutta la durata dell'appalto. I relativi compensi sono compresi nell'ammontare di cui al precedente art. 3.

Il Professionista affidatario non può avvalersi del subappalto.

Il professionista dovrà altresì collaborare con le strutture interne dell'Amministrazione, previo accordo con il Responsabile del Procedimento.

Art. 9 - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

Rimane valida l'assicurazione del professionista assunta agli atti dell'ente con atto dirigenziale n. 1108 del 26/07/2021.

Art. 10 TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità del presente procedimento e conservati fino alla conclusione dello stesso. Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Il Professionista autorizza la Provincia di Modena ad attivare il diritto di accesso, ai sensi e secondo le modalità stabilite nell'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 nonché dalle disposizioni della Legge n. 241/1990, da parte dei concorrenti, agli atti ed alle informazioni fornite ed inerenti il presente affidamento e che non costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 11 CONTROVERSIE

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti condizioni, si fa riferimento alle norme del Codice Civile (art. 2222 e seguenti) in materia di prestazione d'opera intellettuale ed al D.Lgs. 18 Aprile 2017 n.50. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente appalto che non potesse avere risolto in via amministrativa, sarà competente il foro di Modena, rinunciando pertanto espressamente alla competenza di qualsiasi altro foro.

Art. 12 RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso dal contratto da parte del professionista, nell'esecuzione delle attività elencate al precedente art. 2, salvo per gravi e giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo l'eventuale rivalsa per l'Amministrazione per i danni provocati.

L'Amministrazione Provinciale si riserva il diritto di recedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, dal presente contratto senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 del Codice Civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta.

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1463 e 1453 del Codice Civile di cui al precedente art. 4, qualora il prestatore d'opera receda dal presente appalto, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto esaurimento dell'appalto.

Art. 13 VALIDITA' DELLA PROPOSTA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente disciplinare è impegnativo per il professionista affidatario dopo la presentazione dell'offerta, mentre per l'Amministrazione Provinciale lo diverrà solo dopo l'esecutività della determinazione di affidamento dell'appalto e la firma del relativo contratto. Il contratto sarà stipulato in forma elettronica tramite la piattaforma Intercent – ER previa corresponsione dell'imposta di bollo. Altre eventuali spese relative alla stipula del contratto sono a carico del professionista affidatario.

Art.14 ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

L'affidatario dichiara di ben conoscere ed accettare tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13.08.2010 n. 136.

Ai sensi dell'art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 provvederà a comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. L'affidatario si impegna, altresì, a

comunicare alla Provincia di Modena ogni variazione relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice C.I.G. come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge n.136/2010. Ai sensi dell'art.3 comma 8 della predetta legge, il presente contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dallo stesso contratto vengano eseguite senza avvalersi di Istituti bancari o della Società Poste italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda alla vigente normativa in materia di affidamenti di progettazione e tecnici ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 ed alle norme del Codice civile. L'affidatario, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente tali norme impegnandosi all'osservanza delle stesse.



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1730 del 18/11/2021

Proposta n. 3561/2021 - Area Tecnica - Manutenzione edilizia 1

OGGETTO: MIUR INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA. LEGGE 27 DICEMBRE 2017 N. 205. ITES "J. BAROZZI" VIA M. KOSICA 136 MODENA. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E CENTRALE TERMICA ANNESSA. SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, AUMENTO PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z78323816E

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 19/11/2021

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)