



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici  
Amministrativo lavori pubblici  
Appalti e amministrativo 2

### Determinazione numero 40 del 28/10/2019

**OGGETTO: SP 4 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+200 IN LOCALITÀ PONTE CHIOZZO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - CIG 80618755B5 - CUP G77H19001350003. APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA E DIMINUIZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA..**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 275 del 14/10/2019 si approvava il progetto esecutivo dell'opera, si aggiudicavano i lavori e si approvava il quadro economico post gara dell'importo complessivo di euro 200.000,00 nel quale si dava atto del ribasso d'asta per euro 14.346,59.

Per esigenze finanziarie dell'Amministrazione si rende necessario liberare la somma relativa al ribasso d'asta pari ad euro 14.346,59 presenti al capitolo 2707 prenot. 2436/19 sub. 719/2019 (fondi della provincia) del Peg 2019.

Il nuovo quadro economico dell'opera diviene pertanto il seguente:

<b>A) LAVORI:</b>			
Importo esecuzione lavori	€uro	131.649,03	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€uro	4.006,00	
<b>Totale lavori a base di appalto</b>	<b>€uro</b>		<b>135.655,03</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016	€uro	2.948,29	
Contributo Autorità Vigilanza	€uro	30,00	
Imprevisti	€uro	17.175,98	
I.V.A. al 22%	€uro	29.844,11	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€uro</b>		<b>49.998,38</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€uro</b>		<b>185.653,41</b>

Il cronoprogramma della spesa e' il seguente:

Anno 2019		<b>185.653,41</b>
Anno 2020	/	
Anno 2021	/	

Si conferma la suddetta determinazione n. 275/2019 in ogni altra sua parte.

Il responsabile del procedimento è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell'Area Lavori Pubblici.

Per quanto precede,

#### D E T E R M I N A

- 1) di liberare per quanto sopra esposto la somma di euro 14.346,59 al capitolo 2707 dalla prenot. 2436/19 sub. 719/2019 (fondi della provincia) del peg. 2019;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto citati per l'importo complessivo di euro 185.653,41 come in premessa suddiviso;
- 3) di approvare il cronoprogramma dei lavori da eseguirsi nell'anno 2019 per l'importo di euro 185.653,41;
- 4) di confermare in ogni altra sua parte la determinazione n. 275 del 14/10/2019;
- 5) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

**Determinazione n. 40 del 28/10/2019**

Proposta n. 1445/2019 - Area Lavori Pubblici - Appalti e amministrativo 2

**OGGETTO: SP 4 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE AL KM 29+200 IN LOCALITÀ PONTE CHIOZZO IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO - CIG 80618755B5 - CUP G77H19001350003. APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA E DIMINUIZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 30/10/2019

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)