



## Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

### Determinazione numero 78 del 06/11/2019

**OGGETTO: POLO ISTITUTI "GUARINI-WILIGELMO" DI MODENA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE ANTINCENDIO - 2° STRALCIO- (PIANO TRIENNALE 2015/2017 ANNUALITA' 2016 - EX ART. 10 D.L. 104/2013 MUTUI BEI), CUP G92B17000380001 - CIG. 72659546EB. PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 258 DEL 16/10/2019 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..**

Il Dirigente MANNI ALESSANDRO

Con determinazione n. 258 del 16/10/2019, è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto e, nel contempo, veniva disposta la liquidazione del saldo dovuto all'impresa esecutrice;

Al punto 9) della su citata determinazione n. 258/2019, veniva approvato il quadro economico a consuntivo dei lavori di cui trattasi e, ai successivi punti 10) e 11) del dispositivo, veniva accertata una economia complessiva di € 98.998,17;

Da una attenta e puntuale ricognizione delle spese sostenute, la reale economia realizzata per l'esecuzione dell'opera in oggetto è pari ad € 98.999,36, in luogo della somma di € 98.998,17, riportata ai punti 10) e 11) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 258/2019;

Ritenuto, pertanto, dover rettificare il quadro economico a consuntivo riportato al punto 9) del dispositivo della determinazione n. 258/2019 e, di conseguenza, i punti 10) e 11);

Il progetto di cui trattasi e' stato finanziato con mutuo BEI - Annualità 2016 (giusto Decreto Ministero Istruzione, università e ricerca del 6/06/2017 pubblicato in G.U. numero 217 del 16/09/2017);

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici;

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

## D E T E R M I N A

- 1) di rettificare il quadro economico a consuntivo riportato al punto 9) della determinazione dirigenziale n. 258 del 16/10/2019 avente oggetto: "POLO ISTITUTI "GUARINI-WILIGELMO" DI MODENA MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE ANTINCENDIO - 2° STRALCIO- (PIANO TRIENNALE 2015/2017 ANNUALITA' 2016 – EX ART. 10 D.L. 104/2013 MUTUI BEI), CUP G92B17000380001 – CIG 72659546EB. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO" nel seguente modo:

DESCRIZIONE	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	CONSUNTIVO
A) Importo lavori	€ 258.938,08	€ 185.788,08	€ 185.788,08
A1) Oneri della Sicurezza	€ 3.263,71	€ 3.263,71	€ 3.263,71
<b>Totale lavori ed oneri</b>	<b>€ 262.201,79</b>	<b>€ 189.051,79</b>	<b>€ 189.051,79</b>
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
- Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.318,32	€ 1.318,32	€ 1.318,32
- Contributo Autorita di Vigilanza	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
- IVA 22% SUI LAVORI	€ 57.684,39	€ 41.591,39	€ 41.591,39
- imprevisti (a disposizione provincia)	€ 9.755,17	€ 9.755,17	€ 0,00
- spese di progettazione per impianti elettrici e speciali (ditta EXA)	€ 18.815,33	€ 18.815,33	€ 18.814,14
- Ribasso d'asta non disponibile a disposizione MIUR	€ 0,00	€ 89.243,00	€ 0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 87.798,21</b>	<b>€ 160.948,21</b>	<b>€ 61.948,85</b>
<b>Totale generale</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 350.000,00</b>	<b>€ 251.000,64</b>
<b>Economia</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 98.999,36</b>

- 2) di rettificare punto 10) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 258 del 16/10/2019, dando atto che rispetto alla somma prenotata si realizza una economia complessiva di € 98.999,36 in luogo della somma di € 98.997,17, derivante dalle seguenti voci di spesa:

VOCE DI SPESA	AGGIUDIC.	CONSUNTIVO	ECONOMIA
- Imprevisti (a disposizione provincia)	€ 9.755,17	€ 0,00	<b>€ 9.755,17</b>
- Ribasso d'asta a disposizione MIUR	€ 89.243,00	€ 0,00	<b>€ 89.243,00</b>
- Spese di progettazione impianti elettrici e speciali (ditta EXA)	€ 18.815,33	€ 18.814,14	<b>€ 1,19</b>
<b>Totale economia realizzata</b>			<b>€ 98.999,36</b>

- 3) di rettificare punto 11) del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 258 del 16/10/2019, dando atto che l'accertamento n. 1322/17 "Polo Guarini Wiligelmo – messa in sicurezza e prevenzione incendi – 2^ stralcio" del capito di entrata n. 2340 del Peg 2019, verrà diminuito della somma di € 98.999,36 in luogo della somma di € 98.997,17 indicato al su citato punto 11);
- 4) di confermare tutti i restanti contenuti della determinazione dirigenziale n. 258 del 16/10/2019;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
- 6) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo

dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
MANNI ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)