



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 1416 del 22/08/2023

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) (LOTTO 1) - RETTIFICA ATTO 1659/2022 CON RIAPPROVAZIONE PREVENTIVO PER MODIFICA DI POTENZA ALLA RETE ELETTRICA E CONTESTUALE MODIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA. CUP G84E21000430001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1871 del 03/12/2021 la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001)", per l'importo complessivo di € 4.500.000,00, di cui € 3.509.148,90 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 905.326,07), € 74.532,61 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 478.301,55 per somme a disposizione.

Con la medesima determinazione dirigenziale la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, Ing. Annalisa Vita, approvava il progetto esecutivo relativo a "LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE. TERZO STRALCIO (CUP G89F18000920001)", per l'importo complessivo di € 2.200.000,00, di cui € 1.720.650,07 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 446.599,18), € 42.377,27 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 224.006,46 per somme a disposizione.

L'importo complessivo dell'intervento pari ad € 6.800.454,70 è finanziato come segue:

- Decreto n. 175 del MIUR 10/03/2020 (Mutui BEI annualità 2019 - PNRR) per € 2.200.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU",
- Decreto n. 217 del MIUR del 15/07/2021 (PNRR) per € 3.500.000,00 - "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU",
- entrate proprie (avanzo) per € 1.000.000,00
- "Fondo per la progettazione degli enti locali" e successivo Decreto di ammissione n. 14665 del 14 novembre 2019 per € 80.363,76 a carico MIT e per € 20.090,94 a carico Ente;

Con Determinazione n° 123 del 28/01/2022 venivano aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa AEC COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Marcello Finzi 597 - 41122 Modena (MO)

- CF e P.IVA 01412220368, che ha offerto di eseguirli con il ribasso percentuale del 1,00% corrispondenti a:

- € 3.474.057,41 oltre € 74.532,61 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 3.548.590,02) ed € 354.859,00 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 3.903.449,02, per il 2° Stralcio (Lotto 1);
- € 1.703.443,57 oltre € 42.377,27 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 1.745.820,84) ed € 174.582,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.920.402,92, per il 3° Stralcio (Lotto 2);

I lavori dei due lotti sono iniziati contestualmente in data 6 giugno 2022, come risulta dai verbali di consegna dei lavori (prot. 380-6.7.1 e prot. 381-6.7.1 del 06/06/2022).

Dato atto che l'appalto in oggetto prevede la realizzazione una cabina di trasformazione MT-BT a servizio dell'ampliamento, nonché dell'edificio esistente che viene così rialimentato, si è reso necessario procedere all'acquisizione di n. 1 nuova utenza in media tensione per la fornitura di energia elettrica a servizio degli impianti sopraccitati e pertanto con la determinazione 1659 del 21/09/2022 si è provveduto a impegnare la somma di € 20.681,10 a favore di A2A Energia S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 20122 Milano – Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12883420155 – R.E.A. 1592687, come segue:

- per € 13.184,67 + IVA 22% = € 16.085,30 – Lotto 1 - alla prenot. 163/2022 (DM 62/2021) del capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” del PEG 2022 (finanziamento dell'Unione Europea – NextGenerationEU) CUP G84E21000430001,
- per € 3.767,05 + iva 22% = € 4.595,80 – Lotto 1 - alla prenot. 532/2022 del capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria “del PEG 2022 (Entr. Pr. Avanzo) - CUP G84E21000430001.

Considerato che:

- a seguito delle esigenze odierne e future del plesso scolastico (realizzazione del quarto stralcio) si è reso necessario modificare la tipologia di cabina e integrare la fornitura, pertanto occorre aggiornare il relativo preventivo di spesa,
- la Provincia di Modena ha aderito, con determina n. 1643 del 19/09/2022, alla Convenzione Energia Elettrica 19 lotto n. 6 Emilia Romagna, stipulata tra Consip ed Enel Energia s.p.a. avente sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 06655971007, partita iva 15844561009.

Stante quanto sopra, si è provveduto a richiedere idoneo preventivo con prot. 11132 del 28/03/2023 al suddetto nuovo fornitore Enel Energia s.p.a., il quale ha trasmesso un'offerta, assunta agli atti con prot. 25985 del 14/07/2023 per un importo complessivo di € 22.488,78 così strutturato:

- imponibile € 18.433,43
- IVA (22%) € 4.055,35

Conseguentemente a seguito del nuovo preventivo occorre ridefinire gli impegni di spesa, sia dal punto di vista degli importi che del soggetto assegnatario degli stessi, andando:

- ad annullare i precedenti impegni assegnati ad A2A Energia S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 4 20122 Milano – Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12883420155 – R.E.A. 1592687,
- a reimputare le somme, debitamente integrate, al nuovo assegnatario ed Enel Energia s.p.a. avente sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 06655971007, partita iva 15844561009.

La spesa in oggetto pertanto rientra nel quadro economico del progetto principale approvato con la suddetta determinazione n. 1871 del 03/12/2021 e trova copertura finanziaria – pro quota sui finanziamenti in essere – debitamente rimodulato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO								
		PBM 367		PBM 487	PBM 486			
		PROGETTAZIONI ED INDAGINI		TERZO STRALCIO	SECONDO STRALCIO			
		Fondo Enti Locali		LOTTO2	LOTTO1			TOTALE
				0,328358209	0,52238806	0,149253731	0,671641791	
		MIT 2019	Entr. Pr.	Mutui BEI 2019	DM 62/2021	Entr. Pr.	Totale	
		G89F18000920001			G84E21000430001			
A	Importo totale dei lavori a corpo							
	Strutture (OG1)	0	0	538.091,15	724.705,77	192.643,31	917.349,08	1.455.440,23
	Opere edili (OG1)	0	0	257.287,58	450.953,28	119.873,66	570.826,94	828.114,52
	Tamponamenti vetrati (OS6)	0	0	136.071,12	325.444,77	86.510,63	411.955,40	548.026,52
	Tamponamenti a secco (OS7)	0	0	203.713,97	301.764,06	80.215,76	381.979,82	585.693,79
	Impianti idrici ed antincendio (OS3)	0	0	65.978,04	91.430,99	24.304,44	115.735,43	181.713,47
	Impianti riscaldamento (OS28)	0	0	132.829,94	283.445,91	75.346,38	358.792,29	491.622,23
	Impianti elettrici (OS30)	0	0	150.806,00	398.922,58	106.042,71	504.965,29	655.771,29
	Aree esterne (OG1)	0	0	218.665,77	167.838,00	44.615,16	212.453,16	431.118,93
a.1	Importo lavori soggetti a ribasso	0	0	1.703.443,57	2.744.505,36	729.552,05	3.474.057,41	5.177.500,98
a.3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	42.377,27	58.880,76	15.651,85	74.532,61	116.909,88
	Importo totale dei lavori	0	0	1.745.820,84	2.803.386,12	745.203,90	3.548.590,02	5.294.410,86
B	Somme a disposizione dell'amministrazione							
b.1	Lavori in economia (Iva 22%)	0	0	0	0	94.162,64	94.162,64	94.162,64
b.2.1	Imprevisti (Iva 10%)	0	0	28.052,62	16.755,97	0	16.755,97	44.808,58
b.2.2	Adeguamento prezzi 1°SAL iva compresa (AEC)	0	0	25.841,75	31.283,41	0	31.283,41	57.125,16
b.2.3	Adeguamento prezzi 2°SAL iva compresa (AEC)	0	0	18.229,68	6.002,76	0	6.002,76	24.232,44
b.3.1	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini geognostiche (Iva 22%)	10.295,67	2.573,92	0	0	0	0,00	12.869,59
b.3.2	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini archeologiche (Iva 22%)	9.286,00	2.321,50	0	0	0	0,00	11.607,50
b.3.3	Rilievi accertamenti ed indagini: Indagini ulteriori per la redazione del progetto (Iva 22%) affidate	17.535,93	4.383,98	0	0	0	0,00	21.919,91
b.4.1	Allacciamenti (Iva 22%)	0	0	0,00	14.337,11	4.096,32	18.433,43	18.433,43
b.4.2	Allacciamenti ulteriori (Iva 22%)	0	0	5.000,00	1.462,89	103,68	1.566,57	6.566,57
b.4.3	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	3.716,86	5.064,01	1.460,77	6.524,78	10.241,64
b.4.4	Accertamenti di laboratorio sui materiali - (TECNOCONTROLLI)	0	0	0,00	0,00	3.928,00	3.928,00	3.928,00
b.4.5	Accertamenti - prove di carico per il collaudo strutturale - (TECNOCONTROLLI)	0	0	1.704,95	2.559,63	731,32	3.290,95	4.995,90
b.5.1	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	19.770,29	4.942,57	0	0	0	0,00	24.712,86
b.5.2	Spese tecniche progetto preliminare-definitivo integrazione (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	8.984,04	2.246,01	0	0	0	0,00	11.230,05
b.5.3	Spese tecniche per la redazione della	0	0	0	24.960,00	0	24.960,00	24.960,00

	Valsat (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (AIRIS)							
b.5.4	Spese tecniche progetto esecutivo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (EXUP)	0	0	24.674,20	38.657,53	0	38.657,53	63.331,73
b.5.5	Spese tecniche per DO e CSE (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (BORROMINI)	0	0	4.532,48	7.413,13	1.943,06	9.356,19	13.888,67
b.5.6	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ODORICI)	0	0	1.210,75	1.257,31	359,23	1.616,54	2.827,29
b.5.7	Spese tecniche per collaudo (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ROSSI)	0	0	27.283,19	43.790,99	12.511,71	56.302,70	83.585,89
b.5.8	Spese tecniche per DO (Oneri 4% compresi) (Iva 22%) - (ALDROVANDI)	0	0	9.241,64	13.781,20	3.937,49	17.718,69	26.960,33
b.5.9	Spese tecniche per accatastamento (Oneri 5% compresi) (Iva NON DOVUTA) - (RUSTICHELLI)	0	0	1.498,25	2.716,97	776,28	3.493,25	4.991,50
b.6	Spese per il rilascio di visti e pareri (Iva 0%)	0	0	1.654,76	417,24	0	417,24	2.072,00
b.7	Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. - Incentivo (Iva 0%)	0	0	28.208,44	45.297,73	12.041,17	57.338,90	85.547,34
b.8	Spese ANAC (Iva 0%)	0	0	660,00	647,4	12,60	660,00	1.320,00
b.9	Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (Iva compresa)	0	0	562,00	0	562,00	562,00	1.124,00
b.10.1	ribasso lavori INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	18.927,15	30.494,51	0	30.494,51	49.421,66
b.10.2	ribasso DO e CSE INDISPONIBILE	0	0	1.718,03	2.758,85	0	2.758,85	4.476,88
b.10.3	Ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	6.700,43	10.759,70	0	10.759,70	17.460,13
b.10.4	ribasso PROVE LABORATORIO INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	2.374,04	3.234,52	0,00	3.234,52	5.608,56
b.10.5	ribasso PROVE DI CARICO - INDISPONIBILE IVA INCLUSA	0	0	542,96	815,14	0,00	815,14	1.358,10
b.10.6	ribasso COLLAUDO INDISPONIBILE IVA INCLUSA - (Rossi)	0	0	8.177,55	12.127,15	0,00	12.127,15	20.304,70
b.10.7	Ribasso DO INDISPONIBILE IVA INCLUSA (ALDROVANDI)	0	0	168,20	250,85	0,00	250,85	419,05
b.10.8	Ribasso ACCATASTAMENTO INDISPONIBILE IVA INCLUSA (RUSTICHELLI)	0	0	514,75	936,25	0,00	936,25	1.451,00
b.11	Economie varie	0	0	31.620,54	51.717,21	13.555,65	65.272,86	96.893,40
b.12	Arrotondamento	0,01	0	0	0	0,01	0,01	0,02
	Importo totale delle somme a disposizione	65.871,94	16.467,98	252.815,21	369.499,45	150.181,94	519.681,38	854.836,51
C	IVA							
c.1	Iva su lavori (10%)	0	0	174.582,08	280.338,61	74.520,39	354.859,00	529.441,09
c.2	Iva su lavori in economia (22%)	0	0	0	0	20.715,78	20.715,78	20.715,78
c.3	Iva su imprevisti (10%)	0	0	2.805,26	1.675,60	0,00	1.675,60	4.480,86
c.4	Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	8.165,87	2.041,47	2.292,80	5.153,20	2.270,42	7.423,62	19.923,76
c.5	Iva su spese tecniche (22%)	6.325,95	1.581,49	14.727,30	28.569,24	4.125,33	32.694,56	55.329,30
c.6	Iva su Economie varie (22%)	0,00	0,00	6.956,52	11.377,79	2.982,24	14.360,03	21.316,55
	Importo totale iva	14.491,82	3.622,96	201.363,96	327.114,43	104.614,16	431.728,59	651.207,33
D	TOTALE	80.363,76	20.090,94	2.200.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	6.800.454,70

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

L'esecuzione della prestazione da parte di Enel Energia s.p.a. è subordinata all'accettazione del preventivo e dalla comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o

concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, come previste nelle specifiche tecniche rilasciate in sede di sopralluogo e all'accettazione delle stesse da parte di Enel Energia s.p.a. a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni fornite nel corso del sopralluogo medesimo.

L'accettazione del preventivo avviene mediante invio del "Modulo di Accettazione" nonché a seguito del pagamento del corrispettivo così come previsto dalle vigenti delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il pagamento del corrispettivo, a seguito di emissione di regolare fattura.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Visto l'art. 5 comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con Legge 21 aprile 2023 n. 41 che prevede: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonché del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario"*.

Con PEC prot. N. 22732/2023 è stata richiesta la compilazione del Modello di autodichiarazione MA relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto non ancora pervenuto ma si rende comunque urgente e improcrastinabile procedere con l'esecuzione dei lavori in oggetto, da realizzarsi entro l'inizio dei lavori del nuovo edificio come da crono-programma. Il rispetto di tali tempistiche è altresì dettato dalle scadenze legate al finanziamento PNRR per l'intervento.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC prot. INPS_36153973 valido fino al 23/09/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Roma n. T 519945895 del 21/06/2023, in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni ostative a suo carico.

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di liberare la somma complessiva di € 20.681,10 precedentemente impegnata a favore di A2A Energia S.p.A. così suddivisa:
 - per € 13.184,67 + IVA 22% = € 16.085,30 – Lotto 1 - sub. imp. 361/2023 alla prenot. 1137/2023 (DM 62/2021) del capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” del PEG 2022 (finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU”) CUP G84E21000430001,
 - per € 3.767,05 + iva 22% = € 4.595,80 – Lotto 1 - sub. imp. 127/2023 alla prenot. 635/2023 del capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” del PEG 2022 (Entr. Pr. Avanzo) - CUP G84E21000430001;
2. di approvare il preventivo di spesa di Enel Energia s.p.a., assunto agli atti con prot. 25985 del 14/07/2023 per un importo complessivo di € 22.488,78 così strutturato:
 - imponibile € 18.433,43,
 - IVA (22%) € 4.055,35;
3. di aggiornare il quadro economico complessivo dell’intervento così come indicato in premessa;
4. di impegnare pertanto la complessiva somma di € 22.488,78 a favore di Enel Energia s.p.a. avente sede legale: 00198 Roma, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 06655971007, partita iva 15844561009 come segue:
 - per € 14.337,11 + IVA 22% = € 17.491,28 – Lotto 1 - alla prenot. 1137/2023 (DM 62/2021) del capitolo 4779 “Interventi di manutenzione straordinaria – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64) – Decreto 62 del 10/03/2021” del PEG 2023 (finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU”) CUP G84E21000430001,
 - per € 4.096,32 + IVA 22% = € 4.997,50 – Lotto 1 - alla prenot. 635/2023 del capitolo 572 “Liceo scientifico Formiggini di Sassuolo – Manutenzione straordinaria” del PEG 2023 (Entr. Pr. Avanzo) - CUP G84E21000430001;
5. di dare atto che copia del preventivo controfirmato per accettazione dal Responsabile del Procedimento, verrà inviato a cura del Servizio Edilizia - Area Tecnica – a Enel Energia s.p.a.;
6. di dare atto che il corrispettivo verrà liquidato anticipatamente così come previsto dalle vigenti delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), a seguito di emissione di regolare fattura, secondo le indicazioni di cui al prot. 25985 del 14/07/2023 tramite bonifico bancario;
7. di dare atto che la spesa rientra nel quadro economico come rimodulato in premessa;
8. di dare atto che il codice CIG è A005F79A2A e il codice CUP è G84E21000430001;
9. di dare atto che il presente affidamento è codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come segue “LICEO STATALE "A.F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO

ESISTENTE. SECONDO S TRALCIO (CUP G84E21000430001)” al n. 06-06-02F955 (rif. Arch. n. 486);

10. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso;
11. di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC prot. INPS_36153973 valido fino al 23/09/2023 e non risultano in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. di Roma n. T 519945895 del 21/06/2023, in pari data è stato consultato il casellario ANAC e non risultano annotazioni ostative a suo carico;
12. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Annalisa Vita, Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena;
13. di dare atto che il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Candido Bertolani;
14. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
15. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
16. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
17. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture" ai sensi dell'art. 1 co. 32 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
18. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Determinazione n. 1416 del 22/08/2023 pag. n. 8

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 1416 del 22/08/2023

Proposta n. 3352/2023 - Area Tecnica - Interventi strutturali

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - LICEO STATALE "A. F. FORMIGGINI" SASSUOLO (MO). NUOVA COSTRUZIONE IN SOSTITUZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE - SECONDO STRALCIO (CUP G84E21000430001) (LOTTO 1) - RETTIFICA ATTO 1659/2022 CON RIAPPROVAZIONE PREVENTIVO PER MODIFICA DI POTENZA ALLA RETE ELETTRICA E CONTESTUALE MODIFICA DELL'IMPEGNO DI SPESA

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/08/2023

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)