



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Edilizia  
Edilizia

### Determinazione numero 1480 del 01/09/2023

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI FEMMINILI E SERVIZI IGIENICI DOCENTI CUP G98B20000350001 CIG 899045562A - REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA**

**CUP G98B20000350001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 628 del 05/05/2021 si approvava l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del "SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI VARI" ed in particolare per il progetto citato precedentemente, allo Studio Associato Ingegneria Tecnica di Fontanazzi e Zanetti con sede in Viale Corassori 72 - 41124 Modena, Partita IVA 02141630364, per l'importo complessivo di €. 15.843,01, come da offerta acquisita su piattaforma Intercenter Sater PI17282-21.

Con Determinazione n. 1993 del 17/12/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto assunto agli atti con prot. n. 28257 del 13/09/2021, recante un importo complessivo di € 150.000,00.

Con Determinazione n. 1993 del 17/12/2021 si disponeva l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta NEW EDIL di DI MATTEO EMILIO & C. S.n.c. con sede in Via Stradella 18/5 - 41043 Formigine (MO), C.F. e Partita IVA 03874070364, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso del 4,00% e quindi per un importo contrattuale di € 102.362,78 (di cui € 100.363,98 per lavori ed € 1.998,80 per oneri della sicurezza) oltre a € 22.519,81 per IVA al 22%, per un totale di € 124.882,59.

Il nuovo quadro economico di assestamento risultava essere così composto:

| DESCRIZIONI            | AGGIUDICAZIONE |
|------------------------|----------------|
| LAVORI IN APPALTO      |                |
| Lavori edili           | € 100.363,98   |
| Oneri per la sicurezza | € 1.998,80     |

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|                                                     | -----        |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO                            | € 102.362,78 |
| SOMME A DISPOSIZIONE                                |              |
| Spese tecniche (comprese CNPAIA)                    | € 14.613,50  |
| Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 2.130,89   |
| Spese per Autorità                                  | € 30,00      |
| IVA sui lavori                                      | € 22.519,81  |
| IVA sulle spese tecniche                            | € 3.214,97   |
| Arrotondamenti                                      | € 26,22      |
| Ribasso d'asta indisponibile                        | € 5.101,83   |
|                                                     | -----        |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                         | € 47.637,22  |
|                                                     |              |
| TOTALE COMPLESSIVO                                  | € 150.000,00 |

L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto Ministeriale 62 del 10/03/2021). L'intervento rispetta il regolamento UE n.2020/852 del 18.06.2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm") e in particolare l'art. 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01.

Il Contratto è stato stipulato in data 21/10/2022 con Repertorio n. 29114.

I lavori sono stati consegnati in data 19/04/2022, come risulta dal Verbale di consegna e inizio dei lavori redatto in pari data, sono stati ultimati il 05/07/2022, come da Certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data e come da verbali agli atti.

Con determinazione n. 41/2023 veniva approvato il certificato di regolare esecuzione e liquidato il credito residuo all'impresa con un quadro economico a consuntivo così ripartito:

| DESCRIZIONI                      | AGGIUDICAZIONE | CONSUNTIVO   |
|----------------------------------|----------------|--------------|
| LAVORI IN APPALTO                |                |              |
| Lavori edili                     | € 100.363,98   | € 100.363,98 |
| Oneri per la sicurezza           | € 1.998,80     | € 1.998,80   |
|                                  | -----          | -----        |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO         | € 102.362,78   | € 102.362,78 |
| SOMME A DISPOSIZIONE             |                |              |
| Spese tecniche (comprese CNPAIA) | € 14.613,50    | € 12.986,07  |

|                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                     |              |              |
| Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 2.130,89   | € 2.130,89   |
| Spese per Autorità                                  | € 30,00      | € 30,00      |
| IVA sui lavori                                      | € 22.519,81  | € 22.519,81  |
| IVA sulle spese tecniche                            | € 3.214,97   | € 2.856,94   |
| Arrotondamenti                                      | € 26,22      |              |
| Ribasso d'asta indisponibile                        | € 5.101,83   |              |
|                                                     | -----        | -----        |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                         | € 47.637,22  | € 40.523,71  |
| TOTALE COMPLESSIVO                                  | € 150.000,00 | € 142.886,49 |

La spesa è stata finanziata al cap. 4771/0 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c63 e 64) del P.E.G. 2021.

Il codice CUP relative al presente appalto è il n. G98B20000350001 e il codice CIG è il n. 899045562A.

L'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02, fasc. 972 (rif. Arch. n. 483).

Sulla G.U. n. 164 del 15 luglio 2022 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91: conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 17 maggio 2022 n° 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" ove, all'art. 26 - Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – si dispone che ai lavori aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021 e annotati dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, siano applicati i prezzi aggiornati dalle regioni entro il 31/07/2022, riconoscendo i maggiori importi al netto dei ribassi formulati in sede di gara nella misura del 90% in deroga alle specifiche clausole contrattuali.

Non essendo previste, nel quadro economico, risorse appositamente accantonate per imprevisti o eventuali altre somme a disposizione comprese le economie derivanti da ribassi d'asta, non è possibile l'utilizzo nei limiti del 50% di tali somme così come stabilito dalla Legge.

La regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 27/07/2022, ha approvato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sul BUR n. 235 del 30/07/2022.

In applicazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, il direttore dei lavori, parallelamente all'ordinaria contabilità, ha redatto la contabilità finale per lavori a tutto il 05/07/2022 applicando l'elenco prezzi aggiornato dalla Regione Emilia-Romagna scaturente in un importo di € 7.769,93 (IVA esclusa) alla scadenza della prima revisione prezzi 2022.

Come di seguito evidenziato, il maggiore onere dovuto all'appaltatore è di € 7.769,93 (1° revisione prezzi) oltre IVA 22% pari ad € 1.709,38 per un totale complessivo di € 9.479,31.

Con nota prot. n. 30178 del 31/08/2022 e successiva precisazione prot. n. 39180 del 15/11/2022 questo Ente ha avanzato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di accesso al fondo di cui all'art. 26 comma 4 lett. a) del DL.50/2022 (periodo di riferimento dal 01/01/2022 al 31/07/2022) per l'importo di € 9.479,31.

Con nota acquisita al prot. n. 45024 del 30/12/2022 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha trasmesso il decreto direttoriale n. 163 del 22/11/2022 con cui sono state riconosciute all'Ente le somme relative al periodo dal 01/01/2022 al 31/07/2022.

Occorre pertanto l'approvazione e la successiva liquidazione dell'importo di € 9.479,31 in favore dell'operatore NEW EDIL di DI MATTEO EMILIO & C. S.n.c. con sede in Via Stradella 18/5 - 41043 Formigine (MO), C.F. e Partita IVA 03874070364.

L'importo così stabilito verrà liquidato a seguito di emissione della regolare fattura in unica soluzione.

La spesa trova copertura finanziaria al cap. 4771 del PEG 2023.

Il quadro economico a consuntivo dell'intervento viene rideterminato come segue:

| DESCRIZIONI                                         | Q.E. a consuntivo<br>approvato con det.<br>41/2023 | Q.E. finale con<br>revisione prezzi DL<br>50/2022 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| LAVORI IN APPALTO                                   |                                                    |                                                   |
| Lavori edili                                        | € 100.363,98                                       | € 100.363,98                                      |
| Oneri per la sicurezza                              | € 1.998,80                                         | € 1.998,80                                        |
|                                                     | -----<br>-                                         | -----                                             |
| TOTALE LAVORI IN APPALTO                            | € 102.362,78                                       | € 102.362,78                                      |
| SOMME A DISPOSIZIONE                                |                                                    |                                                   |
| Spese tecniche (comprese CNPAIA)                    | € 12.986,07                                        | € 12.986,07                                       |
| Spese per incentivi articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 | € 2.130,89                                         | € 2.130,89                                        |
| Spese per Autorità                                  | € 30,00                                            | € 30,00                                           |
| IVA sui lavori                                      | € 22.519,81                                        | € 22.519,81                                       |
| IVA sulle spese tecniche                            | € 2.856,94                                         | € 2.856,94                                        |
| Arrotondamenti                                      |                                                    |                                                   |
| Ribasso d'asta indisponibile                        |                                                    |                                                   |
| Revisione prezzi 2022 (gennaio-luglio) iva inclusa  |                                                    | € 9.479,31                                        |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                         | € 40.523,71                                        | € 50.003,02                                       |
| TOTALE COMPLESSIVO                                  | € 142.886,49                                       | € 152.365,80                                      |

L'impresa è in possesso di DURC regolare prot. INAIL 39459805 del 06/07/2023 scadenza validità 03/11/2023.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Direttore d'Area Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di approvare la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.26 del D.L. 17 Maggio 2022 n.50 convertito con modifiche con Legge n.191/2022 e ss.mm.ii., del D.M. 1febbraio 2023 n.16 e Decreto n. 163 del 22/11/2022, sulla base della contabilità redatta dal Direttore dei Lavori riferita alle lavorazioni del conto finale a tutto il 05/07/2022 per i lavori ad oggetto ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI FEMMINILI E SERVIZI IGIENICI DOCENTI;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 152.365,80;
- 3) di dare atto che l'importo del certificato straordinario da riconoscere alla ditta NEW EDIL di DI MATTEO EMILIO & C. S.n.c. con sede in Via Stradella 18/5 - 41043 Formigine (MO), C.F. e Partita IVA 03874070364 ammonta a 9.479,31 inclusa IVA al 22% per adeguamento prezzi al netto del ribasso d'asta e nella misura del 90% come da disposizioni della Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 4) di accertare la somma complessiva di € 9.479,31 al capitolo di entrata 2562;
- 5) di impegnare la somma complessiva di € 9.479,31 al capitolo 4771 del Peg 2023 a favore della ditta NEW EDIL di DI MATTEO EMILIO & C. S.n.c. con sede in Via Stradella 18/5 - 41043 Formigine (MO), C.F. e Partita IVA 03874070364;
- 6) di dare atto che tale revisione prezzi non dà atto a modifica contrattuale;
- 7) di dare atto che il CIG è 899045562A ed il CUP è G98B20000350001;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F972 (rif. Arch. 483);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene

esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Contabilità straordinaria**

**Determinazione n. 1480 del 01/09/2023**

Proposta n. 3487/2023 - Area Tecnica - Edilizia

**OGGETTO: PNRR M4C1 INV. 3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" ISTITUTO CORNI SEDE LARGO MORO MODENA - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI FEMMINILI E SERVIZI IGIENICI DOCENTI CUP G98B20000350001 CIG 899045562A - REVISIONE PREZZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 COMMA 1 DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 - IMPEGNO DI SPESA**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 06/09/2023

Il Dirigente  
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)