



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche
Lavori speciali strade 3

Determinazione numero 124 del 12/11/2019

OGGETTO: INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL TORRENTE GRIZZAGA AL FINE DI GARANTIRE L'OFFICIOSITA' IDRAULICA DELLA SEZIONE IN COMUNE DI MODENA. RECEPIMENTO PROROGA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO COD. 13063..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Ordinanza n.1/2017 che norma la realizzazione “dell’intervento di rifacimento del ponte ciclo-pedonale lungo la pista ciclo-pedonale Modena-Vignola”, la Regione Emilia Romagna individuava quale Ente attuatore della progettazione ed esecuzione dei lavori la Provincia di Modena e fissava quale termine per l’ultimazione dei lavori la data del 31/12/2019.

Con Protocollo d’intesa relativo alla gestione della pista ciclo-pedonale Modena-Vignola, assunto agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 26425 del 12/07/2018, Comune di Modena e Provincia di Modena hanno sottoscritto un accordo dal quale risulta sostanzialmente che il Comune di Modena si impegna, a far tempo dal 1° Gennaio 2019, a prendersi in carico tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla pista ciclabile ad eccezione dell’intervento di cui al comma 2 dell’art. 3 del Protocollo citato (realizzazione intervento di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dell’officiosità idraulica del ponte ciclo-pedonale sul Torrente Grizzaga) che sarà realizzato a cura e spese dalla Provincia di Modena e la cui aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2018 e la fine lavori entro il 31/12/2019.

Valutato che:

l’iter procedurale per l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta propedeutici all’approvazione del progetto esecutivo è stato assai complesso ed articolato per le molteplici criticità che si sono via via rappresentate e che hanno reso necessario un coinvolgimento di diversi Enti (comprese Amministrazioni statali quali l’Agenzia del Demanio e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio) per la risoluzione formale di tutti i percorsi avviati, ognuno con proprie modalità procedurali e relative tempistiche;

lo Staff Tecnico della Regione ha garantito continuativamente il proprio supporto ai progettisti incaricati dalla Provincia di Modena rispondendo puntualmente ad ogni problematica riscontrata per organizzare i confronti necessari, individuare le soluzioni tecniche percorribili e sollecitare in tutti i modi possibili e con costanza i diversi Enti coinvolti;

la Provincia di Modena, con propria nota prot. n. 23844 del 16/7/2019, ha formalmente richiesto all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile una proroga per l’ultimazione dei lavori, di almeno 12 mesi, al fine di poter disporre di tempistiche sufficienti ad assicurare la corretta risoluzione delle interferenze presenti.

Considerato che:

la Regione Emilia Romagna, a seguito delle valutazioni sopra espresse, con nuova Ordinanza n.1 del 2 Settembre 2019, trasmessa formalmente alla Provincia di Modena e p.c. al Comune di Modena con prot. 28855 del 6/9/2016, procedeva ad *“accordare alla Provincia di Modena, in qualità di ente attuatore dell'intervento cod. 13063, una proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, stante l'iter procedurale autorizzativo complesso e articolato che ha richiesto più tempo di quanto preventivato e stante l'esigenza di dare comunque seguito alle procedure propedeutiche all'avvio dei lavori secondo modalità e tempistiche congrue con la risoluzione delle interferenze riscontrate”* fissando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori dell'intervento cod. 13063 al 31/12/2020;

la Provincia di Modena ha già ultimato il Progetto esecutivo, che è in fase di approvazione;

la Provincia di Modena ha inviato al Comune di Modena con nota prot. 35053 del 4/11/2019 la presa d'atto ed il recepimento della proroga della scadenza per l'ultimazione dei lavori rilasciata dalla Regione Emilia Romagna al 31/12/2020.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzioni Opere Pubbliche.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di richiamare le premesse a contenuto integrante e sostanziale del presente atto in base alle quali si rende necessario prendere atto che i termini per l'esecuzione dei lavori di “manutenzione straordinaria per l'adeguamento dell'officiosità idraulica del ponte sulla pista ciclo-pedonale Modena-Vignola” previsti nel Protocollo d'intesa (prot. n. 26425 del 12/07/2018) tra il Comune di Modena e la Provincia di Modena al comma 2 dell'art. 3 sono stati posticipati al 31/12/2020;
2. il Protocollo, a parte la nuova scadenza per l'ultimazione delle opere citate, resta invariato in tutte le altre previsioni;
3. di procedere con l'approvazione del progetto esecutivo, dato che nel frattempo tutti i pareri necessari sono stati da poco acquisiti, e di procedere inoltre con lo svolgimento della procedura di gara e l'affidamento dei lavori al fine che gli stessi siano ultimati entro il nuovo termine stabilito del 31/12/2020;
4. di dare atto che la spesa riguardante il progetto di euro 250.000,00 è prevista nel piano triennale degli investimenti 2018/2020 ed è finanziata con fondi regionali al capitolo 4715 “Pista ciclabile Modena – Vignola – rifacimento ponte sul Grizzaga” del Peg 2019;
5. di trasmettere la presente Determinazione, per opportuna conoscenza:
 - al Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali del Comune di Modena
 - al Settore Ambiente, Protezione Civile, Patrimonio e Sicurezza del Territorio del Comune di Modena all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)