

Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 576 del 21/03/2025

OGGETTO: PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 1:

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001125 - CUP: G77H23000860001- CIG: B029F0E73C;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001130 - CUP: G47H23001340002- CIG: B029F0F80F
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.**

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 366 del 07/03/2024 l'Amministrazione Provinciale di Modena ha affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, oltre alla opzione contrattuale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.), relativo al lotto 1 degli interventi previsti dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana al RTP costituito dal Dott. Geologo Pierluigi Dallari (mandatario) con sede in Modena via C. Costa 178 C.F.: DLLPLG58S01F257X /P.IVA: 01593640368 e dall'Ing. Fabio Lugli C.F.: LGLFBA71E19F257W /P.IVA: 02558750366 (mandante); il contratto è stato stipulato in data 01/07/2024 (registro scritture private n. 3334 di pari data) per un importo contrattuale di € 90.157,96 oltre oneri di cassa e Iva al 22%.

I progetti ricompresi nel suddetto lotto 1 sono:

INTERVENTO 1: SP 3 GIARDINI – LAVORI DI RAFFORZAMENTO CORTICALE DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 26+800 IN LOCALITA' FONTANINA IN COMUNE DI SERRAMAZZONI ID INTERVENTO: ER-URVI-001116 CUP: G17H23001110001

INTERVENTO 2: SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ID INTERVENTO: ER-URVI-001125 CUP: G77H23000860001

INTERVENTO 3: SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+600 IN LOCALITA' CASOLA E AL KM 75+200 IN LOCALITA' LA RAGGIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI

MONTEFIORINO E FRASSINORO ID INTERVENTO: ER-URVI-001130 CUP: G47H23001340002

INTERVENTO 4: SP 4 FONDOVALLE PANARO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COINVOLTA DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 20+115 IN LOCALITA' PONTE SAMONE IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ID INTERVENTO: ER-URVI-001136 CUP: G77H23000880001

A seguito delle successive Ordinanze n. 33/2024 e n. 35/2024 del suddetto Commissario alla ricostruzione, una parte di questi progetti è stata ricompresa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (Next Generation EU) M2 C4 investimento 2.1A.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2024 (C.A.M. strade) si è resa necessaria una revisione dei progetti con un adeguamento ed integrazione degli elaborati progettuali, come nel dettaglio e in particolare:

- i progetti: CUP: G77H23000860001 e CUP G47H23001340002 rientreranno nel finanziamento PNRR, in base all'Ordinanza n. 35/2024 succitata e pertanto saranno trasferiti per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, dallo scrivente soggetto attuatore ad altra struttura ausiliaria; conseguentemente, per tali progettazioni, sarà necessario un adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. e la Provincia di Modena, sin da ora, precisa che non intende esercitare l'opzione contrattuale di C.S.E..

L'incremento contrattuale relativo alla prestazione di adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. dei progetti è stato stabilito in modo analitico (Decreto del Ministero di Giustizia 17 giugno 2016) mediante il calcolo del compenso orario del professionista incaricato (70,00 €/ora) considerato l'impegno, l'importanza della prestazione, nonché il tempo impiegato (stimato in 24 ore) tenendo conto del ribasso offerto per l'affidamento iniziale.

Tale procedura si è resa necessaria in quanto la prestazione richiesta non è specificata e compresa nelle voci per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. n. 36/2023.

Con lettera prot. 5362 del 17/02/2025, è stato comunicato al RTP la necessità di una modifica del servizio di progettazione affidatogli per le ragioni sopra riportate e le relative variazioni degli importi del compenso professionale.

Con lettera prot. 6295 del 24/02/2025 il RTP affidatario ha accettato la modifica all'incarico di progettazione senza riserva alcuna.

Per i succitati progetti, identificati con i CUP: G77H23000860001 e G47H23001340002, si procede, pertanto, con atto di modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 1 del D.lgs. n. 36/2023 (per adeguamento ai C.A.M. e/o D.N.S.H.) in quanto trattasi di modifiche rese necessarie per circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, per esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; inoltre si dà atto che l'aumento del compenso (circa il 4,6%) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, per un importo aggiuntivo pari a € 4.263,16 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%).

Le modifiche sopra riportate sono esplicitate nella seguente tabella divisa per progetto:

ID INTERVENTO	ER-URVI-001125	ER-URVI-001130
CUP	G77H23000860001	G47H23001340002
FINANZIAMENTO	600.000,00 €	200.000,00 €

Rif. Archivio (PBM)	665	666
AFFIDAMENTO PRIMO INCARICO		
Importo servizio (non ribassabile)	25.538,67 €	10.597,77 €
Oneri spese accessorie (ribassato sconto 99,001%)	63,78 €	26,47 €
Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d'appalto	1.024,10 €	424,97 €
Iva al 22% su servizio a base d'appalto	5.857,84 €	2.430,83 €
A) Totale importo impegnato det. 366/2024	32.484,39 €	13.480,04 €
INCREMENTO NUOVO INCARICO		
Importo servizio DNSH-CAM comprensivo di oneri e spese accessorie (mediante il calcolo del compenso orario tenendo conto degli sconti offerti per l'affidamento principale)	1.680,00 €	1.680,00 €
Cassa previdenziale 4% DNSH-CAM	67,20 €	67,20 €
Iva 22% DNSH-CAM	384,38 €	384,38 €
B) Totale	2.131,58 €	2.131,58 €
Totale incremento nuovo incarico CAM (B)	2.131,58 €	2.131,58 €
Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base d'appalto primo incarico	638,46 €	264,95 €
Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Compresa) primo incarico	8.019,93 €	3.328,02 €

Tale somma trova copertura finanziaria al capitolo 4015 del PEG 2025.

La copertura finanziaria per gli oneri previsti dall'ordinanza n. 35/2024 pari a complessivi euro 1.200.451.907,95 è già disposta a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ordinanze commissariali già emanate.

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura del servizio di progettazione;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;
- che nel complesso tali variazioni comportano una integrazione di spesa pari a € 4.263,16 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%);
- che l'RTP affidatario ha accettato la modifica all'incarico di progettazione senza riserva alcuna;

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la "modifica contrattuale" redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) punto 1 del D.lgs. n. 36/2023.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 comma 1 lett. c) punto 1 per il servizio ad oggetto: PNRN M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE:
 - INTERVENTO 2: SP 26 DI SAMONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA MOVIMENTO FRANOSO AL KM 5+600 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO ID INTERVENTO: ER-URVI-001125 CUP: G77H23000860001 - CIG: B029F0E73C – PBM 665;
 - INTERVENTO 3: SP 486 DI MONTEFIORINO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 56+600 IN LOCALITA' CASOLA E AL KM 75+200 IN LOCALITA' LA RAGGIA E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E FRASSINORO ID INTERVENTO: ER-URVI-001130 CUP: G47H23001340002 - CIG: B029F0F80F – PBM 666;
- 2) di dare atto che la presente modifica contrattuale comporta una integrazione di spesa pari a 4.263,16 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%);

- 3) di dare atto che è stata acquisita l'accettazione delle modifiche contrattuali proposte con prot. n. 5362 del 17/02/2025, così come da prot. 6295 del 24/02/2025;
- 4) di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno i nuovi progetti ed i relativi quadri economici così come riportato in premessa;
- 5) di approvare l'affidamento del servizio previsto nella modifica contrattuale di € 3.359,99 oltre a Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%) (importo complessivo € 4.263,16) al RTP Dott. Geol. Pier Luigi Dallari – Ing. Fabio Lugli con sede in Modena via Costa 178 C.F. DLLPLG58S06F257X / P.IVA 01593640368 (mandatario) con Ing. Fabio Lugli con sede in Modena via Dè Fogliani 19 C.F. LGLFBA71E19F257W /P.IVA 02558750366 (mandante);
- 6) di impegnare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 2.131,58 relativamente all'INTERVENTO 2 ER-URVI-001125 CUP: G77H23000860001 in favore del RTP aggiudicatario;
- 7) di impegnare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 2.131,58 relativamente all'INTERVENTO 3 ER-URVI-001130 CUP: G47H23001340002 in favore del RTP aggiudicatario;
- 8) di accertare € 2.131,58 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 2 ER-URVI-001125 CUP: G77H23000860001;
- 9) di accertare € 2.131,58 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 3 ER-URVI-001130 CUP: G47H23001340002;
- 10) di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell'anno 2025;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 12) di dare atto che il DEC del servizio è il dott. Geol. Antonio Gatti del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 13) di dare atto che il Dott. Geol. Pier Luigi Dallari con sede in Modena via Costa 178 C.F. DLLPLG58S06F257X / P.IVA 01593640368 (mandatario) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con EPAP prot. 211155 CRCPA del 13/03/2025 agli atti dell'ente con prot. 8818/2025;
- 14) di dare atto che l'Ing. Fabio Lugli con sede in Modena via Dè Fogliani 19 C.F. LGLFBA71E19F257W /P.IVA 02558750366 (mandante) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con INARCASSA n. 0165263 del 29/01/2025 agli atti dell'ente con prot. 3057/2025;
- 15) di dare atto che è stato acquisito con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 16) di dare atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR dell'Unione europea – Next-GenerationEU Misura 2 Componente 4 Investimento 2.1A di competenza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo (2021/C58/01);
- 17) di comunicare all'A.N.AC attraverso la piattaforma telematica Sater la presente modifica contrattuale;
- 18) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 19) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

20) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 576 del 21/03/2025

Proposta n. 1023/2025 - Area Tecnica - Geologico

OGGETTO: PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 1:

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001125 - CUP: G77H23000860001- CIG: B029F0E73C;
CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001130 - CUP: G47H23001340002- CIG: B029F0F80F
APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 24/03/2025

Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)