

## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Viabilità  
Geologico

### Determinazione numero 578 del 21/03/2025

**OGGETTO: PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 2:**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001117 - CUP: G17H23001150001 - CIG: B02C943BCC;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001118 - CUP: G87H23001870002 - CIG: B02C944C9F;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001124 - CUP: G27H23001260001 - CIG: B02C945D72;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001128 - CUP: G47H23001330002 - CIG: B02C946E45;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001139 - CUP: G67H23000990001 - CIG: B02C947F18;**

**APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.**

.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione n. 393 del 13/03/2024 l'Amministrazione Provinciale di Modena ha affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva oltre alla opzione contrattuale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) relativo al lotto 2 degli interventi previsti dall'Ordinanza n. 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, al RTP costituito dall'Ing. Stefano Colo' (mandatario) con sede in Fiumalbo (MO) via Selve 12 C.F.:CLOSFN71B18G393I /P.IVA 02738940366 e dalla Dott.ssa Geologa Domitilla Santi C.F.: SNTDTL85L68A657B /P.IVA 03671400368 (mandante); il contratto è stato stipulato in data 20/06/2024 (registro scritture private n. 3333 di pari data) per un importo contrattuale di € 92.902,42 oltre oneri di cassa e Iva al 22%.

I progetti ricompresi nel suddetto lotto 2 sono:

**INTERVENTO 1: SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA**  
**ID INTERVENTO: ER-URVI-001117 CUP: G17H23001150001**

INTERVENTO 2: SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO

ID INTERVENTO: ER-URVI-001118 CUP: G87H23001870002

INTERVENTO 3: SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO

ID INTERVENTO: ER-URVI-001124 CUP: G27H23001260001

INTERVENTO 4: SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI

ID INTERVENTO: ER-URVI-001128 CUP: G47H23001330002

INTERVENTO 5: SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO

ID INTERVENTO: ER-URVI-001139 CUP: G67H23000990001

A seguito delle successive Ordinanze n. 33/2024 e n. 35/2024 del suddetto Commissario alla ricostruzione, questi progetti sono stati ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (Next Generation EU) M2 C4 investimento 2.1A.

Infine, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 5 agosto 2024 (C.A.M. strade) si è resa necessaria una revisione dei progetti con un adeguamento ed integrazione degli elaborati progettuali in particolare:

- per i progetti identificati con i CUP: G87H23001870002; G47H23001330002; G67H23000990001 sarà necessario un adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M.;

- per i progetti identificati con i CUP: G17H23001150001; G27H23001260001 saranno oggetto di rimodulazione dei quadri economici con incremento di 100.000,00 € per il CUP: G17H23001150001 e di 150.000,00 € per il CUP: G27H23001260001; pertanto, anche la relativa progettazione sarà oggetto di rimodulazione con modifica contrattuale (importo che ricomprenderà anche l'adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M.).

Tutti e cinque i progetti rientrano nel PNRR, in base all'Ordinanza n. 35/2024 succitata, e saranno trasferiti per le fasi di affidamento, esecuzione e collaudo, dallo scrivente soggetto attuatore ad altra struttura ausiliaria, conseguentemente per tali progettazioni sarà necessario un adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. e la Provincia di Modena sin da ora precisa che non intende esercitare l'opzione contrattuale di C.S.E..

L'incremento contrattuale relativo alla prestazione di adeguamento ai principi D.N.S.H. e C.A.M. dei progetti identificati con i CUP: G87H23001870002; G47H23001330002; G67H23000990001 è stato stabilito in modo analitico (Decreto del Ministero di Giustizia 17 giugno 2016) mediante il calcolo del compenso orario del professionista incaricato (70,00 €/ora) considerato l'impegno, l'importanza della prestazione, nonché il tempo impiegato (stimato in 24 ore) tenendo conto del ribasso offerto per l'affidamento iniziale.

Tale procedura si è resa necessaria in quanto la prestazione richiesta non è specificata e compresa nelle voci per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. n. 36/2023.

Per contro, le prestazioni professionali necessarie per la redazione degli elaborati progettuali relativi alle rimodulazioni economiche degli interventi (CUP: G17H23001150001; G27H23001260001) sono state stabilite ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016 e del D.lgs. n. 36/2023 (prot. 5400 e 5401 del 17/02/2025) alle stesse condizioni e allo stesso ribasso offerto per l'appalto iniziale.

Con lettera prot. 5363 del 17/02/2025 è stato comunicato al RTP affidatario la necessità di una modifica del servizio di progettazione affidatogli per le ragioni sopra riportate e le relative variazioni degli importi del compenso professionale.

Con lettera prot. 5739 del 19/02/2025 il RTP ha accettato la modifica del servizio di progettazione senza riserva alcuna.

Per tutti e cinque i progetti identificati con i CUP: G17H23001150001; G87H23001870002; G27H23001260001; G47H23001330002; G67H23000990001 si procede con atto di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c), punto 1 del D.lgs. n. 36/2023 (per adeguamento ai C.A.M. e D.N.S.H. e rimodulazione dell'importo del finanziamento dell'intervento nei casi previsti) in quanto trattasi di modifiche rese necessarie per circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, per esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; inoltre si dà atto che l'aumento del compenso (circa 19,5%) non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, per un importo lordo di spesa pari a € 18.572,41 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%).

Le modifiche sopra riportate sono esplicitate nella seguente tabella divisa per progetto:

| ID INTERVENTO                                       | ER-URVI-001117  | ER-URVI-001118  | ER-URVI-001124  | ER-URVI-001128  | ER-URVI-001139  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| CUP                                                 | G17H23001150001 | G87H23001870002 | G27H23001260001 | G47H23001330002 | G67H23000990001 |
| FINANZIAMENTO                                       | 400.000,00 €    | 400.000,00 €    | 250.000,00 €    | 400.000,00 €    | 250.000,00 €    |
| RIMODULAZIONE                                       | 100.000,00 €    |                 | 150.000,00 €    |                 |                 |
| TOTALE                                              | 500.000,00 €    | 400.000,00 €    | 400.000,00 €    | 400.000,00 €    | 250.000,00 €    |
| Rif. Archivio (PBM)                                 | 668             | 669             | 670             | 671             | 672             |
|                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| AFFIDAMENTO PRIMO INCARICO                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Importo servizio (non ribassabile)                  | 17.830,33 €     | 17.328,30 €     | 12.337,58 €     | 19.490,03 €     | 12.079,64 €     |
| Oneri spese accessorie (ribassato sconto 30%)       | 3.120,31 €      | 3.032,46 €      | 2.159,07 €      | 3.410,76 €      | 2.113,94 €      |
| Oneri previd. Cassa 4% su servizio a base d'appalto | 838,03 €        | 814,43 €        | 579,87 €        | 916,03 €        | 567,74 €        |
| Iva al 22% su servizio a base d'appalto             | 4.793,51 €      | 4.658,54 €      | 3.316,83 €      | 5.239,70 €      | 2.247,49 €      |
| A) Totale importo impegnato det. 393/2024           | 26.582,18 €     | 25.833,73 €     | 18.393,35 €     | 29.056,52 €     | 18.008,81 €     |
|                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| INCREMENTO NUOVO INCARICO                           |                 |                 |                 |                 |                 |

|                                                                                                                                                                             |                 |                   |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Importo servizio DNSH-CAM comprensivo di oneri e spese accessorie (mediante il calcolo del compenso orario tenendo conto degli sconti offerti per l'affidamento principale) |                 | 1.680,00 €        |                 | 1.680,00 €        | 1.680,00 €        |
| Cassa previdenziale 4% DNSH-CAM                                                                                                                                             |                 | 67,20 €           |                 | 67,20 €           | 67,20 €           |
| IVA 22% DNSH-CAM                                                                                                                                                            |                 | 384,38 €          |                 | 384,38 €          | 384,38 €          |
| <b>B) Totale</b>                                                                                                                                                            |                 | <b>2.131,58 €</b> |                 | <b>2.131,58 €</b> | <b>2.131,58 €</b> |
| Incremento importo servizio RIMODULAZIONE (non ribassabile)                                                                                                                 | 3.072,27 €      |                   | 5.096,06 €      |                   |                   |
| Incremento Oneri spese accessorie RIMODULAZIONE netto (sconto 30% come da contratto primo incarico)                                                                         | 537,65 €        |                   | 891,82 €        |                   |                   |
| Incremento Cassa previdenziale 4% RIMODULAZIONE                                                                                                                             | 144,40 €        |                   | 239,52 €        |                   |                   |
| Incremento IVA 22% RIMODULAZIONE                                                                                                                                            | 25,95 €         | 8                 | 1.370,03 €      |                   |                   |
| Totale incremento nuovo incarico RIMODULAZIONE                                                                                                                              | 4.580,27 €      |                   | 7.597,43 €      |                   |                   |
| Totale incremento nuovo incarico DNSH-CAM (B)                                                                                                                               |                 | 2.131,58 €        |                 | 2.131,58 €        | 2.131,58 €        |
| C) Totale complessivo                                                                                                                                                       | 31.162,45 €     | 28.015,31 €       | 25.990,78 €     | 31.188,10 €       | 20.140,39 €       |
| Incentivi funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 su servizio a base d'appalto primo incarico                                                                               | 445,76 €        | 433,20 €          | 308,44 €        | 487,25 €          | 301,99 €          |
| Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa prev. Comprese) primo incarico                                                                                                    | 1.696,72 €      | 1.648,97 €        | 1.174,05 €      | 1.854,67 €        | 1.149,50 €        |
| Ribasso d'asta indisponibile (Iva e Cassa compresi) (nuovo importo totale) nuovo incarico                                                                                   | 1.989,09 €      |                   | 1.658,99 €      |                   |                   |
| <b>Totale incremento ribasso d'asta indisponibile</b>                                                                                                                       | <b>292,37 €</b> |                   | <b>484,94 €</b> |                   |                   |

Tale somma trova copertura finanziaria al capitolo 4015 del PEG 2025.

La copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 1.200.451.907,95 è già disposta a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ordinanze commissariali già emanate.

Rilevato:

- che la modifica contrattuale in oggetto non comporta alcuna modifica sostanziale alla natura del servizio di progettazione;
- che la presente modifica ai lavori non comporta una alterazione delle procedure di selezione del soggetto aggiudicatario dell'appalto e dei requisiti di qualificazione richiesti;

- che nel complesso tali variazioni comportano una integrazione di spesa pari a € 18.572,44 comprensivo di Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%);
- che l'RTP affidatario ha accettato la modifica al servizio di progettazione senza riserva alcuna;

Il Responsabile del Progetto giudica opportuno approvare la “modifica contrattuale” redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett. c) punto 1 del D.lgs. 36/2023.

È stato acquisito dal Responsabile Anticorruzione, con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

## DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 comma 1, lett. c) punto 1 per il servizio ad oggetto PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 2:
- INTERVENTO 1: SP 19 DI CASTELVECCHIO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 7+600 IN LOCALITA' CASA AZZONI IN COMUNE DI PRIGNANO SULLA

SECCHIA ID INTERVENTO: ER-URVI-001117 CUP: G17H23001150001 - CIG: B02C943BCC – PBM 668;

- INTERVENTO 2: SP 20 DI SAN PELLEGRINETTO – LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 4+500 E 5+100 E AREE LIMITROFE IN LOCALITA' MONTEGIBBIO IN COMUNE DI SASSUOLO ID INTERVENTO: ER-URVI-001118 CUP: G87H23001870002 - CIG: B02C944C9F - PBM 669;
  - INTERVENTO 3: SP 486 DI MONTEFIORINO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CORSIA DI VALLE COINVOLTA DA DISSESTO IDROGEOLOGICO AL KM 81+900 IN LOCALITA' CASA CECCARINI IN COMUNE DI FRASSINORO ID INTERVENTO: ER-URVI-001124 CUP: G27H23001260001 - CIG: B02C945D72 – PBM 670;
  - INTERVENTO 4: SP 18 DI PUIANELLO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO DIFFUSO AL KM 7+700 IN LOCALITA' PUIANELLO IN COMUNE DI CASTELVETRO E AL KM 15+050 IN LOCALITA' RICCO' E AREE LIMITROFE NEI COMUNI DI CASTELVETRO DI MODENA E SERRAMAZZONI ID INTERVENTO: ER-URVI-001128 CUP: G47H23001330002 - CIG: B02C946E45 – PBM 671;
  - INTERVENTO 5: SP 39 DI SANTA GIULIA LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARCHEGGIO DEL CENTRO VISITE DEL PARCO DI MONTE SANTA GIULIA AL KM 1+500 IN COMUNE DI PALAGANO ID INTERVENTO: ER-URVI-001139 CUP: G67H23000990001 - CIG: B02C947F18 – PBM 672;
- 2) di dare atto che la presente modifica contrattuale comporta una integrazione di spesa pari a € 14.637,80 oltre a Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%) per un totale di € 18.572,44;
- 3) di dare atto che è stata acquisita l'accettazione delle modifiche contrattuali proposte con prot. n. 5363 del 17/02/2025, così come da prot. 5739 del 19/02/2025;
- 4) di dare atto che con successivo provvedimento si approveranno i nuovi progetti ed i relativi quadri economici così come riportato in premessa;
- 5) di approvare l'affidamento del servizio previsto nella modifica contrattuale di € 14.637,80 oltre a Cassa previdenziale (4,00%) e Iva (22,00%) (importo complessivo € 18.572,44) al RTP costituito dall'Ing. Stefano Colò con sede in Fiumalbo (MO) via Selve 12 C.F. CLOSFN71B18G393I /P.IVA 02738940366 (mandatario) e dalla Dott.ssa Geologa Domitilla Santi con sede in Fiumalbo (MO) via del Versurone 166 C.F. SNTDTL85L68A657B P.IVA 03671400368 (mandante);
- 6) di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 4.872,64 relativamente all'INTERVENTO 1 ER-URVI-001117 CUP: G17H23001150001 da sub impegnare come segue:
- € 4.580,27 in favore dell'RTP Colò e Santi (CIG: B02C943BCC)
  - € 292,37 per ribasso indisponibile
- 7) di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 2.131,58 relativamente all'INTERVENTO 2 ER-URVI-001118 CUP: G87H23001870002 da sub impegnare come segue:
- € 2.131,58 in favore dell'RTP Colò e Santi (CIG: B02C944C9F)
- 8) di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 8.082,37 relativamente all'INTERVENTO 3 ER-URVI-001124 CUP: G27H23001260001 da sub impegnare come segue:
- € 7.597,43 in favore dell'RTP Colò e Santi (CIG: B02C943BCC)
  - € 484,94 per ribasso indisponibile
- 9) di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 2.131,58 relativamente all'INTERVENTO 4 ER-URVI-001128 CUP: G47H23001330002 da sub impegnare come segue:
- € 2.131,58 in favore dell'RTP Colò e Santi (CIG: B02C946E45)

- 10) di prenotare al capitolo 4015 del PEG 2025 € 2.131,58 relativamente all'INTERVENTO 5 ER-URVI-001139 CUP: G67H23000990001 da sub impegnare come segue:
  - € 2.131,58 in favore dell'RTP Colò e Santi (CIG: B02C947F18)
- 11) di accertare € 4.872,64 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 1 ER-URVI-001117 CUP: G17H23001150001;
- 12) di accertare € 2.131,58 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 2 ER-URVI-001118 CUP: G87H23001870002;
- 13) di accertare € 8.082,37 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 3 ER-URVI-001124 CUP: G27H23001260001;
- 14) di accertare € 2.131,58 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 4 ER-URVI-001128 CUP: G47H23001330002;
- 15) di accertare € 2.131,58 al cap. di entrata 2581 del PEG 2025 relativamente all'INTERVENTO 5 ER-URVI-001139 CUP: G67H23000990001;
- 16) di dare atto che la spesa di cui al presente atto sarà interamente esigibile nell'anno 2025;
- 17) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 18) di dare atto che il DEC del servizio è il dott. Geol. Antonio Gatti dell'Area Tecnica della Provincia di Modena;
- 19) di dare atto che il Ing. Stefano Colò con sede in Fiumalbo (MO) via Selve 12 C.F. CLOSFN71B18G393I /P.IVA 02738940366 (mandatario) è in possesso di regolarità contributiva, verificata con INARCASSA n. 0374408 del 13/03/2025 agli atti dell'ente con prot. 8769/2025;
- 20) di dare atto che la Dott.ssa Geologa Domitilla Santi con sede in Fiumalbo (MO) via del Versurone 166 C.F. SNTDTL85L68A657B P.IVA 03671400368 è in possesso di regolarità contributiva, verificata con EPAP con prot. 210541 CRCPA acquisito on line, il 07/03/2025 agli atti dell'ente con prot. 7978/2025;
- 21) di dare atto che è stato acquisito con prot. 7132 del 03/03/2025 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
- 22) di dare atto che l'intervento è finanziato con fondi PNRR dell'Unione europea – Next-GenerationEU Misura 2 Componente 4 Investimento 2.1A di competenza del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo (2021/C58/01);
- 23) di comunicare all'A.N.AC attraverso la piattaforma SATER la presente modifica contrattuale;
- 24) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Atti di esecuzione" come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 25) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Contratti e patrimonio dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza;
- 26) di trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**Contabilità straordinaria**

**Determinazione n. 578 del 21/03/2025**

Proposta n. 1025/2025 - Area Tecnica - Geologico

**OGGETTO: PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 2.1A FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - DI COMPETENZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LOTTO 2:**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001117 - CUP: G17H23001150001 - CIG: B02C943BCC;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001118 - CUP: G87H23001870002 - CIG: B02C944C9F;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001124 - CUP: G27H23001260001 - CIG: B02C945D72;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001128 - CUP: G47H23001330002 - CIG: B02C946E45;**

**CODICE INTERVENTO: ER-URVI-001139 - CUP: G67H23000990001 - CIG: B02C947F18;**

**APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SUPPLETIVA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.**

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 24/03/2025

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)