



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia
Interventi strutturali

Determinazione numero 2028 del 18/09/2026

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI - OFFICINE ISTITUTO LEVI DI VIGNOLA (MO) - LOTTO 2 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - CUP G52B23002960003 CIG B350D76854.

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione n. 1215 del 06/06/2025 sono stati approvati il Certificato di Regolare Esecuzione e lo Stato Finale dei soli lavori, redatti, rispettivamente in data 12/05/2025 e 09/05/2025, dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Luppi, regolarmente firmati ed acquisiti agli atti con prot. n. 16362 del 12/05/2025, dai quali risulta che l'ammontare complessivo dei soli lavori è pari ad € 28.977,50 oltre ad IVA al 10%, per un importo complessivo di € 31.875,25.

Con la medesima determinazione è stato approvato il quadro economico del progetto a consuntivo dei soli lavori principali come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO Soli lavori
LAVORI	
Importo lavori	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28
Contributo ANAC	€ 35,00
Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024	€ 10.736,00
Lavori in economia	€ 39.269,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.022,50
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00

Con Determinazione n. 1158 del 10/07/2024 è stato affidato il servizio di progettazione integrativa, direzione lavori, nonché di coordinamento per la sicurezza necessari per la “Manutenzione straordinaria elementi strutturali officine II LOTTO”, da realizzare presso l’istituto Levi di Vignola (MO), allo Studio Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca’ Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), per un importo complessivo pari a € 6.916,44, liquidato a saldo per complessivi € 6.916,42, con una minore spesa di € 0,02.

Con determinazione n. 1422 del 23/08/2024 sono stati affidati alla ditta Balestri Giordano – P.I. 02940080365 – C.F. BLSGDN73D20C107U, i lavori di rimozione e ripristino impianti elettrici all’interno delle Officine dell’Istituto Levi, compresi nel quadro economico del progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, per un importo di € 10.736,00, totalmente liquidati.

Si ritiene ora opportuno approvare il quadro economico generale del progetto a consuntivo dal quale si evince una minore spesa rispetto all’importo finanziato pari a € 39.269,91 come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO	ECONOMIE
LAVORI		
Importo lavori	€ 24.454,31	€ 0,00
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19	€ 0,00
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 (da liquidare con successivo apposito atto)	€ 1.167,42	€ 0,00
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori (Det. 1158/2024 – Liquid. 2235/2024 - 1252/2025)	€ 5.451,15	€ 0,01
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche (Det. 1158/2024 – Liquid. 2235/2024 - 1252/2025)	€ 1.465,27	€ 0,01
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 0,00
Lavori di rimozione impianti (Det. 1422/2024 – Liquid. 1581/2024 - 1969/2024)	€ 10.736,00	€ 0,00
Lavori in economia	€ 0,00	€ 39.269,89
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.752,59	€ 39.269,91
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA	€ 50.730,09	€ 39.269,91

Il Responsabile Unico del Progetto è l’Ing. Annalisa Vita, Direttrice dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che con Determinazione n. 1215 del 06/06/2025 sono stati approvati lo Stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e il relativo quadro economico di progetto a consuntivo dei soli lavori come in premessa riportato;
- 2) di dare atto che Determinazione n. 1158 del 10/07/2024 è stato affidato il servizio di progettazione integrativa, direzione lavori, nonché di coordinamento per la sicurezza necessari per la "Manutenzione straordinaria elementi strutturali officine II LOTTO", da realizzare presso l'istituto Levi di Vignola (MO), allo Studio Ing. Roberto Luppi, C.F. LPPRRT56B24G393V e P.IVA 01710960368, con sede in Via Ca' Dei Lazzarini 73, 41058 Vignola (MO), per un importo complessivo pari a € 6.916,44, liquidato a saldo per complessivi € 6.916,42, con una minore spesa di € 0,02 già liberati sulla prenotazione (anno 2025);
- 3) di dare atto che con determinazione n. 1422 del 23/08/2024 sono stati affidati alla ditta Balestri Giordano – P.I. 02940080365 – C.F. BLSGDN73D20C107U, i lavori di rimozione e ripristino impianti elettrici all'interno delle Officine dell'Istituto Levi, compresi nel quadro economico del progetto esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, per un importo di € 10.736,00, totalmente liquidati;
- 4) di approvare il quadro economico a consuntivo dell'intera opera dell'importo complessivo di € 50.730,09, suddivisi come segue:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI	
Importo lavori	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 (da liquidare con successivo apposito atto)	€ 1.167,42
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori (Det. 1158/2024 – Liquid. 2235/2024 - 1252/2025)	€ 5.451,15
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche (Det. 1158/2024 – Liquid. 2235/2024 - 1252/2025)	€ 1.465,27
Contributo ANAC	€ 35,00

Lavori di rimozione impianti (Det. 1422/2024 – Liquid. 1581/2024 - 1969/2024)	€ 10.736,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.752,59
IMPORTO COMPLESSIVO SPESO DELL'OPERA	€ 50.730,09
IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO DELL'OPERA	€ 90.000,00
MINORE SPESA	€ 39.269,91

- 5) di dare atto che il confronto fra il quadro economico a consuntivo dei soli lavori approvato con determinazione 1215/25 e il quadro economico a consuntivo dell'intera opera risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO Soli lavori (det. 1215/25)	CONSUNTIVO Progetto
LAVORI		
Importo lavori	€ 24.454,31	€ 24.454,31
Oneri per la sicurezza	€ 4.523,19	€ 4.523,19
TOTALE LAVORI	€ 28.977,50	€ 28.977,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA sui lavori 10%	€ 2.897,75	€ 2.897,75
Incentivi per funzioni tecniche articolo 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 1.167,42	€ 1.167,42
Spese tecniche per progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Direzione Lavori	€ 5.451,16	€ 5.451,15
Oneri CNPaia 4% e IVA 22% sulle spese tecniche	€ 1.465,28	€ 1.465,27
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
Lavori di rimozione impianti Det. 1422/2024	€ 10.736,00	€ 10.736,00
Lavori in economia	€ 39.269,89	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.022,50	€ 21.752,59
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 90.000,00	€ 50.730,09
MINORE SPESA	€ 39.269,91	

- 6) di dare atto che rispetto alla somma finanziata per l'opera si evince una minore spesa di 39.269,91 presente sulla prenotazione 935/2026 (fin avanzo) del capitolo 3149 "I.T.I. – I.P.I. Levi di Vignola – Manutenzione Straordinaria" del P.E.G. 2026;
- 7) di dare atto che il codice CUP è il G52B23002960003;
- 8) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 1070.2 (rif. Arch. 848);
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente

VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)