



## Provincia di Modena

### Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 15 del 30/01/2019

#### OGGETTO :

CONTRATTO DI FORNITURA DI SALE SFUSO MARINO CON ANTIAMMASSANTE PER USO DISGELO STRADALE ANNI 2018/2019 - CIG 7646000ECA.  
MODIFICA CONTRATTUALE E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale del Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 249 del 05/10/2018 si approvava il progetto relativo (consistente in capitolato speciale descrittivo prestazionale, elenco prezzi unitari e computo metrico estimativo) alla fornitura in oggetto, per l'importo a base d'appalto di € 220.500,00 e, con lo stesso atto si individuava, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata con gara informale in modalità telematica su piattaforma SATER di Intercent- ER ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 col criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del citato Decreto, trattandosi di beni standardizzati, con ribasso percentuale sull'unico prezzo unitario (70 €/tn) fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara e con invito a tutti i candidati interessati ed in possesso dei requisiti fissati nell'Avviso di Indagine di Mercato ed abilitati al CPV 14420000-1 "Sale marino" e 14430000-4 "Sale ottenuto per evaporazione e cloruro di sodio puro".

Come da determina n° 277 del 31/10/2018, l'offerta aggiudicataria è risultata essere quella presentata dall'impresa MIDA SAS di Mingarinid Srl Unipersonale & C. con sede in Bologna via Collamarini 5/5 C.F./PIVA 03080150372 che ha offerto di eseguire la fornitura in oggetto con un ribasso percentuale del 8,85% su prezzo unitario di 70 €/tonnellata e quindi per un prezzo di 63,81 €/tn per un importo invariato di € 220.500,00 oltre € 48.510,00 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 269.010,00.

Considerato che:

- l'appalto della fornitura in oggetto è attualmente in corso di esecuzione;
- il persistere della stagione invernale particolarmente rigida, comporta un elevato consumo del sale sfuso marino, tanto che le attuali scorte stanno rapidamente esaurendosi e non saranno sufficienti per il restante periodo invernale;
- la fornitura in oggetto è volta a garantire le condizioni minime di sicurezza delle strade provinciali ed è quindi da ritenersi indispensabile, improrogabile e urgente onde evitare potenziali danni patrimoniali e gravi all'Ente in caso di incidenti provocati dal mancato acquisto del materiale e quindi del successivo mancato servizio antigelo.

Richiamati:

- l'art. 2 "MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E PREZZO UNITARIO" del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, che riporta quanto segue: *"Le quantità ..... potranno variare in più o in meno all'interno del 6/5 per effetto delle variazioni nelle rispettive quantità senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato"*;

- l'art. 106 del Codice degli Appalti al comma 12, che riporta quanto segue: *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto"*.

Premesso quanto sopra, si riconosce l'urgenza di effettuare l'acquisto in oggetto al fine di assicurare le condizioni di sicurezza della rete viaria provinciale e degli utenti della stessa, per il protrarsi della stagione invernale, pertanto la spesa che trova copertura finanziaria al capitolo 260 dell'esercizio provvisorio 2019 con entrate proprie, non può essere frazionata in dodicesimi.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il CIG, relativo alla fornitura è 7646000ECA; tale codice sarà indicato all'atto del pagamento che avverrà a mezzo bonifico bancario o postale, dedicato alle commesse pubbliche.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP Dott. Luca Rossi.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it)

Per quanto precede,

### **Il Dirigente ROSSI LUCA determina**

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di procedere con la presente ulteriore fornitura di sale sfuso marino con antiammassante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto iniziale;
- 2) di dare atto che l'importo contrattuale viene aggiornato in netti € 264.600,00;
- 3) di approvare la maggiore ed ulteriore fornitura di sale sfuso marino con antiammassante (pari al quinto d'obbligo), per l'importo di € 44.100,00 netti, oltre ad € 9.702,00 per iva al 22 % per un importo lordo complessivo pari a € 53.802,00;
- 4) di affidare la presente fornitura alla ditta aggiudicataria del contratto iniziale, (agli stessi prezzi, patti, e condizioni): "MIDA SAS di Mingarinid Srl Unipersonale & C. con sede in Bologna - via Collamarini 5/5 C.F./PIVA 03080150372";
- 5) di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con durc acquisito online, prot. n. 40802 del 30/10/2018 2018 valido fino al 13/02/2019;
- 6) di dare atto che il codice CIG è 7646000ECA;
- 7) di impegnare, pertanto, la spesa necessaria alla fornitura in oggetto di € 53.802,00 (di cui € 44.100,00 per fornitura ed € 9.702,00 per iva al 22%) al capitolo n. 260 "Acquisto sale antigelo" del bilancio in esercizio provvisorio 2019.
- 8) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Ordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente



## Provincia di Modena

Determinazione n° 15 del 30/01/2019

U.O. proponente: Manutenzione strade (2)

Proposta n° : 119 del 30/01/2019

OGGETTO :

CONTRATTO DI FORNITURA DI SALE SFUSO MARINO CON ANTIAMMASSANTE PER  
USO DISGELO STRADALE ANNI 2018/2019 - CIG 7646000ECA.

MODIFICA CONTRATTUALE E MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA.\_

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI E MANUTENZIONE OO.PP. n. 15 del 30/01/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_