



www.tiProvincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 107 del 31/05/2019

**OGGETTO :**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI TECNICI DI LABORATORIO PRESSO IIS "G. GALILEI" IN VIA J. BAROZZI A MIRANDOLA - CIG 74603213A5.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO NUOVA E MAGGIORE FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici n. 120 del 29/05/2018 la Provincia di Modena ha aggiudicato la fornitura di arredi da laboratorio per l'istituto scolastico "G. Galilei" in Mirandola via Barozzi, alla ditta TALASSI SRL con sede in Castelforte (MN) via Parolara 59 C.F./PIVA 01943640209 per arredare i tre laboratori chimici collocati al piano rialzato del blocco A dell'edificio scolastico.

L'importo contrattuale è pari a € 114.483,75 ( di cui € 111.607,53 per fornitura e posa e € 2.876,22 per oneri di sicurezza) oltre a € 25.186,43 per iva 22%.

La spesa è stata finanziata con fondi provinciali ed è stata prenotata con atto dirigenziale n. 120 del 29/05/2018.

Il nuovo quadro economico, a seguito dell'aggiudicazione è il seguente:

- Fornitura	€	104.209,76
- Posa in opera, collegamenti e trasporti	€	7.397,77
- Oneri per la sicurezza	€	2.876,22
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>114.483,75</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE :**

- I.V.A. 22%	€	25.186,43
- accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016	€	1.558,19
- Contributo ANAC	€	225,00
- Arrotondamenti e ribasso	€	67.526,63
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>94.496,25</b>
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>€</b>	<b>208.980,00</b>

La ditta TALASSI ha avviato la fornitura degli arredi nel mese di Ottobre 2018 che si è protratta nei mesi successivi.

La fornitura e l'installazione è stata verificata ed accettata dal responsabile tecnico Prof. Paolo Braglia della scuola media superiore "G. Galilei".

Nell'elenco dei componenti da fornire sono comprese anche le cappe chimiche (due per ciascun laboratorio per un totale di sei dispositivi) abbinate ad estrattori di aria da installare all'esterno della scuola che permettono l'estrazione meccanica dell'aria inquinata da agenti nocivi all'interno del polmone della cappa stessa e nell'ambiente.

Il sistema così costituito tra cappa chimica ed estrattore, sono i principali dispositivi di protezione collettiva per la tutela della salute degli operatori e studenti dal rischio derivante dall'uso e manipolazione di agenti chimici pericolosi.

Questi, ipotizzati di tipo cassonato e di dimensioni contenute, devono essere collocati sotto la scala di emergenza esterna situata tra l'istituto "Galilei" e l'edificio prospiciente in cui risiede l'istituto scolastico "Luosi".

Detta scala è annessa all'istituto scolastico Galilei da un lato e funge da via di evacuazione verticale della scuola da tutti i quattro piani fuori terra.

Sul lato opposto e sul retro, la scala confina con due fronti dell'edificio scolastico "Luosi".

La fornitura si completa con la posa di canne di espulsione e tratti ascendenti ancorati sulla struttura della scala, che convogliano il fluido contaminato captato dai laboratori, al di sopra della copertura dell'edificio.

La ditta appaltatrice si è approvvigionata di tutto il materiale necessario e installato le cappe chimiche nelle aule e accatastato a terra, in luogo sicuro, parte del restante materiale necessario al completamento dell'opera.

Durante gli ultimi incontri a scuola per l'approntamento dei lavori, l'utente finale (scuola Galilei) è chiesto di collocare gli estrattori in luogo diverso da quello predestinato per motivi di sicurezza scolastica.

Con nota agli atti dell'Ente il dirigente scolastico, richiamando i vincoli nei confronti dell'alunno dai quali discende l'obbligo di vigilare sulla sua sicurezza e incolumità per tutto il periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica e del dovere di predisporre tutte le azioni necessarie al fine di evitare che l'alunno stesso procuri danno a se stesso sia all'interno che all'esterno dell'edificio e nelle zone di pertinenza messe a disposizione dell'ente proprietario, ha chiesto ufficialmente di trovare una diversa collocazione degli estrattori in quanto l'area individuata non è di facile controllo e potrebbe creare pericolo.

I tecnici della Provincia di Modena hanno accolto la richiesta ed individuato la nuova area sulla copertura della scuola adiacente, facilmente raggiungibile per gli interventi di manutenzione, sicura in quanto già munita dei dispositivi di protezione collettiva e contestualmente chiesto alla ditta TALASSI Srl la relativa stima di spesa.

La ditta TALASSI ha inviato la proposta economica delle lavorazioni aggiuntiva che ammonta a € 16.871,00 al lordo dello sconto ed ulteriori € 112,00 per oneri di sicurezza per i lavori in copertura.

La proposta è stata verificata e ritenuta congrua da parte dell'ente appaltante e quindi assunta agli atti con prot. n. 14801 del 08/05/2019.

L'incremento, rispetto all'importo contrattuale, per maggiori lavori è pari a € 11.390,26 comprensivi di € 112,00 per oneri di sicurezza, oltre a IVA 22% per un totale di € 125.874,01, corrispondente a circa + 9,85% dell'importo contrattuale.

Tale modifica è riconducibile all'art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 50/2016, modificato dal D.Lgs 50/2016, in quanto:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

Si ribadisce che il valore della modifica è al di sotto della soglia del 10%, fissata nell'art. 106 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, ed è riconducibile a quanto previsto al comma 7 del citato decreto, in quanto l'aumento non eccede il limite del 50% del valore del contratto iniziale;

La presente modifica al contratto non comporta nessuna variazione complessiva del quadro economico che ammonta ad € 208.980,00 così aggiornato:

- fornitura e posa in opera arredi, collegamenti e trasporti	€	122.885,79
- Oneri per la sicurezza	€	2.988,22
Totale contrattuale	€	125.874,01

**SOMME A DISPOSIZIONE :**

- I.V.A. 22%	€	27.692,28
- accantonamento di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016	€	1.558,19
- Contributo ANAC	€	225,00
- Arrotondamenti e ribasso	€	53630,52
Totale somme a disposizione	€	83.105,99
<b>Importo complessivo del progetto</b>	<b>€</b>	<b>208.980,00</b>

E' stato acquisito dal dott. Guizzardi Raffaele - Responsabile Anticorruzione, in data 30/05/2019 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento giudica opportuno affidare l'esecuzione della maggiore fornitura in parola alla Ditta TALASSI SRL con sede in Castelforte (MN) via Parolara 59 C.F./PIVA 01943640209, aggiudicatario dell'appalto principale.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore di eventuali subappaltatori saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di esse assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Per quanto precede,

**Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica contrattuale intervenuta in corso di opera e redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettere c) e comma 2 lettera b);
2. di dare atto che il nuovo quadro economico dell'opera non modifica l'ammontare del quadro economico di € 208.980,00;
3. di dare atto che rispetto all'importo originario della fornitura e posa degli arredi, aggiudicati alla ditta TALASSI Srl, il nuovo importo netto della fornitura con posa in opera comporta una variazione in aumento al netto del ribasso d'asta di € 11.390,26, corrispondente ad un aumento contrattuale del +9,85%;
4. di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, richiesto in data 15/02/2019 assunto agli atti con prot.n. 9761 e valido fino al 15/06/2019;
5. di dare atto che il nuovo importo contrattuale ammonta a complessivi € 125.874,01 comprensivi di € 2.988,22 per oneri di sicurezza;
6. di impegnare la somma di euro 13.896,12 al capitolo 4370 prenotazione 694/19 "Manutenzione straordinaria scuole interessate da eventi sismici" del PEG 2019;
7. di approvare l'affidamento della maggiore fornitura di materiale come elencato nel preventivo assunto agli atti con prot 14801 dell'8/5/2019 oggetto della presente modifica contrattuale intervenuta in corso d'opera alla Ditta TALASSI SRL con sede in Castelforte (MN) via Parolara 59 C.F./PIVA 01943640209 - aggiudicatario dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

8. di dare atto che il codice CIG è il n. 74603213A5;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa rispetto al finanziamento del progetto originario;
10. di dare atto che e' stato acquisito dal dott. Guizzardi Raffaele - Responsabile Anticorruzione, in data 30/05/2019 il nulla-osta previsto dal vigente regolamento anticorruzione dell'Ente relativamente alla regolarità del presente atto;
11. di trasmettere la presente determinazione all'Unità Operativa Contabilità Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



## Provincia di Modena

Determinazione n° 107 del 31/05/2019

U.O. proponente: Lavori speciali coordinamento generale edilizia

Proposta n° : 639 del 22/05/2019

**OGGETTO :**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI TECNICI DI LABORATORIO PRESSO IIS "G. GALILEI" IN VIA J. BAROZZI A MIRANDOLA - CIG 74603213A5.**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, E NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO NUOVA E MAGGIORE FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA. \_**

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI PUBBLICI n. 107 del 31/05/2019.

GUIZZARDI RAFFAELE

Originale Firmato Digitalmente

*(da sottoscrivere in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li .....

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_