



Provincia di Modena

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n° 285 del 18/10/2019

OGGETTO:

SP 3 GIARDINI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN PIETRAMME AL KM 20+700 - IN COMUNE DI SERRAMAZZONI. CIG 7926484585 CUP G17H19000350003. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI UNITARI.

Con determinazione dirigenziale del Servizio lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 137 del 04/06/2019 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 120.000,00 di cui € 96.338,91 a base d'appalto comprensivi di € 7.055,61 per oneri di sicurezza ed € 23.661,09 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

Con determinazione dirigenziale del Servizio lavori speciali e Manutenzione OOPP n. 181 del 15/07/2019 a seguito di procedura negoziata esperita con gara informale ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, i lavori in oggetto venivano aggiudicati dall'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL con sede in Montese (MO) via Ponticello 154 Cod. Fisc e P.IVA 02378870360, che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 8,34% e quindi per un importo di € 81.837,07 oltre € 7.055,61 per oneri di sicurezza, € 19.556,39 per IVA al 22%/ per l'importo complessivo di € 108.449,07.

In data 09/10/2019 è stato sottoscritto il relativo contratto, iscritto nel registro delle scritture private della Provincia di Modena al n. 3018.

I lavori sono iniziati sotto le riserve di legge in data 25/07/2019 per una durata contrattuale di giorni 90 e sono tuttora in corso.

Durante la realizzazione delle opere in progetto, sono emerse alcune necessità di ridurre in parte le lavorazioni previste in contratto e di eseguirne di diverse, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari, in particolare si è reso necessario realizzare un materasso drenante a tergo della parte di muro ricostruito, predisporre alcuni ancoraggi alla base del muro sottostante, migliorare l'accesso al fondo su cui grava l'opera di sostegno con un nuovo ingresso prospiciente la sottostante strada vicinale, nonché prevedere un nuovo prezzo di onere di scarica a seguito di una diversa classificazione CER attribuita dall'impianto di smaltimento.

Per quanto sopra, si è proceduto a sottoscrivere un verbale di concordamento nuovi prezzi unitari contenente n. 7 nuovi prezzi unitari, assunto agli atti della Provincia di Modena al n. 33112 del 16/10/2019.

I nuovi prezzi indicati nel predetto verbale sono stati desunti dall'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della regione Emilia Romagna, approvato con deliberazione della giunta regionale 9 aprile 2018 n. 512, ad eccezione della voce relativa agli oneri di scarica (non presente nel prezzario regionale) per cui si è fatto riferimento al prezzario nazionale ANAS 2019 e quella della manodopera, desunta dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna rilevamento riferito al 1° luglio 2019.

L'introduzione dei nuovi prezzi non altera l'importo contrattuale che rimane fissato in Euro 88.892,68 oltre l'IVA al 22%.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Lavori speciali e Manutenzione OOPP Dott.Luca Rossi.

I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.s.m.m.i.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera invito. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che la Provincia di Modena -Area Lavori Pubblici -sede di viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione del contratto di conferimento dell'appalto, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile per la protezione dei dati per la Provincia di Modena è Lepida SPA, via della Liberazione n. 15 40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it. Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici, esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.

Per quanto precede,

Il Dirigente ROSSI LUCA determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di approvare il verbale nuovi prezzi unitari, sottoscritto dall'appaltatore in data 16/10/2019 e assunto agli atti di questa Amministrazione con prot. 33112 in stessa data contenente n. 7 prezzi elementari unitari;
- 2) di dare atto che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari non altera l'importo contrattuale di cui al contratto Rsp 3018 del 09/10/2019 che resta fissato in Euro 88.892,68.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____