



Provincia di Modena

Lavori pubblici Lavori speciali strade 2

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n° 37 del 01/03/2011

OGGETTO :

S.P. N.569 "DI VIGNOLA" - VARIANTE ALL'ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO. COMPLETAMENTO ROTATORIA VARIANTE VIA MAGAZZINO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO E PROTEZIONE LINEE E ALLACCIAMENTI GAS E ACQUA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

Con determina n.197 del 29/10/2009 è stato approvato il progetto esecutivo in oggetto dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 76.446,44 per lavori a base d'appalto, € 15.289,29 per IVA al 20% e € 58.264,27 per somme a disposizione.

Con determina n. 43 del 04/03/2010 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa Turchi Cesare S.r.l. via Emilia Est n.10 – 420498 Rubiera (RE) P.IVA 01214260356 con un ribasso percentuale offerto pari a 8,50%, per un importo contrattuale netto di € 70.208,41 (di cui € 3.057,86 per oneri di sicurezza), come da contratto in corso di stipula.

I lavori sono iniziati in data 15/03/2010 e sono stati sospesi in data 09/04/2010 a seguito delle indagini archeologiche e dei ritrovamenti e ripresi in data 14/02/2011.

Con determina n. 177 del 30/08/2010 è stato approvato un nuovo quadro economico dell'importo complessivo aumentato pari a € 210.000,00 a seguito degli impegni per gli scavi archeologici, così suddiviso:

Per lavori al netto del ribasso d'asta		
- lavori a corpo (compreso € 3.057,86 di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d'asta)		€ 70.208,41
IVA al 20% su € 70.208,41		€ 14.041,68
Somme a disposizione		
- Imprevisti (Iva compresa)	€ 9.758,82	
- Spese tecniche di progettazione 0.5%	€ 382,23	
- Spostamento servizi Hera	€ 4.572,98	
- Demolizione vecchio edificio scolastico	€ 36.000,00	
- Barriere guard-rail	€ 9.238,08	
- Indagini archeologiche	€ 23.119,20	
- Lavori di rimozione del mosaico di villa rustica di età romana	€ 42.678,60	
Sommano		€ 125.749,91

IMPORTO COMPLESSIVO		€ 210.000,00
---------------------	--	--------------

Per lo spostamento dei servizi esistenti sono stati richiesti tre preventivi ad Hera Spa viale Berti Pichat 2/4 40100 Bologna p.iva: 04245520376, rispettivamente per lo spostamento dei quadri di riduzione gas in media pressione, dello sfiato della linea gas e dell'allacciamento per l'acqua, per complessivi € 4.572,98 di cui € 3.841,73 Per lavori ed € 731,25 per IVA parte al 10% e parte al 20%, come di seguito specificato:

Preventivo	Descrizione	Protocollo provincia	Importo netto	IVA	Totale
0020221870 del 13/05/2010	Spostamento sfiato gas	61454/7.5.569.2 f. 6.5 del 21/06/2010	381,94	76,39	458,33
0020221843 del 03/05/2010	Rimozione allacciamento gas	61131/7.5.569.2 f.6.5 del 18/06/2010	3.088,78	617,76	3.706,54
0020221845 del 03/05/2010	Rimozione allacciamento acqua	61126/7.5.569.2 f. 6.5 del 18/06/2010	371,01	37,10	408,11
		Totale EURO	3.841,73	731,25	4.572,98

La spesa per l'esecuzione dei suddetti lavori rientra nella prenotazione effettuata al res. 7344/04 dell'azione n. 3630 "Nuovo Ponte di Vignola" del P.e.g. 2011.

Il responsabile del procedimento e' l'ing. Alessandro Manni Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) di approvare i preventivi di Hera Spa come in premessa descritti per lo spostamento e la rimozione degli allacciamenti acqua e gas per complessivi € 4.572,98 IVA compresa come in premessa riportato;
- 2) di affidare i lavori dell'importo dei preventivi pari a € 3.841,73 di lavori, oltre l'IVA al parte al 10% e parte al 20% pari a € 731,25 per complessivi € 4.572,98 ad HERA Spa viale Berti Pichat 2/4 - 40100 Bologna - p.iva: 04245520376;
- 3) di impegnare la spesa totale di € 4.572,98 al res. 7344/04 dell'azione n. 3630 "Realizzazione di opere relative ai cantieri trasferiti da ANAS interessanti le SP. 255, 569 e 467" del PEG 2011;
- 4) di stabilire che il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del dott. Ing. Alessandro Manni;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI

Originale Firmato Digitalmente



Provincia di Modena

Determinazione n° 37 del 01/03/2011

U.O. proponente: Lavori speciali strade 2
Proposta n° : 953 del 23/02/2011

OGGETTO :

S.P. N.569 "DI VIGNOLA" - VARIANTE ALL'ABITATO DI VIGNOLA CON NUOVO PONTE SUL FIUME PANARO. - COMPLETAMENTO ROTATORIA VARIANTE VIA MAGAZZINO IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. APPROVAZIONE PREVENTIVO SPOSTAMENTO E PROTEZIONE LINEE E ALLACCIAMENTI GAS E ACQUA. AFFIDAMENTO DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

-

Parere : FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 37 del 01/03/2011 .

MEDICI RENZO

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____