



Provincia di Modena

Area Tecnica
Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione PNRR

Determinazione numero 2457 del 23/12/2024

OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI FINITURA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA CIG B4F115D534. CUP G99F18000490001

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 835 dell'11/06/2021 il Direttore dell'Area Tecnica Ing. Annalisa Vita, ha approvato il progetto esecutivo relativo a "I.T.E.S. J. BAROZZI DI MODENA. SEDE DI VIALE MONTE KOSICA 136 - MODENA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA – SECONDO STRALCIO CORPO LABORATORI" dell'importo complessivo di € 2.700.000,00 di cui € 1.472.946,91 per lavori soggetti a ribasso di gara (comprensivo dei costi della manodopera stimati in € 553.573,40), € 67.365,25 per oneri di sicurezza non ribassabili ed € 1.159.687,84 per somme a disposizione.

Con successiva Determinazione n. 1085 del 21/07/2021, in esito a procedura negoziata con gara informale, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'articolo 32 comma 5 e 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 a favore del RTI formato da: CONSORZIO PRODUZIONE E LAVORO ARTIGIANO (CO.PRO.LA) mandatario, con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 (consorzata esecutrice ESPERIA HOTELS SRLS con sede in Via F.lli Bandiera 28 Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02792990422); CIEFFE DI CAMILLO' FRANCESCO & C. S.A.S., con sede in Via Provinciale Anogia (RC), C.F. e Partita IVA 01196850802, mandante; per un importo di € 1.201.335,50 oltre ad € 67.365,25 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 1.268.700,75) ed € 126.870,08 per IVA al 10% e, quindi, per l'importo complessivo di € 1.395.570,83. I lavori sono iniziati in data 22/12/2021.

Con Determinazione n. 308 del 02/03/2022, si è preso atto della sostituzione dell'impresa consorzata esecutrice HESPERIA HOTELS SRLS con la ditta VENEZIA COSTRUZIONI SRL con sede in Bari, Via M. Amoruso 5, C.F. e Partita IVA 0046588077 e, successivamente, con la ditta B21 FACILITY MANAGEMENT Via S. Caterina 5/A 70124 Bari (BA) C.F. e Partita IVA 00465880771.

Con Determinazione n. 2109 del 06/12/2022 si è preso atto dell'avvenuto contratto di affitto di ramo d'azienda a mezzo Atto Notarile redatto a cura del Dott.sa Marta Menghini in data 09/08/2022 Rep. n. 461 Racc. 279 iscritto nel registro delle imprese delle Marche in data 23/08/2022 tra la ditta Consorzio CO.PRO.LA (cedente) con sede in Via F.lli Bandiera 28

Senigallia (AN), C.F. e Partita IVA 02513990420 che ha affittato alla ditta Consorzio EDIL.ART (cessionario) con sede in Senigallia (AN) Via Bovio 1, C.F. e Partita IVA 02923150425 gli appalti pendenti trascritti nell'allegato "D" al predetto atto, appalti tra i quali è compreso anche il contratto e cantiere di cui alla Determinazione n. 1085 del 21/07/2021.

Con Determinazione n. 736 del 15/05/2024 inoltre si disponeva l'aggiudicazione dei lavori

I.T.E.S. BAROZZI – VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI a favore della ditta INFISSI GOLDONI s.r.l. - via Viale Gramsci 140 - 41037 Mirandola (MO) P.IVA 02189730365 che sull'importo lavori di progetto offre un ribasso del 31,50% per un importo lavori ribassato di € 48.973,74 oltre € 14.224,49 per manodopera ed € 798,77 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 63.997,00 al netto di IVA 22% pari ad € 14.079,34 (importo complessivo € 78.076,34).

Con successiva Determinazione n. 1139 del 08/07/2024 si disponeva l'aggiudicazione degli ulteriori lavori ad oggetto I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO - SECONDO STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE LOCALE TECNICO PIANO SECONDO E LAVORI IN COPERTURA a favore della ditta EDILEA SRL, Via Piero della Francesca, 63, 41124 MODENA, C.F. e P.IVA 01681370365 che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dell'1,10% per l'importo di € 39.493,11, di cui € 34.799,03 per lavori ed € 4.694,08 per oneri della sicurezza oltre a IVA al 22% pari a € 8.688,49 per un totale complessivo di € 48.181,60.

Con successiva Determina n.1913 del 31/10/2024 si disponeva l'approvazione e il collaudo appalto principale dei soli lavori in oggetto.

Con la medesima Determinazione si approvava il quadro economico a consuntivo dei soli lavori dell'intervento: la minor spesa rilevata sui lavori principali viene in parte utilizzata per il presente affidamento.

Con successiva Determina n. 2233 del 06/12/2024 si approvava il progetto e si affidavano alcuni lavori di completamento agli impianti elettrici e tecnologici, andando a rideterminare la distribuzione delle somme a disposizione sul quadro economico a consuntivo;

Per mero errore materiale nella Determina n. 2233 del 06/12/2024 sono state suddivise in modo errato le somme a disposizione sul quadro economico generale dell'intervento: tali somme con il presente atto sono da attribuire interamente al finanziamento Mutui BEI, utilizzando la minor spesa rilevata nel collaudo dei lavori di cui alla Determina n. 1913 già richiamata.

Premesso che:

- a completamento dei lavori sopra menzionati, si rende necessario procedere con ulteriori interventi di completamento e finitura;

- la previsione di spesa per la realizzazione degli interventi in oggetto, meglio descritti nella relazione tecnica illustrativa, si concretizza nel presente progetto esecutivo dell'importo di € 46.156,06 assunto agli atti con prot. 43510 del 16/12/2024 e così suddiviso:

LAVORI	BASE D'ASTA
	36.240,86 €
TOTALE LAVORI	36.240,86 €
ONERI PER LA SICUREZZA	
	981,77 €
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	981,77 €
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	37.222,63 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22%	8.188,98 €
Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45 D.Lgs 36/2023)	744,45 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.933,43 €
TOTALE	46.156,06 €

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto di lavori d'importo inferiore ad € 150.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs.n.36/2023 tutte le comunicazioni e lo scambio di informazioni di cui al Codice sono eseguite in conformità al Codice dell'Amministrazione Digitale e, pertanto, dovrà avvenire utilizzando mezzi di comunicazione elettronici si procede – per motivi di urgenza - mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (p.e.c.) ed alla richiesta di preventivi;
- che le offerte verranno richieste ad operatori in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che trattandosi di appalto a misura l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90;
- ai sensi dell'art. 58 del Dlgs n.36/2023, l'appalto, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

VISTI:

- il progetto esecutivo dei lavori in appalto quale unico livello di progettazione, predisposto ai sensi dell'art. 41 del Dlgs. n.36/2023 e dell'allegato 1.7 al suddetto decreto, sulla base del documento di indirizzo alla progettazione e composto dai seguenti elaborati: elenco elaborati, relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico, quadro economico (Prot. 43510 del 16/12/2024);
- la validazione del progetto, redatta dal Responsabile unico del Progetto (Prot 43550 del 16/12/2024) effettuata ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 34, comma 2, lett. d) dell'allegato I.7 al suddetto decreto;
- l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico (lettera richiesta di preventivo prot. n. 43572 del 16/12/2024) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento

all'avvenuta dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Dlgs n. 36/2023 comi 1 e 2 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.50 comma 4 del predetto D.Lgs. n.36/2023 determinato mediante ribasso percentuale mediante ribasso (percentuale) sull'importo posto a base di gara;

DATO ATTO CHE:

Si è provveduto a chiedere a mezzo posta certificata con prot. N 43572 del 16/12/2024 un'offerta al seguente operatore economico in possesso dei necessari requisiti:

-- Coletta Luigi Lattoneria SAS di Coletta & C. con sede in Casalgrande (RE) via Ferrovia n. 43, avente Codice Fiscale e Partita IVA 02967670353;

Entro il termine fissato sono pervenute le seguenti offerte:

-- Coletta Luigi Lattoneria SAS di Coletta & C. (PEC prot. 43933 del 18/12/2024) che ha offerto un ribasso dello 0,9% (pari ad € 326,17) sull'elenco prezzi per un importo di € 36.240,86 per lavori (di cui € 11.715,14 per costo manodopera, invariato rispetto al CSA), oltre ad € 981,77 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 36.896,46), oltre ad € 8.117,22 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 45.013,68;

Il quadro economico di assestamento risulta pertanto il seguente:

LAVORI	
Importo a base d'asta	36.240,86 €
Ribasso dello 0,9%	326,17 €
TOTALE LAVORI	35.914,69 €
ONERI PER LA SICUREZZA	
	981,77 €
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	981,77 €
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	36.896,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22%	8.117,22 €
Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45 D.Lgs 36/2023)	744,45 €
Ribasso di gara oltre IVA	397,92 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.259,60 €
TOTALE	46.156,06 €

Relativamente allo stesso operatore economico sono stati acquisiti:

- il modello di autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti generali e tecnico-economici previsti per l'affidamento del contratto, come da lavori analoghi meglio identificati nel "Modello MA" allegato all'offerta economica;

- è stata consultata la W.L. della Prefettura di Modena a cui l'operatore economico risulta iscritto;

- è previsto l'esonero dalla corresponsione della garanzia a corredo dell'offerta;

- ai sensi dell'art.53 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023 non è richiesta la garanzia definitiva valutata l'esiguità dei lavori oggetti di affidamento;

Si dà atto che l'impresa affidataria ha richiesto il rilascio della c.d. patente a punti di cui all'art. 27 del D.Lgs n. 81/08 tramite il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro, tramite istanza avente codice 5526C8F9-2CE7-467B-9D48-0EF480ECC267 del 02/10/2024.

Si dà atto che relativamente ai controlli di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si applica l'art.52 c.1 del suddetto decreto trattandosi di affidamento inferiore ai 40.000 euro.

L'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INPS_42264415 del 28/08/2024 valido fino al 26/12/2024 e non risultano in essere in corso

procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. dell'Emilia T 586173673 del 20-12-2024 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico.

DATO ATTO

- della invarianza del costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'affidatario rispetto a quello di capitolato;
- della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;
- che è stato acquisito il CIG B4F115D534 tramite la piattaforma certificata (PAD) Sater di Intercent ER ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- che ai sensi dell'art.53 comma 1 del Dlgs n.36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria, in quanto trattasi di operatore qualificato ed esperto ed eventuali penali saranno applicate in detrazione dal primo pagamento utile;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;
- per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, si procederà in via anticipata dopo la verifica dei requisiti dell'affidatario mediante la redazione del verbale di consegna del cantiere in quanto il controllo sui requisiti viene esperito mediante autodichiarazione ai sensi dell'art.52 comma 1 in considerazione del valore dell'appalto;

-la stipulazione del contratto avverrà nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;

- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

EVIDENZIATO pertanto che questa Amministrazione ha garantito «in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, nella fase di affidamento;

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche. L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti,

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile Unico del Progetto è la direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena ing. Annalisa Vita;

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121. L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Per quanto precede

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di approvare il progetto dell'importo complessivo di € 46.156,06, assunto agli atti con prot. 45310 del 16/12/2024 e composto dai seguenti elaborati: elenco elaborati, relazione tecnica illustrativa, capitolato speciale d'appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico, quadro economico;
- 2) di approvare come modalità di scelta del contraente l'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti di importo stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023;
- 3) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023 dei lavori di opere di completamento e finitura del secondo stralcio dell'intervento di miglioramento sismico dell'I.T.E.S. Barozzi di Modena, all'operatore economico Coletta Luigi Lattoneria SAS di Coletta & C., con sede in Casalgrande (RE) alla Via Ferrovia 34, avente Codice Fiscale e Partita IVA 02967670353, che ha dichiarato di eseguirli con un ribasso dello 0,9% (pari ad € 326,17) sull'elenco prezzi per un importo di € 36.240,86 per lavori (di cui € 11.715,14 per costo manodopera, invariato rispetto al CSA), oltre ad € 981,77 per oneri della sicurezza (importo contrattuale € 36.896,46), oltre ad € 8.117,22 per IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 45.013,68 ed alle condizioni descritte nella documentazione progettuale posta a base dell'affidamento;
- 4) di dare atto che il nuovo quadro economico post affidamento dell'importo complessivo di € 46.156,06 risulta così suddiviso:

LAVORI	
Importo a base d'asta	36.240,86 €
Ribasso dello 0,9%	326,17 €
TOTALE LAVORI	35.914,69 €
ONERI PER LA SICUREZZA	
	981,77 €

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA	981,77 €
TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO	36.896,46 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. 22%	8.117,22 €
Incentivi Funzioni Tecniche (Art. 45 D.Lgs 36/2023)	744,45 €
Ribasso di gara oltre IVA	397,93 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.259,60 €
TOTALE	46.156,06 €

- 5) di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
- 6) di impegnare le seguenti somme alla prenotazione di spesa 627/2024 al capitolo 563 del PEG 2024:
 - quanto ad € 45.013,68 per lavori comprensivi di IVA a favore della ditta aggiudicataria Coletta Luigi Lattoneria SAS di Coletta & C.;
 - quanto a € 744,45 quale quota incentivi per funzioni tecniche;
- 7) di liberare la somma di € 12.548,38 di cui all'impegno n. 1452/2024 alla prenotaz. 628/2024 del capitolo 563 del Peg 2024;
- 8) di aumentare di € 12.548,38 l'impegno n. 1450/2024 prenotaz. 627/2024 del capitolo 563 del Peg 2024;
- 9) di liberare la somma di € 214,24 di cui all'impegno n. 1455/2024 alla prenotaz. 628/2024 del capitolo 563 del Peg 2024;
- 10) di aumentare di € 214,24 l'impegno n. 1454/2024 prenotaz. 627/2024 del capitolo 563 del Peg 2024;
- 11) di approvare il quadro economico di assestamento dell'intervento come segue:

	<i>Quadro approvato con det. 1913 del 31/10/2024</i>			<i>Quadro di assestamento delle somme a disposizione</i>		
	<i>Mutui BEI 2018 Euro</i>	<i>Provincia Euro</i>	<i>Revisione prezzi (Decreto n. 97/2023) Euro</i>	<i>Mutui BEI 2018 Euro</i>	<i>Provincia Euro</i>	<i>Revisione prezzi (Decreto n. 97/2023) Euro</i>
Lavori al netto del ribasso	1.201.335,50			1.160.509,72		
Oneri di sicurezza	67.365,25			67.365,25		
Totale lavori eseguiti	1.268.700,75	0,00		1.227.874,97	0,00	
A detrarre penale su ritardi				- 60.251,34		
Totale				1.167.623,63		
Somme a disposizione						
Lavori in economia - allestimento aula insegnanti provvisorio (Zanetti e Bertoni)	2.223,88			2.223,88		
Lavori in economia - allestimento lab. multimediale provvisorio (Domarc)	423,50			423,50		
Lavori in economia - allestimento lab. multimediale provvisorio (Emil-Tecno)	870,00			870,00		
Lavori in Economia - saggi iniziali	2.000,00	1.150,00		2.000,00	1.150,00	
Lavori relativi alla opzione contrattuale miglioramento US3 +	0,00	€ 0,00				

US5 ed ascensore				0,00	0,00	
Lavori ascensore	90.152,64	38.636,84		90.152,64	38.636,84	
Lavori serramenti	44.797,90	19.199,10		44.797,90	19.199,10	
Lavori deposito e tetto	27.645,18	11.847,93		27.645,18	11.847,93	
Lavori impianti elettrici e tecnologici IVA COMPRESA				41.827,93		
Lavori di completamento edili IVA COMPRESA				45.013,68		
Imprevisti (Iva 10%)						
Imprevisti ascensore	7.643,26	3.275,68		7.643,26	3.275,68	
Imprevisti serramenti	1.539,40	659,74		1.539,40	659,74	
Allacciamenti (Iva 22%)	0,00	0,00		0,00	0,00	
Indagini geognostiche e sismiche - integrazione relazione geologica (Iva 22%)	0,00	0,00		0,00	0,00	
Indagini per verifica ordigni bellici (Iva 22%)	7.198,34			7.198,34		
Royalties per brevetto torri dissipative (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	21.941,48			21.941,48		
Spese tecniche per verifica interesse archeologico (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	2.704,00			2.704,00		
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo strutture (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	32.827,99			32.827,99		
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo impianti (Oneri 4% compresi) (Iva 22%)	4.680,00			4.680,00		
Spese tecniche progetto definitivo-esecutivo PSC (Oneri 5% compresi) (Iva 22%)	7.251,97			7.251,97		
Spese tecniche integrative (progetto opzioni)						
Spese tecniche ascensore	3.032,77	7.798,54		3.032,77	7.798,54	
Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione	71.259,25			71.259,25		
Spese tecniche supporto RUP	3.720,00			3.720,00		
Spese per il rilascio di visti e pareri	200,00			200,00		
Spese per accertamenti di laboratorio art.111 DLgs 50/2016 (Iva 22%)	6.351,63	4.234,42		6.351,63	4.234,42	
Incentivo	30.806,24			30.806,24		
Incentivi ascensore	700,00	300,00		700,00	300,00	
Incentivo serramenti	1.211,25	519,11		1.211,25	519,11	
Incentivo deposito e tetto	558,32	239,28		558,32	239,28	
Incentivo impianti elettrici e tecnologici				714,14		
Incentivo opere edili di completamento				744,45		
Quota di ribasso opere edili di completamento				397,92		
Spese ANAC	600,00			600,00		
Spese Anac Ascensore	24,50	10,50		24,50	10,50	
Spese Anac Serramenti	24,50	10,50		24,50	10,50	
Spese pubblicità e commissioni giudicatrici (iva compresa)	0,00			0,00		
spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50	48.374,28	0,00		48.374,28	0,00	
spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023			96.790,11			96.790,11
spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023 accantonamento			26.245,62			26.245,62
spese straordinarie attuazione decreto n. 288 del 13/12/2023			14.890,72			14.890,72
Lavori in economia ancora	263.624,85	81.574,68		263.624,85	81.574,68	

disponibili						
Minore spesa sui lavori IVA COMPRESA				22.486,71		
Totale somme a disposizione	684.387,13	169.456,32	137.926,45	795.571,96	169.456,33	137.926,45
IVA						
Iva su lavori (10%)	126.870,07			116.762,36	0,00	
Iva su imprevisti (10%)	0,00	0,00		0,00	0,00	
iva imprevisti ascensore	764,33	327,57		746,33	327,57	
iva imprevisti serramenti	338,67	145,14		338,67	145,14	
Iva Ascensore (ive varie)	5.585,85	2.393,93		5.585,85	2.393,93	
Iva serramenti	9.855,54	4.223,80		9.855,54	4.223,80	
Iva deposito e tetto	6.081,94	2.606,55		6.081,94	2.606,55	
Iva su lavori in economia (22%)	1.213,82	253,00		1.213,82	253,00	
Iva su allacciamenti, indagini, prove, accertamenti (22%)	2.980,99	931,57		2.980,99	931,57	
Iva su spese tecniche (22%)	30.946,23	0,00		30.946,23	0,00	
iva spese tecniche ascensore	667,21	1.715,68		667,21	1.715,68	
IVA spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50 (10%)	4.837,43	0,00		4.837,43	0,00	
IVA spese straordinarie attuazione art. 26 DL 17/05/2022 n. 50			9.679,01			9.679,01
IVA spese straordinarie attuazione decreto n. 97 del 31/05/2023			2.624,56			2.624,56
IVA spese straordinarie attuazione decreto n. 288 del 13/12/2023			1.489,07			1.489,07
arrotondamento	0,01			0,01		
Iva economie 22%	57.997,47	17.946,43	0,00	57.997,47	17.946,43	
Totale IVA	248.139,56	30.543,67	13.792,64	238.031,86	30.543,67	13.792,64
<i>ribasso d'asta indisponibile MIUR</i>	<i>298.772,55</i>			<i>298.772,55</i>		
TOTALE	2.500.000,00	200.000,00	151.719,09	2.500.000,00	200.000,00	151.719,09

- 12) di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito al presente affidamento è B4F115D534 ed il CUP è G99F18000490001;
- 13) di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2025;
- 14) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture al n. 06-06-02F855 (rif. Arch. 419);
- 15) di dare atto che l'operatore economico risulta in posizione di regolarità a seguito di DURC regolare (prot. INPS_42264415 del 28/08/2024 valido fino al 26/12/2024 e non risultano in essere in corso procedure di tipo fallimentare e concorsuale come da visura camerale C.C.I.A.A. dell'Emilia T 586173673 del 20-12-2024 e che in pari data è stato consultato il casellario ANAC da cui non risultano annotazioni a suo carico;
- 16) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice Area Tecnica Ing. Analisa Vita;
- 17) di dare atto che la presente Determina viene firmata dal dott. Luca Rossi Dirigente Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena giusta delega prot. n. 44468/2024;
- 18) di dare atto che l'ufficio di progettazione dei lavori in oggetto risulta così composto:
Progettista: Ing. Laura Reggiani;
- 19) di istituire l'Ufficio Direzione Lavori dei lavori in oggetto così composto:
Direttore dei Lavori: Geom. Gelosini Alessandro
- 20) di dare atto che non si procede in questa fase alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che verrà nominato solo qualora ne ricorreranno i presupposti;

- 21) di dare atto che il contratto verrà stipulato nelle forme previste dall'art. 28 del vigente Regolamento sui contratti dell'ente;
- 22) di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
- 23) di dare atto che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in gg 30 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- 24) di dare atto che le modalità di pagamento sono disciplinate dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto;
- 25) di prevedere l'obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
- 26) di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 27) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
- 28) di dare atto che l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto della Provincia medesima negli ultimi tre anni di servizio;
- 29) di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dell'appaltatore, del Rup e del gruppo direzione lavori e del progettista.
- 30) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
- 31) di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge.
- 32) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e nella sezione e nella sezione "Bandi di gara e contratti, Atti, documenti e collegamenti riferiti ad ogni singola procedura" ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Delibera A.N.AC n. 601/2023 (All.1)
- 33) di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente

ROSSI LUCA

(In sostituzione di VITA ANNALISA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 2457 del 23/12/2024

Proposta n. 5593/2024 - Area Tecnica - Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione PNRR

OGGETTO: I.T.E.S. BAROZZI - VIALE MONTE KOSICA N. 136 - MODENA. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO. SECONDO STRALCIO. CUP G99F18000490001. OPERE DI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI FINITURA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N.36/2023. IMPEGNO DI SPESA CIG B4F115D534

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/12/2024

Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)