



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 989 del 14/05/2026

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI SULLE COPERTURE DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2021.APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CUP G98B20000600001 - CIG 8693013543.

Il Dirigente VITA ANNALISA

L'articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificato dall'articolo 38-bis del Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse in favore di Province e Città metropolitane.

In particolare, il citato Decreto prevede che, con successivo Decreto del Ministero dell'Istruzione, si proceda ad assegnare gli importi in favore di Province e Città metropolitane sulla base del numero di alunni e di edifici e, nei successivi 40 giorni dall'avvenuta adozione del medesimo Decreto, le Province e le Città metropolitane devono trasmettere al Ministero dell'Istruzione l'elenco degli interventi che intendono finanziare.

L'importo spettante alla Provincia di Modena ammonta ad € 10.135.417,00 così come indicato nell'allegato A del Decreto sopra menzionato.

Possono essere ammessi a finanziamento gli interventi di efficientamento energetico e di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Gli interventi da finanziare devono essere individuati prioritariamente:

1. nell'ambito della programmazione triennale 2018-2020;
2. quelli necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2;
3. quelli necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
4. ulteriori interventi urgenti per garantire l'agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti sicuri.

Il Decreto 13 del 08/01/2021, pubblicato in G.U. in data 19/03/2021, ha assegnato alla Provincia di Modena il contributo di € 10.068.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A, definendo altresì tempi di affidamento dei lavori e modalità di rendicontazione.

Tra gli interventi oggetto del finanziamento è presente l'intervento CUP G98B20000600001, che consiste nei lavori di manutenzione straordinaria per riparazioni sulle coperture di vari Istituti scolastici; lo stesso intervento si configura come manutenzione straordinaria, precisando che fa parte della sopra citata lettera d).

Con Determinazione n. 506 del 09/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dal Geom. Massimiliano Pellizzola, Istruttore Tecnico dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, posto agli atti con prot. n. 5575 del 22/02/2021 (Classifica 06-06-02 Fascicolo 934), riportante € 38.000,00 per lavori ed € 2.322,58 per oneri della sicurezza, oltre € 8.870,97 per IVA al 22%.

Con la medesima Determinazione n. 506 del 09/04/2021 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta CANOVI COPERTURE S.r.l. con sede in Via degli Imprenditori 33 41122 Modena, Partita IVA 03380530364, che ha offerto un prezzo finale di € 32.722,58 di cui € 30.400,00 per lavori ed € 2.322,58 per oneri della sicurezza, a fronte del ribasso del 20,00%, oltre € 7.198,97 per IVA al 22%.

Di seguito il nuovo quadro economico di assestamento:

A)	LAVORI IN APPALTO		
a.1)	Importo esecuzione lavorazioni di contratto	€	30.400,00
a.2)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.322,58
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	€	32.722,58

B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1)	Rilievi, accertamenti e indagini		
b.2)	Allacciamenti ai pubblici servizi		
b.3)	Imprevisti		
b.4)	Acquisizione aree e immobili		
b.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€	776,45
b.6)	Spese tecniche		
b.7)	Spese per attività di consulenza o di supporto		
b.8)	Contributo all'Autorità di Vigilanza	€	30,00
b.9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.10)	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche		
b.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
b.12)	IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€	7.198,97
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	8.005,42

	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO	€ 40.728,00
	Ribasso indisponibile	€ 9.272,00
	TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€ 50.000,00

La spesa complessiva per i lavori in oggetto è stata impegnata al Capitolo di spesa n. 4771 "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico edifici scolastici – L. 160/2019 (art. 1 c. 63 e 64)" del PEG 2021.

Il Contratto è stato stipulato per corrispondenza con prot. n. 14134 del 06/05/2021.

Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato acquisito agli atti con prot. n. 15255 del 12/05/2022.

Con determina dirigenziale n. 821 del 17/05/2022 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto, ciò al fine di poter provvedere alla liquidazione finale a saldo all'impresa esecutrice.

Il quadro economico a consuntivo dei soli lavori risulta come di seguito evidenziato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO	
Importo esecuzione lavorazioni	€ 30.400,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.322,58
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 32.722,58

SOMME A DISPOSIZIONE	
Rilievi, accertamenti e indagini	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti	
Acquisizione aree e immobili	
Accantonamento di cui art. 113 del D.lgs. 50/206	€ 776,45
Spese tecniche	
Spese per attività di consulenza o di supporto	
Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
Spese per pubblicità o per opere artistiche	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 7.198,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.005,42

TOTALE COMPLESSIVO	€ 40.728,00
--------------------	-------------

Ribasso indisponibile	€ 0
TOTALE FINANZIAMENTO PROGETTO	€ 40.728,00

Il Presidente con l'atto n. 167 del 25.10.2021 ed i successivi atti n. 92 del 04.05.2023 e n.120 del 26.06.2023 ha approvato il regolamento recante norme per la costituzione e distribuzione del fondo di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 nonché la disciplina per l'accantonamento, la ripartizione e la liquidazione degli incentivi di cui al successivo comma 3 del citato decreto per funzioni tecniche svolte dai dipendenti in ruolo dell'ente e riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture come meglio specificato dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs.

In relazione agli incentivi per funzioni tecniche, considerato che il quadro economico dell'intervento risulta inferiore a € 100.000,00, non si è proceduto alla relativa liquidazione, in conformità all'orientamento espresso dalla deliberazione n. 11/2021/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nonché all'art. 2, comma 1, del Regolamento dell'Ente, che ne recepisce i contenuti.

Si ritiene pertanto di dover procedere alla rimodulazione del quadro economico a consuntivo, tenuto conto che la quota degli incentivi non deve essere liquidata.

Il nuovo quadro a consuntivo dell'opera risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO	
Importo esecuzione lavorazioni	€ 30.400,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.322,58
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 32.722,58

SOMME A DISPOSIZIONE	
Rilievi, accertamenti e indagini	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti	
Acquisizione aree e immobili	
Accantonamento di cui art. 113 del D.lgs. 50/206	€ 0,00
Spese tecniche	
Spese per attività di consulenza o di supporto	
Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
Spese per pubblicità o per opere artistiche	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 7.198,97



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.228,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.951,55
Minor spesa	€ 776,45

Il responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1. richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di non procedere alla liquidazione della somma di € 776,45, quale quota accantonata per incentivi di cui all'art. 113 co. 2 del Dlgs 50/2016 (come trasposto all'art. 45 del D.lgs. 36/2023 del D.lgs. 36/2023) in quanto il quadro economico dell'intervento risulta inferiore a € 100.000,00, in conformità all'orientamento espresso dalla deliberazione n. 11/2021/PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, nonché all'art. 2, comma 1, del Regolamento dell'Ente, che ne recepisce i contenuti;
2. di approvare il nuovo quadro economico a consuntivo dell'opera come in premessa suddiviso, ammontante a € 39.951,55:

DESCRIZIONI	CONSUNTIVO
LAVORI IN APPALTO	
Importo esecuzione lavorazioni	€ 30.400,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.322,58
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 32.722,58
SOMME A DISPOSIZIONE	
Rilievi, accertamenti e indagini	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti	
Acquisizione aree e immobili	
Accantonamento di cui art. 113 del D.lgs. 50/206	€ 0,00
Spese tecniche	



Spese per attività di consulenza o di supporto	
Contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
Spese per pubblicità o per opere artistiche	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	
IVA al 22% ed eventuali altre imposte	€ 7.198,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.228,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 39.951,55
Minor spesa	€ 776,45

3. di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, si evince una minore spesa di € 776,45 che si rileva come segue:
 - cap. 1041 "Quota art. 113 D.lgs. n.50/2016 Incentivi edilizia" imp. 726/26 per € 464,25;
 - cap. 1532 "Contributi su Incentivi art. 113 D.lgs. 50/16" imp. 818/26 per € 117,45;
 - cap. 2661 "Versamento imposte IRAP personale Edilizia" imp. 910/26 per € 39,46;
 - cap. 978 € 155,29 già rettificati in sede di approvazione bilancio consuntivo 2022;
4. di dare atto che si provvederà alla riduzione dello stanziamento della parte Entrata secondo
5. le risultanze del Quadro Economico Consuntivo approvato, come sopra evidenziato;
6. di dare atto che il CIG è 8693013543 e il CUP è G98B20000600001;
7. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F934 (rif. Arch. 402);
8. di dare atto che l'intervento rispetta il regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "DNSH, Do no significant harm" e in particolare l'articolo 17 della Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;
9. di dare atto che sono stati assolti gli obblighi di trasparenza ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
10. di dare atto che per la presente procedura sono state adottate adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, "Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
12. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Modena

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Contabilità straordinaria

Determinazione n. 989 del 14/05/2026

Proposta n. 2092/2026 - Area Tecnica - Edilizia

OGGETTO: PNRR M4C1 INV.3.3 "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI SULLE COPERTURE DI VARI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2021.APPROVAZIONE QUOTA INCENTIVI E RIDETERMINAZIONE QUADRO DELL'OPERA A CONSUNTIVO. CUP G98B20000600001 - CIG 8693013543

Ai sensi dell' art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 14/05/2026

Il Dirigente
GOZZOLI LUCA
(In sostituzione di GUIZZARDI
RAFFAELE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)