



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



# PROVINCIA DI MODENA

Area Tecnica

telefono 059 209 623 fax 059 343 706

via J. Barozzi, 340 - 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

**PNRR M4C1I3.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA LARGO MORO.**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO**

**CUP G98B20000510001 – CIG 9718722F18**

## Rideterminazione della revisione prezzi

RIFERIMENTO ELABORATO

**A**

### QUADRO COMPARATIVO

PROT. N°

CL. 06-06-02

DEL

FASC. 944

SUB

DATA 29/07/2026

revisione


data

descrizione

redatto

controllato

approvato



RESPONSABILE DEL PROGETTO

**DOTT. ING. ANNALISA VITA**

(documento firmato digitalmente)

DIRETTORE DEI LAVORI

**GEOM. SANDRA POPPI**

(documento firmato digitalmente)

intervento



ubicazione

|      |             |             |                                         |           | gara   |         |           | anno 2025        |                         |           |
|------|-------------|-------------|-----------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|------------------|-------------------------|-----------|
| Prg. | Cod. S.A.L. | Articolo    | Breve                                   | Cod. U.M. |        |         |           | Prezzo ANNO 2025 | Quantità SAL FIDUCIARIA | Importo   |
| 470  | 1           | 1.1.1B      | assistente tecnico                      | H         | 30,86  | 20,00   | 617,20    | 30,86            | 20,00                   | 617,20    |
| 350  | 1           | 1.2.23      | Nolo di piattaforma aerea               | GG        | 200,00 | 32,00   | 6.400,00  | 200,00           | 32,00                   | 6.400,00  |
| 850  | 1           | 1.2.23      | Nolo di piattaforma aerea               | GG        | 200,00 | 18,00   | 3.600,00  | 200,00           | 18,00                   | 3.600,00  |
| 300  | 1           | 1.5.A.11U   | Rimozione rivestimento                  | M2        | 12,60  | 176,25  | 2.220,75  | 12,60            | 176,25                  | 2.220,75  |
| 60   | 1           | 1.7.A.1A    | fino a 3 tonn.                          | T         | 13,00  | 9,25    | 120,25    | 13,00            | 9,25                    | 120,25    |
| 70   | 1           | 1.7.A.1B    | oltre le 3 tonn.                        | T         | 8,00   | 15,50   | 124,00    | 8,00             | 15,50                   | 124,00    |
| 130  | 1           | 1.7.B.7     | Smaltimento guaina                      | T         | 700,00 | 0,03    | 21,00     | 700,00           | 0,03                    | 21,00     |
| 670  | 1           | 1.7.B.7     | Smaltimento guaina                      | T         | 700,00 | 0,50    | 350,00    | 700,00           | 0,50                    | 350,00    |
| 530  | 1           | 16.2.A.4    | transenne metalliche                    | M         | 1,30   | 20,00   | 26,00     | 1,30             | 20,00                   | 26,00     |
| 380  | 1           | 16.2.F.11   | Nolo di rete di protezione              | M2        | 1,70   | 763,10  | 1.297,27  | 1,70             | 763,10                  | 1.297,27  |
| 860  | 1           | 16.2.F.11   | Nolo di rete di protezione              | M2        | 1,70   | -167,60 | -284,92   | 1,70             | -167,60                 | -284,92   |
| 400  | 1           | 16.2.F.12A  | per il primo mese                       | M2        | 2,80   | 6,40    | 17,92     | 2,80             | 6,40                    | 17,92     |
| 360  | 1           | 16.2.F.4A   | Nolo di ponteggio h. fino a 10m di p    | M2        | 14,00  | 244,00  | 3.416,00  | 14,00            | 244,00                  | 3.416,00  |
| 780  | 1           | 16.2.F.4A   | Nolo di ponteggio h. fino a 10m di p    | M2        | 14,00  | 179,00  | 2.506,00  | 14,00            | 179,00                  | 2.506,00  |
| 370  | 1           | 16.2.F.4B   | Nolo di ponteggio h. fino a 20m. di p   | M2        | 15,00  | 93,60   | 1.404,00  | 15,00            | 93,60                   | 1.404,00  |
| 790  | 1           | 16.2.F.4B   | Nolo di ponteggio h. fino a 20m. di p   | M2        | 15,00  | 69,00   | 1.035,00  | 15,00            | 69,00                   | 1.035,00  |
| 140  | 1           | A07.037.005 | in acciaio zincato preverniciato da 8   | M         | 27,21  | 11,40   | 310,19    | 25,79            | 11,40                   | 294,01    |
| 680  | 1           | A07.037.005 | in acciaio zincato preverniciato da 8   | M         | 27,21  | 21,80   | 593,18    | 25,79            | 21,80                   | 562,22    |
| 230  | 1           | A08.010.030 | Intonaco premiscelato di fondo, idr     | M2        | 21,72  | 527,05  | 11.447,53 | 23,83            | 527,05                  | 12.559,60 |
| 240  | 1           | A08.016.010 | Intonaco di finitura pietrificante de   | M2        | 19,97  | 13,00   | 259,61    | 19,97            | 13,00                   | 259,61    |
| 120  | 1           | A11.001.010 | al solvente                             | M2        | 1,65   | 7,00    | 11,55     | 2,51             | 7,00                    | 17,57     |
| 660  | 1           | A11.001.010 | al solvente                             | M2        | 1,65   | 28,88   | 47,65     | 2,51             | 28,88                   | 72,49     |
| 110  | 1           | A11.001.030 | Manto impermeabile prefabbricato        | M2        | 20,98  | 7,00    | 146,86    | 30,52            | 7,00                    | 213,64    |
| 650  | 1           | A11.001.030 | Manto impermeabile prefabbricato        | M2        | 20,98  | 28,88   | 605,90    | 30,52            | 28,88                   | 881,42    |
| 90   | 1           | A16.010.005 | Rivestimento con listelli di laterizio  | M2        | 81,72  | 65,85   | 5.381,26  | 112,08           | 65,85                   | 7.380,47  |
| 630  | 1           | A16.010.005 | Rivestimento con listelli di laterizio  | M2        | 81,72  | 22,44   | 1.833,80  | 112,08           | 22,44                   | 2.515,08  |
| 280  | 1           | A20.001.005 | Preparazione del fondo di superfici     | M2        | 2,12   | 513,40  | 1.088,41  | 2,12             | 513,40                  | 1.088,41  |
| 760  | 1           | A20.001.005 | Preparazione del fondo di superfici     | M2        | 2,12   | 95,00   | 201,40    | 2,12             | 95,00                   | 201,40    |
| 270  | 1           | A20.001.015 | Rasatura di vecchi intonaci civili, co  | M2        | 15,65  | 46,90   | 733,99    | 15,65            | 46,90                   | 733,99    |
| 810  | 1           | A20.001.015 | Rasatura di vecchi intonaci civili, co  | M2        | 15,65  | 3,00    | 46,95     | 15,65            | 3,00                    | 46,95     |
| 250  | 1           | A20.001.030 | Fondo impregnante all'acqua a base      | M2        | 2,72   | 29,47   | 80,16     | 2,90             | 29,47                   | 85,46     |
| 820  | 1           | A20.001.030 | Fondo impregnante all'acqua a base      | M2        | 2,72   | 74,53   | 202,72    | 2,90             | 74,53                   | 216,14    |
| 260  | 1           | A20.010.005 | acrilica modificata, ad elevata resist  | M2        | 7,91   | 29,47   | 233,11    | 8,93             | 29,47                   | 263,17    |
| 750  | 1           | A20.010.005 | acrilica modificata, ad elevata resist  | M2        | 7,91   | 74,53   | 589,53    | 8,93             | 74,53                   | 665,55    |
| 290  | 1           | A20.016.065 | colorata                                | M2        | 12,94  | 513,40  | 6.643,40  | 14,98            | 513,40                  | 7.690,73  |
| 770  | 1           | A20.016.065 | colorata                                | M2        | 12,94  | 95,00   | 1.229,30  | 14,98            | 95,00                   | 1.423,10  |
| 20   | 1           | B01.013.005 | Spicconatura e scrostamento di int      | M2        | 15,68  | 497,80  | 7.805,50  | 16,38            | 497,80                  | 8.153,96  |
| 580  | 1           | B01.013.005 | Spicconatura e scrostamento di int      | M2        | 15,68  | 206,88  | 3.243,88  | 16,38            | 206,88                  | 3.388,69  |
| 10   | 1           | B01.016.095 | senza recupero di materiale             | M2        | 15,68  | 475,00  | 7.448,00  | 16,38            | 475,00                  | 7.780,50  |
| 640  | 1           | B01.028.005 | manto bituminoso doppio strato          | M2        | 5,48   | 23,10   | 126,59    | 5,75             | 23,10                   | 132,83    |
| 50   | 1           | B01.061.005 | Trasporto a discarica controllata se    | M3        | 49,31  | 13,56   | 668,64    | 59,09            | 13,56                   | 801,26    |
| 610  | 1           | B01.061.005 | Trasporto a discarica controllata se    | M3        | 49,31  | 17,24   | 850,10    | 59,09            | 17,24                   | 1.018,71  |
| 40   | 1           | B01.061.020 | Scarriolatura di materiali sciolti di g | M3        | 37,62  | 13,56   | 510,13    | 39,30            | 13,56                   | 532,91    |
| 600  | 1           | B01.061.020 | Scarriolatura di materiali sciolti di g | M3        | 37,62  | 17,24   | 648,57    | 39,30            | 17,24                   | 677,53    |
| 30   | 1           | B01.061.030 | valutazione a volume                    | M3        | 34,84  | 7,82    | 272,45    | 36,35            | 7,82                    | 284,26    |
| 590  | 1           | B01.061.030 | valutazione a volume                    | M3        | 34,84  | 22,96   | 799,93    | 36,35            | 22,96                   | 834,60    |
| 80   | 1           | B02.013.010 | Ricostruzione di copriferro in eleme    | M2        | 36,94  | 123,03  | 4.544,73  | 88,69            | 123,03                  | 10.911,53 |
| 620  | 1           | B02.013.010 | Ricostruzione di copriferro in eleme    | M2        | 36,94  | 106,11  | 3.919,70  | 88,69            | 106,11                  | 9.410,90  |

| Rideterminazione revisione Prezzi |                                   |                 |                              |                                           |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| diff prezzo                       | % di increment<br>o 2024-<br>2022 | eccedenza<br>5% | lo<br>considero<br>se sup 5% | prezzo<br>aggiuntivo<br>da<br>riconoscere | 80%        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| -1,42                             | -5,22%                            | -0,22%          | -0,22%                       | - 0,68 €                                  | - 0,54 €   |
| -1,42                             | -5,22%                            | -0,22%          | -0,22%                       | - 1,30 €                                  | - 1,04 €   |
| 2,11                              | 9,71%                             | 4,71%           | 4,71%                        | 539,70 €                                  | 431,76 €   |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,86                              | 52,12%                            | 47,12%          | 47,12%                       | 5,44 €                                    | 4,35 €     |
| 0,86                              | 52,12%                            | 47,12%          | 47,12%                       | 22,45 €                                   | 17,96 €    |
| 9,54                              | 45,47%                            | 40,47%          | 40,47%                       | 59,44 €                                   | 47,55 €    |
| 9,54                              | 45,47%                            | 40,47%          | 40,47%                       | 245,22 €                                  | 196,18 €   |
| 30,36                             | 37,15%                            | 32,15%          | 32,15%                       | 1.730,14 €                                | 1.384,11 € |
| 30,36                             | 37,15%                            | 32,15%          | 32,15%                       | 589,59 €                                  | 471,67 €   |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,00                              | 0,00%                             | 5,00%           | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,18                              | 6,62%                             | 1,62%           | 1,62%                        | 1,30 €                                    | 1,04 €     |
| 0,18                              | 6,62%                             | 1,62%           | 1,62%                        | 3,28 €                                    | 2,62 €     |
| 1,02                              | 12,90%                            | 7,90%           | 7,90%                        | 18,40 €                                   | 14,72 €    |
| 1,02                              | 12,90%                            | 7,90%           | 7,90%                        | 46,54 €                                   | 37,24 €    |
| 2,04                              | 15,77%                            | 10,77%          | 10,77%                       | 715,17 €                                  | 572,13 €   |
| 2,04                              | 15,77%                            | 10,77%          | 10,77%                       | 132,34 €                                  | 105,87 €   |
| 0,70                              | 4,46%                             | -0,54%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,70                              | 4,46%                             | -0,54%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,70                              | 4,46%                             | -0,54%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 0,27                              | 4,93%                             | -0,07%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 9,78                              | 19,83%                            | 14,83%          | 14,83%                       | 99,18 €                                   | 79,35 €    |
| 9,78                              | 19,83%                            | 14,83%          | 14,83%                       | 126,10 €                                  | 100,88 €   |
| 1,68                              | 4,47%                             | -0,53%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 1,68                              | 4,47%                             | -0,53%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 1,51                              | 4,33%                             | -0,67%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 1,51                              | 4,33%                             | -0,67%          | 0,00%                        | - €                                       | - €        |
| 51,75                             | 140,09%                           | 135,09%         | 135,09%                      | 6.139,57 €                                | 4.911,65 € |
| 51,75                             | 140,09%                           | 135,09%         | 135,09%                      | 5.295,21 €                                | 4.236,17 € |

|     |   |               |                                         |     |        |                          |            |        |        |            |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------|-----|--------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 340 | 1 | F01.022.005.4 | 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 g   | CAD | 201,62 | 4,00                     | 806,48     | 209,90 | 4,00   | 839,60     |
| 330 | 1 | F01.022.045.4 | per i primi 30 giorni lavorativi        | CAD | 161,62 | 2,00                     | 323,24     | 161,62 | 2,00   | 323,24     |
| 510 | 1 | F01.022.045.4 | per i primi 30 giorni lavorativi        | CAD | 161,62 | 4,00                     | 646,48     | 161,62 | 4,00   | 646,48     |
| 410 | 1 | F01.025.005.4 | allestimento in opera e successivo s    | M   | 1,21   | 30,00                    | 36,30      | 1,34   | 30,00  | 40,20      |
| 540 | 1 | F01.028.005.4 | 500 x 330 mm                            | CAD | 0,42   | 8,00                     | 3,36       | 1,24   | 8,00   | 9,92       |
| 430 | 1 | F01.031.010.4 | altezza del cono pari a 50 cm, con 3    | CAD | 0,58   | 25,00                    | 14,50      | 2,73   | 25,00  | 68,25      |
| 440 | 1 | F01.031.010.4 | piazzamento e successiva rimozione      | CAD | 1,88   | 30,00                    | 56,40      | 0,82   | 30,00  | 24,60      |
| 450 | 1 | F01.031.015.4 | per il primo mese lavorativo o frazio   | CAD | 15,56  | 2,00                     | 31,12      | 15,91  | 2,00   | 31,82      |
| 460 | 1 | F01.031.015.4 | per ogni mese o frazione di esso suc    | CAD | 3,54   | 2,00                     | 7,08       | 3,54   | 2,00   | 7,08       |
| 550 | 1 | F01.031.120.4 | Cavalletto in profilato di acciaio zinc | CAD | 0,96   | 8,00                     | 7,68       | 16,49  | 8,00   | 131,92     |
| 560 | 1 | F01.031.135.4 | riempito con graniglia di pietra, pes   | CAD | 0,86   | 8,00                     | 6,88       | 1,30   | 8,00   | 10,40      |
| 420 | 1 | F01.064.005.4 | per altezze da 5,4 m fino a 12 m        | CAD | 283,29 | 6,00                     | 1.699,74   | 307,28 | 6,00   | 1.843,68   |
| 520 | 1 | F01.064.005.4 | per altezze da 5,4 m fino a 12 m, pe    | CAD | 29,46  | 2,00                     | 58,92      | 29,46  | 2,00   | 58,92      |
| 150 | 1 | M01.001.015   | Qualificato edile                       | H   | 28,00  | 168,00                   | 4.704,00   | 28,36  | 168,00 | 4.764,48   |
| 690 | 1 | M01.001.015   | Qualificato edile                       | H   | 28,00  | 156,00                   | 4.368,00   | 28,36  | 156,00 | 4.424,16   |
| 220 | 1 | M01.001.020   | Comune edile                            | H   | 25,19  | 165,00                   | 4.156,35   | 25,45  | 165,00 | 4.199,25   |
| 720 | 1 | M01.001.020   | Comune edile                            | H   | 25,19  | 68,00                    | 1.712,92   | 25,45  | 68,00  | 1.730,60   |
| 830 | 1 | NP3           | Malta da muratura                       | M2  | 9,58   | 41,05                    | 393,26     | 9,58   | 41,05  | 394,90     |
| 200 | 1 | NP4           | Legante inorganico                      | L   | 3,81   | 48,66                    | 185,39     | 3,81   | 48,66  | 186,85     |
| 210 | 1 | NP5           | Barre elicoidali                        | M   | 43,61  | 135,25                   | 5.898,25   | 43,77  | 135,25 | 5.919,89   |
| 710 | 1 | NP5           | Barre elicoidali                        | M   | 43,61  | 15,25                    | 665,05     | 43,77  | 15,25  | 667,49     |
| 840 | 1 | NP8           | Posa nuovo rivestimento                 | M2  | 231,70 | 20,00                    | 4.634,00   | 232,02 | 20,00  | 4.640,40   |
| 180 | 1 | NP9           | Lavaggio acqua calda                    | L   | 86,28  | 99,20                    | 8.558,98   | 86,43  | 99,20  | 8.573,86   |
| 700 | 1 | NP9           | Lavaggio acqua calda                    | L   | 86,28  | -14,20                   | -1.225,18  | 86,28  | -14,20 | -1.225,18  |
| 480 | 1 | SIC.CV.04.003 | per ciascun WC non incluso in altri b   | CAD | 9,00   | 17,00                    | 153,00     | 9,00   | 17,00  | 153,00     |
| 490 | 1 | SIC.CV.08.002 | dispenser manuale da tavolo volum       | CAD | 8,55   | 8,00                     | 68,40      | 8,55   | 8,00   | 68,40      |
| 500 | 1 | SIC.CV.14     | Maschera facciale per uso medico n      | CAD | 0,16   | 270,00                   | 43,20      | 0,16   | 270,00 | 43,20      |
|     |   |               |                                         |     |        |                          | 123.408,99 |        |        | 142.544,44 |
|     |   |               |                                         |     |        |                          |            |        |        |            |
|     |   |               |                                         |     |        | lavori                   | 99.411,74  |        |        | 118.208,56 |
|     |   |               |                                         |     |        | sicurezza                | 23.997,25  |        |        | 24.335,18  |
|     |   |               |                                         |     |        |                          |            |        |        |            |
|     |   |               |                                         |     |        | ribasso d'asta           | 16,91%     |        |        |            |
|     |   |               |                                         |     |        |                          |            |        |        |            |
|     |   |               |                                         |     |        | Lavori scontati          | 82.601,21  |        |        | 98.219,49  |
|     |   |               |                                         |     |        | sicurezza                | 23.997,25  |        |        | 24.335,18  |
|     |   |               |                                         |     |        | totale                   | 106.598,46 |        |        | 122.554,67 |
|     |   |               |                                         |     |        |                          |            |        |        |            |
|     |   |               |                                         |     |        | revisione 80%            |            |        |        | 12.764,96  |
|     |   |               |                                         |     |        | revisione 80%<br>con iva |            |        |        | 15.573,25  |
|     |   |               |                                         |     |        |                          |            |        |        |            |

|       |          |          |          |             |             |
|-------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| 8,28  | 4,11%    | -0,89%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,13  | 10,74%   | 5,74%    | 5,74%    | 2,09 €      | 1,67 €      |
| 0,82  | 195,24%  | 190,24%  | 190,24%  | 6,39 €      | 5,11 €      |
| 2,15  | 370,69%  | 365,69%  | 365,69%  | 53,03 €     | 42,42 €     |
| -1,06 | -56,38%  | -51,38%  | -51,38%  | - 28,98 €   | - 23,18 €   |
| 0,35  | 2,25%    | -2,75%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 15,53 | 1617,71% | 1612,71% | 1612,71% | 123,86 €    | 99,08 €     |
| 0,44  | 51,16%   | 46,16%   | 46,16%   | 3,18 €      | 2,54 €      |
| 23,99 | 8,47%    | 3,47%    | 3,47%    | 58,95 €     | 47,16 €     |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,36  | 1,29%    | -3,71%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,36  | 1,29%    | -3,71%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,26  | 1,03%    | -3,97%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,26  | 1,03%    | -3,97%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,16  | 0,37%    | -4,63%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,16  | 0,37%    | -4,63%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,32  | 0,14%    | -4,86%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,15  | 0,17%    | -4,83%   | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
| 0,00  | 0,00%    | 5,00%    | 0,00%    | - €         | - €         |
|       |          |          |          |             | 12.788,48   |
|       |          |          |          |             |             |
|       |          |          |          |             | 12.613,68   |
|       |          |          |          |             | 174,81      |
|       |          |          |          |             |             |
|       |          |          |          |             |             |
|       |          |          |          |             |             |
|       |          |          |          |             | 10.480,70   |
|       |          |          |          |             | 174,81      |
|       |          |          |          |             | 10.655,51   |
|       |          |          |          | tot con iva | 12.999,72 € |