
Lavori Speciali opere pubbliche

Dirigente ROSSI LUCA

Determinazione n°  114 del 03/07/2015

OGGETTO :
S.P. 27 DELLA DOCCIOLA - LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO 
AL  CORPO  STRADALE  COINVOLTO  DA  DISSESTO  AL  KM  15+900  IN  COMUNE  DI 
MONTESE  –  APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  (LAVORI  EURO  240.766,53) 
DICHIARAZIONE  DI  PUBBLICA  UTILITA'  E  MODALITA'  DI  AFFIDAMENTO  LAVORI 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO A.N.A.C. (CIG N. 6307814CC5). 
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO.

La  strada  provinciale  n.  27  “della  Docciola”  è  classificata  ai  sensi  dell’art.  2  del  Dlgs 
30/04/1992  n.  285  “Nuovo  codice  della  strada”  come  strada  di  cat.  F  con  prevalente  ambito 
extraurbano, ed è riconducibile per le attuali dimensioni alla sottoclassificazione di cat. F2.

Tale arteria stradale, anche se presenta medi livelli di traffico con una discreta percentuale di 
mezzi pesanti, è di importanza strategica nell’ambito della viabilità appenninica in quanto è un'asse 
viario  trasversale  del  territorio  che  collega  il  territorio  del  Frignano,  da Pavullo  con Montese  e 
successivamente  la  zona  appenninica  della  provincia  di  Bologna;  in  corrispondenza  del  fiume 
Panaro, interseca poi la strada provinciale n. 4 consentendo un rapido collegamento con i centri di 
Pianura e conseguentemente il proseguo ai grandi flussi di traffico nazionali.

Al km 15+900, nell’ambito del territorio comunale di Montese la strada provinciale nella 
scorsa primavera 2014, ha subito un vistoso abbassamento della corsia di  valle con conseguente 
danneggiamento del piano viabile su un tratto di circa 35 m.

Dalle verifiche effettuate, si è rilevato che l’abbassamento della sede stradale è stato causato 
dal parziale cedimento di una gabbionata posta di sottoscarpa ed edificata all'inizio degli anni '80 
nell'ambito  dei  lavori  di  allargamento  della  strada  provinciale,  coinvolta  dall'arretramento  un 
movimento franoso generatosi a valle della gabbionata stessa.

La circolazione stradale è stata organizzata  solamente sulla corsia di  monte,  mediante un 
senso unico alternato semaforizzato istituito con ordinanza n. 42 del 11/03/2014.

Nei  periodi  successivi,  il  cinematismo  del  movimento  franoso  si  è  progressivamente 
aggravato, fino al collasso della gabbionata verificatosi alla metà del mese di gennaio 2015.

In seguito a questo evento, per arginare il progressivo arretramento della nicchia di frana che 
erodeva  la  parte  di  carreggiata  stradale  ancora  in  esercizio  si  è  proceduto  ad  effettuare  degli  
interventi  provvisionali  tramite  la  realizzazione  di  una  paratia  in  tubi  d’acciaio  intirantati  con 
contestuale  allargamento  a  monte  della  sede  stradale  al  fine  di  mantenere  in  efficienza  ed  in 
sicurezza la viabilità e scongiurare l’interruzione del transito.

L'Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena ha redatto il progetto esecutivo dei lavori 
necessari per ricostruire il corpo stradale.

Il  costo  complessivo  degli  interventi  e  computati  nel  progetto  esecutivo  predisposto  è 
confermato di Euro 300.000,00 suddiviso come segue:
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A) LAVORI:
IMPORTO LAVORI €uro 240.766,53
Oneri per la sicurezza €uro 7.768,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso d’appalto €uro 232.998,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE:
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP. €uro 225,00
Spese per istruttoria deposito pratica sismica €uro 150,00
Spese  per  istruttoria  autorizzazione  vincolo 
idrogeologico

€uro 75,00

Spese tecniche ex art. 92 Dlgs 163/2006 €uro 4.333,80
Spese per accertamenti di laboratorio €uro 1.481,03
I.V.A. al 22% €uro 52.968,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €uro 59.233,47

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA €uro 300.000,00

La  spesa  trova  copertura  finanziaria  per  Euro  200.000,00  all’azione  n.  3914  “Sp  27 
sistemazione movimenti franosi” (fondi Provincia di Modena) e per Euro 100.000,00 all'azione n. 
4015 “Lavori per emergenza frane con contributo della protezione civile” (fondi regionali,  giusta 
delibera della giunta regionale n. 726 del 15/06/2015) dell'esercizio provvisorio 2015.

In considerazione della necessità di  procedere all'affidamento dei  lavori  sopra descritti  in 
tempi rapidi non compatibili con il ricorso a procedure aperte e dei costi di pubblicità non coerenti  
con i costi complessivi dell'intervento, per la scelta del contraente si ritiene necessario fare ricorso 
alla procedura negoziata con gara informale, secondo quanto previsto dall'art. 122 c. 7 del Dlgs n. 
163/2006,  con  invito  ad  almeno  5  operatori  economici  presenti  nel  mercato  e  di  provvedere 
all'aggiudicazione con il il metodo del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco 
prezzi posto a base di gara secondo l'art. 82 comma 2 del predetto decreto.

La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all’art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l’istituzione di un 
contributo  a  favore  Autorità  Nazionale  Anticorruzione  -  (A.N.AC.)   e  a  carico  della  Stazione 
Appaltante, ogni qualvolta si provvede alla realizzazione di un’opera pubblica mediante selezione 
del  contraente.  Le tasse per  contribuzione A.N.AC.  e le spese per  la pubblicità   sono già state 
previste nelle somme a disposizione del progetto.

Le opere previste in progetto, sono soggette al collaudo statico ai sensi della legge regionale 
n. 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e pertanto si rende necessario procedere alla 
nomina di un collaudatore che dovrà espletare le operazioni di collaudo statico in corso d’opera.

In relazione alla professionalità e disponibilità del personale interno dell’Amministrazione 
Provinciale, si ritiene di affidare l’incarico per la redazione del collaudo statico in corso d’opera, 
all’ing. Paola Rossi, dipendente in ruolo di questo Ente presso l’Area Lavori Pubblici.

L’ing. Paola Rossi non ha svolto alcuna attività né tecnica, né amministrativa connessa coi i 
lavori in oggetto e nell’ultimo triennio, non ha intrattenuto alcun rapporto di lavoro o di consulenza 
con i soggetti che saranno invitati a partecipare alla gara per la realizzazione dei lavori in oggetto.

In considerazione del fatto che l’iscrizione all’Albo professionale non risulta obbligatoria per 
i dipendenti di Enti Pubblici, per i quali risulta, tuttavia, obbligatorio aver conseguito l’abilitazione 
all’esercizio  della  professione,  l’affidamento  del  collaudo  statico  del  quale  trattasi  all’ing.  Paola 
Rossi, dipendente in ruolo dell’Ente ed abilitato all’esercizio della professione di ingegnere a seguito 
di esame di Stato sostenuto nell’anno 1997 si deve ritenere pienamente legittimo.

Il progetto del quale trattasi è stato redatto da personale interno dell’Area LL.PP., al quale, 
subordinatamente all’effettivo appalto dei lavori in oggetto, spetteranno gli incentivi previsti dall’ex 
art. 92 commi 5 e 6 del Dlgs 163/06 e s.m.i.

Il  Responsabile  del  Procedimento  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  delle  opere 
progettate è il dott. Luca Rossi, Dirigente del Servizio Lavori Speciali Opere Pubbliche dell’Area 
Lavori Pubblici.
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Visto il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, come modificato dal Dlgs n.302 del 27/12/2002.
Vista la L.R. n. 37 del 19/12/2002, come modificata dalla L.R. n.10 del 03/06/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, 

con  sede  in  Modena,  Viale  Martiri  della  Libertà  34,  e  che  il  Responsabile  del  trattamento  dei 
medesimi dati è il Direttore dell’Area ing. Alessandro Manni.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area  Lavori  Pubblici  della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  Internet  dell’Ente 
www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

.1 di  approvare  il  progetto  esecutivo  denominato  “S.p.  27  della  Docciola  –  Lavori  per  la 
costruzione di un opera di sostegno al corpo stradale coinvolto da dissesto al km 15+900 in 
comune di Montese” acquisito agli atti di questo Ente con prot. 21529 del 27/02/2015, per 
l’importo complessivo di Euro 300.000,00 come in premessa suddiviso;

.2 di dare atto che il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
PE001 – Relazione generale
PE001.a – Corografia
PE001.b – Planimetria C.T.R. 1:5000
PE001.c – Planimetria catastale 1:2000
PE002 – Relazione di calcolo strutturale
PE003 – Relazione sui materiali
PE004.a – Planimetria di progetto
PE004.b – Sezione tipo
PE004.c – Prospetto
PE004.d – Particolari costruttivi – armature e carpenteria di progetto
PE004.e – Opere minori – barriere guard-rail
PE004.f – Opere minori – cordolo portabarriera
PE004.g – Opere minori – muretto marcastrada
PE005 – Piano di manutenzione dell’opera
PE006.a – Relazione geologica e sulla modellazione sismica
PE006.b – Relazione geotecnica sulle indagini
PE007.a – Planimetria di rilievo dello stato di fatto
PE007.b - Elenco punti topografici
PE008 – Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
PE009 – Computo metrico estimativo e quadro economico
PE010 –  Elenco prezzi unitari
PE011 – Schema di contratto d'appalto
PE012 – Capitolato speciale d’appalto
PE013 – Cronoprogramma
PE014 – Documentazione fotografica

3.     di dare atto che, dall’approvazione del presente progetto esecutivo deriva la dichiarazione di  
pubblica utilità delle opere progettate, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 37/2002;

4.      di dare atto che, per le motivazioni in premessa esposte, per la scelta del contraente si procede 
secondo procedura negoziata con gara informale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 122 c.7 
del Dlgs n.163/2006, con invito ad almeno 5 operatori economici presenti nel mercato e di 
provvedere  all’aggiudicazione  con  il  metodo  del  prezzo  più  basso,  determinato  mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara secondo l’art. 82 comma 2;

5.       di dare atto che il codice identificativo gara C.I.G. è il n. 6307814CC5;
6.       di dare atto che il codice CUP è il G31B15000220005;
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7.   di dare atto che la spesa di euro  300.000,00 trova la seguente copertura finanziaria nell'esercizio 
provvisorio 2015:

 € 75,00 al res. 3821/14 azione 3914 (già spesi per autorizzazione vincolo idrogeologico)
 € 150,00 al res. 4067/14 sub 151/2015 azione 3914 (già spesi per istruttoria deposito pratica 

sismica)
 €  199.775,00  alla  prenot.  2094/15  dell'azione  n.  3914  “Sp  27  sistemazione  movimenti 

franosi”  (fondi Provincia di Modena)
 € 100.000,00 all'azione n. 4015 “Lavori per emergenza frane con contributo della protezione 

civile” (fondi regionali  di protezione civile, giusta delibera di giunta regionale n. 726 del 
15/06/2015)

8.    di impegnare la somma di Euro 225,00 alla succitata azione n. 3914 prenot. 2094/15 “Sp 27 
sistemazione movimenti  franosi” dell'esercizio provvisorio 2015, quale contributo a favore 
dell’A.N.A.C.;

9.    di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione – NUMERO GARA 
6089592 - attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità per la 
Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,servizi  e  forniture  al  seguente  indirizzo: 
http://contributi.avcp.it;

10.    di prenotare per spese tecniche la somma di euro 4.333,80 all'azione n. 3914 prenot. 2094/15 
“Sp  27  sistemazione  movimenti  franosi”  dell'esercizio  provvisorio  2015,  dando  atto  che 
all'approvazione e all'impegno si provvederà con successivo atto;

11.     di dare atto che in base al disposto dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 10 
del  Dlgs.  n.  163/2006  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  progettazione  e  la 
realizzazione  delle  opere  progettate  è  il  Dirigente  del  Servizio  Lavori  speciali  OO.PP. 
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena dott. Luca Rossi;

12.    di dare atto che il progettista dell’opera è stato individuato nella persona del geom. Lorenzo 
Lorenzi,  mentre  la  progettazione  strutturale  è  stata  affidata  dell’ing.  Vincenzo  Chianese 
dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

13.    di dare atto che ai sensi dell’art. 130 del Dlgs n. 163/2006 l’ufficio di direzione dei lavori in  
oggetto risulta così composto: direttore dei lavori geom. Lorenzo Lorenzi, direttore operativo 
con funzione di  direttore dei  lavori  strutturali  ing. Eugenio Santi,  direttore operativo dott. 
Antonio  Gatti,  ispettori  di  cantiere  geom.  Alessandro  Ricci  e Luca  Ambrosini  dell’Area 
Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

14.    di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del Dlgs n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase 
di  progettazione  è  stato  individuato  nella  persona  del  geom.  Alessandro  Ricci  dell’Area 
Lavori Pubblici della Provincia di Modena;

15.    di dare atto che ai sensi dell’art. 90 del Dlgs n. 81/2008, il coordinatore della sicurezza in fase 
di  esecuzione  è  stato  individuato  nella  persona  del  dott.  Antonio  Gatti  dell’Area  Lavori 
Pubblici della Provincia di Modena;

16.    di affidare l’incarico del collaudo statico in corso d’opera, ai sensi delle vigenti normative, dei 
lavori in oggetto per le motivazioni in premessa esposte che si intendono qui integralmente 
richiamate, all’ing. Paola Rossi, funzionario dell’Area LL.PP., abilitato da più di dieci anni 
all’esercizio della professione di ingegnere a seguito di esame di Stato sostenuto nell’anno 
1997;

17.   di  dare atto che l’incaricato del  collaudo statico non ha svolto né svolgerà alcuna attività 
autorizzativa, di controllo, di direzione, vigilanza esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo;

18.    di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Servizio  Ragioneria  per  gli  adempimenti  di 
competenza,  dando  atto  che  la  stessa  diviene  esecutiva  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente
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Determinazione n°  114 del 03/07/2015

U.O. proponente: Geologico

Proposta n° :        2206 del 24/06/2015

OGGETTO :
S.P. 27 DELLA DOCCIOLA - LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN OPERA DI SOSTEGNO 
AL CORPO STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO AL KM 15+900 IN COMUNE DI 
MONTESE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (LAVORI EURO 240.766,53) 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' E MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA (CIG 
N. …............................). AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO. 

Parere :                FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000  n.  267,  attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  impegnata,  ovvero  riferito  ad 
accertamento  della  entrata  od  alla  variazione  del  patrimonio  in  quanto  conseguono   da  atto 
DETERMINAZIONI LAVORI SPECIALI n. 114 del 03/07/2015.

MASETTI FERRUCCIO



Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia, composta  di  n............  fogli,  è  conforme  all'originale  firmato 
digitalmente.  
Modena, lì ...............................                                                  _________________
Protocollo n. ____________ del _____________

DATA ESECUTIVITA' 06/07/2015
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PROVINCIA DI MODENA 
AREA LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO LAVORI SPECIALI OPERE PUBBLICHE 

SP 27 DELLA DOCCIOLA 
LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN’OPERA DI SOSTEGNO AL CORPO 

STRADALE COINVOLTO DA DISSESTO AL KM 15+900 
IN COMUNE DI MONTESE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(articolo 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione D. P. R.  5 Ottobre 2010 n. 207) 

Euro 

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 232.998,53 
b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 7.768,00 
1) Totale appalto 240.766,53 

c) Somme a disposizione dell’amministrazione 
• accertamenti e indagini geognostiche
• allacciamenti ai pubblici servizi
• imprevisti
• acquisizione aree e immobili
• accantonamento di cui all’art.  133 del Dlgs n.

163/2006
• spese tecniche – ex art. 92 c.  5 Dlgs .  163/06
• spese per attività  di consulenza o di supporto
• contributo all’Autorità di vigilanza
• eventuali spese per commissioni giudicatrici
• spese per pubblicità o, ove previsto,  per opere

artistiche
• spesa per istruttoria deposito pratica sismica
• spesa per istruttoria vincolo idrogeologico
• spese per accertamenti di laboratorio e verifiche

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici

• I. V. A ed eventuali altre imposte

- 
- 
- 
- 
- 

4.333,80 
- 

225,00 
- 
- 

150,00 
75,00 

1.481,03 

52.968,64 
Totale somme a disposizione 59.233,47 

2) Totale progetto 300.000,00 

 Il Responsabile del Procedimento 
  F.t. dott. Luca Rossi 

       Il Progettista
  F.to geom. Lorenzo Lorenzi 
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PARTE PRIMA 
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

 
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 
Art.  1 - Oggetto dell’appalto 

1.  L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per ricostruire il corpo 
stradale e riportare la sede viaria nelle dimensioni originali ed a norma prevedono la realizzazione di: 

- un muro di sostegno in cemento armato sottofondato da micropali dalle seguenti caratteristiche: 
• altezza m.  1,85 e spessore di m 0,50/0,40; 
• fondazione dello spessore di m.  0,70 e larghezza di m.  2,25 
• sviluppo lineare di m.  41,00; 
• n.  29 micropali di sottofondazione del diametro di mm.  300 della lunghezza di m 11,50 disposti a 

quinconcio; 
• n.  26 micropali di sottofondazione del diametro di mm.  300 della lunghezza di m 8,50 disposti a 

quinconcio; 
• n.  26 micropali di sottofondazione del diametro di mm.  300 della lunghezza di m 7,00 disposti a 

quinconcio; 
- la stuccatura ed il recupero con il metodo del cuci-scuci di due muri in bozze in adiacenza alla nuova opera da 

realizzare un muro di sostegno in cemento armato sottofondato da micropali dalle seguenti caratteristiche: 
- la realizzazione di un nuovo cordolo portabarriera guard-rail in testa ai muri in bozze esistenti; 
- la ricostruzione del piano viabile, da raccordare con la viabilità esistente; 
- la ricostruzione di un tratto di muretto marcastrada di monte precedentemente demolito per esigenze di  

viabilità; 
- l’installazione di nuove barriere guard-rail su tutto il tratto d’intervento; 
2.  Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro 

completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza.  

3.  L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

 
TIPOLOGIA INTERVENTO* CODICE CPV** 

 
01 – nuova costruzione 

 
45233142-6 Lavori di riparazione stradale 

 
Art.  2 - Ammontare dell’appalto 

1.  L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 

 Importi in EURO Colonna a) Colonna b) Colonna  a + b) 

  Importo esecuzione 
lavori 

Oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza 

TOTALE 

1 A misura 232.998,53 7.768,00 240.766,53 
2 In economia - - - 

1 + 2 IMPORTO TOTALE 232.998,53 7.768,00 240.766,53 
 
2.  L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere 

applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato 
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto 
al ribasso d’asta di cui al combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del Dlgs n. 163/2006 e dell'articolo 
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.  81.   

 
Art.  3 - Modalità di stipulazione del contratto 

1.  Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’articolo 53, comma 4, Dlgs n. 163/2006 e dell’art. 
43 comma 7 del Regolamento generale.  

2.  L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art.  132 del Dlgs n. 163/2006 e le condizioni previste dal presente 
capitolato speciale.  

3.  Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto ed applicato a tutti i prezzi 
unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali  da applicare alle singole quantità 
eseguite.  
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4.  I prezzi  contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione  di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 
dell’art.  132 del Dlgs n. 163/2006e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.  

5.  I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui 
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale  i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione 
appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.   

 
Art.  4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

1. Ai sensi degli articoli 60, 61, 90, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010 come modificato dall’art. 12 del D.L. 
D.L. 28-03-2014 n.47, convertito con Legge 23-05-2014 n.80, e in conformità al predetto regolamento, i 
lavori sono classificati nella categoria  di opere «OS21» Opere strutturali speciali. 

2. Ai sensi del combinato disposto dall’articolo 118 del Dlgs n. 163/2006 e degli articoli 107, 108 e 109 del 
regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010 come modificato dall’art. 12 del D.L. 
28/03/2014 n. 47, convertito con legge 23/05/2014 n. 80, le parti di lavoro appartenenti alle categorie 
diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel prospetto di seguito elencato: 

 
“CATEGORIE” e LAVORI LAVORI 

(al netto degli 
oneri) 

ONERI PER LA 
SICUREZZA 

TOTALE INCIDENZA 
MANODOPE
RA %  

“OS21” prevalente 
 

€ 112.721,06 € 3.758,04 € 116.479,10 19,42% 

“OG3” scorporabile/subappaltabile 
 

€ 107.100,47 € 3.570,65 € 110.671,12 23,01% 

“OS12-A” ALTRE CAT. DI IMPORTO 
INF. 10% E A SCELTA DEL CONC. 
SUBAPP. (1) 

€ 13.177,00 € 439,31 € 13.616,31 18,74% 

TOTALE € 232.998,53 € 7.768,00 € 240.766,53 20,35% 
1) Trattasi di lavorazioni di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori, appartenenti alla 

categoria prevalente e quindi subappaltabili ai sensi dell’ art. 118 del Dlgs n. 163/2006. 
 

Art.  5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
1.  I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Dlgs n. 163/2006, all’articolo 43, 

commi  7 e 8, e all’articolo 184 del Regolamento generale e all’articolo 34 del presente capitolato speciale, 
sono indicati nella tabella «A», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.  

 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art.  6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il 
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica 
esecutiva.  

 2.  In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo 
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento 
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.  

3.  L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è 
fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  
 

Art.  7 - Documenti che fanno parte del contratto 
1.  Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.  145; 
b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste 

ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica; 
d) l’elenco dei  prezzi unitari; 
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n.  81/2008 e le 

proposte eventualmente integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 
163/2006;  

 f)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del Dlgs n. 163/2006; 
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.  

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.  
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3.  Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
- il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti 

il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del 
subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Dlgs n. 163/2006; 

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.   
 

Art.  8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
1.  La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

2.  Ai sensi dell’articolo 106 comma 3 del D. P. R. n. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, 
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, 
che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata  

 esecuzione dei lavori.  
 

Art.  9 - Fallimento dell’appaltatore  
1.  In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del Dlgs n. 
163/2006.  

2.  Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una 
impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Dlgs n. 
163/2006.  

 
Art.  10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e 
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.   

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere o le modalità di accredito.  

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai 
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a 
persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante.  La direzione del cantiere è 
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato 
speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della direzione di cantiere da 
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con 
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere.  

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere.  Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale dell’appaltatore per motivi disciplinari , incapacità o grave negligenza.  L’appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.  

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.  

 
Art.  11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1.  Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e 
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per 
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli 
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.  

2.  Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del 
capitolato generale d’appalto.  

 
Art. 12 – Sopralluogo e presa visione degli elaborati progettuali 

1. Allo scopo di garantire la piena conoscenza dello stato dei luoghi e dei contenuti del progetto, i concorrenti 
dovranno effettuare accurata visita del luogo in cui si svolgeranno i lavori.  
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2. L’ impresa dovrà altresì esaminare tutti gli elaborati progettuali nei tempi e modalità previsti sempre nelle 
norme di gara.  

 
 CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 
Art.  13 - Consegna e inizio dei lavori 

1.  L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.  

2.  E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del Dlgs  n.  163/2006 ricorrendo le 
condizioni di pubblico interesse; in tal caso il R. U. P.  autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori 
ai sensi di quanto previsto dall’art.  153 comma 1 del D. P. R.  n. 207/2010.  

3.  Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei 
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione 
decorrono comunque dalla data della prima convocazione.  Decorso inutilmente il termine  anzidetto, è facoltà 
della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la garanzia prestata, ferma restando la possibilità di 
avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 
pretese o eccezioni di sorta.  Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei 
lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata.  

4.  L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la 
Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.  

 
Art.  14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Fuori dai casi di cui all’articolo 15, il termine può essere sospeso, per le ragioni indicate dall’articolo 8 lettera 
g) (stagionatura e disarmo di conglomerati cementizi) della parte terza del presente capitolato speciale 
d’appalto a discrezione della direzione lavori, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l’ordine di ripresa 
dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il 
tempo utile già indicato. 

3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi 
da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori 
e previo certificato di regolare esecuzione,  riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 
Art.  15 - Sospensioni e proroghe 

1.  Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori - d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore - può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono 
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Dlgs n. 163/2006. 

2.  Si applicano le disposizioni di cui agli artt.  158 e 159 del D. P. R.  n. 207/2010. 
3.  L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, 

può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione 
dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

4.  A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o 
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il 
ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.  

5.  I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 
lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro 
redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del 
procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati 
dalla Stazione appaltante. 

6.  In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del 
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.  Non possono essere riconosciute sospensioni, e i 
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 
riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. 

7.  Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del 



 10

procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero 
rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

 
Art.  16 - Penali in caso di ritardo 

1.  Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille   
dell’importo  netto contrattuale. 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la 

Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

3.  La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora 
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata 
nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. 

4.  La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la 
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5.  Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6.  L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 

7.  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art.  17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 

1.  Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione 
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite 
per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e 
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
ricevimento.  Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma 
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione (art.  43 comma 10 del regolamento generale). 

2.  Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in 
particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 
della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento 
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
92 del decreto legislativo n.  81/2008.  In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.  

3.  I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e 
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.  

4.  Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 16, comma 2, lettera d), si tiene conto del rispetto delle 
seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori :  
- a) raggiungimento del 50%  in termini economici dei lavori contrattuali entro giorni 45; 
- b) raggiungimento del 80%  in termini economici dei lavori contrattuali entro giorni 75; 
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Art.  18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1.  Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori 

o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei 
lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

capitolato speciale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
Art.  19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1.  L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di 
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Dlgs n. 163/2006. 

2.  La risoluzione del contratto trova applicazione, dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione per 
compiere i lavori, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3.  Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4.  Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 
5. Nel  caso di sospensione del cantiere ai sensi dell’art.  92 comma 1 lett. e)  del Dlgs n. 81/2008 la Stazione 

appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 
20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di  risarcimento di eventuali danni subiti. 
I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art.  20 - Anticipazione 

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla 
legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.  

2. In via transitoria, per i lavori è stata ripristinata fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, 
legge n. 11 del 2015, a favore dell’appaltatore,  la corresponsione di un’anticipazione pari al 20%  dell’importo 
contrattuale. Si applicano gli articoli 124 commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010: 

- Ai sensi dell’art. 140 comma 2, DPR 207/2010, il pagamento  viene eseguito “…entro 15 gg dalla data di 
effettivo inizio dei lavori  accertata dal responsabile del procedimento…”…. “la ritardata corresponsione 
dell’anticipazione  obbliga al pagamento  degli interessi corrispettivi…” 

- Ai sensi dell’art. 140 comma 3, DPR 207/2010, “Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei 
lavori non procede secondo i tempi contrattuali….” 

- Ai sensi dell’art. 124 comma 1 del DPR 207/2010 “ l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori”. 

- Ai sensi dell’art. 124 comma 2 del DPR 207/2010, “ L’importo della garanzia viene gradualmente  ed 
automaticamente ridotto  nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte 
delle stazioni appaltanti. 

 
Art.  21 - Pagamenti in acconto 

1.  I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta 
che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al 
comma 2, un importo non inferiore al 40 % (quaranta per cento)  dell’importo contrattuale. 

2.  A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto 
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progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 
finale. 

3.  Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di 
cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, 
entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto 
il ……………………» con l’indicazione della data. 

4.  La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante 
emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.  267.   

5.  Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.  

6.  Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa 
edile, ove richiesto.  

 
Art.  22 - Pagamenti a saldo 

1.  Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.  Col 
conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del 
comma 3. 

2.  Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto 
finale si ha come da lui definitivamente accettato.  Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una 
sua relazione al conto finale. 

3.  La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 

4.  Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del 
Dlgs n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo 
comma, del codice civile. 

5.  La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 26 (ventisei) mesi 
dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo lavori e deve essere prestata con le 
forme e modalità di cui al D. M.  12 marzo 2004, n.  123 schema tipo 1. 4 / scheda tecnica 1. 4 Salvo quanto 
disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il 
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 
Art.  23 – Ritardi nei pagamenti 

1. Eventuali ritardi nei pagamenti saranno disciplinati dall’art.  133 comma 1 del Dlgs n. 163/2006 e 144 del 
D.P.R.  207/2010. 

 
Art.  24 - Revisione prezzi 

1.  Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Dlgs n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, salvo 
quanto previsto al comma 4 e seguenti del medesimo articolo; non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del codice civile. 

 
Art.  25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1.    E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  
2.  E’ ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 117 del Dlgs n. 

163/2006. 
 
 

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 

Art.  26 - Lavori a misura 
1.  La misurazione e  valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme 

del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la 
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa 
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste in opera.  

2.  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal 
direttore dei lavori. 
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3.  Nel corrispettivo per  l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali.  

4.  La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari dell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 3 comma 3 del presente capitolato speciale.  

5.  Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati  all’art.  2 comma 1  colonna b, come evidenziati al rigo b  della 
tabella “A” in allegato e parte integrante del presente capitolato, per la parte prevista a misura  sono valutati 
sulla base dei prezzi di cui all’elenco  allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del 
presente articolo.  

 
Art.  27 - Lavori a corpo 

1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 34 o 35, e 
queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 
36,  non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo 
economico, con atto di sottomissione “a corpo”, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e 
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità  di detti lavori.  

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali.  Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorchè  non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili 
dagli elaborati grafici o viceversa.  Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente  indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata 
secondo le regole dell’arte.  

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso 
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.  

4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale 
unico non costituiscono lavori a corpo.  

5. Gli oneri per la sicurezza,  come evidenziati all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziato al rigo b 
della tabella “A” in allegato e parte integrante del presente capitolato, sono valutati in base all’importo 
previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la 
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota 
proporzionale a quanto eseguito.   

 
Art.  28 - Lavori in economia 

1.  La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo 
delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 179 
del regolamento generale.  

 
Art.  29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. I manufatti e i materiali a piè d’opera relativi alle seguenti voci di elenco prezzi: 
• 39.05.006.a Ferro in barre tipo B450C 
• 45.15.005.c Barriera di sicurezza laterale in acciaio LC=288KJ Classe H2 (B1) 
• 45.15.010.a Barriera di sicurezza per bordo ponte in acciaio LC=288KJ Classe H2 (B1) 
• A. 02. 068. a Armatura per micropali 
il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione 
dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 21 anche prima della loro 
messa in opera, per la metà del prezzo. 

2.  In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta 
la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti 
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi 
di stima. 

3.  I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 

 
CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 

 
Art.  30 – Garanzie a corredo dell’offerta 

1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del Dlgs n. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una garanzia pari 
al 2% (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri di 
sicurezza prezzo indicato nel bando o nell’invito. La garanzia è da prestare al momento della partecipazione 
alla gara,  sotto forma di cauzione  o di fidejussione , a scelta dell’offerente. 
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2. L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a rilasciare  la 
garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 31, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 

 
Art.  31 – Cauzione definitiva 

1.  Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Dlgs n. 163/2006 , è richiesta una garanzia fidejussoria, pari al 10 per 
cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore 
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 
20 per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20.  

     La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata con le modalità previste all’art.  113 comma 3, del 
Dlgs n. 163/2006.  

2.  La garanzia  è prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato o 
rilasciata da intermediari finanziari inscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Dlgs n. 385/1993 che 
svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n.  123 essa è presentata in originale alla Stazione 
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.  Essa deve prevedere espressamente  la rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 del Cod. Civ. , nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante.  

3.  L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di 
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.  

4.  La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi 
atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, 
mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 
originario.  

 
Art.  32 – Riduzione della garanzia 

1. Ai sensi dell’articolo 75 comma 7 del Dlgs n. 163/2006, l'importo della garanzia di cui all’articolo 30 è ridotto 
del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione  del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi  accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie  UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.   

2. L'importo della garanzia fidejussoria di cui all’articolo 31 è ridotto del 50 per cento per l'appaltatore in 
possesso delle medesime certificazioni  di cui comma 1.  

3. Nel caso  di soggetti di cui all’art. 36 comma 1 lettere d) ed e) del Dlgs n. 163/2006, la riduzione sarà 
accordata qualora il possesso delle predette certificazione sia comprovato da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento, come meglio specificato nelle norme di gara.  

 
Art.  33 - Assicurazione a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 129 del Dlgs n. 163/2006, l’esecutore dei lavori è obbligato, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da 
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore che preveda anche una garanzia della 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.  La polizza assicurativa è prestata da un’impresa 
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, deve 
inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed essere efficace senza riserve 
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell'esecutore. 

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i 
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità 
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.  Tale polizza deve essere stipulata nella forma di 
cui allo schema tipo 2. 3 / scheda tecnica 2. 3 “Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per 
responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione” di cui al DM 12 marzo 2004 n.  123, deve prevedere: 
a) alla Sezione -  A - partita 1 “ Opere” - una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al   

lordo dell’I. V. A. 
 b) alla  Sezione - A - partita 2  “ Opere preesistenti “ una somma assicurata non inferiore a € 100.000,00; 
 c) alla  Sezione - A – partita 3 “ Demolizione e sgombero”, una somma assicurata non inferiore a € 
50.000,00; 
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3.    Tale polizza per la parte relativa alla Sezione B “ responsabilità civile per danni causati a terzi”,  deve essere 
stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00. 

4.  Nell’ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l’ultimazione dei lavori, alla data dell’emissione 
del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è 
sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle 
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.  

5.    Nell’ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge.  Ai sensi dell’art.  13 comma 2 del presente 
capitolato, copia della polizza di cui al presente articolo (C.A.R) deve essere consegnata dall’impresa 
appaltatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art.  125 comma 4 del DPR  n. 
207/2010.  

 
CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 
Art.  34 - Variazione dei lavori 

1.  La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a 
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle 
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del DPR  n. 207/2010 e dall'articolo 
132 del Dlgs n. 163/2006.   

2.  Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.  

3.  Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.  Non sono prese in      
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o 
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere 
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al - 10 per cento delle categorie di 
lavoro dell’appalto, nell’ipotesi di cui all’art.132 comma 3 del Dlgs n.163/2006 e al 5 per cento delle categorie 
di lavoro dell’appalto per altri lavori - come individuate nella tabella «A» allegata al capitolato speciale, e che 
non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, 
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per 
cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera. 

 
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero 
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la 
Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è 
invitato l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti 
dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione 
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e 
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  
progettuali. 

 
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale 
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 

2.  Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, 
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 
verbale di accordo, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R.n.207/2010. 

 
CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 37 - Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
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2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale 
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
nel presente articolo. 

 
Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 
n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 
Art. 39 – Piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 . 

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e 
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 
vigilanza; 
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi 
di vigilanza. 

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in 
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, 
trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 
piano operativo di sicurezza previsto dall’art.89 comma 1 lett. h) del Dlgs n.81/2008 per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28  del Dlgs 
n.81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico 
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 39, previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81/2008. 

 
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1.   L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 
n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97  e 
all'allegato XIII del citato decreto. 

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai 
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la 
dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle 
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di 
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria 
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione 
del contratto.  
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CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 

Art. 42 - Subappalto 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art.118 del Dlgs n.163/2006, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria 

appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui 
all’articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato: 
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per 

una quota superiore 30 per cento (oppure 20% se trattasi di affidamenti con procedura negoziata  ai sensi 
dell’art. 122 comma 7  , dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono 
essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo; 

c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo  per una quota superiore al 30% dei lavori costituenti 
strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11 del Dlgs n.163/2006, qualora tali lavori 
siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; 

d)  i lavori diversi da quelli della categoria prevalente, appartenenti alle categorie a «qualificazione 
obbligatoria», come individuate all’art.12 del D.L. 28-03-2014 n.47  come convertito con Legge 23-05-
2014 n.80, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la 
loro esecuzione.  

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle 
seguenti condizioni: 
a) che l’affidatario abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo 
è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni 
subappaltate( nel quale saranno indicati distintamente l’importo dei lavori e l’importo relativo agli oneri 
di sicurezza), unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto 
o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’affidatario, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi 
della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in relazione alla categoria e all’importo 
dei lavori (da realizzare in subappalto o in cottimo e la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Dlgs n.163/2006; 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dagli articoli 67 , 84 co.3 e 91 
co.6  del Dlgs  6 Settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della L. 13 
Agosto 2010 n.136) come modificato dal Dlgs n.218/2012; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di 
subappalto sia superiore a Euro 150.000 l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei 
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e 
cottimiste, con le modalità di cui al Dlgs n.159/2011. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 94, comma 1, 
dello stesso Dlgs n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora 
per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 91 del citato Dlgs 
n.159/2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante 
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della 
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale 
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si 
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto. In caso di subappalti o cottimi di importo inferiore a € 100.000 o di importo inferiore al 2 per 
cento dell’importo dei lavori affidati, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione 
appaltante sono ridotti alla metà ex art. 118 comma 8 del Dlgs n.163/2006. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, mentre gli oneri di sicurezza 
devono essere corrisposti senza alcun ribasso; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei 
medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
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svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette 
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d) l’affidatario, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la 
Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piani di sicurezza di cui al Capo 8 del 
presente capitolato; 

e) la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari sono tenuti a comunicare alla 
stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.  

 
5. I piani di sicurezza di cui all’art. 131 del Dlgs n.163/2006 sono messi a disposizione delle autorità 

competenti preposte alle verifiche ispettive di dei cantieri. L’affidatario è tenuto  a curare il coordinamento 
di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere,al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’ affidatario.  

 
6.  Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante non intende eseguire 
direttamente le prestazioni assunte in appalto;si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di 
opere pubbliche  ed agli affidamenti con procedura negoziata.  

7.  Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 
100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto di subappalto. 

8.  I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore 
non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera 
di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il 
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali 
non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla 
Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  delle 
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

2.  Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3.  Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da 
sei mesi ad un anno). 

 
CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 44 - Controversie 

1  Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti 
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo,   si applicano i 
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall’art. 240 del Dlgs  163/2006 

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, né alla transazione di cui all’art. 239 del Dlgs  
163/2006, per  la definizione delle controversie è competente il Foro di Modena.  

 
Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare 
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e 
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori; 
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b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione 
del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate 
non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. 

3.   Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi 
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante 
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.  

 
Art.  46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1.  La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 
in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di 

norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
 i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto    

legislativo n.  81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale, 
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del 
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; 

l)   in ogni caso in cui il direttore lavori accerta comportamenti dell’appaltatore che concretano grave 
inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori.  

2.  Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione.  

3.  Nei casi di risoluzione del  contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso 
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori.  

4.  In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra 
il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due 
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature 
dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di 
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante 
per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.  

5.  Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, 
i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione 
della Stazione appaltante, nel seguente modo:  
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio 

in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta 
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di 
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 
dall’appaltatore inadempiente medesimo; 
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b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 
delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 
contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale 
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere 
alla data prevista dal contratto originario.  

5. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite 
dall’articolo 132 comma 6, del Dlgs n. 163/2006, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 
quinto dell’importo originario del contratto.  In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di 
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

6. Costituisce altresì, causa di risoluzione del contratto, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal 
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2 c. 3 del d.p.r. 16.4.2013 n. 62. 

 
 

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art.  47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1.  Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti-
mazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 
eseguite.  

2.  In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel 
termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno 
dell’ente appaltante.  In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito 
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e 
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei 
lavori di ripristino.  

3.  L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine 
assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.  

4.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa 
con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione  da parte dell’ente appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.  

 
Art.  48 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

1.  Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.  Decorso 
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia 
intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2.  Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare 
la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati 
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.  

 
Art.  49 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.  230 del regolamento.  

2.  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3.  Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai 
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.  

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o 
di due testimoni in caso di sua assenza.  
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5.  Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.  

 
 

CAPO 12 - NORME FINALI 
 

Art.  50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.  
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, 

in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori 
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal 
capitolato o dalla descrizione delle opere.  In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la 
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di 
contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, 
sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni 
e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in 
calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le 
tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di 
getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato.  

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della 
continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da ese-
guire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni 
della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a 
termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti 
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello 
stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 
lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come 
dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di 
sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di 
rifiuto lasciati da altre ditte; 

l)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 
l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre 
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 
esigenze e delle misure di sicurezza; 

m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 
cantiere; 
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o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, 
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e 
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre 
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della 
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione 
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi 
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento 
degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della presente norma; 

s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione 
infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone 
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.  

2.  L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) 
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni 
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro 
pubblico in quanto tale.  

 
Art.  51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1.  L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, 
stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e 
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate 
con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è periodicamente verificato 
e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti 
deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte 
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente 
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.  

d) L’appaltatore dovrà inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del 
445/2000) i seguenti documenti: 

1. il libro unico del lavoro nel quale sono inscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e 
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.  Il libro unico dovrà essere tenuto 
secondo le prescrizioni contenute negli articoli 39 e 40 del D.L.  25. 6. 2008 n. 112 come modificato dalla  
Legge 6. 08. 2008 n.  133 e secondo le disposizioni  previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 9 
Luglio 2008 “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo 
regime transitorio” e nella Circolare 21 Agosto 2008 n. 20/2008.  Per i lavoratori extracomunitari anche 
il permesso o la carta di soggiorno.  Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà 
segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio 
Ispezioni del Lavoro;  

2. – registro infortuni aggiornato; 
3. – eventuali  comunicazioni di assunzione; 
4. – Documento unico di regolarità contributiva ( DURC) che dovrà essere aggiornato trimestralmente; 
5. – documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; 
6. -  documentazione relativa agli obblighi del Dlgs  n. 81/2008, ai propri impianti di cantiere,  al POS, al 

piano di montaggio/smontaggio ponteggi;    
7. -  copia  dell’autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa 

in opera.  
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2.  Nell’ambito dei cantieri edili, compresi i lavori stradali,  l’appaltatore deve assicurare il rispetto di quanto 
previsto  rispettivamente dagli articoli 18 comma 1 lett.  u) e 20 comma 3 del Dlgs n. 81/2008 in materia di 
tessera di riconoscimento per tutti i lavoratori che operano nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi.  La 
tessera di riconoscimento deve contenere foto e generalità ( nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, 
la data di assunzione  e l’indicazione ( nome e ragione sociale) del datore di lavoro e, in caso di subappalto, la 
relativa autorizzazione.  Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art. 21, comma 
1, lettera c) del Dlgs  n. 81/2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.   Le imprese con meno 
di 10 dipendenti possono adempiere a tale obbligo  attraverso apposito registro,  vidimato dalla Direzione 
Provinciale del lavoro e da tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel 
cantiere.    

3.  L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di 
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.  
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori.  Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a 
semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.  

4.  L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle 
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione 
ovvero a richiesta della direzione dei lavori.  La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative 
riprese.  

 
Art.  52 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  
2.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 

devono essere trasportati e regolarmente accatastati nell’ambito del cantiere per il successivo riutilizzo a 
risagomatura delle scarpate, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli 
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.  

3.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati nell’ambito del cantiere per il successivo riutilizzo in 
rilevato a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.  

4.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 

 
Art.  53 – Custodia del cantiere 

1.  E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

2.  Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e rilevanza 
che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di 
guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a 
tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,46. 

 
Art.  54 – Cartello di cantiere 

1.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm.  100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL. PP.  dell’1 giugno 1990, n.  1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata 
tabella «B», curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 
Art.  55 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

1.  Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e 

la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc. ) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro 
(art.  139 del D.P.R. n. 207/2010), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 



 24

3.  Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 
dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 

4.  A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I. V. A. ); l’I. V. A.  è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I. V. A.  esclusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TABELLA «A» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI  

ai fini della contabilità e delle varianti in corso  d’opera - articolo 5 
 

n.  Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori  In Lire / Euro In %  
1 Perforazioni e micropali 112.721,06 43.38 % 
2 Movimenti di materie e ricostruzione corpo stradale 60.412,41 25,93 % 
3 Opere in c.a. 59.865,06 25,69 % 
4   ……. % 
5   ……. % 
6   ……. % 
7   ……. % 
8   ……. % 
9   ……. % 
10   ……. % 
11   ……. % 
 11a  (*) ……. % (*)  
 11b   ……. %   
 11c   ……. %   

12   ……. % 
13   ……. % 
14   ……. % 
 14a   ……. %   
 15b   ……. %   

15   ……. % 
16   ……. % 
17   ……. % 

Parte 1 - Totale  lavoro  A MISURA (articolo 26)  232.998,53 100,00 % 
18    
19    
20    

Parte 2 - Totale lavori  IN ECONOMIA  (articolo 28)    
a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 232.998,53  

1    
2    

Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 26) 7.768,00  
3   ……. % 
4   ……. % 
5   ……. % 

Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 27)   100,00 %  
6    
7    

Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA  (articolo 28)    
b) Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 7.768,00  

 TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)  240.766,53  
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TABELLA «B» CARTELLO DI CANTIERE 
articolo 54 

 

 Ente appaltante: STAZIONE APPALTANTE DI 
______________________ 

 

  Ufficio competente:   

 ASSESSORATO A  UFFICIO TECNICO  

 Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________  

 LAVORI  DI   

   

   

 Progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente del _______________n.  
____ del ___________ 

 

   

 Progetto esecutivo:  

            

 Direzione dei lavori:  

            

 Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c. a.   Progetto esecutivo e direzione lavori impianti  

     

   

 Coordinatore per la progettazione:   

 Coordinatore per l’esecuzione:   
    

 Durata stimata in uomini x 
giorni: 

 Notifica preliminare in 
data: 

  

 Responsabile unico 
dell’intervento: 

  

   

 IMPORTO DEL PROGETTO:  Euro_________________________  

 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro_________________________  

 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro_________________________  

 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro_________________________  

 Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso 
del ___ % 

 

 Impresa esecutrice:   

 con sede   

 Qualificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica _______.   

  _____, classifica _______.   

  _____, classifica _______.   

 direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  
   

 subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati  

  categoria descrizione  In Euro  

       

       

       
   

 Intervento finanziato con fondi  (ovvero)  

 Intervento finanziato con   

 inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il 
____________________ 

 

 prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________  
   

 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio provinciale  

 telefono: __________ fax: __________ http: // www .  ________. it     E-mail: _____ 
@____________. it 
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PARTE SECONDA 
NORME TECNICHE 

  
 

 
 
 
 
 
 

NOTA BENE:  
 
Nel presente capitolato speciale d’Appalto, il D. M.  14/02/1992, integrato dal D. M.  09/01/1996, 
è sempre da ritenersi integrato o sostituito dal D. M.  14/01/2008 “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” e successive modificazioni (S. O.  n. 30 G. U.  n. 29 del 04/02/2008) e dalla Circolare 
02/02/2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei LL. PP.  (S. O.  n. 27 G. U.  n. 47 del 26/02/2009).  
 
E’ inoltre tassativamente obbligatorio il rispetto di qualsiasi disposizione normativa che, benché non 
espressamente riportata nel testo, integri, modifichi o sostituisca quelle indicate.  
 
E’ altresì obbligatorio il rispetto di tutte le vigenti disposizioni normative, ancorché non direttamente citate nel 
testo, che regolino le forniture e le lavorazioni, nessuna esclusa, previste in progetto.  
 
Le norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono comunque integrate dalle note specifiche 
riportate negli elaborati grafici progettuali; qualora si evidenziassero discordanze fra prescrizioni di Capitolato e 
prescrizioni riportate negli elaborati grafici di progetto, queste ultime prevalgono.  
 
 
 
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
Art.  1 - Qualità e provenienza dei materiali 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come da caratteristiche, a 
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.  
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato 
Generale.  
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla 
Direzione dei Lavori.  
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai 
requisiti di cui sopra.  
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà 
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.  
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile 
della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.  
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.  
Per i materiali non indicati si rimanda agli specifici articoli riportati nel seguito.  
a) Acqua 
Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o comunque 
dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche 
emanate con D. M.  14 febbraio 1992 (S. O.  alla G. U.  n. 65 del 18/3/1992) in applicazione dell'Art. 21 della 
Legge 1086 del 5 novembre 1971.  
b) Leganti idraulici 

Dovranno corrispondere, come richiamato dal D. M.  14 febbraio 1992 alla legge 26 maggio 1965 n. 595 (G. U.  
n. 143 del 10/06/1965 ).  

I leganti idraulici si distinguono in: 
1) Cementi (di cui all'art. 1 lettera A) - B) - C) della legge 595/1965).  
Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: 
-  D. M.  3. 6. 1968 che approva le "Nuove Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi" 

(G. U. n. 180 del 17. 7. 1968).  
-  D. M.  20. 11. 1984 "Modificazione al D. M.  3. 6. 1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità 

di prova dei cementi " (G. U.  n. 353 del 27. 12. 1984).  
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-  Avviso di rettifica al D. M.  20. 11. 1984 (G. U.  n. 26 del  31. 1. 1985).  
-  D. I. 9. 3. 1988 n. 126 "Regolamento del servizio di controllo e certificato di qualità dei cementi" 

 
2) Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all'art. 1 lettera D) ed E) della Legge 595/1965).  Dovranno 

rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da : 
-  D. M. 31. 8. 1872 che approva le "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati 

cementizi e delle calci idrauliche (G. U.  n. 287 del 6. 11. 1972) 
c) Calci aeree - Pozzolane 

Dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" ed alle "Norme per l'accettazione delle 
pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico" del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Edizione 1952.  
d) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in 
conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D. M.  14. 02. 92 "Norme tecniche per l'esecuzione delle 
costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica".  

Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il 
calcestruzzo è destinato; di norma però non si dovrà superare la larghezza di cm. 7 (per larghezza si intende la 
dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori correnti di fondazione; di cm. 5 per 
lavori di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate o simili; di cm.  3 se si tratta di cementi 
armati e di cm.  2 se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc. ).   

Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i 
conglomerati cementizi.  
e) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi da impiegare per 
pavimentazioni 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C. N. R.  (Fascicolo n. 4 Ed.  
1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.   
f) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni 

Dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella U. N. I.  2710 - Ed.  
giugno 1945".  

Dovranno essere costruiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e particolarmente 
esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso, per decantazione in acqua, superiori al 2%.  
g) Pietra naturale 

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc. , dovranno essere sostanzialmente 
compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate.  

Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego.  
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno  essere sgrossate 

col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di 
contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.  
h) Manufatti di cemento 
I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni uniformi, 
dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di perfetto impasto e 
lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature alle due 
estremità per consentire una sicura connessione.  
i) Materiali ferrosi 

Saranno esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi altro difetto, in particolare essi si distinguono in: 
1) - acciai per c. a. , c. a. p.  e carpenteria metallica: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme 

Tecniche emanate con D. M.  14 febbraio 1992 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971,n. 1086; 
Il ferro per cemento armato, liscio o ad aderenza migliorata, dovrà essere del tipo previsto nel progetto 

esecutivo delle opere d'arte.  Di norma si userà acciaio FeB38K controllato o FeB44K non controllato 

(σam=220Nw/mm2. ).  
2) - acciaio per apparecchi di appoggio e cerniere: dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche 

emanate con D. M.  14 febbraio 1992 in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.  
3) - i profili sagomati a freddo per la costruzione delle parti di parapetto saranno di acciaio del tipo Fe430 con 

Rm ≥ 43 N/mmq, mentre quelli per la formazione dei paletti di recinzione di acciaio del tipo Fe360 con Rm ≥ 60 
N/mmq. ; 

4) - il lamierino di ferro per la formazione di guaine per armatura da c. a. p.  dovrà essere del tipo laminato a 
freddo, di qualità extra-dolce e di spessore=2/10 mm. ; 
l) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il 
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed 
avere un potere portante C. B. R.  (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo.   

Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni scientifiche per i materiali teneri (tufi, 
arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la 
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granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la 
dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.  

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omogenei 
derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti 
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabile facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.  
m) Bitumi - Emulsioni bituminose.  

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi 
stradali - Caratteristiche per l'accettazione " Ed.  maggio 1978 ; "Norme per l'accettazione delle emulsioni 
bituminose per usi stradali".  Fascicolo n. 3 Ed. 1958; "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali 
(Campionatura dei bitumi)" Ed. 1980.  

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a 
penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 
60/80, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo 20/30.  
n) Bitumi liquidi o flussati 

Dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", 
Fascicolo n. 7 - Ed.  1957 del C. N. R.  
o) Teli di "geotessile" 

Il telo "non tessuto" avrà le seguenti caratteristiche:  
- composizione: sarà costituito da polipropilene o poliestere  senza l'impiego di collanti e potrà essere realizzato 

con le seguenti caratteristiche costruttive: 
1) con fibre a filo continuo; 
2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a "trama ed ordito"; 
3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica.  
Il telo "geotessile dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche: 
- coefficiente di permeabilità: per filtrazione trasversale, compreso fra 10 -3 e 10 -1 cm/sec.  (tali valori saranno 

misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 
- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm.  di larghezza non inferiore a 600 Nw/5 cm (I), con 

allungamento a rottura compreso fra il 10 e l'85%.  Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche 
funzioni di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, la D. L.  potrà richiedere che la resistenza a 
trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 Nw/5 cm o a 1500 Nw/5 cm. , fermi restando gli altri 
requisiti.  

Per la determinazione del peso e dello spessore del "geotessile" occorre effettuare le prove  di laboratorio 
secondo le Norme  C. N. R.  pubblicate sul B. U.  n. 110 del 23. 12. 1985  e sul B. U.  n. 111 del 24. 12. 1985.  
  Prova condotta su strisce di larghezza 5 cm.  e lunghezza nominale di 20 cm.  con velocità di deformazione 
costante e pari a 2 mm/sec; dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre 
direzioni: longitudinale, trasversale e diagonale; per ciascuno gruppo si  scarteranno i valori minimo e massimo 
misurati e la media sui restanti 3 valori dovrà risultare maggiore del valore richiesto.  
 
Art.  2 - Prove sui materiali 
a) Certificato di qualità 

L'Appaltatore per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati 
bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc. . ) prescritti 
dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell'impiego, al Direttore dei Lavori, per ogni categoria di 
lavoro, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale.  

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali 
o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio ad 
accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e 
composizioni proposte.  

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da 
impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una durata biennale.  

I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una 
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.  
b) Accertamenti preventivi 

Prima dell'inizio dei lavori comportanti l'impiego di materiali in quantità superiori a: 
1000 mc per i materiali lapidei e conglomerati bituminosi.  
 500 mc per i conglomerati cementizi.  
  50 tn.  per i cementi e le calci.  
5000 mt.  per le barriere.  
 

Il Direttore dei lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Impresa, disporrà, se necessario (e a 
suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.  

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie 
variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità.  
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Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e  che comportino una 
protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell'Art.  "Tempo utile per dare 
compiuti i lavori - penalità in caso di ritardo" delle Norme Generali.  
c) Prove di controllo in fase esecutiva.  

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e di norma periodicamente per le forniture dei materiali di 
impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a tutte le spese di 
prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla Stazione Appaltante.  

In particolare, tutte le prove ed analisi dei materiali  stradali saranno eseguite,  a spese dell'Impresa, presso un 
Laboratorio ufficiale .  

I campioni saranno prelevati in contraddittorio.  
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione presso gli Uffici dell'Amministrazione, previa apposizione di 

sigilli e firme del  Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la 
conservazione.  

I risultati ottenuti dalle prove eseguite dai Laboratori Ufficiali saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; 
ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.  
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PARTE TERZA 
MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI 

CATEGORIE DI LAVORO 

 
A)  MOVIMENTI DI MATERIE 
Art.  3 Movimenti di terre 

A1) SCAVI E RILEVATI IN GENERE 
Gli scavi ed i rilevati in genere occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e 

simili, nonché per l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi 
disegni salvo le eventuali variazioni che l'Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all'atto esecutivo, 
restando a completo carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di 
eventuali sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi 
unitari.  

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano, 
l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murature, 
essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.  

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa potrà ricorrere all'impiego di mezzi meccanici.  
Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine, nel 

configurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada.  
Le scarpate di tagli e rilevati saranno eseguite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle 

caratteristiche fisico - meccaniche del terreno, e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno 
comunicate dalla Direzione dei Lavori mediante ordini scritti.  

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di costipamento e del 
contenuto di umidità di esse, l'Impresa dovrà provvedere a tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e 
modalità d'impiego, che verranno fatte eseguire a spese dell'Impresa presso Laboratori ufficiali secondo le 
indicazioni della D. L.  

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le Norme C. N. R.  - U. N. I.  10000/61963 riportate nella 
Tabella a pagina seguente.  

Nell'esecuzione sia degli scavi, che dei rilevati l'Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese 
l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati 
all'impianto dei rilevati, nonché, in quest'ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza 
dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a 
strati di conveniente spessore e costipato.  Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai 
movimenti di materie.  

La D. L. , in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni stradali in trincea , potrà 
ordinare l'adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei materiali d'apporto e fra questi 
provvedimenti la fornitura e la posa in opera di tele "geotessili" aventi le caratteristiche indicate nell'Art. " 
Qualità e provenienza dei materiali" punto o, 
 

A2) FORMAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI 
Tali piani avranno l'estensione dell'intera area d'appoggio e potranno essere continui od opportunamente 

gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla Direzione Lavori in relazione alle pendenze dei 
siti d'impianto.  

I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm. 20 al di sotto del piano di campagna e saranno 
ottenuti praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni 
costituenti i siti d'impianto preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza.  

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A2, A3 (classifica C. N. R.  - U. N. I.  
10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa 
stesso per uno spessore non inferiore a cm. 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% 
della densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità delle terre 
fino a raggiungere il grado di umidità ottima prima di eseguire il compattamento.  

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di almeno 20 cm.  al di sotto del piano di campagna appartengono 
ai gruppi A4, A5.  A6, A7 (classifica C. N. R.  - U. N. I 10006/1963), la Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo 
insindacabile giudizio, l'approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la 
formazione dei rilevati appartenente ai gruppi A1 e A3. .  

Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non 
inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata.  

La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla 
Direzione Lavori mediante Ordine di Servizio.  

E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per costituzione dei rilevati.  
Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei 

rilevati.  
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Nei terreni in sito particolarmente sensibili all'azione delle acque, occorrerà tenere conto dell'altezza 
dell'altezza di falda delle acque sotterranee e predisporre , per livelli di falda molto superficiali, opportuni 
drenaggi; questa lavorazione verrà compensata con i relativi prezzi d'elenco.  

Per i terreni di natura torbosa o comunque ogni qualvolta la Direzione dei Lavori non ritenga le precedenti 
lavorazioni atte a costituire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa ordinerà tutti quegli 
interventi che a suo giudizio saranno ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno eseguiti dall'Impresa a misura in 
base ai prezzi di elenco.  

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.  
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per l'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in 

corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di 
gradoni di altezza non inferiore a cm.  50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il 
rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori con ordine di servizio, portando il 
sovrappiù a discarico a cura e spese dell'Impresa.  

Anche il materiale di risulta proveniente dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sarà accantonato, se 
idoneo, o portato a rifiuto, se inutilizzabile.  

Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o 
con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali de rilevati con le stesse modalità per la posa 
in opera, compresa la compattazione.  

Comunque la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei 
rilevati mediante la misurazione del modulo di compressibilità ME determinato con piastra da 30 cm.  di 
diametro (Norme svizzere VSS_SNV 670317).  Il valore d ME (1) misurato in condizioni di umidità prossima a 
quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mmq, non 
dovrà essere inferiore a 15 N/mmq.  
 

A3) FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA 
Anche nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovrà provvedere alla preparazione 

del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verrà eseguita, a seconda della natura del terreno, in base alle 
seguenti lavorazioni: 

1) quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2, A3, (classifica C. N. R.  - U. N. I.  10006) si procederà alla 
compattazione dello strato di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95% 
della densità di riferimento, per uno spessore di cm. 30 al di sotto del piano di cassonetto; 

2) quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6, A7, A8 (classifica C. N. R.  - U. N. I.  10006) la Direzione 
di Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per 
una profondità al di sotto del piano di cassonetto, che verrà stabilità secondo i casi, mediante apposito ordine di 
servizio dalla Direzione dei Lavori.  

Per la preparazione del piano di posa si dovrà raggiungere una densità secca almeno al 95% di quella di 
riferimento per uno spessore di cm. 30 al di sotto del piano di cassonetto.  

Il comportamento globale dei cassonetti in trincea sarà controllato dalla Direzione dei Lavori mediante la 
misurazione del modulo di compressibilità Mg il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella 
di costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/ mmq, non dovrà 
essere inferiore a 50 N/mmq.  
__________________________________________ 
                            p 

(1) ME  = f 0------    .    D (in  N/mm2 ) 

                            s 
               dove: 
f0= fattore di forma della ripartizione del  costipamento per le  piastre circolari = 1; 

p= differenza tra i pesi riferiti ai singoli intervalli di carico in N/mmq; 
D= diametro della piastra in mm; 
s= differenza dello spostamento in mm della piastra di carico, circolare, rigida, corrispondente a p: 
p= peso riferito al carico trasmesso al suolo dalla piastra in  N/mmq.  

A4) FORMAZIONE DI RILEVATI 
1.  - I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non 

dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.  
2. - Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le terre provenienti da scavi di sbancamento, 

di fondazione od in galleria appartenenti ad uno dei gruppi A-1, A-2, A-3 della classifica C. N. R.  U. N. I.  10006, 
con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore 
a m 2 costipato, dovrà essere costituito da terre dei gruppi A1,A2-4,A2-5, A3 se reperibili negli scavi; altrimenti 
deciderà la Direzione dei Lavori se ordinare l'esecuzione di tale ultimo strato con materiali di altri gruppi 
provenienti dagli scavi o con materiali dei predetti gruppi A1,A2-4,A2-5,A3, da prelevarsi in cava di prestito.  Per 
quanto riguarda le materie del gruppo A4 proveniente dagli scavi, la Direzione dei Lavori prima dell'impiego 
potrà ordinarne la eventuale correzione.  

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia, da portare in rilevato, se di natura ritenuta idonea dalla 
Direzione dei Lavori, dovrà provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura massima non superiore a 
20 cm.  Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente nella massa del rilevato e non potranno 
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essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm. 30 al di sotto del 
piano di posa della fondazione stradale.  

3.  - Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti ai 
gruppi A4, A5, A6, A7, si esaminerà di volta in volta l'eventualità di portarlo a rifiuto ovvero di utilizzarlo previa 
idonea correzione.  

4.  - I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo 
quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito tra due sezioni trasversali del 
corpo stradale.  

5.  - Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o 
non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori dalla 
sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell'impresa ogni 
spesa, ivi compresa ogni indennità per l'occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazioni 
necessarie da parte di Enti preposti alla tutela del territorio.  

6.  - Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilità dei materiali idonei 
provenienti dagli scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali cave di prestito che l'Impresa 
volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico.  L'Impresa non potrà quindi 
pretendere sovrapprezzi, ne prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con 
utilizzazione di materie provenienti dagli scavi in trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora pure 
essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare 
rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere, in tutto o in parte, a cave di prestito.  

7.  - Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, 
occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l'Impresa potrà ricorrere al 
prelevamento di materie di cavedi prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto 
l'autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori.  

8.  - E' fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i 
rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali presso Laboratori 
ufficiali ma sempre a spese dell'Impresa.  

Solo dopo che vi sarà l'assenso della Direzione dei Lavori per l'utilizzazione della cava, l'Impresa è autorizzata a 
sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.  

L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l'Impresa dall'assoggettarsi in ogni 
periodo di tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto, 
ove la cava in seguito non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, 
essa non potrà più essere coltivata.  

9.  - Per quanto riguarda le cave di prestito l'Impresa, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione da parte 
degli Enti preposti alla tutela del territorio, è tenuta a corrispondere le relative indennità ai proprietari di tali 
cave e a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, 
evitando nocivi ristagni e danni alle proprietà circostanti e sistemando convenientemente le relative scarpate, in 
osservanza anche di quanto è prescritto dall'art.  202 del T. U.  delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.  1265 e dalle 
successive modifiche; dal T. U.  delle leggi sulla bonifica dei terreni paludosi 30 dicembre 1923, n. 3267, 
successivamente assorbito dal testo delle norme sulla Bonifica Integrale approvato con R. D.  13 febbraio 1933, n.  
215 e successive modifiche.  

10.  - Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo i opera a strati di uniforme spessore, non 
eccedente cm. 50.  

Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca 
AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore (ultimi 30 cm. ) 

Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, dovrà ottenersi un 
modulo di compressibilità Mg definito dalle Norme Svizzere (SNV 670317), il cui valore, misurato in condizioni 
di umidità prossima a quella del costipamento, al primo ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 
0,15 e 9,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.  

Ogni strato sarà costipato alla densità sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione del materiale 
se troppo umido, oppure al suo innaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire una umidità non diversa 
da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al limite di ritiro.  

L'Impresa non potrà procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva approvazione della 
Direzione dei Lavori.  

Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita così da evitare 
ristagni di acqua e danneggiamenti.  

Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una 
configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta.  

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell'Impresa ma dovranno comunque essere 
atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il 
raggiungimento delle densità prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro.  

Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevati riportabili 
ai gruppi A1, A2, A3, un costipamento a carico dinamico-sinusoidale e per terreni di rilevati riportabili ai gruppi 
A4, A5, A6, A7 un costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati.  
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In particolare, in adiacenza dei manufatti, che di norma saranno costruiti prima della formazione dei rilevati, i 
materiali del rilevato dovranno essere del tipo A1, A2, A3 e costipati con energia dinamica di impatto.  

 
La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facoltà di ordinare la stabilizzazione a cemento dei rilevati 

mediante mescolazione in sito del legante in ragione di 25 - 50 kg per m3 di materiale compattato.  
Tale stabilizzazione dovrà, se ordinato, interessare un volume di rilevato la cui sezione, secondo l'asse stradale, 

può assimilarsi in un trapezio con base minore di m2, base maggiore di m 15 ed altezza pari a quella del 
manufatto.  

11.  - Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi in cui le condizioni meteorologiche 
siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.  

12.  - L'inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.  
13.  - Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale 

ricco di humus dello spessore non superiore a cm. 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di 
posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali e da 
costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare.  

Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta 
profilatura dei cigli.  

14.  - Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l'Appaltatore 
sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura 
stradale.  

15.  - Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti da 
cave di prestito potranno essere solo dei tipi A6, A7.  Restano ferme le precedenti disposizioni sulla 
compattazione.  

16.  - In alcuni casi la D. L.  potrà, al fine di migliorare la stabilità del corpo stradale, ordinare la fornitura e la 
posa di teli "geotessili" in strisce contigue opportunamente sovrapposte nei bordi per almeno cm 40.  Le 
caratteristiche di tale telo saranno conformi a quelle di cui al punto O dell'Art.  "Qualità e provenienza dei 
materiali" tenendo presente che per tale caso particolare la resistenza a trazione del telo non dovrà essere 
inferiore a 1200 N/5 cm.  

A5) SCAVI DI SBANCAMENTO 
Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per l'apertura della sede stradale, piazzali ed opere 

accessorie, quali ad esempio: gli scavi per tratti stradali in trincea, per lavori di spianamento del terreno, per 
taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei rilevati, 
di cunette, cunettoni, fossi e canali, nonché quelli per impianto di opere d'arte praticati al di sopra del piano 
orizzontale passante per il punto più depresso del piano di campagna lungo il perimetro dello scavo e 
lateralmente aperti almeno da una parte.  

Questo piano sarà determinato con riferimento all'intera area di fondazione dell'opera.  Ai fini di questa 
determinazione la Direzione dei Lavori, per fondazione di notevole estensione, si riserva la facoltà insindacabile 
di suddividere l'intera area in più parti.  

L'esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta dalla Direzione dei Lavori, anche a campioni di 
qualsiasi tratta senza che l'Impresa possa pretendere, per ciò, alcun compenso o maggiorazione del relativo 
prezzo d'elenco.  

A6) SCAVI DI FONDAZIONE 
Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di sotto del 

piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione dell'opera.  
Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla 

Direzione dei Lavori.  
Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale o sagomato a gradoni con leggera pendenza verso monte 

per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.  
Anche nei casi di fondazioni su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente spianati a 

gradino, come sopra.  
Gli scavi di fondazione comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e l'Impresa dovrà, 

all'occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, compensate nel relativo prezzo dello scavo, restando a 
suo carico ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.  

Nel caso di franamento dei cavi, è a carico dell'Impresa procedere al ripristino senza diritto a compensi.  
Dovrà essere cura dell'Impresa eseguire le armature dei casseri di fondazione con la maggiore precisione, 

adoperando materiale di buona qualità e di ottime condizioni, di sezione adeguata agli sforzi cui verrà sottoposta 
l'armatura stessa ed adottare infine ogni precauzione ed accorgimento, affinché l'armatura dei cavi riesca la più 
robusta e quindi la più resistente, sia interesse della riuscita del lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti 
allo scavo.  

L'Impresa è quindi l'unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle persone ed ai lavori per deficienza 
od irrazionalità delle armature; è escluso in ogni caso l'uso delle mine.  

Gli scavi potranno però, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'Impresa lo ritenga di sua convenienza.  
In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione 

dell'opera e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento con materiale adatto, dei vuoti 
rimasti intorno alla fondazione dell'opera.  
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Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di m. 0. 20 
(centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di 
fondazione.  

Ogni qualvolta si troverà acqua nei cavi di fondazione in misura superiore a quella suddetta, l'Appaltatore 
dovrà provvedere mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvivasse più opportuno o 
conveniente, ai necessari aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di elenco 
relativo a scavi subacquei.  

In tale prezzo si intende contrattualmemte compreso l'onere per l'Impresa dell'aggottamento dell'acqua 
durante la costruzione della fondazione in modo che questa avvenga all'asciutto.  

L'Impresa sarà tenuta ad evitare la raccolta dell'acqua proveniente dall'esterno nei cavi di fondazione; ove ciò si 
verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.  

Nella costruzione dei ponti è necessario che l'Impresa provveda, fin dall'inizio dei lavori, ad un adeguato 
impianto di pompaggio, che opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovrà servire 
all'esaurimento dell'acqua di infiltrazione dall'alveo dei fiumi o canali.  

Naturalmente tale impianto idrovoro, che converrà sia suddiviso in più gruppi per fare fronte alle esigenze 
corrispondenti alle varie profondità di scavo, dovrà essere montato su apposita incastellatura che permetta lo 
spostamento dei gruppi, l'abbassamento dei tubi di aspirazione ed ogni altra manovra inerente al servizio di 
pompaggio.  

L'Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell'impianto nonché 
alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell'occorrente energia elettrica, sempre quando l'Impresa non abbia la 
possibilità e convenienza di servirsi d altra forza motrice.  

L'impianto dovrà essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, 
dei necessari dispositivi di sicurezza restando l'Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed 
indenni da ogni responsabilità circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto stesso.  

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D. M.  11 marzo 1988 (S. O.  all G. U.  n.  127 
del 01/06/1988).  
Art.  4 Disboscamento, decespugliamento e taglio di vegetazione selettivo 

Il disboscamento ed il taglio di vegetazione potranno eseguirsi in due modi: 
A) Manualmente con l’impiego di attrezzi da taglio, motoseghe, decespugliatori, manovrati direttamente 

dall’uomo.  
B) Meccanicamente con l’impiego di macchine operatrici attrezzate con barre a coltelli taglianti snodati, 

azionati da motore o motore idraulico con presa di forza della macchina operatrice o con proprio motore 
ausiliario.  Il taglio dovrà avvenire il più possibile rasente al suolo con successiva cernita, accumulo del materiale 
di risulta e sua abbruciatura ove possibile, ovvero, a discrezione della D. L.  fatto caricare e trasportare a rifiuto a 
cura dell’impresa.  Il materiale che sfuggirà alla raccolta non dovrà avere quantità superiori a quelle che possono 
essere facilmente e rapidamente biodegradate dal corso d’acqua.  
L’operatività in presenza di strade pubbliche e/o comunque di terzi, non adibiti al cantiere, dovrà essere regolata 
con opportuni segnali e con personale dell’impresa che mantenga i non addetti ai lavori a distanza di sicurezza 
dalla zona di taglio.  

Nel caso in cui per eventi di piena anche improvvisi, si verificassero trasporti di materiale tagliato e non ancora 
allontanato dall’alveo, l’impresa è responsabile di tutti i danni che tale materiale potrà provocare lungo l’asta del 
corso d’acqua e dovrà comunque andare a recuperarlo a propria cura e spesa.  

 
B)  OPERE IN C. A.  E PREFABBRICATE 
Art.  5 Scavi di fondazione 

Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di sotto del 
piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione dell'opera.  

Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla 
Direzione dei Lavori.  

Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale o sagomato a gradoni con leggera pendenza verso monte 
per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.  

Anche nei casi di fondazioni su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente spianati a 
gradino, come sopra.  

Gli scavi di fondazione comunque eseguiti saranno considerati a pareti verticali e l'Impresa dovrà, 
all'occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, compensate nel relativo prezzo dello scavo, restando a 
suo carico ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo.  

Nel caso di franamento dei cavi, è a carico dell'Impresa procedere al ripristino senza diritto a compensi.  
Dovrà essere cura dell'Impresa eseguire le armature dei casseri di fondazione con la maggiore precisione, 

adoperando materiale di buona qualità e di ottime condizioni, di sezione adeguata agli sforzi cui verrà sottoposta 
l'armatura stessa ed adottare infine ogni precauzione ed accorgimento, affinché l'armatura dei cavi riesca la più 
robusta e quindi la più resistente, sia interesse della riuscita del lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti 
allo scavo.  

L'Impresa è quindi l'unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle persone ed ai lavori per deficienza 
od irrazionalità delle armature; è escluso in ogni caso l'uso delle mine.  

Gli scavi potranno però, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'Impresa lo ritenga di sua convenienza.  
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In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione 
dell'opera e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento con materiale adatto, dei vuoti 
rimasti intorno alla fondazione dell'opera.  

Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di m. 0. 20 
(centimetri venti) sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di 
fondazione.  

Ogni qualvolta si troverà acqua nei cavi di fondazione in misura superiore a quella suddetta, l'Appaltatore 
dovrà provvedere mediante pompe, canali fugatori, ture, o con qualsiasi mezzo che ravvivasse più opportuno o 
conveniente, ai necessari aggottamenti, che saranno compensati a parte ove non sia previsto il prezzo di elenco 
relativo a scavi subacquei.  

In tale prezzo si intende contrattualmemte compreso l'onere per l'Impresa dell'aggottamento dell'acqua 
durante la costruzione della fondazione in modo che questa avvenga all'asciutto.  

L'Impresa sarà tenuta ad evitare la raccolta dell'acqua proveniente dall'esterno nei cavi di fondazione; ove ciò si 
verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti.  

Nella costruzione dei ponti è necessario che l'Impresa provveda, fin dall'inizio dei lavori, ad un adeguato 
impianto di pompaggio, che opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati, dovrà servire 
all'esaurimento dell'acqua di infiltrazione dall'alveo dei fiumi o canali.  

Naturalmente tale impianto idrovoro, che converrà sia suddiviso in più gruppi per fare fronte alle esigenze 
corrispondenti alle varie profondità di scavo, dovrà essere montato su apposita incastellatura che permetta lo 
spostamento dei gruppi, l'abbassamento dei tubi di aspirazione ed ogni altra manovra inerente al servizio di 
pompaggio.  

L'Impresa, per ogni cantiere, dovrà provvedere a sue spese al necessario allacciamento dell'impianto nonché 
alla fornitura ed al trasporto sul lavoro dell'occorrente energia elettrica, sempre quando l'Impresa non abbia la 
possibilità e convenienza di servirsi d altra forza motrice.  

L'impianto dovrà essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni, 
dei necessari dispositivi di sicurezza restando l'Amministrazione appaltante ed il proprio personale sollevati ed 
indenni da ogni responsabilità circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto stesso.  

Per gli scavi di fondazione si applicheranno le norme previste dal D. M.  11 marzo 1988 (S. O.  all G. U.  n.  127 
del 01/06/1988).  
Art.  6 Rilevati rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame 

Per i rilevati addossati alle murature o muri in calcestruzzo, occorrerà usare ogni diligenza per favorire una 
omogenea compattazione degli stessi.  

La compattazione dovrà essere effettuata per strati con piastra vibrante di peso adeguato e fino al 
raggiungimento delle densità richieste (95% AASHO mod.  per rinterri sotto strade e 90% negli altri casi).  

E' vietato addossare terrapieni o riempimenti a murature od a opere in c. a.  prima del raggiungimento della 
resistenza adeguata.  
Art.  7 Malte cementizie 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, 
corrisponderanno alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi d'impasto ed a quanto verrà, di 
volta in volta, ordinato dalla Direzione dei Lavori.  La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare 
alle Norme UNI 7972-78.  

Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con kg. 400 di cemento per mc.  di sabbia e 
passante al setaccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di pietrame 
saranno dosate con kg. 350 di cemento per mc.  di sabbia; quelle per intonaci, con kg. 400 di cemento per mc di 
sabbia e così pure quelle per la stuccatura dei paramenti delle murature.  

Il dosaggio dei materiali e dei leganti verrà effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta misurazione e 
controllo che l'Impresa dovrà fornire e mantenere efficienti a sue cura e spese.  

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato; gli impasti residui 
che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto.  

 
Art.  8 Conglomerati cementizi semplici e armati (Normali e precompressi) 
a) Generalità 

L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilità di tutte le opere incluse nell'appalto, 
elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi computi metrici nei termini indicati dalla Direzione Lavori.  

Per la determinazione della portata dei terreni e per la conseguente verifica delle opere di fondazione, l'Impresa 
provvederà a sua cura e spese all'esecuzione di sondaggi e di appropriate indagini geognostiche secondo le 
norme di cui al D. M.  11. 3. 1988.  

Le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni di legge e le 
norme emanate in materia.  In particolare l'Impresa sarà tenuta all'osservanza: 

- della legge 5 Novembre 1971, n°1086 "Norme per disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica" (G. U.  n. 321 del 21. 12. 1971); 

- del D. M.  14 Febbraio 1992" Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e 
precompresso e per le strutture metalliche (S. O.  alla G. U. n. 65 del 18. 03. 1992); 

- della legge 2 Febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari  prescrizioni per le zone 
sismiche"(G. U n. 76 del 21. 03.  1974); 
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- del D. M.  19. 06. 1984 n. 24771 "Norme Tecniche - di rettifica - relative alle costruzioni sismiche" (G. U.  n. 26 
del 31. 01. 1985); 

- del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24. 01. 1986 "Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche (G. 
U.  n. 108 del 12. 05. 1986) e relative istruzioni emanate con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.  27690 
del 10. 07. 1986; 

- del D. M. 4 Maggio 1990 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, l'esecuzione ed il 
collaudo dei ponti stradali" (G. U. n. 24 del 29. 01. 1991) e sue istruzioni emanate con circolare del Ministero dei 
Lavori Pubblici n. 34233 del 25. 02. 1991; 

Gli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'Impresa, dovranno indicare i tipi e le classi di 
calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori.  

In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, l'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo 
utile all'esame della Direzione dei Lavori: 

a) i calcoli statici delle strutture ed i disegni di progetto ( comprensivi delle linee di influenza delle 
deformazioni elastiche) che, come innanzi specificato, per diventare operativi dovranno essere formalmente 
approvati dalla Direzione Lavori, per poi allegarli alla contabilità finale; 

b) i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato cementizio la cui 
classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell'appalto al fine di comprovare che il conglomerato 
proposto avrà resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto.  Tale studio, da eseguire preso un 
Laboratorio ufficiale, dovrà indicare anche natura, provenienza e qualità degli inerti, granulometria degli stessi, 
tipo e dosaggio di cemento, rapporto acqua- cemento, tipo e dosaggio di eventuali additivi, tipo di impianto di 
confezionamento, valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, valutazione della lavorabilità 
del calcestruzzo, sistemi di trasporto, getto e maturazione.  

La Direzione dei Lavori autorizzerà l'inizio del getto dei conglomerati cementizi solo dopo aver avuto 
dall'Impresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto b) rilasciati dai Laboratori ufficiali suddetti e di 
avere effettuato gli opportuni riscontri, ivi comprese ulteriori prove di laboratorio, come indicato dall'Art.  
"Prove dei materiali".  

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi 
preliminari di qualificazione, non esonerano in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per 
legge e per pattuizione di contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei 
Lavori, essa Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge; pertanto essa sarà 
tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a 
verificarsi.  

L'Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all'esame della Direzione dei Lavori i progetti delle opere 
provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione).  
b) Componenti 

Cemento - Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti 
prescritti dalle leggi vigenti richiamanti al comma b) del precedente Art.  "Qualità e provenienza dei materiali".  

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato fuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a mezzo di 
contenitori che lo proteggano dall'umidità ed il pompaggio del cemento nei silos deve essere effettuato in modo 
da evitare miscelazioni fra tipi diversi.  

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di bontà, 
costanza del tipo, continuità di fornitura.  Pertanto all'inizio dei lavori essa dovrà presentare alla Direzione 
Lavori un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il quantitativo previsto, i cui 
requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui all'Art.  "Qualità e provenienza dei 
materiali".  Tale dichiarazione sarà essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa dare il benestare per 
l'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimerà l'Impresa dal far controllare 
periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le qualità del cemento presso un Laboratorio 
ufficiale per prove di materiali.  

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un degradamento delle 
qualità del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi.  

 
Inerti - Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate all'art.  "Qualità e provenienza dei materiali"; 

inoltre non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci.  
Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in peso di 

elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.  
Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione 

granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, 
omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, ecc. ), che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo 
elastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc. ) 

La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo 
dosaggio di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti.  

Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del 
bledding (essudazione) nel calcestruzzo.  

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la più fine non dovrà contenere più del 5% di 
materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm.  di lato.  
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Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 
pezzature inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle 
pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.  

La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire 
ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell'impasto, dell'armatura e relativo copriferro, delle 
caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in opera.  

 
Acqua - Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate all'Art.  

"Qualità e provenienza dei materiali".  
L'acqua dovrà essere aggiunta nella minor quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado 

di lavorabilità del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il 
previsto rapporto acqua/cemento.  

 
Additivi - La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Impresa 

potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni.  Su 
richiesta della Direzione Lavori, l'Impresa dovrà inoltre esibire certificati di prove di laboratorio ufficiale che 
dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque essere garantitala qualità e la 
costanza delle caratteristiche dei prodotti da impiegare 

 
c) Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi 

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione della resistenza a compressione dei 
conglomerati, per la preparazione e stagionatura dei provini, per la forma e dimensione degli stessi e relative 
casseforme, dovranno essere osservate le prescrizioni previste dall'allegato 2 delle Norme Tecniche del D. M.  14 
febbraio 1992.  

Ad integrazione di tali norme, la Direzione dei Lavori ordinerà n°3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n. 2 
provini in modo da poter assoggettare uno dei prelievi a prove preliminari di accettazione presso il laboratorio di 
cantiere, o altro posto nelle vicinanze del cantiere stesso; resta inteso che il secondo prelievo sarà andrà 
sottoposto a prove presso un Laboratorio ufficiale ed il terzo prelievo sarà utilizzato, all'occorrenza, nel caso si 
rendesse necessario eseguire altre opere.  

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a 
carico dell'Impresa.  

Nel caso che il valore della resistenza caratteristica cubica (Rck) ottenuta sui provini assoggettati a prove nei 
laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati 
dal Direttore dei Lavori, questi potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti dell'opera 
interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso laboratori ufficiali 

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore di Rck inferiore a quello 
indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori, ovvero una prescrizione del 
controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre procedere, a cura e spese dell'Impresa, ad un controllo 
teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base 
della resistenza ridotta del conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in 
opera mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o con 
l'impiego di altri mezzi di indagine.  Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare 
nella quale si dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rck è ancora 
compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge.  

Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della 
resistenza caratteristica trovata.  

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua 
cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti 
dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori.  Nessun 
indennizzo o compenso, sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e 
nei disegni approvati dalla Direzione Lavori.  

Oltre ai controlli relativi alla Rck la Direzione Lavori preleverà, con le modalità indicate nelle norme UNI 6126-
72 e con le frequenze di cui all'allegato 2 del D. M.  14 febbraio 1992 campioni di materiale e di conglomerati per 
effettuare ulteriori controlli, quali: 

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalità riportate nell'appendice E 
delle Norme UNI 7163-79; 

b) Quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto stabilito nelle 
norme UNI 6393-72 e 6394-69 (poiché di regola tale determinazione deve essere eseguita entro 30 minuti 
dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di esecuzione).  

In particolare, in corso di lavorazione, sarà altresì controllato l'omogeneità, il contenuto d'aria ed il rapporto 
acqua/cemento.  

Circa le modalità di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.  
La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump test), come disposto 

dalla Norma UNI 7163-79.  Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm.  
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Per abbassamenti inferiori a 2 cm.  si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, 
o con l'apparecchio VEBE'.  

La prova di omogeneità è prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato avviene mediante 
autobetoniera.  Essa verrà eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico 
della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4. 76 mm.  

La percentuale in peso del materiale grosso nei due campioni non dovrà differire più del 10%.  Inoltre 
l'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm.  

La prova del contenuto d'aria è richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante.  Essa verrà eseguita con 
il metodo UNI 6395-72.  

Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato determinando l'acqua contenuta negli inerti e sommando 
tale quantità all'acqua di impasto.  

In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su 
campioni appositamente confezionati.  

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture già 
realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate o non, misure di resistenza a 
compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre apparecchiature.  

La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrà eseguita nel modo seguente : 
1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione dei Lavori verrà fissata una area non superiore a 0,1 mq; su 

di esso si eseguiranno 10 percussioni con sclerometro, annotando i valori dell'indice volta per volta; 
2) si determinerà la media aritmetica di tali valori; 
3) verranno scartati i valori che differiscano dalla media più di 15 centesimi dall'escursione totale della scala 

dello sclerometro; 
4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verrà dedotta la media aritmetica che, attraverso la tabella di 

taratura dello sclerometro, darà la resistenza a compressione del calcestruzzo; 
5) se il numero dei valori non scartati è inferiore a 6 la prova non sarà ritenuta valida e dovrà essere rieseguita 

in una zona vicina; 
Di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa casa 

costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la taratura dello sclerometro, 
direttamente sui provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione.  
Per l'interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su strutture le cui prove di 
controllo abbiano dato risultati certi.  

Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a rottura a 
compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni delle strutture già 
realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi blocchi, ecc.  (Norme UNI 6132-72).  
d) Confezione 

La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della 
Direzione Lavori.  Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico con dosatura a peso degli inerti, 
dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere realizzata con 
bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione.  

La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con 
precisione del 2% 

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e 
successivamente almeno una volta all'anno.  

Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume.  
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno 

essere tarati almeno una volta al mese.  
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale.  Le bilance 

per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione 
addizionale).  

I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica.  
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della 

pesatura senza debordare.  
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente ai 

requisiti di omogeneità di cui al precedente paragrafo C).  
Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163-79.  
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (vale cioè da essere 

trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che 
non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguitola vibrazione in opera).  

La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione 
del calcestruzzo.  Il Direttore dei Lavori potrà consentire l'impiego di aeranti, plastificanti o fluidificanti, anche 
non previsti negli studi preliminari.  

In questi casi l'uso di aeranti e plastificanti sarà effettuato a cura spese dell'Impresa, senza che questa abbia 
diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.  

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di 
sotto di 0° C.  salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo, in tal 
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caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta 
alcuna di maggiori compensi.  
e) Trasporto 

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi 
idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni 
possibilità di deterioramento del calcestruzzo medesimo.  

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.  Saranno accettate, in funzione della durata e della 
distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente i nastri trasportatori.  
L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti,, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a 
mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa.  

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l'omogeneità dell'impasto sarà 
controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C).  

In ogni caso la lavorabilità dell'impasto verrà controllata con le prove di consistenza al cono di Abrams (slump 
test) sia all'uscita dell'impianto di betonaggio o alla bocca dell'autobetoniera, sia al termine dello scarico in 
opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovrà essere maggiore di 5 cm.  e comunque non dovrà 
superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79, salvo l'uso di particolari additivi.  

E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.  
f) Posa in opera 

Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di posa, le 
casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.  Nel caso di getti contro terra , 
roccia, ecc. , si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura 
del materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato.  

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della 
Direzione Lavori.  Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di 
contenimento.  

I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da 
parte della Direzione Lavori.  

Dal giornale dei lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.  Se il getto 
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi 
di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.  Il calcestruzzo sarà 
posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, 
omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.  

Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno 
essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti 
o irregolarità siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterrà tollerabili, fermo 
restando in ogni caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.  

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero 
sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm.  sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti 
verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso 
oggetto di compensi a parte.  

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare le 
segregazione.  A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso 
in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm.  ottenuti dopo la vibrazione.  

Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori.  

E' vietato scaricare il conglomerato in unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.  
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto, e la 

ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e 
spazzolata.  

La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano 
eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare 
richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro 
debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive.  Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza di 
acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il 
normale consolidamento.  

L'onere di tali accorgimenti è a carico dell'Impresa.  
g) Stagionatura e disarmo 

A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle 
superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo.  Il sistema proposto 
dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.  

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 
sollecitazioni di ogni genere.  

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua 
bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.  
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La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente 
raggiunte le prescritte resistenze.  In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto 
stabilito dalle Norme Tecniche previste dal D. M. 14 febbraio 1992.  

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l'evaporazione 
dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto.  

Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non manchi o danneggi la superficie del conglomerato.  A 
tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura.  

La Direzione Lavori potrà prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna 
con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal caso i getti dovranno procedere 
contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentire l'adattamento e l'ammorsamento.   
h) Giunti di discontinuità ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato 
cementizio 

E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano 
realizzati giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili 
fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro ed eventuali 
assestamenti.  

Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo conto delle particolarità 
delle struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori 
con le spalle dei ponti e viadotto, ecc. ).  

I giunti saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale 
idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità (piane, a battente, a maschio e 
femmina, ecc. ) affioranti in faccia vista secondo le linee rette continue o spezzate.  

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori.  
I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa, essendosi tenuto debito 

conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di conglomerato.  
Solo nel caso in cui è previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di 

copertura, l'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevederà espressamente le voci relative alla speciale 
conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei manufatti predetti con le specificazioni 
di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il perfetto definitivo assetto del giunto.  

I manufatti di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura etilenica 
(stirolo butadiene), a struttura paraffinica (bitile), a struttura complessa (silicone, poliuretano, poliossipropilene, 
poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti (neoprene) o da cloruro di polivinile.  

In luogo dei manufatti predetti, può essere previsto l'impiego di sigillanti.  
I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleo resinose, bituminose siliconiche a base di elastomeri 

polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all'acqua, l'elasticità sotto le deformazioni 
previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le più alte 
temperature previste e non rigidi sotto le più basse, mantenendo il più a lungo possibile nel tempo le 
caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera.  

E' tassativamente proibita l'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, spalla 
ponte obliquo).  In tali casi occorre sempre modificare l'angolo diedro acuto in modo tale da formare con le 
superfici esterne delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di 
conveniente larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del 
conglomerato cementizio di ogni singola opera .  

Nell'esecuzione di manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero sufficiente ed in posizione opportuna 
l'esecuzione di appositi fori per l'evacuazione delle acque e d'infiltrazione.  

I fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato d tubi a 
sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili.  

Per la formazione dei fori l'Impresa avrà diritto al compenso previsto nella apposita voce di Elenco Prezzi, 
comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  
i) Predisposizione di fori, tracce e cavità, ecc.  

L'impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni 
costruttivi o sarà successivamente prescritto di volta in volta in tempo utile dalla Direzione Lavori, circa fori, 
tracce, cavità incassature, ecc. , nelle solette, nervature, pilastri, murature, ecc. , per sedi di cavi, per attacchi di 
parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti, eventuali fornelli da mina, ecc.  

L'onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari e pertanto è ad esclusivo carico dell'Impresa.  Tutte 
le conseguenze per la mancata esecuzione delle predisposizioni così prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a 
totale carico dell'Impresa, sia per quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di 
opere di spettanza dell'Impresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o 
impianti, i ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei 
fornitori.  
l) Manufatti prefabbricati prodotti in serie (in conglomerato normale o precompresso 
misti laterizi e cemento armato, e metallici) 
(D. M.  14 febbraio 1992 - parte terza) 
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La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), c), d) dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 
dovrà dimostrare la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme.  

La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, il quale assume con ciò le responsabilità stabilite 
dalle legge per il progettista.  

I manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, che per essi 
assume le responsabilità stabilite dalla legge per il direttore dei lavori.  A cura di detto tecnico dovranno essere 
eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalità e la 
periodicità previste dalle presenti Norme.  I certificati delle prove saranno conservati dal produttore.  

Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata, oltre a quanto previsto dal penultimo 
comma dell'art. 9.  anche da un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con ciò assume per i 
manufatti stessi le responsabilità che la legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della 
produzione previsto nel precedente comma.  Il certificato dovrà garantire la rispondenza del manufatto alle 
caratteristiche d cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL. PP. , e portare la indicazione del tecnico 
che ne risulta, come sopra detto, progettista.  

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 novembre 1971, n.  1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere 
accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengono esposte le modalità di trasporto e montaggio, nonché le 
caratteristiche ed i limiti d'impiego dei manufatti stessi 

In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori 
esami o controlli.  

Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della 
legge 5 novembre 1971, n. 1086.  
m) Conglomerati cementizi preconfezionati 

E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per tutto a 
quanto avanti riportato.  Valgono in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163 - 79 per 
quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui al D. M.  14 febbraio 1992.  

Anche per i calcestruzzi preconfezionati si ravvisa la necessità di predisporre ed effettuare i prelievi per le prove 
di accettazione nei cantieri di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del conglomerato 
risulti non inferiore a quella minima di progetto.  

La garanzia di qualità dei calcestruzzi preconfezionati potrà essere comprovata a seguito di apposite prove 
sistematiche effettuate dai Ufficiali di cui all'Art 20 della Legge 5 novembre 1971,n. 1086 e di altri autorizzati con 
decreto del Ministro dei Lavori Pubblici come previsto dall'articolo citato.  

Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non possono in 
nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera, i cui certificati dovranno 
essere allegati alla contabilità finale.  

L'Impresa resta l'unica responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'impiego di conglomerato 
cementizio preconfezionato nelle opere in oggetto dell'appalto si obbliga a rispettare ed a far rispettare 
scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i materiali ( inerti, leganti ecc. ) sia per 
il confezionamento e trasporto in opera del conglomerato dal luogo di produzione.  

Ciò vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalità ed ai tempi di 
trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili.  

L'Impresa, inoltre, assume l'obbligo di consentire che il personale della Amministrazione, addetto alla vigilanza 
ed alla Direzione dei Lavori, abbia libero accesso al luogo di produzione del conglomerato per potere effettuare 
in contraddittorio con il rappresentante dell'Impresa i prelievi ed i controllo dei materiali, previsti nei paragrafi 
precedenti.  
n) Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari 

Si richiama quanto è stato prescritto nelle "Generalità" all'articolo relativo ai conglomerati cementizi semplici 
ed armati circa l'obbligo dell'Impresa di presentare, per il preventivo benestare della Direzione dei Lavori, nel 
numero di copie che saranno richieste, i disegni esecutivi ed i calcoli di stabilità delle opere in c. a.  e delle 
centine ed armature di sostegno redatti da un progettista qualificato, nonché i computi metrici relativi.  

L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera in alcun 
modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando 
stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane unica e completa 
responsabile delle opere; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, 
importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.  

Nella posa delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni distanziatori 
prefabbricati in conglomerato cementizio.  

Qualora le opere in cemento vengano costruite in prossimità dei litorali marini, osserveranno le prescrizioni 
previste dal D. M.  14 febbraio 1992; 

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato esterno del 
conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile.  Essi dovranno, altresì, lavati abbondantemente con acqua 
dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri e i solfati.  Per lo stesso motivo l'acqua di impasto 
dovrà essere limpida e dolce ed esente dalla predette sostanze nocive; 

b) il conglomerato dovrà essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico, impiegando casseforme 
a superfici interne lisce e dovrà essere, in ogni caso, vibrato; 
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c) subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovrà essere trattata con una boiacca 
fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello, previo accurato 
risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolari 

L'osservanza delle stesse norme potrà essere ordinata dalla Direzione dei Lavori anche in zone in cui siano 
presenti acque con componenti di natura aggressiva ( acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.  ) 

Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo.  Se il getto 
dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi 
di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro.  

Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati 
esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le 
prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi e dei rilievi.  

Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, 
limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell'interesse della regolarità e sicurezza del 
transito ed alle quali l'Impresa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità o 
compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli stabiliti dalle presenti Norme Tecniche e relativo Elenco 
Prezzi.  
o) Prescrizioni particolari relative ai cementi armati precompressi 

Oltre a richiamare quanto è stato prescritto agli articoli relativi ai conglomerati cementizi ed ai cementi armati 
ordinari, si dovranno rispettare le norme contenute nel D. M.  14 febbraio 1992.  

In particolare nelle strutture in cemento armato precompresso con cavi scorrevoli, l'Impresa dovrà curare 
l'esatto posizionamento delle guaine, in conformità ai disegni di progetto, mediante l'impiego di opportuni 
distanziatori e, allo scopo di assicurare l'aderenza e soprattutto di proteggere i cavi dalla corrosione, curerà che 
le guaine vengano iniettate con malta di cemento reoplastica, fluida e priva di ritiro.  

Tale malta, preferibilmente pronta all'uso, non dovrà contenere cloruri, polvere di alluminio, né coke, né altri 
agenti che provocano espansione mediante formazione di gas.  

Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge, si precisa quanto segue: 
1) la fluidità della malta di iniezione dovrà essere misurata con il cono di Marsh all'entrata ed all'uscita di ogni 

guaina; l'iniezione continuerà finche la fluidità della malta in uscita non sarà uguale a quella della malta in 
entrata; 

2) prima di essere immessa nella pompa la malta dovrà essere vagliata con setaccio a maglia di mm. 2 di lato; 
3) l'essudazione non dovrà essere superiore al 2% del volume; 
4) l'impastatrice dovrà essere del tipo ad alta velocità (4000-5000 giri/min con velocità tangenziale minima di 

14 m/sec).  E' proibito l'impasto a mano; 
5) il tempo di inizio presa non dovrà essere inferiore a 3 ore; 
6) è tassativamente prescritta la disposizione di tubi di sfiato in corrispondenza a tutti i punti più elevati di 

ciascun cavo, comprese le trombette ed i cavi terminali.  
Egualmente dovranno essere disposti tubi di sfiato nei punti più bassi dei cavi lunghi o con forte dislivello 

p) prescrizioni particolari sulla composizione dei calcestruzzi da impiegarsi in 
ambienti aggressivi (presenza di sali disgelanti, gelo e disgelo e presenza di acqua) 

I calcestruzzi da impiegare per la costruzione di solette, marciapiedi, cordoli, di ponti e viadotti, soggetti alla 
aggressione dei sali disgelanti ed alla azione dell'acqua (carbonatazione, dilavamento, gelo-disgelo) dovranno 
avere le seguenti caratteristiche (norma UNI 9858) 

- un rapporto a/c non superiore a 0,50; 

- un dosaggio di cemento non inferiore a 300 e 200 kg/m3, rispettivamente per strutture armate e non; 
- la non gelività degli aggregati; 
- la presenza di un certo volume d'aria (4-6%) 
- la impermeabilità del calcestruzzo.  
 Resistenza caratteristica (Rckd) richiesta per la durabilità delle opere esposte all'ambiente aggressivo 

precedentemente indicato 
 

 325 Pt     325 Pz 325 Pz 325 Af    425 Pt    425 Pz    425 Af    525 Pt    

Normale 30 28 28 37 37 37 45 -- 
Armato 30 28 28 37 37 37 45 40 
Precompresso 30 28 28 37 37 37 45 50 

 
Al fine di evitare i danni derivati dalla  presenza di  cloruro di sodio e di calcio, entrambi impiegati come sali 

disgelanti stradali, verranno impiegati cementi d'alto forno ad alto contenuto di loppa (almeno 50%) o in 
alternativa la presenza di fumo di silice (almeno il 15%) accanto al cemento Portland 
p) Caratteristiche del calcestruzzo armato con fibre d'acciaio  

La quantità dello spritz - fibroarmato viene verificata mediante prove di: 
1) resistenza a compressione; 
2) capacità di assorbimento di energia.  
Pannelli di prova devono essere collocati in casseforme apposite, posizionate verticalmente e impossibilitate a 

vibrare.  La dimensione dei pannelli di prova sarà 60x60x10 cm.  
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Verranno prelevate carote dai pannelli con spessore 15 cm per la determinazione della resistenza a 
compressione 

Con pannelli di spessore 10 cm. .  saranno realizzate le prove di assorbimento dell'energia mediante il test di 
punzonamento.  

Le prove di compressione sono effettuate con carote aventi diametro e altezza di 10 cm. .  Le prove saranno 
eseguite in accordo con la normativa vigente.  La resistenza minima sarà di 25 N/mmq 

La determinazione dell'energia assorbita viene realizzata con la prova di punzonamento: l'energia assorbita 
deve essere almeno pari a 500 J.  
r) Classe di esposizione 

La classe di esposizione serve per confezionare il calcestruzzo fresco con quelle proprietà indispensabili per 
rendere l’elemento costruttivo durabile nel tempo.    Le azioni dell’ambiente possono portare l’elemento 
costruito ad un precoce degrado, il calcestruzzo indurito deve quindi essere progettato per le condizioni tipiche 
dell’ambiente nel quale sarà esposto.  

La norma EN 206-1 definisce la classe di esposizione del calcestruzzo in funzione delle condizioni ambientali 
cui l’elemento di calcestruzzo è esposto durante la vita in servizio come riportato nella tabella seguente : 

 

La durabilità del calcestruzzo è la capacità di durare nel tempo, resistendo alle azioni aggressive 
dell' ambiente, agli attacchi chimici, alI' abrasione o ad ogni altro processo di degrado che coinvolga oltre 
alla pasta cementizia anche le eventuali armature metalliche.  
Classi di esposizione per calcestruzzo strutturale, in funzione delle condizioni ambientali secondo norma UNI 
11104:2004 e UNI EN 206:2006 

 
Classe 

esposIzIone 
norma   

UNI 9858 

Classe 
esposIzIone  

norma  
UNI 11104  

UNI EN 206 -1 

Descrizione dell'ambiente Esempio Rapporto 
a/c 

Contenuto 
minimo di aria 

in % 

Classe di 
resistenza 

minima 

1 Assenza di rischio di corrosione o attacco     
1 X 0 Per calcestruzzo privo di 

armatura o inserti metallici: 
tutte le esposizioni eccetto 
dove c'è gelo/disgelo, o 
attacco chimico.  
Calcestruzzi con armatura 
o inserti metallici:in 
ambiente molto asciutto.  

Interno di edifici con umidità relativa 
molto bassa.  
Calcestruzzo non armato all'interno di  
edifici.  
Calcestruzzo non armato immerso in 
suolo non aggressivo o in acqua non 
aggressiva.  
Calcestruzzo non armato soggetto a cicli 
di bagnato asciutto ma non soggetto ad 
abrasione, gelo o attacco chimico 

  C15 

2 Corrosione indotta da carbonatazione     
Nota - Le condizioni di umidità si riferiscono a quelle presenti nel copriferro o nel ricoprimento di inserti metallici, ma in molti casi su può considerare che 
tali 
condizioni riflettano quelle dell'ambiente circostante. ln questi casi la classificazione dell'ambiente circostante può essere adeguata. Questo può non essere il 
caso se c'è una barriera fra il calcestruzzo e il suo ambiente 

2a XC1 Asciutto o permanentemente 
bagnato 

Interni di edifici con umidità relativa 
bassa.  
Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso con le superfici all'interno 
di strutture con eccezione delle parti 
esposte a condensa, o immerse i acqua 

0,60  C30 

2a XC2 Bagnato, raramente asciutto Parti di strutture di contenimento 
liquidi, fondazioni.  
Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso prevalentemente immerso 
in acqua o terreno non agqressivo.  

0,60  C30 

5a XC3 Umidità moderata Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso in esterni con superfici 
esterne riparate dalla pioggia, o in 
interni 
con umidità da moderata ad alta.  

0,55  C35 

4a 
5b 

XC4 Ciclicamente asciutto e 
bagnato 

Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso in esterni con superfici 
soggette a alternanze di asciutto ed 
umido 
Calcestruzzi a vista in ambienti urbani.  
Superfici a contatto con l'acqua non 
comprese nella classe XC2.  

0,50  C40 

3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenenti dall'acqua di mare    
5a XD1 Umidità moderata.  Calcestruzzo armato ordinario o 

precompresso in superfici o parti di 
ponti 
e viadotti esposti a spruzzi d'acqua 
contenenti cloruri.  

0,55  C35 
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4a 
5b 

XD2 Bagnato, raramente asciutto.  Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso in elementi strutturali 
totalmente immersi in acqua anche 
industriale contenete cloruri (Piscine).  

0,50  C40 

5c XD3 Ciclicamente bagnato e asciutto Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso, di elementi strutturali 
direttamente soggetti agli agenti 
disgelanti o agli spruzzi contenenti 
agenti disgelanti.  
Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso, elementi con una 
superficie immersa in acqua contenente 
cloruri e l'altra esposta all'aria 
Parti di ponti, pavimentazioni e 
parcheggi per auto. - 

0,45  C45 

4 Corrosione indotta da cloruri presenti nell'acqua di mare    
4a 
5b 

XS1 Esposto alla salsedine marina ma 
non direttamente in contatto con 
l'acqua di mare.  

Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso con elementi strutturali 
sulle coste o in prossimità.  

0,50  C40 

 XS2 Permanentemente sommerso Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso di strutture marine 
completamente immersi in acqua 

0,45  C45 

 XS3 Zone esposte agli spruzzi o alle 
marea.  

Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso con elementi strutturali 
esposti alla battigia o alle zone soggette 
agli spruzzi ed onde del mare.  

0,45  C45 

5 Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza disgelanti *    
2b XF1 Moderata saturazione d'acqua,in 

assenza di agente disgelante.  
Superfici verticali di calcestruzzo come 
facciate e colonne esposte alla pioggia 
ed al gelo.  
Superfici non verticali e non soggette alla 
completa saturazione ma esposte al 
gelo, alla pioggia o all'acqua 

0,50  C40 

3 XF2 Moderata saturazione d'acqua, in 
presenza di agente disgelante.  

Elementi come parti di ponti che in altro 
modo sarebbero classificati come XF1 
ma che sono esposti direttamente o 
indirettamente agli agenti disgelanti.  

0,50 3,0 C30 

2b XF3 Elevata saturazione d'acqua, in 
assenza di agente disgelante 

Superfici orizzontali in edifici dove 
l'acqua può accumularsi e che possono 
essere soggetti ai fenomeni di gelo, 
elementi soggetti a frequenti bagnature 
ed esposti al gelo.  

0,50 3,0 C30 

3 XF4 Elevata saturazione d'acqua, con 
presenza di agente antigelo 
oppure acqua di mare.  

Superfici orizzontali quali strade o 
pavimentazioni esposte al gelo ed ai sali 
disgelanti in modo diretto o indiretto, 
elementi esposti al gelo e soggetti a 
frequenti bagnature in presenza di agenti 
disgelanti o di acqua di mare 

0,45 3,0 C35 

6 Attacco chimico**      
5a XA1 Ambiente chimicamente 

debolmente aggressivo secondo il 
prospetto 2 della UNI EN 206-1 

Contenitori di fanghi e vasche di 
decantazione 
Contenitori e vasche per acque reflue 

0,55  C35 

4a 
5b 

XA2 Ambiente chimicamente 
moderatamente aggressivo 
secondo il prospetto 2 della UNI 
EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di 
terreni aggressivi.  

0,50  C40 

5c XA3 Ambiente chimicamente 
fortemente aggressivo secondo il 
prospetto 2 della UNI EN 206-1 

Elementi strutturali o pareti a contatto di 
acque industriali fortemente aggressive.  
Contenitori di foraggi, mangimi e 
liquame 
provenienti dall'allevamento animale 
Torri di raffreddamento di fumi di gas di 
scarico industriali 

0,45  C45 

*) Il grado di saturazione della seconda colonna riflette la relativa frequenza con cui si verifica il gelo in condizioni di saturazione 

  - moderato: occasionalmente gelato in condizione di saturazione; 
  - elevato: alta frequenza di gelo in condizioni di saturazione.  
**) Da parte di acque del terreno e acque fluenti.  

 
La tabella riportata fa riferimento alle Linee Guida del Consiglio Superiore dei LL. PP. , approvate con voto n. 

316 del 19. 11. 96, cui bisogna attenersi per ottenere garantite caratteristiche prestazionali per tutte le tipologie di 
calcestruzzo per usi strutturali, armato e non armato.  
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Chi ordina il calcestruzzo fresco o colui che progetta l’elemento dovrà indicare la classe di esposizione più 
severa, classe cui corrispondono valori caratteristici raccomandati per la composizione e le proprietà del 
calcestruzzo cui il produttore deve attenersi.  

 
C)  ACCIAIO PER C. A 
Art.  9 Acciaio per c. a.  e per c. a. p.  
GENERALITÀ 

Gli acciai per armature di c. a.  e c. a. p.  dovranno corrispondere: - ai tipi ed alle caratteristiche stabilite: dal D. 
M. 14 febbraio 1992 "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso 
per le strutture metalliche" (S. O.  alla G. U.  n. 65 del 18. 03. 1992) emanate in applicazione dell'art. 21 della 
Legge 5 Novembre 1971 n. 1086.  

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D. M.  14 febbraio 
1992.  

L'unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata è costituita dalla partita di 
25 t. max; ogni partita minore di 25 t.  deve essere considerata unità di collaudo indipendente.  

L'unità di collaudo per acciai per c. a. p.  è costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 t. , spedito in 
un'unica volta, e composto da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensioni, meccaniche di 
formazione).  

I prodotti provenienti dall'estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la stessa 
procedura prevista per i prodotti nazionali di cui al D. M. 14 febbraio 1992.  

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE dovranno osservare quanto disposto 
per essi dal D. M.  14 febbraio 1992.  
 
D) PONTEGGI ED IMPALCATURE 
Art.  10 Ponteggi ed impalcature 
 
a) Opere provvisionali 
Generalità: 

Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno e 
le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisori, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumità degli 
addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza e della buona tecnica costruttiva ed 
ubicati secondo quanto richiesto dalla D. L. .  
b) Ponteggi ed impalcature 

Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate impalcature, 
ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose secondo quanto 
disposto dal D. P. R.  7. 01. 56 n.  164.  

L'Appaltatore avrà l’obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e 
smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi; egli, inoltre, dovrà fare rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
c) Ponteggi in legno 

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sarà vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o materiale con la sola 
eccezione per quelli di pronto utilizzo; 

- í montanti, costituiti da elementi, accoppiati, dovranno essere fasciati con reggette metalliche (acciaio dolce) 
fissate con chiodi o con ganasce (traversini in legno).  

Gli elementi dei montanti dovranno essere sfalsati di almeno un metro.  
L'altezza dei montanti dovrà superare di almeno ml.  1,20 l'ultimo piano di ponte o il piano di gronda e la 

distanza fra i montanti non sarà superiore a metri 3,60; 
- l'intera struttura dovrà risultare perfettamente verticale o leggermente inclinata verso la costruzione, 

assicurata solidamente alla base dei montanti ed ancorata alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di 
ponte e di ogni due file di montanti; 

- í correnti (elementi orizzontali di tenuta), collocati a distanze non superiori a due metri, dovranno poggiare su 
gattelli di legno ed essere fissati ai montanti mediante piattine di acciaio dolce e chiodi forgiati o apposite 
squadre in ferro (agganciaponti); 

- la distanza fra due traversi consecutivi (poggiati sui correnti e disposti perpendicolarmente alla muratura) 
non sarà superiore a ml.  1,20; 

- gli intavolati da utilizzare per piani di ponte, impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere costituiti da 
legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, avente fibre con andamento parallelo al loro asse 
longitudinale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a 4 cm.  di spessore e 20 cm.  di larghezza).  

Gli intavolati dovranno poggiare su almeno quattro traversi senza parti a sbalzo, essere posti a contatto con i 
montanti ed essere distaccati dalla costruzione non più di 20 cm. .  

- i parapetti saranno costituiti da una o più tavole il cui margine superiore sarà collocato nella parte interna dei 
montanti a non meno di metri 1 dall'intavolato; 

- le tavole fermapiedi, da collocare in aderenza al piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno 20 cm.  
d) Ponteggi metallici 
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L'Appaltatore impiegherà strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avrà 
l’obbligo di tenere in cantiere.  

Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'art.  14 del D. P. R.  7. 
01. 56 n.  164; 

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie 
terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta; 

- l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di 
base metallica, a superficie piana, di aria non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del 

montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico.  
La piastra dovrà avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da 

non produrre movimenti flettenti sul montante; 
- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale; ogni controvento dovrà 

essere atto a resistere sia a sforzi di trazione che di compressione; 
- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguate a quelle delle aste collegate e dovranno 

assicurare una notevole resistenza allo scorrimento.  
- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml.  1,80 da asse ad asse; 
- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno può far parte del parapetto; 
- gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.  

e) Puntelli 
Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisorio totale o parziale delle masse murarie fatiscenti.  
Potranno essere costruiti in legname, ferro e in calcestruzzo di cemento armato, con travi unici o multipli allo 

scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.  
Per produrre un'azione di sostegno, l’Appaltatore, secondo le prescrizioni di progetto, adotterà la disposizione 

ad asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno affiderà l'appoggio dei due ritti ad un traverso 
analogo a quello superiore allo scopo di fruire, nel consolidamento provvisorio, del contributo del muro.  

Nell'azione di ritegno dovrà adottare, in base alla necessità del caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa 
aderente oppure orizzontale o lievemente inclinata.  

La scelta del tipo di puntellamento da adottare sarà fatta secondo quanto stabilito dagli elaborati di progetto o 
ordinato dalla D. L. .  

Se la massa presidiata per il degrado causato dal dissesto e per anomalie locali non sarà stimata capace di 
offrire efficace contrasto all’azione localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute 
opportune dalla D. L. .  

Al piede del puntello sarà necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto più possibile i carichi 
unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni.  

Nei puntelli di legname verrà, quindi, disposta una platea costituita sia da travi di base che da correnti 
longitudinali e trasversali.  

In quelli di cemento armato verrà adottato un plinto disposto sulla muratura.  
 

E) PALIFICATE DI FONDAZIONE 
  
Art.  11 Palificate di fondazione 
a) generalità.  
I pali da adottare per le opere comprese nel lotto di lavori oggetto delle presenti Norme Tecniche saranno del 
tipo trivellato a grande diametro e micropali.  Resta inteso che la D. L. , a seguito delle risultanze di specifiche 
indagini geotecniche da effettuare a cura e spese dell'Impresa a norma delle presenti Norme Tecniche, ha facoltà 
di determinare numero, lunghezza, diametro e tipo dei pali stessi e l'Impresa non potrà accampare alcun 
pretesto o pretendere compensi di sorta per sole variazioni.  
a1) Tolleranze geometriche.  
La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quelli di progetto più del 5% del diametro nominale 
del palo e comunque non oltre 5 cm.  salvo diversa indicazione della D. L.  
 La verticalità d'inclinazione di progetto dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%.  
Le tolleranze sul diametro nominale D, verificate in base ai volumi di calcestruzzo assorbito rilevate con la 
frequenza indicata dalla D. L.  sono le seguenti: 
- per ciascun palo, in base all'assorbimento complessivo, si ammette uno scostamento dal diametro nominale 
compreso tra -0. 01 ø e 0,1 ø; 
- per ciascuna sezione di pali sottoposti a misure dell'assorbimento dose per dose, si ammette uno scostamento 
dal diametro nominale compreso tra -0. 01 ø e 0. 1 ø.  
L'Impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutti i controlli e tutte le opere sostitutive e/o 
complementari che a giudizio della D. L.  si rendessero necessarie per ovviare all'esecuzione di pali in posizione 
e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento.  
 
a2) Preparazione del piano di lavoro, tracciamento.  
L'Impresa avrà cura di accertare che l'area di lavoro non sia attraversata da tubazioni, cavi elettrici o manufatti 
sotterranei che, se incontrati dalla perforazione, possano recar danno alle maestranze di cantiere o a terzi.  
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Analoga attenzione dovrà essere prestata a possibili inquinamenti di superficie o della falda da parte di una 
incontrollata discarica dei detriti e/o dei fanghi bentonitici. .  
Se considerato necessario dalla D. L.  in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in opera un avampozzo 
provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per la posizione 
planoaltimetrica della sommità del palo e di difesa dell'erosione del terreno ad opera del liquido eventualmente 
presente nel foro.  
Esternamente all'avampozzo saranno installati riferimenti atti a permettere il controllo della sua posizione 
planimetrica durante la perforazione.  
Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'Impresa, si dovrà indicare sul terreno la posizione dei pali 
mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo.  
Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della 
palificata.  Tale pianta, redatta e presentata alla D. L.  dall'Impresa, dovrà indicare la posizione di tutti i pali, 
inclusi quelli di prova, contrassegnati con numero progressivo.  
 
a3) Armatura dei pali.  
Si useranno di norma barre longitudinali ad aderenza migliorata e spirale di tondino liscio, pre-assemblate in 
gabbie da calare nel foro al termine della perforazione; la giunzione tra i vari elementi della gabbia sarà ottenuta 
mediante legature; tra una gabbia e la successiva (in caso di pali di profondità eccedente le lunghezze 
commerciali delle barre) la giunzione avverrà per saldatura delle barre longitudinali corrispondenti.  Quando 
previsto dal progetto si potranno adottare micropali armati con un'unica barra senza spirale.  
In ogni caso le armature saranno corredate da distanzieri non metallici (blocchetti di malta o elementi di materia 
plastica) idonei ad assicurare un copriferro minimo di 1,5 cm. , disposti a intervalli longitudinali non superiori a 
2,5 m.  
 
b) Pali 
b1) Pali prefabbricati in c. a.  
La D. L.  darà il benestare al tipo e lunghezza dei pali da adottare, solo dopo l'infissione di uno o più pali di 
saggio, allo scopo si determinare la capacità portante; l'onere di queste infissioni di saggio è stato tenuto in conto 
dalla determinazione dei prezzi di elenco; sarà opportuno, in generale, che la posizione dei pali di saggio coincida 
con quella dei pali definitivi.  
I pali verranno numerati, così come sulla pianta di dettaglio delle fondazioni; ogni palo che si spezzasse o 
deviasse durante la infissione, sarà demolito oppure asportato, e sostituito da altro a cura e spese dell'Impresa; 
questa non verrà compensata per il palo inutilizzato, salvo quanto precisato in elenco prezzi e relativo alla 
valutazione di tale categoria di lavoro.  
Il rifiuto si intenderà raggiunto quando l'affondamento, prodotto da un determinato numero di colpi di maglio 
(volata) cadenti successivamente dalla stessa quota, non superi il limite stabilito a seguito della infissione dei 
pali di saggio, in relazione alla resistenza che il palo deve offrire; a tale fine le ultime volate saranno battute in 
presenza di un incaricato della D. L. , nè l'Impresa è autorizzata, in alcun caso, a recidere il palo senza averne 
avuta l'autorizzazione.  
Le constatazioni, in contraddittorio, la profondità raggiunta da ciascun palo, ed il rifiuto relativo, saranno 
annotati, con numero relativo, in un registro che verrà firmato giornalmente dall'Impresa e dalla D. L.  e 
conservato a cura di quest'ultima per essere allegato agli atti da inviare al Collaudatore.  
b2) Pali speciali (battuti o pressati) in conglomerato cementizio   costruiti in opera.  
La realizzazione del cavo destinato a ricevere il calcestruzzo avverrà sotto l'effetto di un maglio battente su di una 
tuboforma munito di puntazza, che costringa il terreno in sito a dislocarsi lateralmente, contemporaneamente 
all'affondarsi del tuboforma senza alcuna asportazione di terreno.  
I rifiuti offerti dal suolo dovranno essere riportati su apposito registro e serviranno da riferimento per la 
presumibile portanza del costruendo palo.  
Per i pali di saggio e le constatazioni in contraddittorio verranno osservati i criteri e la procedura previsti nel 
precedente paragrafo.  
Ultimata l'infissione del tuboforma, verrà realizzato, a mezzo di un maglio cadente entro il tuboforma, oppure 
mediante aria compressa, un bulbo di base in calcestruzzo.  Il bulbo di base, la canna ed i bulbi intermedi, 
verranno realizzati con calcestruzzo avente rapporto acqua/cemento assai limitato, versato tratto a tratto in 
volumi modesti e battuto, oppure pressato, in maniera che si espanda nelle masse terrose circostanti e dovrà 
risultare di classe non inferiore a 250.  
Il tuboforma verrà ritirato, tratto a tratto, con estrema cautela, ad evitare interruzioni nella continuità del 
calcestruzzo costituente il fusto del palo.  L'armatura metallica interesserà in tutto o in parte la lunghezza del 
palo a seconda del progetto e andrà collocata in opera prima dell'inizio del getto nel tratto di fusto interessato 
dall'armatura stessa.  
L'introduzione del calcestruzzo nel tuboforma avverrà mediante benna munita di valvola automatica 
all'estremità inferiore, che dovrà essere aperta solo in prossimità della superficie raggiunta dal getto precedente.  
Durante i getti verrà evitato con ogni mezzo il dilavamento del calcestruzzo per falde freatiche oppure correnti 
subalvee.  
 
b3) Pali a piccolo e grande diametro, trivellati.  
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Per le palificate eseguite con pali trivellati si procederà all'infissione del tuboforma mediante asportazione del 
terreno; raggiunta la profondità necessaria dovrà essere asportata l'acqua e la melma esistente nel cavo.  
Messa in opera l'eventuale gabbia metallica, si procederà al getto ed al costipamento del conglomerato 
cementizio con sistemi in uso e brevettati, riconosciuti idonei dalla D. L.  e adeguati alla richiesta portanza del 
palo.  
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato con idonei inerti di appropriata granulometria 
previamente approvata dalla D. L.  e dovrà risultare di classe non inferiore a 250.  
In particolare per i pali a grande diametro, i getti andranno eseguiti con accorgimenti che garantiscano la 
massima sicurezza contro i pericoli di decantazione del conglomerato o di taglio del palo.  L'introduzione del 
calcestruzzo avverrà pertanto mediante benna munita di valvola automatica all'estremità inferiore e con le 
modalità di cui al precedente punto "Pali speciali"; oppure adottando sistemi di tipo "prepakt", o simili: in tal 
caso l'estremità inferiore della tubazione di mandata sarà mantenuta costantemente immersa entro la massa di 
calcestruzzo fresco per almeno 2 metri, onde evitare fenomeni di disinnesco.  
Viene inoltre precisata la necessità assoluta che la rasatura delle teste dei pali sia eseguita fino alla completa 
eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del conglomerato non rispondano a quelle previste.  
In tal caso è onere dell'Impresa procedere al prolungamento del palo sino alla quota di sottoplinto.  
 
b3) Pali a grande diametro con impiego di fanghi bentonitici 
Per i pali a grande diametro realizzati con l'impiego di fanghi bentonitici e senza l'uso del tuboforma, lo scavo 
dovrà essere eseguito esclusivamente con apposita attrezzatura a rotazione o a roto-percussione a seconda della 
natura del terreno.  
Per quanto riguarda le modalità di getto del conglomerato.  la rasatura delle teste dei pali Etc, vale quanto 
prescritto al precedente paragrafo.  
 
c) Micropali  
Si definiscono micropali i pali trivellati di fondazione aventi diametro non maggiore di 300 mm.  con fusto 
costituito da malta o pasta di cemento gettata in opera e da idonea armatura di acciaio.  
Modalità ammesse per la formazione del fusto: 
tipo a) Riempimento a gravità; 
tipo b) Riempimento a bassa pressione; 
tipo c) Iniezione ripetuta ad alta pressione.  
Tali modalità sono da applicare rispettivamente:  
tipo a) per micropali eseguiti in roccia o terreni coesivi molto compatti il cui modulo di deformazione a breve 
termine superi orientativamente i 2000 Kg/cmq; 
tipi b) e c) per micropali eseguiti in terreni di qualunque natura, caratterizzati da un modulo di deformazione a 
breve termine sensibilmente inferiore a 2000 Kg/cmq.  
In particolare la modalità tipo c) è da eseguire in terreni fortemente eterogenei e per conseguire capacità portanti 
elevate (> 30t) anche in terreni poco addensati.  
Le tecniche di perforazione e le modalità di getto dovranno essere definite in relazione alla natura dei materiali 
da attraversare e delle caratteristiche idrogeologiche locali.  
La scelta delle attrezzature di perforazione ed i principali dettagli esecutivi dovranno essere messi a punto 
mediante l'esecuzione di micropali di prova, approvati dalla D. L.  prima dell'inizio della costruzione dei 
micropali da pagarsi con i prezzi di elenco.  
La sezione dell'armatura metallica non dovrà risultare inferiore a quella del progetto.  
Il diametro dell'utensile di perforazione dovrà risultare non inferiore al diametro di perforazione di progetto.  
Ogni micropalo che risultasse non conforme alle tolleranze qui stabilite dovrà essere idoneamente sostituito, a 
cura e spese dell'Impresa.  
La perforazione deve essere in generale condotta con modalità ed utensili tali da consentire la regolarità delle 
successive operazioni di getto: in particolare dovrà essere minimizzato il disturbo del terreno nell'intorno del 
foro.  
Il tipo b) necessita che la perforazione sia eseguita con posa di rivestimento provvisorio per tutta la profondità 
del palo.  
Per i tipi a) e c) la perforazione potrà essere eseguita con o senza rivestimento provvisorio, a secco o con 
circolazione di acqua o di fango di cemento e bentonite, in funzione dell'attitudine delle formazioni attraversate a 
mantenere stabili le pareti del foro e previa approvazione della D. L.  
Il fango di cemento e bentonite sarà confezionato adottando i seguenti rapporti in peso: 
- bentonite/acqua: 0,05 - 0,08; 
- cemento/acqua: 0,18 - 0,23.  
In ogni caso la perforazione sottofalda in terreni con strati o frazioni incoerenti medio-fini (sabbie, sabbie e limi) 
non dovrà essere eseguita con circolazione di aria, per evitare il violento emungimento della falda a seguito 
dell'effetto eiettore ed il conseguente dilavamento del terreno.  
Al termine della perforazione il foro dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti azionando il fluido di 
circolazione o l'utensile asportatore, senza operare con l'utensile disgregatore.  
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L'ordine di esecuzione dei pali nell'ambito di ciascun gruppo dovrà assicurare la non interferenza delle 
perforazioni con fori in corso di iniezione o in attesa di riempimento, ove occorra anche spostando la perforatrice 
su gruppi contigui prima di ultimare la perforazione dei micropali del gruppo in lavorazione.  
Le armature metalliche dovranno soddisfare le prescrizioni di cui all'art.  6 e saranno in ogni caso estese a tutta 
la lunghezza del micropalo.  
In caso di utilizzo di armature tubolari si useranno tubi di acciaio senza saldatura longitudinale.  
Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute mediante manicotti filettati o saldati.  
Nel caso i tubi di armatura siano anche dotati di valvole per l'iniezione, essi dovranno essere sconvolati 
internamente dopo l'esecuzione dei fori di uscita della malta, allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal 
trapano.  
Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo 3,5 mm.  aderenti al tubo e mantenuti 
in posto mediante anelli in fili d'acciaio (diametro 4 mm. ) saldati al tubo in corrispondenza dei bordi del 
manicotto.  La valvola più bassa sarà posta subito dopo il fondello che occlude la base del tubo.  Anche le 
armature tubolari dovranno essere dotate di distanziatori non metallici per assicurare un copriferro minimo di 
1,5 cm. , posizionati di preferenza sui manicotti di giunzione.  
 
c1) Formazione del fusto del micropalo.  
La formazione del fusto dovrà iniziare in una fase immediatamente successiva alla perforazione di ciascun palo.  
In caso contrario la perforatrice resterà in posizione fino alla successiva ripresa del lavoro e provvederà quindi 
alla pulizia del perforo, subito prima che inizino le operazioni di posa delle armature e di getto della malta.   
In ogni caso non dovrà trascorrere più di un'ora tra il termine della perforazione e l'inizio del getto della malta.  
Fanno eccezione solo i micropali perforati internamente in roccia, senza la presenza di franamenti e di acqua nel 
perforo.  
Viene inoltre precisata la necessità assoluta che la scapitozzatura delle teste dei pali sia eseguita sino alla 
completa eliminazione di tutti i tratti in cui le caratteristiche del micropalo non rispondano a quelle previste.  In 
tal caso è onere dell'Impresa procedere al ripristino del palo sino alla quota di sottoplinto.  
 
c2) Riempimento a gravità.  
Il riempimento del perforo, dopo la posa delle armature, dovrà avvenire tramite un tubo di alimentazione 
disceso fino a 10 -15 cm.  dal fondo e dotato superiormente di un imbuto o tramoggia di carico.  Il riempimento 
sarà proseguito fino a che la malta immessa risalga in superficie scevra di inclusioni e miscelazioni con il fluido 
di perforazione.  Si attenderà per accertare la necessità o meno di rabbocchi e si potrà quindi estrarre il tubo di 
convogliamento allorquando il foro sarà intasato e stagnato.  
Eventuali rabbocchi da eseguire prima di raggiungere tale situazione vanno praticati esclusivamente tramite il 
tubo di convogliamento.  
Nel caso l'armatura sia tubolare, essa si potrà usare come tubo di convogliamento solo se il suo diametro interno 
non supera 50 mm. ; in caso contrario si dovrà ricorrere ad un tubo di convogliamento separato, dotato di 
otturatore posizionato sulla base del tubo di armatura del palo.  
 
c3) Riempimento a bassa pressione.  
Il foro dovrà essere interamente rivestito: la posa della malta avverrà in un primo momento entro il rivestimento 
provvisorio tramite un tubo di convogliamento come descritto al punto precedente.  Successivamente si 
applicherà al rivestimento una idonea testa a tenuta alla quale si invierà aria in pressione (5-6 Kg/cmq) mentre 
si solleverà gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione.  Si smonterà allora la sezione superiore 
del rivestimento e si applicherà la testa di pressione alla parte rimasta nel terreno, previo rabboccamento 
dall'alto per riportare a livello la malta.  Si procederà analogamente per le sezioni successive fino a completare 
l'estrazione del rivestimento.  
In relazione alla natura del terreno potrà essere sconsigliabile applicare la pressione d'aria agli ultimi 5-6 m.  di 
rivestimento da estrarre, per evitare la fratturazione idraulica degli strati superficiali.  
 
c4) Iniezione ripetuta ad alta pressione.  
Le fasi della posa in opera saranno le seguenti: 
c4. 1) riempimento della cavità anulare compresa tra il tubo a valvola e le parti del perforo, ottenuta alimentando 
con apposito condotto di iniezione e otturatore semplice la valvola più bassa finché la malta risale fino alla bocca 
del foro;  
c4. 2) lavaggio con acqua all'interno del tubo; 
c4. 3) avvenuta la presa della malta precedentemente posta in opera, si inietteranno valvola per valvola volumi di 
malta non eccedenti il sestuplo del volume del perforo, senza superare, durante l'iniezione la pressione 
corrispondente alla fratturazione idraulica del terreno ("claquage"); 
c4. 4) lavaggio con acqua all'interno del tubo; 
c4. 5) avvenuta la presa della malta precedentemente iniettata, si ripeterà l'iniezione in pressione limitatamente 
alle valvole per le quali: 
- il volume iniettato non abbia raggiunto il limite predetto, a causa della incipiente fratturazione idraulica del 
terreno; 
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- le pressioni residue di iniezione misurate a bocca foro al raggiungimento del limite volumetrico non superino 7 
Kg/cmq.  
Al termine delle iniezioni si riempirà a gravità l'interno del tubo.  
 
c5) Caratteristiche della malta e paste cementizie da impiegare per la formazione dei micropali.  
Rapporto acqua/cemento: 0,5.  
Resistenza cubica: Rbk >=300 Kg/cmq.  
L'inerte dovrà essere costituito: 
- da sabbia fine lavata, per le malte dei micropali riempiti a gravità; 
- da ceneri volanti o polverino di calcare, totalmente passanti vaglio da 0,075 mm per le paste dei micropali 
formati mediante iniezione in pressione.  
Per garantire la resistenza richiesta e la necessaria lavorabilità e stabilità dell'impasto dovranno essere adottati i 
seguenti dosaggi minimi: 
- per le malte Kg.  2000 di cemento per mc.  di impasto; 
- per le paste Kg.  900 di cemento per mc.  di impasto.  
Per una corretta posa in opera si potranno anche aggiungere fluidificanti non aeranti ed eventualmente 
bentonite, quest'ultima in misura non superiore al 4% in peso del cemento.  
 
c6) Controlli e misure.  
La profondità dei perfori, da valutare rispetto alla quota di sottoplinto, verrà misurata in doppio modo: 
1) in base alla lunghezza delle aste di perforazione immerse nel foro al termine della perforazione, con l'utensile 
appoggiato sul fondo; 
2) in base alla lunghezza dell'armatura.  
La differenza tra le due misure dovrà risultare _ 0,10 m. ; in caso contrario occorrerà procedere alla pulizia del 
fondo del foro, asportandone i detriti accumulatisi, dopo aver estratto l'armatura.  
Il peso delle armature verrà determinato: 
- nel caso di armature in barre longitudinali ad aderenza migliorata in base al peso teorico corrispondente ai vari 
diametri nominali, alla lunghezza di progetto ed al peso unitario dato dalle tabelle UNI 6407-69; 
- nel caso di armature a tubo di acciaio, in base al peso effettivo dei tubi posti in opera.  
In corso d'iniezione si preleverà un campione di miscela per ogni micropalo, sul quale si determinerà il peso 
specifico (mediante la bilancia descritta al punto 11. 4. 1 e la decantazione (bleeding) mediante buretta graduata 
di diametro > = 30 mm.  
Il peso specifico dovrà risultare pari ad almeno il 90% di quello teorico, calcolato assumendo 3 g/cmc il peso 
specifico del cemento e 2,65 g/cmc quello degli inerti, nell'ipotesi che non venga inclusa aria.  Nelle prove di 
decantazione, l'acqua separata in 24 ore non dovrà superare il 3% in volume.  Con il campione di miscela 
saranno altresì confezionati cubetti di 7 o 10 cm.  di lato, da sottoporre a prove di resistenza cubica a 
compressione nella misura di almeno una prova per ogni micropalo.  
Le modalità di prova dovranno essere conformi alle normative vigenti ed alle preventive richieste della D. L.  
 
c7) Documentazione dei lavori.  
L'esecuzione di ogni singolo micropalo sarà documentata mediante la compilazione da parte dell'Impresa in 
contraddittorio con la D. L.  di un'apposita scheda sulla quale si registreranno i dati seguenti: 
- identificazione del micropalo; 
- data di inizio perforazione e termine del getto (o iniezione); 
- profondità effettiva raggiunta dalla perforazione ; 
- profondità del foro all'atto della posa dell'armatura ; 
- assorbimento totale effettivo di miscela di iniezione; 
- per i micropali formati mediante iniezione ripetuta ad alta pressione, pressioni residue minime e quantità 
complessive iniettate per ogni fase di iniezione ad alta pressione; 
- risultati delle misure di peso di volume, di decantazione (acqua separata) e di resistenza cubica a compressione.  
 
d) Prova di carico 
Le prove di carico saranno effettuate nel numero che la D. L.  crederà opportuno disporre in rapporto alle 
formazioni geologiche interessate.  
Tale numero resta comunque determinato, come previsto dal D. M.  11 marzo 1988 (sull'indagine, progettazione, 
esecuzione e collaudo delle opere di fondazione) pubblicato sul Supplemento alla G. U.  n. 127 del 1. 6. 1988, in 
una prova per ogni serie di 100 pali ed in ogni caso con un minimo di 2 prove per ogni singolo manufatto, prove 
che l'Impresa è tenuta ad effettuare a sua cura e spese.  Eventuali prove ordinate oltre tale limite dalla D. L. , 
verranno compensate a parte.  
Il carico di prova sarà di norma pari a 1,5 volte il carico di esercizio.  La D. L.  si riserva la facoltà di aumentare 
fino a 2 tale coefficiente per tener conto del comportamento di gruppo della palificata in rapporto alle 
caratteristiche del terreno di fondazione.  
Per manufatti interessanti impianti ferroviari, il carico di prova sarà pari a 2,5 volte il carico di esercizio, con 
coefficiente di sicurezza superiore a 2,5.  
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Per nessun motivo il palo potrà essere caricato prima dell'inizio della prova; questa potrà essere effettuata solo 
quando sia trascorso il tempo sufficiente perché il palo ed il plinto abbiano raggiunto la stagionatura prescritta.  
Sul palo verrà costruito un plinto rovescio di calcestruzzo armato avente la superficie superiore ben spianata e 
coassiale con il palo sulla quale verrà posata una piastra di ferro di spessore adeguato; un martinetto di portata 
adeguata verrà posto tra detta piastra ed il carico di contrasto; quest'ultimo sarà realizzato con un cassone 
zavorrato, oppure con putrelle, rotaie, cubi di conglomerato cementizio od altro materiale di peso facilmente 
determinabile.  
Il carico di contrasto supererà del 20% il carico di prova, affinché questo possa essere raggiunto, comunque, 
anche se l'incastellatura risultasse non centrata perfettamente rispetto al palo.  
Gli appoggi dell'incastellatura realizzata per l'esecuzione delle prove di carico saranno ampi e sufficientemente 
lontani dal palo di prova, ad evitare interferenze tra le tensioni provocate nel sottosuolo dal carico di contrasto e 
quelle provocate dal palo in prova.  
Il martinetto idraulico da impiegare dovrà consentire di mantenere invariata la pressione del fluido per il tempo 
necessario alla prova; il manometro avrà una scala sufficientemente ampia in relazione ai carichi da raggiungere.  
Il manometro ed i flessimetri verranno preventivamente tarati e sigillati presso un Laboratorio ufficiale, con 
relative curve di taratura.  
I flessimetri saranno sistemati a 120°, a conveniente distanza dall'asse del palo; essi avranno una corsa 
sufficientemente ampia in relazione agli eventuali cedimenti.  I cedimenti del palo in prova saranno assunti pari 
alla media delle lettere dei flessimetri.  
La D. L.  si riserva, a prove di carico ultimate, di ricontrollare la taratura del manometro e dei flessimetri.  Il 
carico finale verrà realizzato con incrementi successivi ed uguali.  
L'equilibrio del cassone di zavorra dovrà essere mantenuto stabile anche in prossimità del raggiungimento del 
carico massimo applicato.  
Le modalità di applicazione e durata del carico e così pure la successione dei cicli di carico e scarico saranno 
prescritte dalla D. L.  Di ciascuna prova dovrà essere redatto apposito verbale, controfirmato dalle parti, nel 
quale saranno riportati tra l'altro: data e ora di ogni variazione del carico, le corrispondenti letture dei flessimetri 
ed il diagramma carichi-cedimenti.  
 
e) verifiche geotecniche.  
Individuati d'intesa con la D. L.  i pali da sottoporre a prova di carico, saranno effettuati nel corso della loro 
escavazione, prelievi sistematici di campioni indisturbati delle varie formazioni geologiche interessate dal palo in 
modo da poter determinare presso un Laboratorio ufficiale i parametri caratteristici dei terreni stessi e verificare 
così la rispondenza dei valori assunti in progetto con quelli effettivamente riscontrati all'atto esecutivo.  Dei 
prelievi effettuati sarà redatto apposito verbale ed i certificati delle prove effettuate saranno allegati agli atti di 
contabilità.  
Di tali oneri si è tenuto conto nella determinazione dei corrispondenti prezzi di elenco.  
 
f) Controlli esecutivi.  
La Direzione Lavori controllerà in fase di esecuzione del perforo la rispondenza delle stratigrafie di progetto con 
quelle effettive.  
 In presenza di eventuali discordanze o nel caso che alla base del palo si rinvenga un terreno molto più 
compressibile e/o molto meno resistente del previsto, o comunque altre anomalie, la Direzione Lavori procederà 
al riesame delle condizioni progettuali ed adotterà gli opportuni provvedimenti.  
Alla fine della perforazione si misurerà, in contraddittorio con la Direzione Lavori, rispetto alla quota di 
sottoplinto, la profondità del perforo con uno scandaglio; l'operazione verrà effettuata anche all'inizio ed al 
termine di eventuali interruzioni prolungate della lavorazione in corrispondenza dei turni di riposo o per altri 
motivi.  
Al fine di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche dei pali senza compromettere l'integrità 
strutturale, la D. L.  può ordinare l'esecuzione di: 
Prove geofisiche; 
Carotaggio continuo meccanico; 
Scavi attorno al fusto del palo.  
Per tutti i controlli non distruttivi l'Impresa provvederà a sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori le 
specifiche tecniche di dettaglio.  
 
f1)Prove geofisiche 
Possono essere eseguite mediante emissione di impulsi direttamente alla testa del palo o lungo il fusto entro fori 
precedentemente predisposti.  Il primo tipo di controllo potrà essere eseguito per qualsiasi tipo di palo; il 
secondo sarà applicato ai soli pali trivellati di grande diametro > = 700 mm.  
Il numero dei controlli sarà di volta in volta stabilito dalla Direzione Lavori anche in relazione alla importanza 
dell'opera, al tipo del palo, alle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche dei terreni di fondazione e alle 
anomalie riscontrate durante l'esecuzione dei pali.  
I pali da sottoporre a controllo mediante prove geofisiche saranno prescelti dalla Direzione Lavori.  
Con riferimento ai soli pali trivellati, l'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'esecuzione di controlli 
eseguiti entro fori precedentemente predisposti, sul 2% del numero totale dei pali con un minimo di due.  
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Prove geofisiche da testa palo verranno eseguite, a cura e spese dell'Impresa, sul 15% del numero totale dei pali e 
comunque su tutti quei pali ove fossero state riscontrate inosservanze rispetto a quanto prescritto dalle norme 
tecniche d'appalto.  
Sui pali prescelti per le prove lungo il fusto dovrà essere predisposta, prima delle operazioni di getto, 
l'installazione di tubi estesi a tutta la lunghezza del palo, entro cui possano scorrere le sondine di emissione e 
ricezione degli impulsi.  
I tubi saranno solidarizzati alla gabbia di armatura, resi paralleli tra loro e protetti dall'ingresso di materiali.  Gli 
stessi saranno pari ad almeno due per pali aventi diametro < = 1200 mm.  e pari ad almeno tre per diametri 
superiori.  Le prove dovranno essere eseguite alternando entro i fori le posizioni delle sonde trasmittente e 
ricevente.  
f2) Carotaggio continuo meccanico 
Il carotaggio dovrà essere eseguito con utensili e attrezzature tali da garantire la verticalità del foro e consentire 
il prelievo continuo, allo stato indisturbato del conglomerato e se richiesto del sedime d'imposta.  Allo scopo 
saranno impiegati doppi carotieri provvisti di corona diamantata aventi diametro interno minimo pari a 60 mm.  
Nel corso della perforazione dovranno essere rilevate le caratteristiche macroscopiche del conglomerato e le 
discontinuità eventualmente presenti, indicando in dettaglio la posizione e il tipo delle fratture, le percentuali di 
carotaggio, le quote raggiunte con ogni singola manovra di avanzamento.  Su alcuni spezzoni di carota saranno 
eseguite prove di laboratorio atte a definire le caratteristiche fisico-meccaniche e chimiche.  
Al termine del carotaggio si provvederà a riempire il foro mediante boiacca di cemento immessa dal fondo foro.  
Il carotaggio si eseguirà a cura e spese dell'Impresa, in corrispondenza di quei pali ove si fossero manifestate 
inosservanze rispetto alle norme tecniche d'appalto e alle disposizioni della Direzione Lavori.  
f3) Scavi attorno al fusto del palo.  
Verranno richiesti ogni qualvolta si nutrano dubbi sulla verticalità e regolarità della sezione nell'ambito dei primi 
4. 0 - 5. 0 m.  di palo.  Il fusto del palo dovrà essere messo a nudo e pulito con un violento getto d'acqua e reso 
accessibile all'ispezione visiva.  Successivamente si provvederà a riempire lo scavo con materiali e modalità di 
costipamento tali da garantire il ripristino della situazione primitiva.  Tali operazioni saranno eseguite, a cura e 
spese dell'Impresa, in corrispondenza di quelli pali ove si fossero manifestate inosservanze rispetto alle presenti 
norme tecniche d'appalto e alle disposizioni della Direzione Lavori.  
 
Art.  12 Tiranti di ancoraggio 
Sono costituiti da elementi orizzontali o suborizzontali di collegamento fra strutture di calcestruzzo semplice ed 
armato, verticali o variamente inclinate - muri di contenimento, di controripa, diaframmi, pareti perimetrali di 
fondazione - ed il terreno retrostante, aventi lo scopo di assorbire le spinte da monte, per consolidamento di 
opere preesistenti, oppure in opere da costruire, là dove le conseguenti sollecitazioni non possono essere 
trasmesse alla base del muro.  I tiranti sono costituiti da nuclei di acciaio ad elevato limite elastico tipo c. a. p.  - 
formati con fili, trecce, trefoli, barre - alloggiati in appositi fori, dove sono avvolti da malta cementizia ed 
ancorati saldamente al terreno mediante la parte terminale (bulbo) di m.  6 - 8 di sviluppo; sono sottoposti ad 
adeguata tensione preventiva attraverso l'apposita testata di ancoraggio.  
1 fori del diametro di 100 - 125 mm.  e di lunghezza fino a ml.  40, saranno eseguiti con sonde a rotazione o a 
roto-percussione, con rivestimento se necessario, e con eventuale impiego di fanghi bentonici; le iniezioni di 
adatta miscela dovranno assicurare dapprima la formazione del bulbo terminale, e quindi il rivestimento della 
parte libera, sino alla testata.  
La pretensione da applicare ai tiranti sarà effettuata solo dopo sufficiente maturazione del bulbo di ancoraggio 
(28 giorni dall'ultima iniezione, o meno, secondo il tipo di miscela), e potrà raggiungere un valore finale pari a 
1,15 T, dove T è la capacità utile della pretensione definitiva nello 0,55 della trazione corrispondente 
all'allungamento permanente dello 0,2%; l'aumento del 15% è previsto per assorbire la caduta di tensione per 
rilassamento.  
Prima di iniziare la tesatura di ogni tirante, saranno tirati singolarmente e con forza opportuna gli elementi 
componenti, per eliminare le eventuali differenze di lunghezza nella parte libera; la tensione finale al valore di 
carico verrà raggiunta per successivi incrementi di 0,25 T, e con una ultima quinta fase di tiro, pari allo 0,15 T, di 
cui sopra si è detto.  
Per alcuni tiranti (uno ogni 10 o frazione) scelti dalla D. L. , si dovranno lasciare accessibili le teste di ancoraggio, 
per eventuali controlli o ritarature.  
In caso di cedimenti all'atto del tiro, saranno sospese le operazioni per riprendere le iniezioni del bulbo di 
ancoraggio.  Le altre norme da applicare per il controllo degli acciai, per l'esecuzione delle iniezioni e della 
tesatura, ecc.  sono le stesse dei D. M.  1 aprile 1983 e successivi aggiornamenti emanate in applicazione dell'art.  
21 della Legge 5 novembre 1971 n.  1086.  
Le opere murarie interessate dai descritti tiranti di ancoraggio saranno costruite in precedenza, o potranno venir 
eseguite mano a mano che i tiranti si realizzano; le relative modalità esecutive così come quelle per la loro 
misurazione e valutazione sono riportate nei rispettivi articoli.  
 
F) PAVIMENTAZIONI 
Art.  13 Sovrastruttura stradale 
(strati di fondazione, di base, di collegamento, di usura, massicciate di pietrisco e trattamenti superficiali) 
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In linea generale, salvo diverse disposizioni della Direzione dei Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettifilo 
sarà costituita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza trasversale del 2%, raccordate in asse da 
arco di cerchio avente tangente di m.  0,50.  Alle banchine sarà invece assegnata la pendenza trasversale del 
2,50%.  

Per le sedi unidirezionali delle strade a 4 corsie, nei tratti in rettifilo, si adotterà di norma la pendenza 
trasversale del 2%.  

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione dei Lavori stabilirà 
in relazione al raggio di curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con 
quella dei rettifili o altre curve precedenti e seguenti.  

Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, tratto a tratto, dalla 
Direzione dei Lavori, in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio.  

L'Impresa indicherà alla Direzione dei Lavori i materiali, le terre e la loro provenienza, e le granulometrie che 
intende impiegare strato per strato, in conformità degli articoli che seguono.  

La Direzione dei Lavori ordinerà prove su detti materiali, o su altri di sua scelta, presso il Laboratorio del 
Centro Sperimentale Stradale dell'A. N. A. S.  o presso altri Laboratori ufficiali.   

Per il controllo delle caratteristiche tali prove verranno, di norma, ripetute sistematicamente durante 
l'esecuzione dei lavori nei laboratori di cantiere.  

L'approvazione della Direzione dei Lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non 
solleverà l'Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.  

L'Impresa avrà cura di garantire la costanza, nella massa e nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli 
impasti e della sovrastruttura resa in opera.  

Salvo non sia diversamente disposto dagli articoli che seguono, la superficie finita della pavimentazione non 
dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm.  controllata a mezzo di un regolo lungo m.  4,50, disposto 
secondo due direzioni ortogonali; è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di 
progetto, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.  
A ) Strati di fondazione 
A 1) Risanamento in sottofondazione 

In caso di presenze di terreni argillosi di caratteristiche scadenti o imbibiti d'acqua potrà essere eseguita una 
sottofondazione o risanamento.  

Il materiale da impiegarsi potrà essere costituito da sabbia di fiume o di cava, da materiali di opportuna qualità 
proveniente dagli scavi, da ghiaia di fiume o di cava o da altri materiali ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.  

Per la posa in opera di questi materiali si seguirà nelle norme prescritte per la posa in opera della fondazione in 
misto granulare soprattutto in relazione alle modalità di compattazione.  

In generale il risanamento, qualora sia possibile, sarà scaricato con un opportuno drenaggio per evitare ristagni 
di acqua.  

A tale scopo il piano d'appoggio sarà opportunamente sagomato in modo da favorire il deflusso delle acque.   
A 2) Fondazione in misto granulare.  

Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per 
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 
UNI.  

L'aggregato potrà essere costituito da ghiaia, detriti di cava frantumato, scorte o da anche altro materiale.  
Potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiale aventi provenienza 
diversa, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.  

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei Lavori in relazione alla portanza del 
sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito 
superiore a cm.  20 e non inferiore a cm.  10.  
A 2. 1) Caratteristiche del materiale da impiegare.  

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alla caratteristiche seguenti: 
1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm. , né forma appiattita, allungata o lenticolare in 

quantità superiore al 30%; 
2) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde 

a quello delle curve limiti: 
 
Serie crivelli e setacci U. N. I.  
 Miscela passante % totale in peso 
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Crivello   71 
Crivello   40 
Crivello   25 
Crivello   10 
Crivello    5 
Setaccio    2 
Setaccio    0,4 
Setaccio    0,075 
 

 
   100 
75  - 100 
60  -  87 
35  -  67 
25  -  55 
15  -  40 
 7  -  22 
 2  -  10 
 

 
3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 
 
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 
 
5) equivalente in sabbia (N. 4 ASTM.  La prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento) misurato 

sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65.  Tale controllo dovrà anche essere eseguito per 
materiale prelevato dopo costipamento.  Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato 
dalla D. L.  in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale.  Per tutti i materiali aventi 
equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso (anche se la miscela 
contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo 
comma 6; 

6) indice di portanza CBR (ASTM d 1883/61-T oppure C. N. R. -U. N. I.  10009 - Prove sui materiali stradali; 
indice di portanza C. B. R.  di una terra) dopo 4 giorni di imbibizione di acqua (eseguito sul materiale passante al 
crivello 25) non minore di 50.  E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% 
rispetto all'umidità ottima di costipamento.  

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla 
base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui 
la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.  
A 2. 3) Studi preliminari.  

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla D. L.  mediante prove di laboratorio sui campioni 
che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno.  

Contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di 
lavorazione che intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata.  I 
requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla D. L.  in corso d'opera, prelevando il 
materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.  
A 2. 4) Modalità esecutive.  

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere 
ripuliti da materiale estraneo.  

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm.  e non inferiore a 10 cm.  e dovrà 
presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazioni dei suoi 
componenti.  

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi 
mediante dispositivi spruzzatori.  

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni 
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.  Verificandosi 
comunque un eccesso di umidità, o danno dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e 
ricostituito a cura e spese dell'Impresa.  

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria.  
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi.  

L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D. L. , con una 
prova sperimentale, usando le miscele messe a punto in quel cantiere (prove di costipamento).  

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% 
della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata (AASHO T 180-57 metodo D ) con esclusione della 
sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio 3/4".  Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 
25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm.  la densità ottenuta verrà corretta in base alla 
formula: 
 
               dr = di * Pc (100 -x) 
                         100*Pc-x*di 
dove: 
 
dr = densità miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm.  da paragonare a quella AASHO 
modificata determinata in laboratorio; 
di = densità della miscela intera; 
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Pc = peso specifico degli elementi di dimensione > 25 mm. ; 
Xc = percentuale in peso degli elementi di dimensione > 25 mm.  
 

La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una 
percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a 35 mm.  compresa tra il 25 ed il 40%.  

In tal caso nella stessa formula, al termine x, dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla 
effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm. ) 

Il valore del modulo di deformazione Md, misurato con il metodo di cui all'art.  8, ma nell'intervallo compreso 
fra 0,15 e 0,25 N/mmq.  non dovrà essere inferiore ad 80 N/mmq.  

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm. , controllato a mezzo di un regolo 
di m.  4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.  

Lo spessore dovrà essere quello prescritto con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa differenza 
si presenti solo saltuariamente.  

Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni indicate, è buona norma procedere 
subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza far trascorrere, cioè, tra le due fasi di lavoro un intervallo di 
tempo troppo lungo che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di fondazione a 
costipamento ultimato.  Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale 
fine legante e di disgregazione, interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano 
adeguatamente protetti dal traffico di cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile 
procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà 
opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della superficie 
superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.  
A 3 ) Fondazione (sottobase) in misto cementato 
A 3. 1 ) Descrizione 

Il misto cementato per fondazione (sottobase) sarà costituito da una miscela di inerti lapidei, impastata con 
cemento e acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in un unico strato, dello 
spessore previsto in progetto.  
A 3. 2 ) Caratteristiche dei materiali da impiegare.  
A 3. 2. 1 ) Inerti: 

Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa tra 
il 30 ed il 60% in peso sul totale degli inerti.  (La D. L.  potrà permettere l'impiego di quantità di materiale 
frantumato superiore al limite stabilito; in questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse 
resistenze a compressione e a trazione a 7 giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi 
aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella miscela e/o la quantità di passante allo 0,075 mm. ).  

 
Gli inerti avranno i seguenti requisiti: 
 
1) Aggregato di dimensioni non superiori a 40 mm. , né di forma appiattita, allungata o lenticolare.  
2) Granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme:  

 
Serie crivelli e setacci U. N. I.  
 passante % totale in peso 
 
 
Crivello   40 
     "           30 
     "           25 
     "           15 
     "           10 
     "            5 
Setaccio  2 
     "          0,4 
     "          0,18 
     "          0,075 

 
    100 
80  - 100 
72  -  90 
53  -  70 
40  -  55 
28  -  40 
18  -  30 
 8  -  18 
 6  -  14 
 5  -  10 

 
3) perdita in peso alla prova Los Angeles non superiore a 30 
4) Equivalente in sabbia compreso fra 30 e 60 
5) Indice di plasticità  non  determinabile (materiale non plastico).  
 
L'Impresa, dopo aver eseguito prove di laboratorio, dovrà proporre alla D. L.  la composizione da adottare e 

successivamente la osservanza della granulometria dovrà essere assicurata con esami giornalieri.  
Verrà ammessa una tolleranza di + 5 punti % fino al passante al crivello n.  5 e di ±2 punti % per il passante al 

setaccio 2 e inferiori, purché non vengano superati i li miti del fuso.  
A 3. 2. 3 ) Legante: 
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Verrà impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico, d'altoforno).  A titolo indicativo la percentuale di 
cemento sarà compresa tra il 2,5% e il 3,5% in peso sul peso degli inerti asciutti.  
A 3. 2. 4 ) Acqua: 

Dovrà essere esente da impurità dannose, oli acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva.  La 
quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all'umidità ottima di costipamento con una variazione 
compresa entro ± 2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.  
A 3. 3 ) Studio della miscela in laboratorio  

La percentuale esatta di cemento, come pure la percentuale di acqua, saranno stabilite in relazione alle prove di 
resistenza appresso indicate: 

verrà eseguita la prova di resistenza a compressione ed a trazione sui provini cilindrici confezionati entro 
stampi (CNR -UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm.  diametro 15,24 cm. , volume 3242 
cmc); per il confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di 
consentire il regolare costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm.  rispetto all'altezza 
dello stampo vero e proprio.  Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e 
rasatura dello stampo, affinché l'altezza del provino risulti definitivamente = 17. 78 cm.  La miscela di studio 
verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua 
nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino.  Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si 
opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 mm (o setaccio ASTM) 3/4") allontanando gli elementi trattenuti (di 
dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi aderente.  

La miscela verrà costipata su 5 strati con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e 85 
colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro 
pestello mm.  50,8, perso pestello Kg.  4,45, altezza di caduta cm.  45,7).  

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a stagionatura per altri 6 
giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 20° C); in caso di 
confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida.  

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre 
riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello da 25 mm) potranno essere 
determinati i valori necessari al tracciamento dei diagrammi di studio.  

Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.  
I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7 giorni non minori di 25 

Kg/cmq e non superiori a 45 Kg/cmq, ed a trazione secondo la prova "brasiliana" non inferiori a 2,5 Kg/cmq.  
Questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti nella media di 3 provini, se ciascuno dei 
singoli valori non si scosta dalla media stessa di + 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver 
accertato il. valore anomalo).  Da questi dati idi laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le 
resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove di controllo.  
A 3. 4 ) Preparazione 

La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o volume.  La dosatura 
dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre assortimenti ed il controllo della stessa dovrà essere 
eseguito almeno ogni 1500 mc.  di miscela.  
A 3. 5 ) Posa in opera 

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla D. L.  la 
rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti.  

La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti.  Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli 
lisci vibranti e rulli gommati (oppure rulli misti vibranti e gommati), tutti semoventi.  

L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla D. L.  su una 
stesa sperimentale, usando le miscele preventivamente studiate.  

Potrà essere ammessa la stesa con moto livellatrice (greder) purché comunque la superficie finita risulti 
sufficientemente regolare.  

La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 0° e superiori a 
25°C e non sotto la pioggia.  Potrà tuttavia essere consentita la stesa a temperature comprese tra i 25° C e i 30° C.  
In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto di 
miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario provvedere ad abbondante 
bagnatura del piano di posa del misto cementato.  Infine le operazioni di costipamento e di stesa dello strato di 
protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.  

Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15° C + 18°C ed umidità relative del 50% circa; 
temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative anch'esse crescenti; comunque è 
opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che la umidità relativa all'ambiente non scenda al di sotto 
del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.  

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma 1 - 2 ore per garantire 
la continuità della struttura.  

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno 
protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi.  

Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola, e togliendo la tavola 
stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del 
getto, provvedere a tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete verticale di 
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tutto lo spessore dello strato.  Non saranno eseguiti altri giunti, all'infuori di quelli di ripresa.  Il transito di 
cantiere potrà essere ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa 
e limitatamente ai mezzi gommati.  

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere rimossi e 
sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.  
A 3. 6 ) Protezione superficiale 

Subito dopo il completamento delle opere di costipamento e di rifinitura dovrà essere eseguito lo stendimento 
di un velo protettivo di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1-2 Kg/mq, in relazione al tempo ed alla 
intensità del traffico di cantiere cui potrà venire sottoposto, e successivo spargimento di sabbia.  
A 3. 7 ) Norme di controllo delle lavorazioni e di accettazione 

La densità in sito dovrà essere maggiore o uguale al 97% della densità di progetto.  
Il controllo di detta densità dovrà essere eseguito con cadenza giornaliera (almeno 1 prova per giornata 

lavorativa) prelevando il materiale durante la stessa ovvero prima dell'indurimento; la densità in sito si 
effettuerà mediante i normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare dal calcolo, sia del 
peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm.  

Ciò potrà essere ottenuto attraverso l'applicazione della formula di trasformazione di cui all'art.  33 oppure 
attraverso una misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura 
maggiore di 25 mm.  e nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura col 
volumometro.  

La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento, per evitare 
la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso.  

Il controllo della densità potrà anche essere effettuato sullo strato finito (almeno con 15-20 giorni di 
stagionatura), su provini estratti tramite carotatrice da quest'ultimo; la densità secca verrà ricavata come 
rapporto tra il peso della carota essiccata in stufa a 105 - 110°C fino al peso costante, ed il suo volume ricavato 
per mezzo di pesata idrostatica previa paraffinatura del provino; in questo caso la densità dovrà risultare non 
inferiore al 100% della densità di progetto.  

Nel corso delle prove di densità verrà anche determinata l'umidità della miscela che, per i prelievi effettuati alla 
stesa, non dovrà eccedere le tolleranze indicate al punto b) del presente articolo.  

La resistenza a compressione e a trazione verrà controllata su provini confezionati e stagionati in maniera del 
tutto simile a quelli di studio preparati in laboratorio prelevando la miscela durante la stesa e prima del 
costipamento definitivo, nella quantità necessaria per il confezionamento di 6 provini (3 per le rotture a 
compressione e 3 per quelle a trazione), previa la vagliatura al crivello da 25 mm.  Questo prelievo dovrà essere 
effettuato almeno ogni 1500 mc.  di materiale costipato.  

La resistenza a 7 giorni di ciascun provino preparato con la miscela stesa non dovrà discostarsi da quella di 
riferimento preventivamente determinata in laboratorio di oltre + 20%, e comunque non dovrà mai essere 
inferiore a 25Kg. /cmq.  per la compressione e 2,5 Kg. /cmq.  per la trazione.  

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre un centimetro, controllato a mezzo di 
un regolo di m. 4,50 di lunghezza, disposto secondo due direzioni ortogonali, e tale scostamento non potrà 
essere che saltuario.  

Qualora si riscontri un maggior scostamento dalla sagoma di progetto non è consentito il ricarico superficiale e 
l'Impresa dovrà rimuovere a sua totale cura e spesa lo strato per il suo intero spessore.  

 
B ) Strato di base 

B 1 ) Descrizione 
Lo strato di base è costituito dal misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le 

definizioni riportate nell'art. 1 delle norme C. N. R.  sui materiali stradali - fascicolo IV/1953) normalmente dello 
spessore di 10 cm. , impastato con bitume a caldo previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera 
mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli vibranti gommati e/o metallici.  

Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della D. L.  
B 2 ) Materiali inerti 

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno 
essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle norme C. N. R.  - 1953.  

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le 
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo VI delle norme C. N. R.  
- 1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los 
Angeles secondo le norme B. U.  C. N. R.  n. 34 (28-3-1973) anziché col metodo DEVAL.  

L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della 
D. L.  e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno 
rispondere al seguente requisito: 

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%.  
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie 

ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei; inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, 
allungata o lenticolare.  
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L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste 
ultime sarà prescritta di volta in volta dalla D. L.  in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma 
comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente 
requisito: 

- equivalente in sabbia determinato secondo norma B. U.  CNR n. 27 (30. 3. 1972) superiore a 50.  
Gli eventuali additivi provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, 

calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 
 
- setaccio uni 0,18 (ASTM n. 80) : % passante in peso: 100 
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90 
 
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida.   

B 3 ) Legante 
Il bitume dovrà essere del tipo di penetrazione 60-70.  
Esso dovrà avere i requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del C. N. R.  - fasc.  II/1951, 

per il bitume 60 - 80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso fra 60 e 70, ed il punto di 
rammollimento. , che dovrà essere compreso fra 47  °C e 56° C.  

Per la valutazione delle caratteristiche seguenti si useranno le normative di seguito indicate: 
 
penetrazione     B. U.  CNR n° 24 del 29. 12. 1971 
punto di rammollimento  P. A.  B. U.  CNR n° 35 del 22. 11. 1973  
punto di rottura    Fraas  
      B. U.  CNR n° 43 del 05. 05. 1974 
duttilità      B. U.  CNR n° 44 del 29. 10. 1974 
volatilità      B. U.  CNR n° 50 del 17. 03. 1976 
 

Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula appresso riportata, compreso 
fra -1,0 e +1,0: 
 
indice di penetrazione = 20 u - 500 v 
                                   u + 50 V 
 
dove: 
 
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in gradi centigradi - 25 °C -25°C; 
v = log.  800 - log.  penetrazione bitume in dmm a 25°C.  
B 4 ) Miscela 

La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente 
fuso: 
 
Serie crivelli e setacci U. N. I.  
 Passante % totale in peso 
 
Crivello  40 
Crivello  30 
Crivello  25 
Crivello  15 
Crivello  10 
Crivello   5 
Setaccio   2 
Setaccio   0,4 
Setaccio   0,18 
Setaccio   0,075 

   100 
80  - 100 
70  -  95 
45  -  70 
35  -  60 
25  -  50 
20  -  40 
 6  -  20 
 4  -  14 
 4  -   8 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3,5% ed il 4,5% riferito al peso totale degli aggregati.  
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
- il valore della stabilità Marshall-Prova B. U.  CNR n. 30 (15. 3. 1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 

75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg. ; inoltre il valore della rigidezza Marshall, 
cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg.  e lo scorrimento misurato in mm.  dovrà essere superiore a 250; 

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di 
vuoti residui compresa fra 4% e 7%.  

 provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di 
produzione e/o presso la stesa.  

La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però superare 
quest'ultima di oltre 10°C.  
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B 5 ) Controllo dei requisiti di accettazione 
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa 

accettazione.  
L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni e per ogni cantiere 

di confezione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere 
corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa ha 
ricavato la ricetta ottimale.  

La D. L.  si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.  L'approvazione non 
ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finale dei conglomerati 
in opera.  

Una volta accettata dalla D. L.  la composizione proposta, l'Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente 
comprovandone l'osservanza con esami giornalieri.  Non sarà ammessa una variazione del contenuto di 
aggregato grosso superiore a +5% e di sabbia superiore a +3% sulla percentuale corrispondente alla curva 
granulometrica prescelta, e di +1,5 sulla percentuale di additivo.  

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita superiore a ±0,3%.  
Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto come pure dall'esame 

delle carote prelevate in sito.  
In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato su richiesta delle D. L. , a cura e spese dell'Impresa un 

laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto da personale 
appositamente addestrato.  

In quest'ultimo laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza 
giornaliera: 

-la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi 
all'uscita dei vagli di riclassificazione; 

-la verifica della composizione del conglomerato ( granulometria, degli inerti, percentuale del bitume, 
percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di 
stoccaggio; 

-la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente:  
peso di volume (B. U.  CNR n. 40 del 30. 3. 1973) determinato come media di due prove;  
percentuale di vuoti (B. U.  CNR n. 39 del 23. 3. 1973), determinata come media di due prove;  
stabilità e rigidezza Marshall.  
Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei 

termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli 
aggregati minerali all'uscita dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.  

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D. L.  sul quale l'Impresa dovrà 
giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.  

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la D. L.  effettuerà a sua discrezione, tutte le verifiche, prove e 
controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.  
B 6 ) Formulazione e confezione delle miscele 

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti 
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.  

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto 
essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea 
riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.  

L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del 
tutto rispondenti a quelle di progetto.  

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui 
efficienza dovrà essere costantemente controllata.  

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme 
fino al momento della miscelazione, nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo.  

La zona destinata all'ammanimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia degli 
aggregati.  Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.  

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.  
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva 

temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme 
rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi.  

La temperatura degli aggregati all'atto della miscelazione dovrà essere compresa tra 150 e 170°C, e quella del 
legante tra 150 e 180°C, salvo diverse disposizioni della D. L.  in rapporto al tipo di bitume impiegato.  

Per la verifica delle suddette temperature , gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno 
essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.  

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%.  
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B 7 ) Posa in opera delle miscele 
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla D. L.  la 

rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli 
relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato.  

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, dovrà 
essere provveduto alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa 
precedentemente a protezione del misto cementato stesso.  

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; 
tra di essi dovrà essere interposta una mano d’attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg. /mq.  

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibro finitrici dei tipi 
approvati dalla D. L. , in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di auto livellamento.  

Le vibro finitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.  

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici.  

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.  

Se il bordo risulterà danneggiato od arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.  
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 

asportazione della parte terminale di azzeramento.  
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 

risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di 
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.  

Il trasporto del conglomerato dell'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di 
trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i 
raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.  

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, 
dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C.  

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possono 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle 
richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.  

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibro finitrice e condotta a termine senza 
soluzione di continuità.  

La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a ruote 
metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da 
assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.  

Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto od alla stesa.  Tale valutazione sarà 
eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B. U.  CNR n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm.  di 
diametro; il valore risulterà dalla media di due prove.  

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.  

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.  Un'asta rettilinea lunga 4 m.  
posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente.  

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm.  
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome del progetto.  
 

C) Strati di collegamento (Binder) e di usura 
C 1 ) Descrizione 

La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita dal doppio strato di conglomerato 
bituminoso steso a caldo, e precisamente da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato 
superiore di usura secondo quanto stabilito dal progetto o dalla D. L.  

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 
additivi (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 del "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, 
delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del CNR fascicolo 4/1953, mescolati con 
bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibro finitrice e compattata con rulli gommati lisci.  
C 2 ) Materiali inerti 

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà 
effettuato secondo le norme CNR Capitolo II del fascicolo IV/1953.  

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le 
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme 
CNR/1953, con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los 
Angeles secondo le norme B. U.  CNR n. 34 (28 marzo 1973) anziché con il metodo DEVAL.  
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L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, superficie ruvide, puliti ed esenti 
da polvere o da materiale estraneo.  

L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di provenienza o natura 
petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si 
intende formare, risponda ai seguenti requisiti.  

Per strati di collegamento: 
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO 

T96, inferiore al 25%; 
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 0,80; 
- coefficiente di imbibizione, secondo CNR, fascicolo IV del 1953, inferiore a 0,015; 
- materiale non idrofilo (CNR fascicolo IV/1953).  
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi ed invernali la 

perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.  
 
Per strati di usura: 
 
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C131 - AASHO 

T96, inferiore od uguale al 20%; 
- almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantumazione di rocce che 

presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a compressione, secondo tutte le 
giaciture, non inferiore a 140 N/mmq, nonché resistenza all'usura minima 0,6; 

-indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C. N. R. , fascicolo IV/1953, inferiore a 0,85; 
-coefficiente di imbibizione, secondo C. N. R. , fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015; 
- materiale non idrofilo (C. N. R.  fasc.  IV/1953) con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%.  
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai 

requisiti dell'art. 5 delle norme del C. N. R.  predetto ed in particolare:  
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; 
- materiale non idrofilo (C. N. R. , fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso.  Nel caso 

non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2-5 mm.  necessario per la prova, la stessa dovrà essere 
eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.   

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce 
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti 
al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM.  

Per lo strato di usura, a richiesta della D. L. , il filler potrà essere costituito da polvere di roccia asfaltica 
contenente il 6-8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm.  

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della D. L.  in base a prove e 
ricerche di laboratorio.  
C 3 ) Legante 

Il bitume per gli strati di collegamento e di usura dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60-70 salvo 
diverso avviso della D. L.  in relazione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti 
indicati per il conglomerato bituminoso di base.  
C 4 ) Miscele 
C 4. 1 ) Strato di collegamento (binder) 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
 
Serie crivelli e setacci U. N. I.  
 Passante % totale in peso 
 
Crivello 25 
Crivello 15 
Crivello 10 
Crivello  5 
Setaccio  2 
Setaccio  0,4 
Setaccio  0,18 
Setaccio  0,075 

   100 
65  -  100 
50  -   80 
30  -   60 
20  -   45 
 7  -   25 
 5  -   15 
 4  -    8 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5%, riferito al peso degli aggregati.  Esso dovrà 

comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di 
seguito riportati.  

Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti 
requisiti.  
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La stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà risultare 
in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg.  Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità 
misurata in Kg.  e lo scorrimento misurato in mm.  dovrà essere in ogni caso superiore a 300.  Gli stessi provini 
per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di vuoti residui 
compresa tra 3-7%.   

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 
giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato.  Riguardo alle 
misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le 
stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base.  
C 4. 2 ) Strato d'usura 

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere una composizione granulometrica 
contenuta nel seguente fuso: 
 
Serie crivelli e setacci U. N. I.  
 Passante % totale in peso 
 
Crivello   15 
Crivello   10 
Crivello    5 
Setaccio    2 
Setaccio    0,4 
Setaccio    0,18 
Setaccio    0,075 

   100 
70  - 100 
43  -  67 
25  -  45 
12  -  24 
 7  -  15 
 6  -  11 

 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 6,0% ed il 6,5% riferito al peso totale degli aggregati.  
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata non dovrà superare 

l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei 
valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata.  

 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
 
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 

sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature 
estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del 
sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B. U.  CNR n. 30 del 15. 3. 1973) 
eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1000 Kg.  Inoltre il 
valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg.  e lo scorrimento misurato in mm. 
, dovrà essere in ogni caso superiore a 300.  

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego prescelte, deve essere 
compresa fra 3% e 6%.  

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 
giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati;  

 
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
 
c) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 
 
d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%.  
 
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso tra 3% e 6% e 

impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, 
riferentesi alle condizioni di impiego prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm.  d'acqua, non 
dovrà risultare inferiore a 10 -6 cm/sec.  

Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 
Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini 
dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente 
costipato senza alcun ulteriore riscaldamento.  

In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature operative.  Inoltre, 
poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm.  lo stesso dovrà essere vagliato se 
necessario.  
C 5 ) Controllo dei requisiti di accettazione 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.  
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C 6 ) Formazione e confezione degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione 

effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 
secondi.  
C 7 ) Posa in opera degli impasti 

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche: 
 
-la miscela verrà stesa dopo un'accurata pulizia della superficie di appoggio mediante energica ventilazione ed 

eventuale lavaggio e la successiva distribuzione di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa 
basica o acida al 55%, scelta in funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,5 Kg/mq.  La stesa della 
miscela non potrà avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa; 

- nella stesa, come già detto, si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con l'impiego di due 
o più finitrici.  

-la valutazione delle densità verrà eseguita con le stesse modalità e norme indicate per la base, ma su carote di 
10 cm.  di diametro; dovrà essere usata particolare cura nel riempimento delle cavità rimaste negli strati dopo il 
prelievo delle carote; 

-la temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la 
finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 140°C; 

-la superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni; un'asta rettilinea, lunga m. 4 posta sulla superficie 
pavimentata, dovrà aderirvi con uniformità.  Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento non 
superiore a 4 mm.  

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.  
C 8 ) Conglomerato bituminoso per strati di usura con aggregato sintetico chiaro 

Il conglomerato in oggetto sarà costituito da una miscela di pietrischetto, graniglia, sabbia e additivi (secondo 
le definizioni riportate nell'art.  1 delle Norme C. N. R.  sui materiali stradali - fasc.  IV/1953) impastati con 
bitume a caldo, unitamente ad aggregato sintetico chiaro della pezzatura 2-15 mm.  La percentuale dell'aggregato 
sintetico sul peso totale della miscela costituente il conglomerato potrà variare fra il 30 ed il 45% a giudizio della 
D. L. , secondo che gli altri aggregati siano chiari o scuri.  

Il conglomerato chiaro in questione dovrà rispondere a tutti i requisiti prescritti per il conglomerato tipo usura 
ad esclusione dell'aggregato sintetico chiaro che dovrà rispondere ai soli requisiti seguenti: 

-la perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo ASTM C 131 - AASHO T 96 
inferiore al 20%; 

- coefficiente di imbibizione, secondo C. N. R. , fascicolo IV/1953: inferiore a 0,015.  
Art.  14 Impermeabilizzazioni dell’impalcato 

Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando La Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvederà alla 
impermeabilizzazione dell’estradosso dei volti delle gallerie artificiali e di altri manufatti, compresi i ponti, 
viadotti, sottovia, etc. , mediante guaine bituminose nel caso in cui i manufatti debbano essere interrati; 

Per i ponti ed opere similari quali viadotti, sottovia, cavalcavia, sovrappassi, etc. , i materiali da impiegare 
dovranno possedere le seguenti caratteristiche: gli strati impermeabilizzanti, oltre che possedere permeabilità 
all’acqua praticamente nulla, dovranno essere progettati ed eseguiti in modo da avere 

- elevata resistenza meccanica, specie alla perforazione in relazione sia al traffico di cantiere che alla lavorazioni 
che seguiranno alla stesa dello strato impermeabilizzante; 

- deformabilità, nel senso che il materiale dovrà seguire le deformazioni della struttura senza fessurarsi o 
distaccarsi dal supporto, mantenendo praticamente inalterate tutte le caratteristiche di impermeabilità e di 
resistenza meccanica; 

- resistenza chimica alle sostanze che possono trovarsi in soluzione o sospensione nell’acqua di permeazione.  
In particolare dovrà tenersi conto della presenza in soluzione dei cloruri impiegati per uso antigelo; 
- durabilità, nel senso che il materiale impermeabilizzante dovrà conservare le sue proprietà per una durata non 

inferiore a quella della pavimentazione, tenuto conto dell’eventuale effetto di fatica per la ripetizione dei carichi; 
- compatibilità ed adesività sia nei riguardi dei materiali sottostanti che di quelli sovrastanti (pavimentazione); 
- altre caratteristiche che si richiedono sono quelle della facilità di posa in opera nelle più svariate condizioni 

climatiche e della possibilità di una agevole riparazione locale.  
Le suaccennate caratteristiche dell’impermeabilizzazione devono conservarsi inalterate: 
- tra le temperature di esercizio che possono verificarsi nelle zone in cui il manufatto ricade e sempre, 

comunque, tra le temperature di -10° e +60° C; 
- sotto l’azione degli sbalzi termici e sforzi meccanici che si possono verificare all’atto della stesa delle 

pavimentazioni o di altri strati superiori.  
Dovranno prevedersi prove e controlli di qualità e possibili prove di efficienza.  
 
a) TIPO DI IMPERMEABILIZZAZIONE con resine epossidiche 
Consiste nel trattamento impermeabilizzante dell’impalcato in cls armato, anche assoggettabile direttamente al 
traffico, mediante l’impiego in uno o due strati di kg/mq.  1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore 
compreso l’onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed 
asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto di 



 64

1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di 
depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa, compreso lo spargimento 
uniforme a saturazione, sulla resina ancora fresca, di non meno di decimetri cubici due di sabbia al quarzo di 
granulometria da 0,5 a 1 mm.  per ogni mq.  di superficie.  
 
Art.  15 Trattamento superficiale di sabbiatura 

a) Preparazione della superficie della massicciata cilindrica da sottoporre a trattamenti superficiali.  
L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate di qualsiasi rivestimento a freddo, a base di leganti 

bituminosi, richiede che tale superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto da polvere e 
fango in modo da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco.  

Per raggiungere tale scopo occorrono le operazioni seguenti: 
1) pulizia del piano viabile mediante scope a mano e scopatrici meccaniche per liberare la superficie stradale dal 

materiale detritico sciolto, dalla polvere e dalle impurità in genere.  
2) eventuale lavaggio della massicciata con getto d'acqua sotto pressione limitatamente a quelle zone sulle quali 

la massicciata risulti coperta da ganghe e da impurità non eliminabili con l'impiego di spazzoloni anche metallici.  
3) si provvederà all'eliminazione dell'ultima polvere ancora residua con l'azione combinata di scope flessibili ed 

apparecchi pneumatici che assorbano o soffino via la polvere ed i minuti detriti ancora presenti nella 
massicciata.  

 
b) Esecuzione della sabbiatura.  
La sabbiatura verrà eseguita mediante spruzzatura di emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg.  0,500 - 

0,700 per metro quadrato.  
Successivamente verrà sparsa sulla superficie così trattata sabbia pulita di dimensioni comprese fra 0 e 3 mm. , 

in quantità sufficiente a saturare la emulsione sparsa.  Indicativamente la quantità di sabbia oscillerà sui 2-3 litri 
al mq.  Potrà essere richiesto dalla D. L.  in funzione dei materiali localmente reperibili, che la sabbiatura sia 
eseguita con sabbia ventilata, cioè sabbia asciugata mediante trattamento termico.  

La sabbia dovrà essere accuratamente sparsa con idonei spazzoloni di saggina fino a sigillare accuratamente 
l'intera superficie.  

 
G) OPERE MINORI IMPALCATO 
Art.  16 Dispositivi per lo smaltimento dell’acqua degli impalcati delle opere d’arte 

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche deve essere tale da evitare ristagni sulla sede stradale 
I vari bocchettoni a cui resta affidata la funzione di evacuazione di cui sopra devono essere disposti in numero e 

in posizioni dipendenti dalla geometria plano-altimetrica della sede stradale e di regola devono presentare 
sezione libera per il deflusso di almeno 50 cmq. ; debbono altresì assicurare lo scarico delle acque di drenaggio e 
di emungimento degli strati di conglomerato bituminoso.  

Ogni bocchettone pertanto dovrà essere costituito da una parte tubolare eduttiva saldata ad una piastra 
direttamente poggiata in un incavo predisposto sull’intradosso della soletta, regolarmente stuccata con stucchi 
epossidici, al di sopra della quale è distesa la impermeabilizzazione e conseguentemente la pavimentazione 
stradale.  

Il tubo di eduzione dovrà sporgere dall’intradosso della soletta di almeno 50 cm.  e potrà essere dritto o munito 
nella parte terminale di gomito in modo che non si abbia stillicidio su strutture sottostanti (parte inferiore della 
trave, pulvini, pile, ecc. ).  

Nel caso di attraversamento di zone urbane ed in tutti quei casi in cui le acque di eduzione o di percolamento 
possono produrre danni e inconvenienti, è prescritto che esse siano intubate fino a terra ed eventualmente 
immesse in un sistema fognante.  

Nelle strutture a cassone devono praticarsi dei fori di evacuazione di eventuali acque di filtrazione nei punti 
possibili di accumulo, verso i quali devono essere indirizzate le pendenze interne delle strutture.  Si devono 
dotare tali fori di evacuazione posati nel modo precedentemente descritto ed eventualmente collegati alle 
discenderie già eseguite.  
 

Tali dispositivi verranno eseguiti dall’Impresa in conformità alle indicazioni del progetto esecutivo ed alle 
disposizioni della D. L.  

Detti dispositivi dovranno rispondere a quanto prescritto dal D. M.  del Ministero dei LL. PP.  del 4 maggio 
1990 “aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione del collaudo dei ponti stradali” e 
sue istruzioni emanate con circolare del Ministero LL. PP.  n°34233 del 25. 02. 1991.  

I relativi oneri saranno compensati coi relativi prezzi di elenco.  
Art.  17 Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

E’ prevista la demolizione della pavimentazione di qualsiasi spessore in conglomerato bituminoso, compreso la 
rimozione del materiale granulare esistente di qualsiasi spessore, eseguita a mano o a macchina con tutte le 
precauzioni atte a garantire l'integrità della struttura sottostante.  

Compreso il trasporto a discarica del materiale di rifiuto e, in genere, tutti gli oneri necessari per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.  
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Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature, l'Impresa dovrà 
dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente 
adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.  

La scarificazione su strada sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori entro i 
limiti indicati nel relativo articolo di Elenco Prezzi, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in 
cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e spese dell'Impresa.  
Art.  18 Fresatura di strati in conglomerato bituminoso 

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà essere 
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore 
per il carico dei materiali di risulta.  

Potranno essere eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionale come ripper, escavatore, 
demolitori, ecc. , a discrezione della D. L.  ed a suo insindacabile giudizio.  

Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di caratteristiche meccaniche, 
dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori.  

Nel corso dei lavori la D. L.  potrà richiedere la sostituzione delle attrezzature anche quando le caratteristiche 
granulometriche risultino idonee per il loro reimpiego in impianti di riciclaggio.  

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non 
completamente fresati che possano compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera (questa 
prescrizione non è valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi).  

L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D. L.  
Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo 

di lavoro, l'Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori o ad un suo 
incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.  

Il rilievo dei nuovi spessori dovrà essere effettuato in contraddittorio.  
Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando l'altezza 

delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.  
La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con 

attrezzature munite di spazzole rotanti/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente 
pulito.  

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale 
rettilineo e privo di sgretolature.  

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare 
perfettamente puliti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso 
H )  RESTAURI E RIPRISTINI CALCESTRUZZI AMMALORATI 
Art. 19 Idrodemolizione 

L'asportazione di parti di calcestruzzo ammalorato nelle solette e nelle pareti laterali di manufatti in c. a.  verrà 
effettuata con l'impiego di idonei idrodemolitori capaci di getti d'acqua fino alla pressione in uscita di 1200/1500 
bar e con portata compresa tra 100 e 300 lt/minuto.  

Gli idrodemolitori dovranno essere corredati di idonee attrezzature per la demolizione di solette e cordoli, da 
valutare con prove preventive, anche con comando a distanza, sistemi di preregolazione e metodi per la 
compensazione dei rinculi; dovranno essere corredati da sistemi di sicurezza e protezione dagli elementi di 
calcestruzzo demolito per consentire il corretto funzionamento delle stesse attrezzature anche in presenza di 
traffico.  Il sistema di idrodemolizione dovrà potere essere tarato sulla resistenza massima del calcestruzzo Rck, 
in modo da eliminare automaticamente il solo materiale degradato fino ad arrivare alla resistenza desiderata.  

E’ compreso ogni onere per la predisposizione dei ponteggi necessari per l’esecuzione dei lavori.  
Art. 20 Preparazione delle superfici di calcestruzzo da proteggere con trattamenti isolanti  

Le superfici di calcestruzzo da ripristinare verranno preparate mediante trattamento di idrosabbiatura o 
sabbiatura a secco e spazzolatura per asportare piccole parti residue in fase di distacco, l'ossido eventualmente 
presente sui ferri d'armatura privi di copriferro, allontanare polveri, piccole impurità, tracce di grassi, oli e sali 
aggressivi ed ottenere quindi un calcestruzzo sano, pulito e compatto.  

Ove necessario la pulizia dovrà essere eseguita con scalpellatura e successiva sabbiatura.  
La sabbiatura, la scalpellatura e successiva sabbiatura è prevista su tutte le superfici in vista del ponte.  

Art. 21 Protezione con malte a base cementizia dei ferri d’armatura scoperti a seguito di idrodemolizione 
La protezione dei ferri d'armatura scoperti a seguito di idrodemolizione o comunque a vista perchè privi di 

copriferro, avverrà con l'applicazione a pennello in due strati uniformi di malta cementizia anticorrosiva a base 
di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di corrosione, fino a raggiungere uno spessore 
di 2/3 mm.   

Il trattamento dovrà avvenire in seguito a pulizia (idroscarifica e/o sabbiatura) completa del calcestruzzo 
ammalorato, anche dietro i ferri interessati, al fine di evitare nuove formazioni di agenti corrosivi.  

Il prodotto applicato dovrà esplicare l'azione anticorrosiva attraverso: 
- impermeabilità all'acqua ed ai gas aggressivi presenti nell'atmosfera (anidride carbonica, anidride solforosa, 

ossido di azoto); 
- la presenza di inibitori di corrosione per proteggere le superfici metalliche dall'ossidazione 
- avere elevata alcalinità 
- presentare ottima adesione al metallo.  
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La malta dovrà essere applicata immediatamente dopo l'avvenuta sabbiatura dei ferri che dovranno presentarsi 
puliti e privi di qualsiasi traccia di ossidazione (metallo bianco).  

Le fasi di applicazione non potranno avvenire con temperature al di sotto dei 5° C.  
Le caratteristiche del prodotto dovranno avere i seguenti valori di adesività: 

- adesione al calcestruzzo   > 3. 2 N/mm2 

- adesione all'acciaio       > 18  N/mm2 
E’ compreso ogni onere per la predisposizione dei ponteggi necessari per l’esecuzione dei lavori.  

Art. 22 Ricostruzione di profili verticali od orizzontali di strutture in c. a.  ammalorate 
Per il ripristino ed il consolidamento di strutture in calcestruzzo che presentino strati di degrado ed 

ammaloramenti estesi, ove lo spessore da ricostruire non sia superiore a 6 cm. , verrà impiegata una malta 
cementizia bicomponente a basso modulo, premiscelata, tissotropica e fibrorinforzata.  

Le strutture verticali ed orizzontali dovranno essere precedentemente scarificate e perfettamente pulite da ogni 
traccia di polvere, ruggine, grassi od oli, opportunamente irruvidite, quindi bagnate fino a saturazione con acqua 
e, infine, asciugate in superficie con l’ausilio di aria compressa.  Il sottofondo dovrà risultare perciò saturo di 
acqua, ma a superficie asciutta.  

L'applicazione della malta si esegue a spatola, a cazzuola o a spruzzo, ed avverrà mediante applicazione a 
rinzaffo per uno spessore massimo di 35 mm ogni strato.  

La malta sopradescritta dovrà avere le seguenti caratteristiche a 28 giorni: 
- resistenza a compressione > 50 MPa 
- resistenza a flessione > 10 MPa 
- modulo elastico < 22000 MPa 
- adesione al calcestruzzo > 25 Kg/cm2 (pull-out) 
- buona resistenza agli aggressivi chimici quali il sale disgelante (cloruro di sodio) 
Le resistenze meccaniche a compressione saranno determinate su provini cubici aventi cm 10 di lato, e la 

resistenza a flessione su prismi di dimensioni di 4x4x16 cm.  I provini andranno sformati non prima di 3 giorni 
dal confezionamento, ovviamente tranne quelli destinati alla prove ad 1 giorno.  

Le prove di aderenza al calcestruzzo saranno eseguite su travetti di 7x7x28 cm costituiti da un cuneo 
cementizio stagionato almeno 28 giorni e di resistenza cubica di almeno 35 Mpa, con superficie inclinata di 20 
gradi rispetto alla verticale, sulla quale verrà messa in opera la malta in modo da completare la forma 
parallelepipeda.  

La superficie inclinata in calcestruzzo dovrà essere irruvidita con spazzole d'acciaio al momento della 
sformatura.  I provini, dopo il getto della malta di completamento della forma parallelepipeda, andranno 
sformati non prima di tre giorni dal confezionamento, ovviamente esclusi quelli destinati alle prove ad 1 giorno.  
La resistenza richiesta è quella di taglio sulle facce inclinate.  

La ricostruzione è compresa su tutte le parti ammalorate in vista dell’impalcato del ponte.  
Art. 23 Placcaggi 

L’esecuzione dei placcaggi sulla struttura in calcestruzzo da rinforzare consiste nella realizzazione 
dell’incollaggio diretto delle placche di acciaio, previo trattamento con adesivo epossidico su entrambe le facce 
(placche e superficie da rinforzare); nel fissaggio delle placche a mezzo di tasselli, angolari e viti autofilettanti; 
nella verniciatura protettiva del rinforzo metallico con una mano di antiruggine e una successiva mano di vernice 
epossidica.  E’ compresa la fornitura delle placche in acciaio fino ad uno spessore di mm.  8 e della ferramenta di 
fissaggio.  

Le placche di acciaio dovranno essere sabbiate fino a categoria 2S, prima della posa in opera.  
Art. 24 Fibre di carbonio 
Per la realizzazione dei rinforzi strutturali con fibre di carbonio occorre prevedere innanzitutto la preparazione 
del sottofondo su cui verranno applicate.  
Occorrerà perciò pulire accuratamente il sottofondo di calcestruzzo, mediante strumenti meccanici appropriati -
sabbiatura e/o idrosabbiatura - in modo tale da eliminare dal calcestruzzo eventuali parti friabili, oleose od 
incoerenti.   Applicare quindi un idoneo inibitore di corrosione - solo sui ferri puliti e messi a nudo e  ricostruire 
le zone di calcestruzzo asportate, mediante malte cementizie monocomponenti tixotropiche applicabili anche a 
spruzzo, aventi modulo elastico simile a quello del calcestruzzo composte da cementi selezionati, resine 
acriliche, fibre polipropileniche ed additivi vari.   
A stagionatura avvenuta della malta da ricostruzione, per il rinforzo a flessione di ogni singola trave, occorrerà 
applicare lamine in CFRP continue per tutta la lunghezza della geometria in quantità e dimensioni 
appositamente studiate, aventi le seguenti caratteristiche meccaniche: 
Modulo di E*(valore medio) > 210. 000 N/mm2 Modulo di E*(valore minimo) >200. 000N/mm2 
Resistenza a Trazione * (valore minimo) > 2. 800 N/mm2 
Valore medio della resistenza a trazione a rottura * (valore medio) > 3. 100 N/mm2 Deformazione a rottura * 
(valore minimo) >0,014% 
Base fibra al carbonio armata con una matrice epossidica 
Tenore volumetrico in fibra* >68% 
Densità: 1,5 gr. /cmc 
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La posa avverrà secondo le seguenti fasi : 
tagliare la lamina in fibra di carbonio mediante un flessibile od un taglierino, e successivamente pulirla nella 
parte ruvida e non seligrafata, con uno specifico diluente pulitore, quindi occorre, previa miscelazione, spalmare 
con specifico adesivo bicomponente epossidico sia sulla lamina nella zona precedentemente pulita sia sulla zona 
di calcestruzzo da placcare.  Effettuare il placcaggio diretto tra la lamina ed il calcestruzzo, passando alla fine un 
rullino sulla lamina in modo tale da fare refluire la resina in eccesso.  
Alle estremità della lamina, nei punti di cuspide e dove le tensioni di aderenza sono più elevate si consiglia di 
effettuare una "fasciatura" per una larghezza di fascia di circa 60 cm.  con un tessuto unidirezionale in CFRP ad 
alto modulo elastico in modo tale da aumentare le prestazioni della lamina in CFRP, dare un rinforzo al taglio e 
migliorare la duttilità del rinforzo.  
Effettuare la "fasciatura" impregnando l0 specifico tessuto in fibra di carbonio monodirezionale con la resina 
epossidica.   Il tessuto da impregnare dovrà avere le seguenti prestazioni : 
Tipo della fibra: fibra di carbonio ad alta resistenza Fiber type High stiffness carbon fibers 
Fiber orientation o° (unidirectional).  
Costituzione: 99% trama, 1% ordito 
Peso del tessuto: 300 g/m2 
Grammatura 300 g/m2 : t 5 % 
Art. 25 Protezione di strutture in calcestruzzo mediante verniciatura 

Per la protezione delle superfici in calcestruzzo cementizio di intradossi, spalle e pile di ponti e viadotti, 
verranno impiegate vernici mono o bicomponenti a solvente a base di metacrilati.  

Il rivestimento protettivo dovrà essere applicato su superfici preventivamente preparate preferibilmente 
mediante idrosabbiatura per uno spessore di film secco da 80/100 micron applicato in due mani a spruzzo 
Airless e/o pennello-rullo, per una quantità minima di 400 gr/mq complessive.  La vernice dovrà essere 
applicata su superficie perfettamente asciutta.  

Tale rivestimento avrà le seguenti caratteristiche: 
-aderenza al calcestruzzo maggiore a 3,5 N/mm2 misurata secondo l’Adhesion tester ASTM.  
-assenza di penetrazione d’acqua, dopo l’applicazione di una pressione di 500 Kpa, secondo UNI 8502 parte 

22; 
-permeabilità al vapor acqueo non inferiore a 25 g/mmq in 24 ore (Din 53122); 
-resistenza alla CO2 maggiore a quella di uno strato d’aria di 120 m. ; 
-permeabilità ai cloruri minore di 2,5 g/m2/giorno; 
-perdita per abrasione minore di 45 mg. , misurata secondo ASTM g 53.  
E’ compreso ogni onere per la predisposizione dei ponteggi necessari per l’esecuzione dei lavori.  
La verniciatura è compresa su tutte le superfici in vista dell’impalcato del ponte.  

Art. 26 Protezione di strutture in calcestruzzo mediante malte cementizie elastiche 
Per la protezione delle superfici delle strutture in calcestruzzo cementizio di intradossi, spalle e pile di ponti e 
viadotti, particolarmente soggette a deformazioni sotto carico o particolarmente soggette ad aggressioni 
chimiche quali, ad esempio, sali disgelanti, solfati, ecc. , verranno impiegate malte cementizie elastiche, 
particolarmente flessibili ed impermeabili.  
Tali malte dovranno avere caratteristiche di adesione al calcestruzzo = 0. 8 N/mm2, elevata impermeabilità 
all’acqua (test di impermeabilità secondo la norma Din 1048, resistenza a pressione in positivo fino a 7 atm), 
elevata permeabilità al vapore acqueo e buona impermeabilità all’anidride carbonica, elevata elasticità, e 
resistere agli agenti aggressivi.  
Le superfici da trattare devono essere perfettamente solide e pulite, non deve esservi traccia di polvere, 
efflorescenze, olio disarmante, sbavature, parti incoerenti e ruggine.  
Il sottofondo sarà quindi saturato con acqua, poi con aria compressa verrà rimossa l’acqua in eccesso, in modo 
da ottenere un fondo saturo d’acqua ma a superficie asciutta.  
Il trattamento protettivo dovrà essere applicato a spruzzo o stendendo la malta con spatola, sulla superficie 
preparata, per uno spessore massimo, per strato, di 2÷3 mm.  
Un secondo eventuale strato sarà applicato successivamente all’indurimento del primo.  Qualora le condizioni 
ambientali lo richiedano, dovrà provvedersi a proteggere la superficie dall’evaporazione rapida, con teli umidi.  
Il prodotto impiegato dovrà comunque essere immagazzinato, conservato, confezionato e messo in opera nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal produttore.  
I) BARRIERE DI SICUREZZA 
Art. 27 Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici 

Le barriere di sicurezza in acciaio verranno installate lungo tratti saltuari dei cigli e della piattaforma stradale, 
nonché lungo lo spartitraffico centrale delle strade a doppia sede o delle autostrade secondo le disposizioni che 
impartirà la D. L.  e secondo le norme in vigore.  

I parapetti metallici verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti.  
Le barriere ed i parapetti metallici debbono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli e da 

presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto.  
 
AGGIORNAMENTO NORME BARRIERE GUARD-RAIL 
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� D. M.  18 FEBBRAIO 1992 N. 223 
� D. M.  15 OTTOBRE 1996 “Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992 n. 223, recante istruzioni 

tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”.  
� D. M.  3 GIUGNO 1998 
� D. M.  11 GIUGNO 1999 “Integrazioni e modificazioni al decreto 3 giugno 1998, recante: Aggiornamento delle 

istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”  
� D. M.  21 giugno 2004, n.  2367 (G. U.  n. 182 del 05/08/2004) Aggiornamento del decreto 18 febbraio 

1992,n. 223 e successive modificazioni.  
� Direttiva 25 agosto 2004, n. 3065 Criteri di progettazione, installazione verifica e manutenzione dei 

dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.  
� Circolare 6 aprile 2000, n. 2424 (G. U.  97 del 24. 07. 2000) Integrazione ed aggiornamento della circolare 15 

ottobre 1996 di individuazione degli Istituti autorizzati all’esecuzione di prove d’impatto in scala reale su 
barriere stradali di sicurezza.  

� D. M.  2 agosto 2001 (G. U.  n. 301 del 29. 12. 01) Proroga dei termini previsti dall'articolo 3 del D. M.  11 
giugno 1999, inerente le barriere stradali di sicurezza.   

 
CARATTERISTICHE DEI PARAPETTI METALLICI 

I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del tutto analoga alle 
barriere aventi descritte, e cioè da una serie di sostegni verticali in profilato metallico, da una fascia orizzontale 
metallica, fissata ai sostegni a mezzo di distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza 
non inferiore a m 1 dal piano della pavimentazione finita.  

I parapetti realizzati sui viadotti ( viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, 
ecc. . . ) dovranno rispondere alle norme previste dal D. M.  del LL. PP 4 maggio 1990 - punto 3. 11-.  

I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene agli acciai laminati a caldo con materiali rispondenti 
alle prescrizioni contenute nel D. M. 14 Febbraio 1992, mentre per altri tipi di acciaio o di metallo si dovrà far 
riferimento alle Norme U. N. I.  corrispondenti o ad altre eventuali. .  

I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente sagomato ed avranno, 
per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza pari a quelle richieste per i sostegni delle 
barriere.  

L'interasse dei sostegni è indicato nella corrispettiva voce di Elenco.  
La Direzione dei Lavori si riserva comunque di fornire, per ogni singolo manufatto, un grafico dal quale risulti 

lo schema di montaggio del parapetto cui l'Impresa dovrà attenersi.  
I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori di ancoraggio predisposti, o 

da predisporre dalla stessa Impresa, sulle opere d'arte e fissati con adeguata malta secondo le prescrizioni della 
D. L.  

I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori così pure il ripristino delle 
superfici manomesse.  

La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta in opera alla stessa altezza di 
quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse dei sostegni risulterà inferiore.  

Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiore a mm 45 e spessore non inferiore a 
mm 2,, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia.  

Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360 ed 
assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno.  I quantitativi minimi di zinco saranno di 
grammi 300 per metro quadro e per ciascuna faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati 
secondo i procedimenti previsti dalle norme ASTM n. A 90/53 ed UNI 5744/66.  

Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi( in media ogni quattro sostegni) dovrà essere 
eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non inferiore a centimetri quadrati 50, in 
modo che le loro superfici risultino pressoché normali all'asse stradale.  
Art. 28 Barriere di sicurezza in conglomerato cementizio 
Le barriere laterali, tipo Mini New Jersey monofilare rinforzato, prefabbricato con calcestruzzo avente resistenza 
caratteristica Rck>=45N/mq ed armato con FeB44K, dovranno avere dimensioni, caratteristiche dei materiali, 
armature, collegamenti ed elementi di fissaggio conformi alla normativa vigente.  Gli elementi che compongono 
la barriera dovranno essere collegati tra loro da elementi in acciaio zincato (barra filettata di collegamento, 
piastra antisfilamento, bulloneria e rondelle) e a terra, mediante l’ausilio di puntazze.  Dovranno essere dotate di 
fori verticali per l’alloggiamento del mancorrente metallico in acciaio zincato Fe 510 ad alta resistenza, da fissare 
in opera con malta antiritiro.  Le barriere dovranno essere verniciate con due mani di vernice a base di quarzo, 
dei colori indicati dalla D. L. , e da un lato, con vernice a base di resine viniliche idrorepellenti, con un dosaggio 
totale maggiore di 500 g/mq.  
Art. 29 Barriere pedonali di sicurezza in legno 
Le barriere pedonali di sicurezza in legno, dovranno essere di legno di pino privo di corteccia, trattato in 
autoclave; costituite da montanti verticali a sezione circolare, di altezza di almeno ml 1. 60 ad interasse di ml 1. 
90, infissi nel terreno per almeno ml 0. 60, irrigidimento formato da n° 2 pali incrociati, da 7 cm, a collegamento 
dei montanti (un modulo), irrigidimento formato da n° 2 pali orizzontali, da 7 cm, a collegamento dei montanti 
(due moduli) come specificato nei disegni.   
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri inerenti la fornitura dei materiali, lo scavo ed il 
riempimento degli alloggiamenti per il fissaggio al terreno, la chiodatura, l'ancoraggio delle giunzioni con staffe 
metalliche zincate, il montaggio e quant’altro necessario per dare l'opera ultimata in ogni sua parte, secondo le 
indicazioni della D. L.  
 
L)  DEMOLIZIONI 
Art. 30 Demolizioni di murature e fabbricati 

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire 
qualsiasi infortunio; è vietato gettare dall’alto i materiali che dovranno invece essere trasportati o guidati in 
basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.  

Le demolizioni dovranno avvenire facendo uso di disco diamantato e di pinze che garantiscano il minor 
disturbo possibile alle strutture adiacenti.  L’utilizzo di martelli demolitori è consentito solo nel caso di edifici 
isolati, previa autorizzazione della D. L. , qualora tale impiego non possa arrecare danni a strutture vicine.  

L’impresa dovrà predisporre le puntellature necessarie, i ponti di servizio interni ed esterni, il trasporto a 
discarica del materiale di risulta, nonché tutte le precauzioni e cautele per evitare danni ad eventuali fabbricati 
vicini ed a terzi, l'adozione degli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico, l'impiego di 
mezzi segnaletici diurni e notturni per avvertire i passanti, la recinzione degli spazi di rispetto.  

Dovranno essere adoperate le opportune cautele per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso di 
fabbricati o a loro parti escluse dalla demolizione (tagliando gli eventuali materiali metallici con fiamma o con 
sega); 

resa a carico dell’impresa la riparazione dei danni arrecati a terzi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera 
finita a perfetta regola d'arte.  

Si dovrà procedere all’abbassamento delle macerie evitando nel modo più assoluto la caduta, per la sicurezza 
degli operatori.  

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, al più presto, venire trasportati, a 
cura e spesa dell’Impresa, a rifiuto nelle discariche e comunque fuori dalla sede dei lavori con le norme e cautele 
disposte per gli analoghi scarichi a rifiuto delle materie provenienti dagli scavi.   

Nel caso di demolizioni aggiuntive rispetto a quelle previste in progetto, i prezzi fissati in elenco per le 
demolizioni si applicheranno ai corrispondenti volumi effettivi delle opere demolite, salvo il caso dei fabbricati 
per i quali il volume sarà computato vuoto per pieno, con altezze prese alle imposte delle coperture a partire dai 
piani di demolizione.  Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel presente 
articolo.  
 
 
M)  SEGNALETICA STRADALE 
Art. 31 Segnaletica verticale 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
I materiali occorrenti per la produzione dei segnali e dei sostegni formanti oggetto del presente Disciplinare, 

qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si 
intendono accettati solo quando, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti conformi 
alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.  

Ai sensi della Circolare del Ministero LL. PP.  n° 2823 del 30/11/93, tutti i cartelli stradali forniti dovranno 
essere prodotti da Ditte autorizzate.   

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal Regolamento 
di esecuzione e di attuazione, D. P. R.  16/12/92 n° 495 del Codice della Strada approvato con Dlgs  30/4/92 n° 
285.  

CARATTERISTICHE GENERALI DEI SEGNALI 
1- Parti metalliche 

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni ed alle misure prescritte dal 
Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D. P. R. 16. 12. 1992 n.  495, e D. P. R.  
16. 9. 96 n° 61 nonchè al disciplinare tecnico "livelli di qualità delle pellicole retro riflettenti" contenuto nel D. M.  
del 31/03/95 ed alle successive circolari ministeriali; i segnali saranno costruiti in lamiera di alluminio 
semicrudo di prima scelta dello spessore non inferiore a 25/10 di mm.  

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura, sgrassatura a fondo e quindi 
sottoposta a procedimento di FOSFO-CROMATIZZAZIONE o analogo procedimento di pari affidabilità su tutte 
le superfici.  La lamiera, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con 
opportuno smalto sintetico di colore grigio neutro, a finire con cottura a forno con temperature di 140 gradi 
centigradi.  

A tergo di ogni segnale dovrà essere indicata la scritta "A. P.  Modena", il Marchio della Ditta 
che ha fabbricato il segnale, l’eventuale marchio della ditta che lo fornisce e l’anno di 
fabbricazione.  

L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di cmq.  200, secondo quanto disposto 
dall'art.  77 comma 7 del Regolamento d'esecuzione (Art.  39 del C. d. S. ).  
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L'ancoraggio dei segnali ai sostegni dovrà potersi realizzare mediante attacchi speciali universali in alluminio, 
fissati sulla parte posteriore del segnale tramite chiodatura o saldatura senza che alla fine della lavorazione la 
facciata del cartello, in pellicola, presenti depressioni o rilievi.   

Le frecce direzionali, i preavvisi di bivio, i cartelli per i triangoli di prescrizione del diametro di cm.  90 ed i 
pannelli segnaletici di curva, perchè presentino la necessaria rigidità, dovranno essere rinforzati con traverse in 
lamiera di alluminio scatolato con sezione ad "U" di lunghezze corrispondenti alle dimensioni dei segnali, saldate 
o chiodate sul retro dei cartelli; esse dovranno portare attacchi speciali per due o più pali secondo quanto 
stabilito dalla Direzione Lavori.   

Ogni segnale dovrà essere di scatolatura consistente in una piegatura a 90° del perimetro del cartello, la cui 
altezza sarà variabile tra i 12 e i 25 mm.  a seconda delle dimensioni del cartello stesso, così pure per i dischi di 
qualsiasi diametro.  Le frecce direzionali ed i preavvisi di bivio potranno essere muti o con iscrizioni.  Per muti si 
intende che i cartelli non dovranno portare sulla facciata anteriore nessuna scritta o simbolo, pur essendo 
perfettamente finiti, anche nei bordi e nelle punte, in pellicola rifrangente a pezzo unico.  Con iscrizioni, si 
intendono sia le frecce direzionali che i preavvisi, perfettamente finiti con iscrizioni, simbologie, inserti anche a 
più colori.  

I cippi chilometrici dovranno essere costruiti da due pannelli in lamiera di alluminio spessore 15/10, applicati 
su di un telaio rettangolare realizzato in lamiera di ferro 10/10 stampata ad "U" di mm.  (25x30x25); il sostegno, 
incorporato mediante saldatura al telaio, dovrà essere costituito da un palo a sezione rettangolare di mm.  
(50x30) di lamiera in ferro mm.  4, alto cm.  235; 

La faccia esterna di ogni pannello interamente ricoperto in pellicola rifrangente di classe 1 o 2 , sarà suddivisa 
in tre zone di cui la prima in alto con fondo bianco, la seconda al centro con fondo blu, la terza in basso con 
fondo bianco.  Sostegno e telaio dovranno essere zincati a caldo per immersione; la pellicola rifrangente 
impiegata dovrà essere a "pezzo unico" ottenendo pertanto il colore blu con procedimento serigrafico.  
1 - Supporti segnaletici in alluminio ESTRUSO 

A scelta della D. L.  potranno essere impiegati per i segnali di indicazione (frecce, preavvisi) supporti 
realizzati con profili in lega di alluminio anticorrosione, ottenuti per estrusione.  Detti profili, aventi altezza cm.  
20, cm.  25, cm.  30. , dovranno avere forma, dimensioni, sagoma con le seguenti caratteristiche: 

Spessore: Per le altezze da cm.  20 e 25 non inferiore a 25/10  di mm.  su tutto lo sviluppo del profilo.  Per 
l'altezza da cm.  30 non inferiore a 30/10 di mm.  su tutto lo sviluppo del profilo.  

Rinforzi: Ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad "Omega aperto" formanti un canale 
continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire ulteriormente il supporto 
e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di serraglio delle staffe che in questo modo 
potranno essere fissate senza problemi di interasse, anche a sostegni esistenti.  

Le suddette profilature dovranno presentare, in corrispondenza del punto di contatto con le staffe, una 
superficie piana, parallela alla faccia anteriore del supporto, che garantisca la massima aderenza tra staffa e 
profilo.  Per ogni tipo di supporto (H.  cm.  20, H.  cm.  25, H.  cm.  30) la superficie piana di ogni profilatura ad 
omega, non dovrà essere inferiore a cm.  2 per tutta la lunghezza del profilo.  Per i profili da cm.  25 e cm.  30 
sono richieste tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto".  

Giunzioni: Ogni profilo avrà ricavate lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che 
consentano la eventuale sovrapponibilità.  Tale congiunzione, per offrire adeguate garanzie di solidità, dovrà 
avvenire mediante l'impiego di un sufficiente numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del 
supporto come previsto per le targhe tradizionali dalle norme AISCAT.  

Inoltre, per evitare possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria non dovrà risultare visibile guardando 
frontalmente il retro del segnale e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono incassato.  

Finiture: Le targhe realizzate con i profili in alluminio ESTRUSO dovranno essere sottoposte ai necessari 
trattamenti di decapaggio al fine di consentire l'applicazione sulla faccia anteriore dei vari tipi di pellicola con le 
stesse modalità e garanzie delle targhe tradizionali.  Per quanto riguarda la finitura posteriore, non viene 
richiesto alcun trattamento particolare e neppure la verniciatura date le notevoli caratteristiche chimico-fisiche 
della lega anticorrosione ma soltanto decapaggio e l'applicazione delle scritte come previsto dal presente Art.  4 
comma 4 del presente disciplinare.  

Chiusura laterale: Entrambi i lati verticali delle targhe modulari così realizzate dovranno essere "chiusi" da 
un apposito profilo a "C" che sulla faccia anteriore del segnale si sovrapponga alla finitura in pellicola e sul retro 
consenta il fissaggio, a mezzo di idonee staffette, alla profilatura ad omega aperto del pannello modulare.  

Sia il profilo a "C", che la staffetta di fissaggio saranno realizzati in alluminio estruso, dello stesso tipo 
impiegato per i pannelli modulari.  

Le targhe modulari in lega di alluminio anticorrosione dovranno inoltre consentire l'intercambiabilità di uno 
o più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e permettere di apportare variazioni sia di 
messaggio che di formato utilizzando il supporto originale.  Pertanto la larghezza dei bordi sovrapponibili 
superiori e inferiori di tutte le targhe e frecce in alluminio estruso dovrà essere pari a 16-17 mm.  
2 - Faccia anteriore 

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, dopo i prescritti trattamenti previsti dal presente art.  4, dovranno 
essere applicate pellicole retro riflettenti a normale efficienza - Classe 1 o a elevata efficienza - Classe 2, secondo 
quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall'art.  79 del Regolamento d'esecuzione (Art.  39 C. d. S. ) e dal 
presente articolo al successivo paragrafo 3.  
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Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retro riflettente dovrà 
costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionale 
"a pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola, sagomato secondo la 
forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e 
nere opache per i simboli.  

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retro 
riflettenti e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito 
per la durata della pellicola retro riflettente.   

Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, ecc. ) essa dovrà essere 
interamente riflettorizzata, sia per quanto concerne il fondo del cartello che per i bordi, i simboli e le iscrizioni, in 
modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori con il quale appaiono di giorno, in 
ottemperanza all'art.  79 del Regolamento d'esecuzione (Art.  39 C. d. S. ).  

Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici 
componenti le iscrizioni devono rispondere a quanto stabilito dagli artt.  78 e 125 del Regolamento d'esecuzione 
(Art.  39 C. d. S. ).  

In ogni caso, l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni (determinabili come dalla tabella II 16 
del C. d. S. ) deve essere tale da garantire una distanza di leggibilità non inferiore a mt.  100 ed allo scopo di 
mantenere un sufficiente potenziale di "bersaglio ottico" e richiamo visivo, i segnali di preavviso di bivio 
dovranno avere dimensioni non inferiori a 1,50x1,00 Ml.   

I segnali da realizzare obbligatoriamente in pellicola ad elevata efficienza (Classe 2) in conformità all'art.  79 
Comma 12 del Regolamento d'esecuzione sono:  

Figg: 36/37/40/48/52, nonchè i segnali di preavviso e di direzione.  
Tutti gli altri segnali potranno essere realizzati interamente in pellicola ad elevata efficienza (Classe 2) su 

richiesta della Direzione Lavori; varranno in ogni caso le modalità d'esecuzione già sopra descritte relative ai 
segnali a pezzo unico e a quelli d'indicazione.  Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di 
direzione siano di tipo perfettamente identico la Direzione Lavori potrà richiedere la realizzazione della facciata 
anteriore interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, e pezzo unico, qualora valuti che il quantitativo lo 
giustifichi.  
3 - Pellicole 

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere 
esclusivamente quelle aventi le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche e di durata previste dal 
Disciplinare Tecnico approvato dal Min.  LL. PP.  del 31/03/1995 e dovranno risultare prodotte da Aziende in 
possesso di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI-EN 29000.  

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono contenere gli esiti di tutte 
le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo 
chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui 
medesimi campioni per l'intero ciclo, per ambedue i tipi previsti ai punti 2-3 e 2-4 del Disciplinare tecnico 
summenzionato e per tutti i colori previsti dalla Tab.  1 dello stesso.  

 Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di conformità, dovrà 
essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole retroriflettenti (di Classe 1 e Classe 2) sia 
effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, inasportabile e perfettamente visibile anche dopo 
la prova di invecchiamento accelerato strumentale.  Sui campioni presentati e parimenti sui segnali oggetto della 
fornitura, la grafica dovrà essere nitida e precisa, le pellicole non dovranno presentare ombreggiature, 
screpolature o zone di opacità e l'adesione al supporto dovrà essere perfetta, senza bolle d'aria o frastagliature 
sui bordi.  
DEFINIZIONI 

3. 1 Pellicole di Classe 1 
A normale risposta luminosa con durata di 7 anni 
3. 2 Pellicole di Classe 2 
Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni 
3. 3 Pellicole di Classe 2 Speciali 
Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni, munite di certificazione per la Classe 2, ma aventi 
caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di classe 2 di cui al Cap.  2, art.  2. 2 del Disciplinare 
Tecnico pubblicato con D. M.  30/03/95 da utilizzarsi in specifiche situazioni stradali: 
1) segnaletica che per essere efficiente richiede una maggior visibilità alle brevi e medie distanze.  
2) segnali posizionati in modo tale da renderne difficile la corretta visione ed interpretazione da parte del 

conducente del veicolo.  
3) strade ad elevata percorrenza da parte di mezzi pesanti.  
4) strade con forte illuminazione ambientale.  
Al fine di realizzare segnali stradali efficaci per le suddette specifiche situazioni, dette pellicole retroriflettenti 

debbono possedere caratteristiche di grande angolarità superiori, così come definite dalla seguente tabella, 
relativa alle caratteristiche fotometriche (coefficiente aerico di intensità luminosa).  
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ANGOLO 
DIVERGENZA 

ANGOLO 
ILLUMINAZIONE 

BIANCO GIALLO ROSSO VERDE BLU 

 5 80 65 20 10 4 
1° 30 50 40 13 5 2,5 
 40 15 13 5 2 1 
 5 20 16 5 2,5 1 

1,5° 30 10 8 2,5 1 0,5 
 40 5 4,5 1,5 0,5 0,25 

 
Un rapporto di prova rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D. M.  31/03/95, attestante che le 

pellicole retroriflettenti soddisfano i sopraddetti requisiti deve essere accluso, unitamente alla certificazione di 
Classe 2 prevista dal D. M.  31/03/95 nella documentazione di ogni ditta concorrente come richiesto all’art.  5 
punto e).  

Potrà essere richiesto inoltre che tale pellicola sia dotata di un sistema anticondensa che oltre alle 
caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sarà composta da materiali tali da evitare la formazione 
di condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare.  

Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce d’acqua sul segnale stesso non superiore a 
25° C.  (venticinque gradi).  La misurazione si intende effettuata con strumenti per la misura delle tensioni 
superficiali “Kruss” con acqua distillata ed alla temperatura di 22° C.  

In tale caso le caratteristiche dovranno essere attestate con certificato di prova di cui sopra.  
4 - Sostegni per segnali in acciaio.  

I sostegni saranno in ferro tubolare Diam.  48, Diam.  60 e Diam.  90 mm.  zincati a caldo per immersione 
secondo norme U. N. I.  Lo spessore sarà dimensionato in modo da garantire la massima stabilità del gruppo 
segnaletico ivi apposto anche in presenza di raffiche di vento sino alla velocità di 150 Km/h.  I sostegni di 
qualsiasi diametro e lunghezza dovranno essere forniti completi di spinotto di ancoraggio alla base e tappo di 
chiusura alla sommità.  
5 - Staffe in lega di alluminio per il fissaggio dei sostegni.  

Dovranno offrire le massime garanzie di durata e di inalterabilità nel tempo senza alcun intervento 
manutentivo.  Le staffe in lega di alluminio dovranno essere adatte ai sostegni tubolari di diametro 48 mm, 60 
mm, 90 mm. , o a sostegni a "C"; la bulloneria fornita a corredo dovrà essere realizzata pure in lega di alluminio 
o in acciaio inox a discrezione della D. L.  per evitare fenomeni di corrosione dovuti alla corrente galvanica.  Le 
suddette staffe dovranno essere del tipo ad "omega" o piatte con 2 bulloni.  Non saranno accettate staffe in lega 
di alluminio del tipo ad un bullone.  
6 - Garanzie.  
La Ditta dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento alla sua 
costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo quanto di seguito 
specificato: 

1.  Segnali in alluminio con pellicola retroriflettente: 
a) A normale efficienza - Classe 1 

Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni 
in condizioni di normale esposizione all'esterno.  

b) Ad elevata efficienza - Classe 2 
Mantenimento dei valori fotometrici entro l'80% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni 
in condizioni di normale esposizione verticale all'esterno.  

2.  Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascun colore per tutto 
il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.  

3.  Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere 
sulla faccia utile rotture, distacchi, decolorazioni od altri inconvenienti della pellicola che possano 
pregiudicare la funzione del segnale.  

4.  Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e 
sostegni dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita 
per ciascun tipo di materiale retroriflettente.  

Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della Ditta Aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino 
integrale di tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, di 
lavorazione e di costruzione, entro un periodo di 5 anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in 
pellicola a normale efficienze - Classe 1 e di 7 anni per i segnali ad elevata efficienza - Classe 2.  

Negli anni successivi rimarrà a carico dell'Amministrazione acquirente una quota parte del costo del segnale 
come sotto specificato: 
 

Segnali in pellicola a normale efficienza 
Classe 1 

Segnali in pellicola ad elevata efficienza 
Classe 2 
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ANNI DI 
GARANZIA 

QUOTA A CARICO DELL'ENTE ANNI DI 
GARANZIA 

QUOTA A CARICO DELL'ENTE 

6 50% 8 50% 
7 60% 9 60% 
  10 70% 

 
La Ditta è tenuta a sostituire entro 30 giorni, a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio 

insindacabile della D. L.  o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle 
prescrizioni; è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla D. L.  presso 
i laboratori della stessa, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in 
lavorazione usati per la fornitura.  
NORME PER LA MISURAZIONE DEI SEGNALI 

L'area dei pannelli di qualsiasi forma e consistenza sarà misurata rilevando la superficie netta della faccia 
anteriore dei pannelli stessi, esclusi i risvolti costituenti la scatolatura.  
Le misure dei cartelli e dei sostegni sono soggette alle tolleranze previste dalle norme U. N. I.  

Art. 32 Segnaletica orizzontale  
CARATTERISTICHE DELLA VERNICE SEGNALETICA ORIZZONTALE 
A) Caratteristiche generali 
Le vernici devono essere del tipo rifrangente premiscelato, contenente sfere di vetro, miscelate durante il 
processo di fabbricazione, in modo da garantire una efficiente funzionalità notturna.   
Le vernice devono essere pronte per l'uso, della consistenza necessaria per la spruzzatura e corrispondere alle 
norme previste nella legge n. 245 del 05/03/1963.  
B) Condizioni per la stabilità 
Il pigmento colorato della vernice bianca dovrà essere costituito da biossido di titanio, e da cromato di piombo 
per la vernice gialla.  
Il liquido portante deve essere di tipo oleo-resinoso, con parte resinosa sintetica e recante l'indicazione del 
fornitore riguardante il contenuto del solvente.  
Le vernici non dovranno assorbire grassi, olii ed altre sostanze tali da provocare la formazione di macchie; la 
composizione chimica dovrà preservarle da inquinamenti di sostanze bituminose, anche nei mesi estivi, in 
normali condizioni della pavimentazione stradale medesima.  
Il potere coprente della vernice dovrà essere compreso tra 1,2 e 1,5 mg/kg.  (A. S. T. M.  - D - 1738) ed il suo peso 
specifico dovrà essere compreso fra 1,6 e 1,8 kq/litro, filtro a 25°C (A. S. T. M.  - D - 1473).  
C) Caratteristiche delle sfere di vetro 
Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità, di bolle d'aria, ed avere forma sferica almeno 
per il 90% del peso totale, con esclusione di elementi ovali, e non essere saldate insieme.  
L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,5 determinato con il metodo dell'immersione con luce al 
tungsteno.  
Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide tamponate a pH.  5 - 5,3 o di 
soluzioni di cloruro di calcio o di sodio.  
Il peso delle sfere di vetro contenute nella vernice dovrà essere compreso fra il 30 e il 40%, e soddisfare 
complessivamente le seguenti caratteristiche granulometriche: 
- perline passanti al setaccio n. 70   = 100% 
- perline passanti al setaccio n. 140  = 15-55% 
- perline passanti al setaccio n. 230  = 0-14% 
D) Idoneità di applicazione 
La vernice dovrà essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà 
risultare consistente e piena nelle linee della larghezza richiesta.  
La quantità del diluente dovrà essere compresa tra il 4 e il 6 % del peso complessivo della vernice.  
E) Tempo di essiccamento 
La vernice dovrà asciugare entro 30-45 minuti, dall'applicazione di una linea avente la larghezza di cm. 12 
(dodici) sulla pavimentazione stradale in condizioni atmosferiche normali con temperatura dell'aria compresa 
fra 15°C e 40°C ed umidità relativa inferiore al 70%, trascorsi i quali la vernice non si dovrà staccare, subire 
deformazioni o scolorire sotto l'azione delle ruote di gomma degli autoveicoli in transito.  
Il tempo di essiccamento sarà controllato in laboratorio secondo le norme A. S. T. M.  - D - 711 - 55.  
F) Viscosità 
La vernice dovrà avere una consistenza adeguata, misurata nel modo seguente: 
- con Stormer Viscosimeter a 25°C, ed espressa in unità Krebe compresa fra 70 e 90 (A. S. T. M.  - M - 562), 
ovvero misurata in coppa F. 8 a 20°C, compresa tra 18 e 22 sec.  
G) Colore 
La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto.  La determinazione del colore avverrà in 
laboratorio dopo l'essiccamento della stessa per 24 ore.  
La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole.  
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La vernice bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all'ossido di magnesio, 
accertato con opportuna attrezzatura.  Il colore, ad applicazione avvenuta dovrà conservarsi nel tempo.  Per 
determinare tale conservazione, che potrà essere richiesta dalla D. L.  in qualunque momento, prima del 
collaudo, occorrerà l'opportuna analisi in laboratori.  
H) Residuo 
Il peso del residuo non volatile sarà compreso fra il 75 e l'85%, sia per la vernice bianca che per la vernice gialla.  
I) Contenuto del pigmento 
Il contenuto del biossido di titanio (v.  bianca) non dovrà essere inferiore al 12% del peso totale, ed il peso del 
cromato di piombo (v.  gialla) non inferiore all'8%.  
L) Resistenza ai carburanti e lubrificanti 
La vernice spruzzata dovrà resistere all'azione dei lubrificanti e carburanti di ogni tipo, risultandone insolubile 
ed inattaccabile.  
PROVE DEI MATERIALI SEGNALETICA ORIZZONTALE 
In correlazione a quanto prescritto in precedenza, riguardante la qualità e le caratteristiche dei materiali, per la 
loro accettazione, l'Impresa è obbligata ad assumersi tutti gli oneri e le spese necessarie per il prelevamento, ed 
esperimento delle analisi di laboratorio, dei campioni in duplice esemplare, che munito di sigillo e firmato dal 
Direttore dei Lavori, verrà conservato nei modi adatti a garantirne l'autenticità.  
ESECUZIONE DEI LAVORI SEGNALETICA ORIZZONTALE 
La vernice usata per la segnaletica orizzontale sarà rifrangente, ad alta resistenza all'uso ed a forte luminosità 
notturna.  
Le verniciature dovranno essere eseguite con quantitativi di vernice compresa fra kg.  0,7 e 0,9 per metro 
quadrato, in relazione alle caratteristiche di rugosità della pavimentazione stradale.  
La Provincia si riserva di controllare e verificare, con il personale preposto alla sorveglianza, la quantità di 
vernice che verrà impiegata.  Nelle verniciature di primo impianto dovrà essere usato il quantitativo massimo 
sopraindicato.  
Le linee saranno bianche o gialle, continue o tratteggiate con modulo vuoto-pieno di mt.  5,50 -3,00 salvo diverse 
prescrizioni del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e diverse disposizioni della D. L.  
Le strisce dovranno risultare omogenee e di uniforme intensità notturna, fino all'ultimazione delle operazioni di 
collaudo.  
La segnaletica orizzontale sarà eseguita con macchina a spruzzo da una squadra particolarmente attrezzata e 
dotata di coni protettivi per la segnaletica eseguita e dei segnali per la regolamentazione del transito e per 
l'esecuzione dei lavori.  
La segnaletica orizzontale dovrà essere conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del 
Regolamento di attuazione vigente con D. P. R.  n. 495 del 16. 12. 92.  
I cantieri per l'esecuzione dei lavori dovranno essere regolarmente segnalati, a cura e spese dell'Impresa, in 
conformità a quanto prescritto dall'art. 21 del N. C. d. S.  e degli artt.  dal 30 al 42 del regolamento di attuazione.  
DANNI DI FORZA MAGGIORE ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE 
I danni dipendenti da cause di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 24 del 
Capitolato Generale e dall'art. 25 del Regolamento 25. 05. 1895 n. 350.  
I danni prodotti alla segnaletica orizzontale dalla pioggia, dalla neve, dal gelo, e dal transito, non verranno 
considerati danni di forza maggiore.  
I danni causati da applicazioni eseguite in sfavorevoli condizioni atmosferiche o su pavimentazioni umide, non 
verranno considerati in causa di forza maggiore, e dovranno essere riparate a cura e spese dell'Impresa.  
La segnaletica orizzontale che non dovesse risultare in perfetto stato e conservarsi tale fino al collaudo, dovrà 
essere rifatta a cura e spese dell'Impresa.  
L'Impresa non sarà ritenuta responsabile dei danni subiti dalla segnaletica orizzontale, causati da affioramenti di 
bitume, dal distacco di materiale litoide e da ammaloramenti della pavimentazione.  
O)  MURATURE IN MATTONI E BOZZE DI PIETRAME 
Art.  33 Murature in genere 

La costruzione delle murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali, dovrà essere 
eseguita conformemente a quanto stabilito dal D. M.  9 gennaio 1987 (norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento).  

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, 
sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori: 

-per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate delle travi 
in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle 
murature;  

-per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, lavandini, 
immondizie, ecc. ; 

-per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione; 
-per le imposte delle volte e degli archi; 
-per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate,ringhiere, davanzali, ecc.  
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.  
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Le costruzioni delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento 
sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la fonazione di strutture 
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.  

La muratura procederà a filari rettilinei, coi i piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse 
prescritto.  

All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in 
relazione al materiale impiegato.  

Lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, 
durante il quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.  

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere 
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengono adottati opportuni 
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.  

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro 
ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei lavori.  

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze 
saranno intonacate a cemento liscio.  

Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc. , nello spessore dei muri, siano lasciate aperte sopra una faccia 
temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà 
posteriormente.  

Le impostature per le volte, gli archi, ecc.  devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso, sia 
coi costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà 
prescritto.  

La direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati dagli architravi in 
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al 
sopracarico.  

Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la 
parte fuori terra, sarà disteso uno strato di asfiato formato come quello per pavimenti, esclusa la ghiaietta, 
dell'altezza in ogni punto di almeno cm.  2.  La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo 
consolidamento.  

In tutti i fabbricati a più pianí dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di 
conglomerato cementizio di altezza da definirsi con armatura longitudinale costituita da quattro tondini di ferro 
Aq.  42, e da legatura trasversali (staffe), a norma della Legge 25 novembre 1962, n.  1684, per assicurare un 
perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi.   Tale cordolo in corrispondenza delle aperture sarà 
opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementare in modo da formare architravi portanti, ed in 
corrispondenza delle canne, fori, ecc. , sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la stessa resistenza 
che nelle altre parti.  

In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo.  
Art.  34 Generalità - consolidamento delle murature 

I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo alle più svariate tecniche anche 
specialistiche e ad alto livello tecnologico purchè queste metodologie, a discrezione della D. L. , vengano 
giudicate compatibili con la natura delle strutture antiche e siano chiaramente riconoscibili e distinguibili alla 
muratura originaria.  

Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in modo da garantire la reversibilità dell'intervento.  
I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ove applicabili, nei modi stabiliti dal D. M.  

2 luglio 1981 n.  198, dalle successive Circolari Ministeriali del 10 luglio 1981 n.  21 745 e del 19 luglio 1981 n.  
27690 e dal D. M.  9 gennaio 1987.  
Art.  35 Consolidamento mediante iniezioni a base di miscele leganti 

Prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore dovrà eseguire un'attenta analisi della struttura al fine di 
determinare l'esatta localizzazione delle sue cavità.  

L'esame potrà essere effettuato mediante tecniche molto usuali come la percussione della muratura oppure 
ricorrendo a carotaggi o, in relazione all'importanza delle strutture e dietro apposita prescrizione, ad indagini di 
tipo non distruttivo (termografie, ultrasuoni, etc. ).  

In seguito, l'Appaltatore farà asportare lo strato di rivestimento per mettere a nudo la lesione e per meglio 
esaminare la consistenza del paramento murario.  

In presenza di murature in pietrame incerto sarà preferibile non togliere lo strato d'intonaco al fine di evitare 
l'eccessivo trasudamento della miscela legante.   I punti su cui praticare i fori (in genere 2 o 3 ogni mq. ) 
verranno scelti dalla D. L.  in base alla distribuzione delle fessure ed al tipo di struttura.  

Nelle murature in pietrame, le perforazioni dovranno essere eseguite in corrispondenza dei punti di giunzione 
delle malte e ad una distanza che, in relazione alla compattezza del muro, potrà variare dai 60 agli 80 cm. .  

Nelle murature in mattoni pieni la distanza fra i fori non dovrà superare i 50 cm.  
Le perforazioni andranno eseguite distribuendole in modo che le aree delle singole iniezioni vadano a 

sovrapporsi; ciò si otterrà lasciando fuoriuscire, durante l'iniezione, la miscela dai tubicini «testimoni».  
Durante questa lavorazione sarà necessario evitare che le sbavature vadano a rovinare in modo irreversibile 

l'integrità degli adiacenti strati di rivestimento.  
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Per agevolare la diffusione della miscela, l’Appaltatore dovrà praticare dei fori profondi quanto la metà dello 
spessore del muro.  

Se lo spessore risulterà inferiore a 60 - 70 cm. , le iniezioni verranno effettuate su una sola faccia della 
struttura; se, invece, supererà i 70 cm.  si dovrà lavorare su ambedue le facce; se lo spessore dovesse essere 
ancora maggiore (1,5 - 2,0 ml. ), o se risultasse impossibile iniettare su entrambi i lati, si dovrà perforare la 
muratura da un solo lato fino a raggiungere i 2/3 della profondità del muro.  

Se la muratura sarà in mattoni pieni, per distribuire meglio la miscela e per interessare i diversi strati 
orizzontali di malta, andranno praticate perforazioni inclinate di almeno 45° verso il basso fino a raggiungere 
una profondità di 30 - 40 cm. .  

Gli ugelli di iniezioni ed i tubicini «testimone» andranno cementati con la stessa miscela d'infezione resa più 
densa.  

Tutte le lesioni e le eventuali sconnessure fra conci saranno stuccate in modo da non permettere la fuoriuscita 
della miscela legante.  

Prima di iniettare la miscela, dovrà essere effettuato un prelavaggio delle sezioni filtranti sia al fine di saturare 
la massa muraria sia di mantenere la densità della miscela sia di visualizzare, mediante, l'umidità risorgente 
dagli intonaci, l'estensione delle zone da trattare e l'esistenza di eventuali lesioni non visibili.  

Il lavaggio dovrà essere eseguito con acqua pura e priva di materie terrose, durante la fase del lavaggio 
andranno effettuate le operazioni supplementari di rinzaffo, stilatura dei giunti e sigillatura delle lesioni.  

La trasfusione delle miscele legate all'interno dei fori sarà eseguita a pressione controllata; solo dietro 
prescrizione della D. L.  si dovrà fare ricorso ad un'idonea pompa a mano o automatica provvista di un 
manometro di facile lettura.   La miscela, d'idonea consistenza e composizione, dovrà essere omogenea, ben 
amalgamata ed esente da grumi ed impurità.  

Se il dissesto sarà limitato ad una zona ristretta, dovranno essere risanate, con una pressione non troppo 
elevata, prima le parti più danneggiate ed in seguito, utilizzando una pressione maggiore, le rimanenti zone.  

Dopo un preconsolidamento, che sarà eseguito colando mediante un imbuto una boiacca molto fluida, 
andranno effettuate le iniezioni procedendo con simmetria dal basso verso l'alto al fine di evitare pericolosi 
squilibri di peso e conseguenti alterazioni nella statica della struttura.  

La miscela andrà iniettata, in relazione alla consistenza della muratura, mediante una pressione di circa 0,5 - 
1,0 kglcmq.  che servirà ad agevolare il drenaggio e ad otturare con il ritorno elastico i fori.  

Occorrerà, inoltre, in relazione alla quota del piano di posa delle attrezzature aumentare la pressione di 
immissione di 1/2 atmosfera ogni 3 ml.  di dislivello in modo da bilanciare la pressione idrostatica.   La pressione 
dovrà essere mantenuta costante fino a quando la miscela non sarà fuori uscita dai fori adiacenti o dai tubicini 
«testimoni».  

Dopo l’indurimento della miscela, gli ugelli saranno dismessi ed i fori sigillati con la malta più appropriata.  
Negli edifici a diversi piani, le iniezioni dovranno essere praticate a partire dal piano più basso.  

Art.  36 Consolidamento mediante iniezioni armate/reticolo cementizio 
Le modalità operative, simili a quelle previste per le iniezioni di malte leganti, avranno la finalità di assicurare 

alla muratura un consistente aumento della resistenza agli sforzi di trazione.  Durante i lavori di consolidamento, 
l'Appaltatore dovrà inserire nei fori delle barre metalliche opportunamente distanziate il cui schema distributivo, 
l'inclinazione ed il calibro saranno scelti dalla D.  L.  in funzione dei dissesti riscontrati dall'esame del quadro 
fessurativo dell’edificio o delle variazioni, apportate nel corso dei lavori di risanamento agli equilibri dei carichi.  

I lavori dovranno essere condotti in modo da realizzare, all'interno della muratura, una struttura solidamente 
interconnessa.  

Le armature saranno costituite da tondini in acciaio inossidabile, normali o ad aderenza migliorata, dalle 
dimensioni prescritte dagli elaborati di progetto o ordinate dalla D.  L.  
Art.  37 Consolidamento mediante paretine di contenimento 

Questo tipo di consolidamento, particolarmente efficace per strutture molto degradate, verrà eseguito facendo 
aderire su ambedue i lati della superficie muraria delle lastre cementizie gettate in opera su dei reticoli 
elettrosaldati da collegare tramite tondini d'acciaio.  

L'Appaltatore, quindi, dovrà demolire, dietro autorizzazione della  
D.  L. , i vecchi intonaci, i rivestimenti parietali, le parti incoerenti ed in fase di distacco fino a raggiungere la 

parte sana della struttura.  
Le lesioni andranno ripulite, allargate e spolverate con l'aiuto di un forte getto d'aria compressa.  
Saranno eseguite delle perforazioni in senso obliquo (almeno 6 per m. ) e passanti al cui interno verranno 

collocati i tondini di acciaio, del tipo e del diametro richiesto dagli elaborati di progetto o ordinato dalla D.  L.  
(minimo 4-6 mm. ), lasciandoli sporgere dalla struttura per almeno 10 cm.  da ogni lato.   Si dovranno stuccare, 
quindi, le lesioni, fessure o parti di struttura situate sotto i fori con la malta prescritta e posizionare, su ambedue 
i lati del muro, reti elettrosaldate con diametro e maglia richiesti dagli elaborati di progetto o comandati dalla D.  
L. , avendo cura di rivoltarle per almeno 50 cm.  in corrispondenza degli spigoli laterali.  

Le reti, inoltre, andranno saldamente collegate alle barre.  
Sulla struttura preventivamente bagnata sarà applicato uno strato di malta la cui natura, preparazione e 

formulazione dovranno essere quelle prescritte dal progetto o dalla D.  L.  
L'Appaltatore dovrà tenere presente che: 
- per ottenere spessori intorno ai 5-10 cm.  dovrà ricorrere al getto in 
  casseformi; 
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- per ottenere spessori intorno ai 3-5 cm.  dovrà applicare la malta     
  manualmente; 
- per ottenere spessori inferiori ai 3 cm.  dovrà metterla in opera a  
  spruzzo.  
La scelta dello spessore e del conseguente sistema di posa in opera dovrà essere rapportata al degrado della 

struttura ed al tipo di sollecitazioni cui è sottoposta.  
Per la sarcitura di lesioni isolate, anche di consistente spessore, in corrispondenza degli angoli fra strutture 

ortogonali di cantonali, d'incroci e martelli di muratura oppure in corrispondenza di aperture, la rete 
elettrosaldata potrà essere usata in strisce di 60-80 cm.  e, una volta posizionata su ambedue i lati del muro, 
collegata con tondini passanti attraverso le lesioni precedentemente scarnite e pulite da parti incoerenti.  

La malta da utilizzare per sarcire le lesioni, salvo diverse prescrizioni della D. L. , dovrà essere di tipo 
espansivo.  
Art.  38 Generalità – consolidamento volte in muratura 
Prima di procedere all'operazione di consolidamento, l'Appaltatore dovrà svolgere le seguenti lavorazioni: 

a) Puntellatura 
Sigillate accuratamente tutte le lesioni intradossali con le modalità e con i materiali prescritti, l'Appaltatore 
dovrà sostenere la struttura realizzando un sistema di centine simile a quello utilizzato per la costruzione delle 
volte secondo le disposizioni contenute nel presente capitolato.  

Provvederà, quindi, alla realizzazione di adeguate sbadacchiature.  

Le parti di volta, affrescate o decorate, a contatto con i puntelli dovranno essere protette con i sistemi ritenuti più 
idonei dalla D.  L.  

b) Rimozioni 
Tutte le rimozioni dovranno essere effettuate manualmente e dovranno procedere per successivi strati paralleli a 
partire dalla zona di chiave fino a raggiungere l'esterno della volta avendo cura di preservare l'integrità dei 
materiali.  

L’Appaltatore inizierà la rimozione degli elementi delle volte a botte precedendo per tratti di uguale dimensione 
a partire da ambedue i lati della generatrice superiore fino a raggiungere i rinfianchi.  

Per le volte a padiglione, invece, dovrà partire dal centro seguendo le generatrici lungo i quattro fronti.   Infine, 
per le volte a crociera procederà secondo la direzione degli anelli fino ad arrivare al livello d'imposta.  

c) Pulizia della faccia estradossale 
L'Appaltatore dovrà pulire l'estradosso delle volte rimuovendo con spazzole metalliche, raschietti, getti di aria 
compressa o altri sistemi ritenuti idonei dalla D.  L.  le malte leganti degradate, i detriti di lavorazione e tutto ciò 
che potrebbe in qualche modo danneggiare i successivi interventi di consolidamento.  

Art.  39 Preparazione delle superfici in bozze di pietrame da ripristinare 
Le superfici in bozze di pietrame da ripristinare verranno preparate mediante trattamento di idrosabbiatura o 
sabbiatura a secco e spazzolatura per asportare piccole parti residue in fase di distacco,  allontanare polveri, 
piccole impurità, tracce di grassi, oli e sali aggressivi ed ottenere quindi una superficie di bozze di pietrame sana, 
pulita e compatta.  

Ove necessario la pulizia dovrà essere eseguita con scalpellatura e successiva sabbiatura.  

La sabbiatura, la scalpellatura e successiva sabbiatura è prevista su tutte le superfici in vista del ponte interessate 
dai lavori.  

Art.  40 Murature di mattoni 
I materiali, all'atto dell'impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a sufficiente 
saturazione.  
Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in corsi ben regolari, saranno 
posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia tutte le 
connessure.  
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 1 cm. , nè minore di 1/2 cm.  
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto si dovrà aver cura di scegliere, per le facce esterne, i mattoni 
di migliore cottura a spigolo vivo, meglio formati e di colore uniforme, disponendoli con perfetta regolarità di 
piani a ricorrere ed alternando con precisione i giunti verticali.  
In questo genere di paramenti le connessure di faccia vista, non dovranno avere grossezza maggiore di mm. 5 e, 
previa la loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e diligentemente comprese e 
lisciate con apposito ferro, senza sbavature.  
Art.  41 Consolidamento e protezione delle opere murarie 
Le opere murarie dovranno essere consolidate con apposito prodotto consolidante per materiali lapidei a base di 
silicato etile.  
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Tale prodotto deve avere la caratteristica di penetrare nei materiali da costruzione degradati dall’attacco 
atmosferico e chimico, restituendo in profondità il legante e mantenendo praticamente inalterata la capacità di 
traspirazione.  
Esso dovrà avere una bassa viscosità per consentire un’ottima capacità di penetrazione anche per applicazioni a 
pennello o a spruzzo e dovrà resistere agli agenti atmosferici e inquinanti e non subire alterazioni per esposizione 
ai raggi ultravioletti.  

APPLICAZIONE 
Prodotto monocomponente da utilizzare tal quale o opportunamente diluito per applicazione a pennello, 
spruzzo, tamponamento o percolazione.  
A pennello o a spruzzo il prodotto deve essere applicato in più passate successive, il consumo e la diluizione sono 
in funzione della natura e dello stato di degrado dei materiali da consolidare.  
Le superfici da trattare devono essere preventivamente pulite, liberandole dai depositi inquinanti e dalle 
incrostazioni superficiali mediante acqua nebulizzata o impacchi emollienti.  
Il trattamento consolidato dovrà essere seguito dall’applicazione di protettivi idrorepellenti.  
Successivamente alla stesa del prodotto consolidante si applicherà l’idoneo materiale protettivo idrorepellente 
invisibile e non pellicolare a base di silossani per materiali cementizi e lapidei.  
Questo dovrà presentare: 

• Un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e all’alcalinità del supporto;
• Non dovrà alterare in alcun modo l’aspetto delle superfici sulle quali viene applicato;
• Dovrà conferire un’ottima idrorepellenza unita alla protezione dall’acqua meteorica;
• Non dovrà formare una pellicola consentendo una perfetta traspirazione.

APPLICAZIONE 
Prodotto monocomponente pronto all’uso.  
Si dovrà applicare a pennello, rullo, spruzzo sino a rifiuto in almeno due mani.  
Le superfici da lavare dovranno essere pulite, solide e prive di strati incoerenti, polverulenti o comunque 
disgregati.  

Art.  42 Preparazione delle superfici di cls o murature da proteggere con trattamenti isolanti 
Le superfici di calcestruzzo da ripristinare verranno preparate mediante trattamento di idrosabbiatura o 
sabbiatura a secco e spazzolatura per asportare piccole parti residue in fase di distacco, l'ossido eventualmente 
presente sui ferri d'armatura privi di copriferro, allontanare polveri, piccole impurità, tracce di grassi, oli e sali 
aggressivi ed ottenere quindi un calcestruzzo sano, pulito e compatto.  

Ove necessario la pulizia dovrà essere eseguita con scalpellatura e successiva sabbiatura. 

Attesto che il presente documento è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto
cartaceo conservato agli atti della Provincia di Modena composto da n. 78 pagine.

F.to il RUP dott. Luca Rossi
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potenza fino a 30 KW (miniescavatore)06.10.005.a

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo
esercizio:

Nolo di escavatore, pala o ruspa06.10.005

48,20ora

potenza da 30 a 59 KW06.10.005.b

52,20ora

potenza da 60 a 74 KW06.10.005.c

56,10ora

potenza da 75 a 89 KW06.10.005.d

62,60ora

potenza da 90 a 118 KW06.10.005.e

69,10ora

potenza da 119 a 148 KW06.10.005.f

75,70ora

per peso del martello da 510 a 800 Kg06.10.010.c

Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, munito di martello demolitore, compresi
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

Nolo di escavatore munito di martello demolitore06.10.010

80,00ora

motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile06.15.005.g

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio:

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile06.15.005

71,90ora

compresi due operatori06.30.010.a

Nolo di automezzo tipo "Canaljet Ricicla" con potenza non inferiore a 430 + 270 HP, serbatoio cisterna
per espurgo ribaltabile a fondo apribile con capacità di m³ 15 per acque nere e m³ 6 per l'acqua pulita,
pressione di esercizio di 260 bar per 480 l/min, ugelli autobilanciati getto minimo kg 20, ciabatte
dissabbiatrici, pompa a vuoto di 100.000 l/min. Sono compresi due operatori, il carburante e il
lubrificante per ogni ora di effettivo esercizio.

Nolo di automezzo per espurgo tipo "Canaljet Ricicla"06.30.010

105,00ora

per profondità taglio fino a cm. 1013.1.14.1

Taglia-asfalto a disco diamantato, franco cantiere, ma con operatore

Taglia-asfalto a disco diamantato13.1.14

5,40m

Per getto di pulizia18.05.005.a

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio di
strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in dimensioni e spessori
indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani, formazione delle pendenze, aggottamento
dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di
appoggio

18.05.005

89,10m³

resistenza caratteristica Rck 35 MPa18.05.195.b

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
classe di esposizione XF2 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente con moderata saturazione d'acqua e
in presenza di agenti disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato con aggregati di
varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte.

Calcestruzzo classe di esposizione XF2 - classe di consistenza S418.05.195
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132,20m³

opere di fondazione18.10.010.a

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura,
disarmo, sfrido ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le
superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia vista18.10.010

18,40m²

murature in elevazione18.10.010.b

22,70m²

pilastri, travi e cordoli18.10.010.c

29,90m²

diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm18.30.030.a

Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente per alloggio ancoraggi o ferri di ripresa, del
diametro fino a 35 mm e profondità fino a 80 cm, per alloggiamento ancoraggio e ferri di ripresa,
compresa la sigillatura dei fori con malta antiritiro e quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola
d'arte.

Formazione di fori nel conglomerato cementizio esistente per alloggio ancoraggi o ferri di
ripresa

18.30.030

18,00m

muratura di pietrame21.20.005.a

Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni mediante allargamento delle fessure,
rimozione delle parti sconnesse, pulizia, lavaggio, ripristino della continuità muraria con elementi di
recupero o simili all'esistente con malta cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a,
compresi puntellature, stuccatura, ammorsamenti, spigoli, riseghe e quant'altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d'arte:

Ripresa in breccia della muratura, inclusi il cuci-scuci delle lesioni21.20.005

594,20m³

con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale dei giunti21.30.005.b

Stuccatura incassata dei giunti di muratura con malta costituita da cemento bianco, calce idrata, sabbia
giallognola, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, secondo il dosaggio stabilito e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Stuccatura incassata dei giunti di muratura21.30.005

39,60m²

elementi di peso da 51 a 1000 kg24.10.005.f

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al
15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava24.10.005

55,30m³

ciottoli di fiume 15-20 mm30.05.005.e

Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, compresi ogni
onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsI a
strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di inerti30.05.005

30,00m³

diametro nominale interno di 138 mm30.05.010.c

Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti
a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale
a 3,15 N/cm², compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro30.05.010

10,20m

ad elementi imbullonati per tombini36.10.005.b

Fornitura e posa in opera di manufatto tubolare in lamiera di acciaio Aq 34 ondulata e zincata, completo
di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci, ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le
prescrizioni indicate dal capitolato, compresi formazione del piano di posa con strato di sabbia di spessore
di 10 cm, reinterro e compattazione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso
solo lo scavo compensato a parte con i relativi prezzi d'elenco:

Fornitura e posa in opera di manufatto tubolare in lamiera di acciaio Aq 34 ondulata e zincata36.10.005
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3,40kg

tipo B450C39.05.006.a

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le
dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature,
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo39.05.006

1,50kg

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata39.05.010.a

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata, del diametro e con
dimensione della maglia richiesti dalla D.L., comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata39.05.010

1,60kg

massa areica da 301 a 500 g/m²42.10.005.b

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche, di colore
bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, con esclusione di colle
e di altri componenti chimici. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli
agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattacabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di
fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

GEOTESSILE NON TESSUTO42.10.005

2,40m²

ghiaia di cava45.05.005.a

Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le
sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e
riempimento cassonetti

45.05.005

36,00m³

pietrisco calcareo 40-70 mm45.05.005.b

38,50m³

misurato in opera dopo costipamento45.05.010.a

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con legante
naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali prove
di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale45.05.010

46,30m³

pesato a tonnellate45.10.005.b

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) confezionato a
caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, posto in opera con idonee
macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t (secondo lo spessore) od equivalenti rulli vibranti,
compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere particolari configurazioni superficiali o raccordi e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato per volume reso dopo costipamento:

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
confezionato a caldo

45.10.005

65,90t

spessore medio 30 mm45.10.010.b

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresi il trattamento
preliminare per ancoraggio alla preesistente pavimentazione, rullatura e perfetta configurazione del piano
viabile per lo smaltimento delle acque meteoriche e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte:

Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso45.10.010

7,00m²

compresa stesa di sabbia silicea45.10.015.a

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55 %
nella misura di 0.7 Kg per m² e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione
bituminosa

45.10.015

1,70m²
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LC=288 KJ Classe H2 (B1)45.15.005.c

Fornitura e posa di barriera di sicurezza laterale in acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a.,
retta o curva, montate su terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300
mm, completa di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi
di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300
g/m², completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. Per metro di barriera in grado di
garantire un livello di contenimento minimo di:

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in acciaio45.15.005

90,20m

LC=288 KJ Classe H2 (B1)45.15.010.a

Fornitura e posa di barriera di sicurezza per bordo ponte in acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel
c.s.a., retta o curva, montata su cordolo in c.a., completa con piastra di ancoraggio, costituita da nastro
a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, completa di pali di sostegno, correnti,
distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto
zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 in ragione di 300 g/m², completo di dispositivi rifrangenti
ed ogni altro onere (progettazione, prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e
conforme alla normativa vigente. Per metro lineare di barriera in grado di garantire un livello di
contenimento minimo di:

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza per bordo ponte in acciaio45.15.010

127,40m

in adempimento al p.s.c.90.10.90.a

Spese per la sicurezza del cantiere in considerazione della natura dei materiali da movimentare, della
pendenza del pendio e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:

ONERI DI SICUREZZA SPECIALI90.10.90

7.768,00

per diametro esterno pari a 221 - 300 mmA.02.059.f

Micropalo, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o altro, eseguiti mediante
l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a
pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), di malta
cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte quello teorico del foro.
Compreso ogni onere e magistero con esclusione dell'armatura metallica; in terreni incoerenti o sciolti
(resistenza alla compressione < 6 N/mmq):

MICROPALIA.02.059

92,70m

senza valvole di iniezioneA.02.067.a

Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio S 355 JR
secondo UNI EN 10025 filettati e con manicotto

ARMATURA PER MICROPALIA.02.067

1,26kg
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F.to il RUP dott. Luca Rossi


