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Determinazione numero    2207 del 15/12/2022

OGGETTO: POLO I.T.G.  "G. GUARINI" E L.S.  "WILIGELMO" DI MODENA -  CUP 
G98B20000490001  -  CIG  8977763C63  -  RIFACIMENTO  SERVIZI  IGIENICI  - 
APPROVAZIONE  DEL  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE  PER 
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO. 

Il Dirigente VITA ANNALISA

L’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, così come modificato 
dall’articolo 38-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.  162, convertito,  con modificazioni, 
dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ha previsto uno stanziamento di complessivi 855 milioni di euro 
dal 2020 al 2024 per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento 
energetico delle scuole superiori di competenza di Province e Città metropolitane.

Il  Decreto  del  Ministro  dell’Istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, del 1 ottobre 2020 n. 129 ha ripartito la somma 
complessiva pari a € 855.000.000,00 tra province, città metropolitane ed enti 
di  decentramento regionale e alla  Provincia  di  Modena è stato attribuito un 
contributo pari a € 10.135.417,00.

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 8 gennaio 2021 n. 13 ha proce-
duto all’approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordina-
ria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di pro-
vince,  città metropolitane ed enti  di  decentramento regionale,  per l’importo 
complessivo di € 855.000.000,00 e di individuazione dei termini di aggiudica-
zione,  nonché delle  modalità  di  rendicontazione  e di  monitoraggio,  ai  sensi 
dell’articolo 1, commi 63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

E’ stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) di 
cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 12/02/2021, all’interno del quale sono stati inclusi, quale quota di cofinan-
ziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato Decreto autorizzativo 
(D.M. n. 13/2021).

Il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 116 del 18/05/2022 di rimodula-
zione dei piani degli interventi, di cui al citato Decreto del Ministro dell’Istruzio-
ne del 8 gennaio 2021 n. 13, prevede la manutenzione straordinaria e l’efficien-
tamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città me-
tropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 
63 e 64, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
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Il citato Decreto n.116 del 18/05/2022 all’articolo 1 comma 4 richiama 
che i suddetti interventi sono inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za.

Con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 51 del 07/03/2022 è stato de-
finito il 31/12/2022 come termine unico di aggiudicazione per gli interventi di 
messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rien-
tranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 
fra  questi  interventi  rientrano  anche  quelli  di  cui  al  Decreto  del  Ministro 
dell’Istruzione del 8 gennaio 2021 n. 13.

Gli interventi da finanziare devono essere individuati prioritariamente:
a) nell’ambito della programmazione triennale 2018-2020;
b) quelli necessari a seguito di verifiche di vulnerabilità sismica già espletate sugli edifici ricadenti 

nelle zone sismiche 1 e 2;
c) quelli necessari a seguito delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti;
d) ulteriori interventi urgenti per garantire l’agibilità delle scuole e il diritto allo studio in ambienti 

sicuri.
A  seguito  di  verifiche  condotte  all’interno  degli  edifici  scolastici  di  proprietà  e/o 

competenza della Provincia di Modena è risultato necessario effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria  dei  servizi  igienici  di  fabbricati  scolastici  ed  in  particolare:  POLO  I.T.G.  "G. 
GUARINI" E L.S. "WILIGELMO" DI MODENA – CUP G98B20000490001 – CIG 8977763C63 – 
Classifica  06-06-02  Fascicolo  992.  Lo  stesso  intervento  si  configura  come  manutenzione 
straordinaria, precisando che fa parte della sopra citata lettera d).

Con Determinazione n. 632 del 06/05/2021 si approvava l’affidamento di-
retto,  ai  sensi  dell’articolo  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii., del “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERE EDILI 
ED IMPIANTISTICHE SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI VARI - LOTTO 2” ed in 
particolare per il progetto citato precedentemente, allo Studio R.B. Engineering 
S.r.l.  STP  –  Progettazione Impianti  con sede in  Via  Carlo  Casalegno n.  43 - 
41126  Modena,  Partita  IVA  02069100366,  per  l’importo  complessivo  di  € 
16.114,33,  come  da  offerta  acquisita  su  piattaforma  Intercenter  Sater 
PI129816-21 (Classifica 06-06-02 Fascicolo 952), compreso nel quando econo-
mico del progetto principale.

Con Determinazione n. 1814 del 26/11/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 
cui in oggetto, redatto dallo Studio R.B. Engineering S.r.l. STP – Progettazione Impianti con sede in 
Via Carlo Casalegno 43 - 41126 Modena, Partita IVA 02069100366, ed assunto agli atti con prot. n. 
32454 del 14/10/2021 (Classifica 06-06-02 Fascicolo 992), recante un importo complessivo di € 
150.000,00 così suddiviso:

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Lavori edili € 69.402,28

a.2) Lavori elettrici € 28.302,81

a.3) Lavori meccanici € 6.714,19

a.4) Oneri per la sicurezza € 2.088,74

---------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 106.508,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 14.558,47

b.2) Spese per incentivo € 2.130,16
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b.3) Spese per Autorità € 30,00

b.4) IVA sui lavori € 23.431,76

b.5) IVA sulle spese tecniche € 3.202,86

b.6) Arrotondamenti € 138,73

---------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 43.491,98

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

Tutte le spese sono state finanziate al Capitolo n. 4771 “Interventi di ma-
nutenzione  straordinaria  ed  efficientamento  energetico  edifici  scolastici  –  L. 
160/2019 (art. 1 c.63 e 64)” del Peg 2021 – progetti: “Fanti - Rifacimento servizi igienici”, “Mura-
tori - Rifacimento servizi igienici” e “Polo Guarini Wiligelmo- Rifacimento servizi igienici; si pre-
cisa che gli interventi sono Finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU”.

Con  Determinazione  n.  310  del  02/03/2022  si  disponeva  l’aggiudicazione  definitiva 
dell’appalto, con contestuale aggiornamento del quadro economico, a favore della ditta TECNOE-
LETTRA S.r.l. con sede in Via delle Scienze n. 18/A - 45030 Occhiobello (RO), C.F. e Parita IVA 
01180960294, che ha offerto  un prezzo finale di € 84.945,44 di cui € 82.856,70 per lavori ed € 
2.088,74 per oneri della sicurezza, con un ribasso del 20,65%, oltre € 18.688,00 per IVA al 22%.

A seguito delle diminuzioni dell’importo dei lavori dovuti al ribasso d’asta, il nuovo quadro 
economico di assestamento risultava essere così composto:

A) LAVORI IN APPALTO

a.1) Lavori edili € 55.070,71

a.2) Lavori elettrici € 22.458,28

a.3) Lavori meccanici € 5.327,71

a.4) Oneri per la sicurezza € 2.088,74

---------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 84.945,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1) Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 14.558,47

b.2) Spese per incentivo € 2.130,16

b.3) Spese per Autorità € 30,00

b.4) IVA sui lavori € 18.688,00

b.5) IVA sulle spese tecniche € 3.202,86

b.6) Arrotondamenti € 138,73

b.7) Ribasso d’asta indisponibile € 26.306,34

---------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 65.054,56

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

Il Contratto è stato stipulato in data 29/08/2022 con  n. 29824  nel Registro Scritture Private.
La Direzione Lavori è stata affidata all’Arch. Chiara Gandolfi dello Studio R.B. Engi-

neering S.r.l. STP – Progettazione Impianti con sede in Via Carlo Casalegno n. 
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43 - 41126 Modena, Partita IVA 02069100366, come da Determinazione n. 632 
del 06/05/2021.

Il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stato affidato all’Ing. Alex Foresti 
dello Studio R.B. Engineering S.r.l. STP – Progettazione Impianti con sede in Via 
Carlo Casalegno n. 43 - 41126 Modena, Partita IVA 02069100366, come da De-
terminazione n. 632 del 06/05/2021.

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento, previsto dalla normativa vigente per 
il lavoro in esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della Provincia 
di Modena.

I lavori sono stati consegnati in data 06/06/2022, come risulta dal Verbale di consegna e ini-
zio dei lavori redatto in pari data, ove è stato stabilito che l’ultimazione dei lavori doveva avvenire 
entro e non oltre il 24/09/2022.

Durante  l’esecuzione  dei  lavori  è  stato  necessario  sospendere  tutti  i  lavori  in  data 
22/06/2022 per poi riprenderli in data 24/06/2022, prolungando di fatto i tempi contrattuali di 2 
giorni, rideterminando l’ultimazione dei lavori entro e non oltre il 26/09/2022. Non sono state con-
cesse ulteriori proroghe ai tempi contrattuali.

Sono stati autorizzati i seguenti subappalti:
• lavori di opere edili alla ditta CANCELLIERI VINCENZO con sede in Via Mascagni n. 102 a 

Vignola (MO), C.F. CNCVCN85H01E536I e Partita IVA 003458810367 (per un importo di € 
22.000,00 oltre IVA, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza nella quale si prendeva atto  della 
rinuncia del pagamento diretto del subappaltatore a favore della ditta appaltatrice).

Nello svolgimento dei lavori non è emersa la necessità di redigere varianti in corso d’opera.
I lavori sono stati ultimati il 26/09/2022, come da Certificato di ultimazione dei lavori redat-

to in pari data.
La Direzione Lavori ha redatto lo Stato Finale in data 08/11/2022 per una spesa complessiva 

per lavori pari a netti € 84.928,62 con una minore spesa di netti € 16,82 rispetto all’importo impe-
gnato di netti € 84.945,44 come di seguito evidenziato:

Importo lavori finanziato

Per lavori a misura e somministrazioni
di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso d’asta
Ribasso contrattuale del 20,65%

Importo lavori di contratto  al netto del ribasso 
d’asta
Oneri di sicurezza

Importo lavori eseguiti

Minore spesa

€ 106.508,02
  - € 2.088,74

€ 104.419,28
  - € 21.562,58

--------------------
€ 82.856,70
€ 2.088,74

€ 84.945,44

€ 84.928,62
-------------------
€ 16,82

Durante il corso dei lavori sono stati liquidati i seguenti Certificati di pagamento:
• Anticipazione del 17/06/2022 per un importo complessivo pari a € 31.090,03 di cui € 25.483,63 

per lavori a misura ed € 5.606,40 per IVA al 22%;

Determinazione n. 2207 del 15/12/2022   - pag. n. 4



• Certificato di pagamento n. 410 del 01/08/2022 per un importo complessivo pari a € 27.328,00 di 
cui € 22.400,00 per lavori a misura ed € 4.928,00 per IVA al 22%;

• Certificato di pagamento n. 461 del 03/10/2022 per un importo complessivo pari a € 37.088,00 di 
cui € 30.400,00 per lavori a misura ed € 6.688,00 per IVA al 22%.

L’Impresa ha firmato il Registro di contabilità con riserva esplicitata in occasione del SAL 
n. 1 in data 05/09/2022. La riserva è stata controdedotta dal Direttore dei Lavori in data 19/09/2022, 
non è stata reiscritta in occasione del SAL n. 2 ed è pertanto decaduta.

La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:

Ditta
Importo
totale

IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione
finale

IVA compresa

TECNOELETTRA 
S.r.l. € 84.928,62 € 78.283,63 € 6.644,99 € 8.106,89

L'impresa ha adempiuto agli obblighi previdenziali ed assicurativi,  come risulta da docu-
mento agli atti di questa amministrazione, derivanti da procedura informatica (DURC) presso spor-
tello unico previdenziale, prot. INAIL n. 34941970 con validità fino al 04/02/2023. L’Impresa può 
ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 08/11/2022, ac-
quisito agli atti con prot. n. 39960 del 21/11/2022, è stato sottoscritto dall’impresa senza riserve, 
pertanto si ritiene di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credi-
to dell’impresa come sopra illustrato, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i pagamenti a favore dell'appalta-
tore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con su-
bappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi ob-
blighi di tracciabilità, nonché  a consentire alla Provincia di Modena la verifica di tale inserimento 
in qualsiasi momento.

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore d’Area Ing. Annalisa Vita.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, 

in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provin-
cia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale 
Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la so-
cietà Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al nu-
mero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in 
cui si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei 
dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro 
competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA
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1) di approvare lo Stato Finale dei lavori che quantifica i lavori eseguiti in netti € 84.928,62 (di 
cui € 2.088,74 per oneri finalizzati alla sicurezza) contabilizzati a favore della ditta aggiudica-
taria, giusto il Contratto stipulato in data 29/08/2022 nel Registro Scritture Private al n. 29824;

2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 08/11/2022, acquisito agli atti 
con prot. n. 39960 del 21/11/2022, che evidenzia una spesa complessiva di € 103.612,92 di cui 
€ 84.928,62 per lavori ed oneri finalizzati alla sicurezza e € 18.684,30 per IVA al 22%;

3) di dare atto che non è stata fatta la revisione prezzi, in quanto sia l’offerta economica sia l’ese-
cuzione di tutti i lavori rientrano nell’anno solare 2022;

4) di dare atto che, rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a € 103.612,92 come in 
premessa suddivisa, sono stati liquidati i seguenti Certificato di pagamento:
• Anticipazione  del  17/06/2022  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  31.090,03  di  cui  € 

25.483,63 per lavori a misura ed € 5.606,40 per IVA al 22%;
• Certificato  di  pagamento  n.  408  del  01/08/2022  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

27.328,00 di cui € 22.400,00 per lavori a misura ed € 4.928,00 per IVA al 22%;
• Certificato  di  pagamento  n.  460  del  03/10/2022  per  un  importo  complessivo  pari  a  € 

37.088,00 di cui € 30.400,00 per lavori a misura ed € 6.688,00 per IVA al 22%;
rimanendo pertanto € 8.106,89 a credito della stessa, come di seguito evidenziato:

Ditta
Importo
totale

IVA esclusa

Liquidazione
in acconto

IVA esclusa

Liquidazione 
finale

IVA esclusa

Liquidazione
finale

IVA compresa

TECNOELETTRA 
S.r.l.

€ 84.928,62 € 78.283,63 € 6.644,99 € 8.106,89

5) di liquidare e pagare,  pertanto,  la  somma di  € 8.106,89 (IVA compresa) 
all’impresa aggiudicataria a saldo di ogni avere per i lavori in oggetto rego-
larmente eseguiti,  dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà 
emesso con imputazione al sub. 355/22 – prenot. 1013/22 – cap. 4771 “In-
terventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico edifici 
scolastici – L. 160/2019 – DM 13/2021 – PNRR MIS 4 INV 3.3” (Fin 71 - L. 
160/2019 – DM 13/2021) del PEG 2022;

6) di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta si evince una mi-
nore spesa di € 20,52 che si libera dal sub. 355/22 alla prenot. 1013/22 del 
succitato cap 4771 del PEG 2022;

7) di dare atto che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi come risulta 
da DURC prot. INAIL n. 34941970 con validità fino al 04/02/2023;

8) di dare atto che con Determinazione n. 632 del 06/05/2021 e stato affidato 
allo Studio R.B.  Engineering S.r.l. STP – Progettazione Impianti con sede in 
Via Carlo Casalegno n. 43 – 41126 Modena, Partita IVA 02069100366, il ser-
vizio di progettazione e direzione lavori opere edili ed impiantistiche servizi 
igienici per l’importo complessivo di € 16.114,33,  interamente liquidato;

9) di dare atto che il confronto tra il quadro economico post-affidamento e il quadro economico 
dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONI AGGIUDICAZIONE CONSUNTIVO

LAVORI IN APPALTO

Lavori edili € 55.070,71 € 55.053,89

Lavori elettrici € 22.458,28 € 22.458,28

Lavori meccanici € 5.327,71 € 5.327,71
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Oneri per la sicurezza € 2.088,74 € 2.088,74

-------------------- --------------------

TOTALE LAVORI IN APPALTO € 84.945,44 € 84.928,62

SOMME A DISPOSIZIONE

Spese tecniche (comprese CNPAIA) € 14.558,47 € 13.208,46

Spese per incentivo € 2.130,16 € 2.130,15

Spese per Autorità € 30,00 € 30,00

IVA sui lavori € 18.688,00 € 18.684,30

IVA sulle spese tecniche € 3.202,86 € 2.905,87

Arrotondamenti € 138,73

Ribasso d’asta indisponibile € 26.306,34

-------------------- --------------------

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 65.054,56 € 36.958,78

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00 € 121.887,40

10) di dare atto che, in virtù di quanto sopra esposto, rispetto alla somma finanziata, sul cap.  
4771“Interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed  efficientamento   energetico  edifici 
scolastici – L. 160/2019 -DM. 12/2021 – PNRR MIS. 4 INV 3.3”  del PEG 2022, si evince 
una minore spesa di € 28.112,60 come segue:
       - €. 1.785,74 gia sulla prenot. 1013/2022
       - € 20,52 che si liberano dal sub. 355/22 alla prenot. 1013/22  
       - €. 26.306,34 che si liberano dal sub. 356/22   alla prenot. 1013/22

11) di diminuire pertanto di €. 28.112,60 l’accertamento 356/22 del cap. 2303 “Contributo Stato 
per messa in sicurezza edifici scolastici” del PEG 2022;

12) di contabilizzare la somma dovuta per incentivo in  € 2.130,15 dando atto che il  relativo 
mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 287/22 - prenot. 1013/22     del 
succitato capitolo 4771 del PEG 2022; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti 
impegnati si provvederà con successivo apposito atto;

13) di  dare atto  che l'opera è codificata  nel programma di  gestione dei  contratti  pubblici  di 
lavori, servizi e forniture alla Classifica 06-06-02 e Fascicolo 992 (rif. Arch. 469);

14) di  dare  atto  che  il  codice  CUP  è  il  n.  G98B20000490001 ed  il  codice  CIG  è  il  n. 
8977763C63;

15) di dare atto che l'intervento rispetta il  regolamento UE n. 2020/852 del 18/06/2020, che 
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 
all’ambiente  "DNSH,  Do  no  significant  harm"  e  in  particolare  l'articolo  17  della 
Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01;

16) di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta TECNOELETTRA S.r.l. con sede in 
Via  delle  Scienze  18/A -  45030 Occhiobello  (RO),  Partita  IVA 01180960294,  mediante 
polizza fidejussoria n. 1585.02.27.2799833282 rilasciata dalla SACE BT S.p.A. con sede a 
Roma - Agenzia di Porto Viro in data 22/03/2022 per una somma garantita di € 7.475,20 
(Euro settemilaquattrocentosettantacinque/20),  come previsto dall'articolo  103 del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.;

17) di dare atto che l’impresa ha presentato la polizza fideiussoria  n. 1585.02.27.2799845936 
rilasciata  dalla  SACE  BT  S.p.A.  con  sede  a  Roma  -  Agenzia  di  Porto  Viro  in  data 
03/11/2022 per una somma garantita di € 10.891,66 (Euro diecimilaottocentonovantuno/66), 
a  garanzia  del  pagamento  a  saldo,  come previsto all’articolo  22 del  Capitolato  Speciale 
d’Appalto, avente prot. n. 38085 del 07/11/2022;
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18) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti, come prescritto dal D.Lgs n. 33/2013;

19) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti, per gli atti di competenza;
20) di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 

Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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