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Determinazione numero 2137 del 27/11/2024

OGGETTO:  SP  255  DI  SAN  MATTEO  DELLA  DECIMA  -  MIGLIORAMENTO
CONNESSIONE  CON  LA  TANGENZIALE  DI  MODENA  -  1°  LOTTO  - 
POTENZIAMENTO  ROTATORIA  RABIN  IN  COMUNE  DI  MODENA.  (CUP 
G97H18002280009).
PREMIO DI ACCELERAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con determinazione  n.  1912  del  03/11/2023  il  Dirigente  del  Servizio  Viabilità  –  Area 
Tecnica della Provincia di Modena, Dott. Luca Rossi, ha approvato il progetto esecutivo: “SP 255 
DI  SAN  MATTEO  DELLA  DECIMA  -  MIGLIORAMENTO  CONNESSIONE  CON  LA 
TANGENZIALE DI MODENA - 1°  LOTTO -  POTENZIAMENTO ROTATORIA RABIN IN 
COMUNE DI MODENA”, dell’importo complessivo di € 1.687.876,90, di cui € 803.943,12 per 
lavori soggetti a ribasso di gara, € 235.548,89 per costo della manodopera ed € 31.184,76 per oneri 
della sicurezza, non ribassabili, oltre € 381.651,24 per somme a disposizione.

Con determinazione n. 2277 del 18/12/2023 i lavori sono stati aggiudicati all’impresa FEA 
S.r.l.  con  sede  in  Via  Manzolino  Est  14  -  41013  Castelfranco  Emilia  (MO)  -  C.F.  e  P.IVA 
02764870362, che ha offerto un ribasso percentuale del 4,38%, corrispondente ad € 35.212,71 per 
un valore dell’offerta di € 768.730,41 oltre € 31.184,76 per oneri di sicurezza (importo contrattuale 
€  1.035.464,06  comprensivo  di  manodopera)  ed  €  227.802,09  per  IVA al  22% e,  quindi,  per 
l'importo complessivo di € 1.263.266,15.

I lavori sono iniziati il 01/02/2024 e procedono regolarmente.
Il tempo contrattuale complessivo è pari a 245 giorni naturali e consecutivi.
I  lavori  riguardanti  l’apertura  della  rotatoria  nella  nuova  posizione  con  segnaletica  di 

cantiere sono terminati in data 01/06/2024 con un anticipo di n. 39 giorni rispetto alle previsioni di 
riapertura al transito (entro 160 giorni dalla consegna).

Nel  capitolato  speciale  d’appalto  art.16  bis  era  previsto  una  premio di  accelerazione  di 
€/giorno 500,00 nel caso che l’impresa fosse riuscita ad aprire al transito la nuova rotatoria con 
tempo minore di 160 giorni dalla data di consegna previsti nel cronoprogramma, con un massimo di 
premio di € 10.000,00 al netto dell’IVA.

Calcolo  dei  giorni  di  anticipo  rispetto  ai  160  giorni  previsti  per  l’apertura  della  nuova 
rotatoria:

 consegna dei lavori 01/02/2024 
 apertura  nuova rotatoria  con ordinanza  n.86  del  03/06/2024 con valenza  01/06/2024 e 

quindi con un anticipo di 39 giorni rispetto al tempo previsto nel cronoprogramma



Determinazione n. 2137 del 27/11/2024 pag. n. 2

Calcolo premio di accelerazione con il massimo dei fondi destinati a tale premio: 20 giorni x 
500,00 €/giorno = € 10.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00 per complessivi € 12.200,00 da 
liquidare all’impresa FEA S.r.l. con sede in Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia 
(MO) - C.F. e P.IVA 02764870362.

Nelle  somme a disposizione del  quadro economico era previsto il  compenso fino ad un 
massimo di € 12.200,00 IVA compresa per i giorni di anticipo dell’apertura della nuova rotatoria  
rispetto ai 160 giorni dalla consegna dei lavori.

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  dott.  Luca  Rossi  dirigente  del  Servizio  Viabilità 
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in 
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati 
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  di  cui  alla  presente  Informativa  è  l’Ente 

Provincia  di  Modena,  nella  persona del  Presidente  della  Provincia,  con sede in  Modena,  Viale 
Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al 
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui 
si articola l’organizzazione provinciale,  che sono preposti al trattamento dei dati  contenuti  nelle 
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza. 

Per quanto precede,

DETERMINA

1. di approvare il calcolo del premio di accelerazione dovuto all’impresa FEA S.r.l. con sede in 
Via Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 02764870362 per un 
importo € 10.000,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00 per complessivi € 12.200,00; 

2. di dare atto che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto principale e pertanto 
rientra nella prenotazione effettuata con determinazione n. 1912/2023; 

3. di  impegnare  pertanto  la  succitata  somma  complessiva  di  €  12.200,00  alla  prenotazione 
866/2024 del capitolo 4154/1 del PEG 2024 a favore della ditta FEA S.r.l. con sede in Via 
Manzolino Est 14 - 41013 Castelfranco Emilia (MO) - C.F. e P.IVA 02764870362;

4. di liquidare il premio di accelerazione pari € 12.200,00 oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00 
per complessivi € 12.200,00 all’impresa FEA SRL;

5. di dare atto che CUP è G97H18002280009 e CIG A02504C833; 
6. di dare atto che l'operatore economico risulta  altresì  in possesso di regolarità  contributiva 

comprovato dal DURC acquisito on line, con prot. INAIL n. 45701028 03/10/2024, valido 
fino al 31/01/2025, 

7. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all'U.O.  Gestione  Straordinaria  dell'Area 
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva 
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

8. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  della  Provincia  di  Modena, 
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;

9. di dare atto che contro il presente affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bologna nei termini di legge. 
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Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


