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Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1231 del 09/06/2025

OGGETTO: SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLE OPERE DI DEMOLIZIONE
STRAORDINARIA PRESSO L'AREA DI VIA NOBILI A MODENA
CIG: B4C93344D7 - APPROVAZIONE DEL CERIFICATO DI VERIFICA DI
CONFORMITA..

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con determinazione dirigenziale n. 2303 del 12/12/2024 ¢ stato approvato il progetto del
servizio in oggetto assunto agli atti con prot. 39933 del 18/11/2024 e la modalita di scelta del
contraente tramite affidamento diretto.

Con il medesimo atto n. 2303 del 12/12/2024 si ¢ proceduto all’affidamento diretto del
“Servizio complementare alle opere di demolizione straordinaria presso 1’area di Via Nobili a
Modena” all’operatore economico HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in
Viale C. Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280 che, con un ribasso del 3,00%
sull’importo a base di appalto, ha offerto un importo pari ad € 35.403,06 (di cui € 9.263,00 per
costo della manodopera invariato) oltre ad € 3.500,00 per oneri della sicurezza (importo contrattuale
€ 38.903,006) oltre IVA 22% pari ad € 8.558,67 per un importo complessivo pari a € 47.461,73.

Con la stessa determinazione ¢ stato dato atto che il Responsabile Unico del Progetto e
Direttore dell'esecuzione del contratto ¢ I’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della
Provincia di Modena.

Il contratto ¢ stato stipulato con modalita semplificata mediante corrispondenza secondo
I’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere assunte agli atti con prot. n.14167
del 23/04/2025 e prot. n. 14577 del 28/04/2025.

Il servizio ¢ stato consegnato all’impresa aggiudicataria con verbale del 28/01/2025; il
servizio ¢ stato sospeso dal 11/02/2025 al 25/02/2025, quindi il nuovo termine di scadenza
contrattuale ¢ stato fissato per il giorno 13/03/2025.

La conclusione del servizio ¢ avvenuta in data 06/03/2025 come risulta dal relativo
Certificato di conclusione del servizio regolarmente sottoscritto. Successivamente ¢ stato emesso il
Certificato di Verifica di Conformita del Servizio assunto agli atti con prot. n. 19167 del 30/05/2025
(cl. 06-06-02, fasc. 1080) e controfirmato dalla ditta Appaltatrice senza riserve.

At sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, I’Ente Provincia di Modena, in
qualita di “Titolare” del trattamento, ¢ tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa ¢ 1’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della liberta n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
societa Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola 1’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) di approvare il Certificato di Verifica di Conformita del Servizio regolarmente firmato,
acquisito agli atti con prot. n. 19167 del 30/05/2025 (cl. 06-06-02, fasc. 1080) e allegato alla
presente determinazione;

2) di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per il servizio, non ¢ stato corrisposto
alcun pagamento in acconto;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 47.461,73 e stata impegnata
(Imp. 921/2025) con appositi atti sul capitolo 3257 “Manutenzione
straordinaria edifici scolastici” del Peg 2024;

4) di dare atto, pertanto, che il credito dell'Tmpresa a saldo, al netto di IVA, ¢ di € 38.903,06;

5) di dare atto che con la presente determinazione si approva la regolare
esecuzione del servizio in appalto, cio al fine di poter provvedere al saldo
del credito alla ditta appaltatrice per il servizio correttamente espletato;

6) di dare atto che la somma spesa per il servizio € pari alla somma
impegnata per la ditta;

7) di liquidare e pagare pertanto la somma di € 47.461,73 all’impresa appaltatrice;

8) di dare atto che l'impresa e in possesso di regolarita contributiva, come
risulta dai documenti agli atti di questa amministrazione (DURC:
INPS_46083905 del 30/05/2025, scadenza validita 27/09/2025) presso
sportello unico previdenziale;

9) di dare atto che il Responsabile del Progetto, nonché Direttore
dell’Esecuzione del contratto e I'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area
Tecnica della Provincia di Modena;

10) di dare atto che il CIG ¢ B4C93344D7

11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ai sensi
dell'art.1 co.32 della L.n.190/2012 “¢ ss.mm.ii..

12) di informare che contro il presente provvedimento pud essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i1 termini decorrenti dalla comunicazione del
presente atto all’interessato.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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A% Provincia di Modena

Area Tecnica — Servizio Edilizia
Telefono 059 209 660 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia. mias)
Servizio Certificato UNI EN ISO 9oo1:2015 - Registrazione N. 3256 - A

class. 06-06-02 — fasc. 1080

SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLE OPERE DI
DEMOLIZIONE STRAORDINARIA PRESSO
L’AREA DI VIA NOBILI A MODENA

CIG: B4C93344D7

Impresa aggiudicataria: HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in Viale C. Berti
Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280

Contratto: Contratto per corrispondenza in forma commerciale Prot.14577 del 28/04/2025

Importi:

Importo servizio a base d’asta € 27,235,00
Costo della manodopera € 9.263,00
Oneri per la sicurezza € 3.500,00
TOTALE SERVIZIO IN APPALTO € 39.998,00
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria 3,00%

Importo servizio (con manodopera) a base di contratto € 35.403,06
Oneri per la sicurezza € 3.500,00
TOTALE SERVIZIO DI CONTRATTO € 38.003,06

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI:
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
VERIFICA DI CONFORMITA DEL SERVIZIO

ATTI AMMINISTRATIVI

- determinazione dirigenziale n. 2303 del 12/12/2024 con la quale si approvavano gli elaborati del
servizio complementare in oggette, per I'importo complessivo di € 48.797,56 di cui € 39.998,00 a
base d’appalto comprensivi di € 3.500,00 per oneri della sicurezza e € 9.263,00 per i costi della
manodopera. Con lo stesso atto si aggiudicava il servizio predetto all'operatore economico
HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4, 40127
Bologna (BO) C.F. 03675000280, che ha dichiarato di eseguirlo con un ribasso del 3,00%
pertanto per un importo pari ad € 35.403,06 {di cui € 9.263,00 per costo della manodopera
invariato) oltre ad € 3.500,00 per oneri della sicurezza (imporio contrattuale € 38.902,06) oltre
IVA 22% pari ad € 8.558,67 per un importo complessivo pari a € 47.461,73;

- il contratto per corrispondenza in forma commerciale & stato assunto agli atti con Prot. 14577 del
28/04/2025;
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A" Provincia di Modena

Area Tecniica — Servizio Edilizia
Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.1. 01375710363
e Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

DATI ECONOMICI

Il quadro economico di progetto a base di gara & il seguente:
Importo esecuzione servizio €27.235,00
Costo della manodopera € 9.263,00
Oneri sicurezza € 3.500,00
Importo a base di gara € 39.998,00
Iva 22% sul servizio € 8.709,56
Totale progetto € 48.797.56

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta del 3,00%, il nuovo quadro
economico di assestamento risulta essere cosi composto:

Importo esecuzione servizio {con manodopera) € 35.403,06

Oneri sicurezza € 3.500,00
Importo in appalto € 38.903,006
Iva 22% sul servizio € 8.558,67
Totale progetto € 47.461,73
FINANZIAMENTO

La spesa complessiva relativa ai servizi in oggetto trova copertura al capitolo n.3257 del PEG 2024.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

11 servizio complementare di cui all’oggetto ha rignardato la rimozione ed il conferimento in discarica e
in impianto autorizzato delle risultanze della demolizione straordinaria dei baraccamenti gestiti
spontaneamente che occupavano una zona adiacente a Via Nobili a Modena nelle vicinanze del Polo

Leonardo.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Responsabile del Progetto {RUP) e Direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto & il Diretiore
dell’Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

IMPRESA APPALTATRICE

A seguito dell’espletamento delle procedure di gara é risultata aggiudicatario deil’appalto I'operatore
economico HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4,
40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,00% sul costo
previsto a base d’asta di € 39.998,00 (di cui € 9.263,00 di costi per la manodopera ed € 3.500 per
oneri della sicurezza), per un importo contrattuale di €38.903,06.

PERIZIE DI VARTIANTE
In corso del servizio non & stata approvata alcuna modifica al contratto.

ANDAMENTO TEMPORALE DEI SERVIZI

- I'avvio del servizio & avvenuto in data 28/01/2025 come risulta dal relativo sottoscritto in pari
data;

- la durata del servizio & fissata in 30 giorni naturali e consecutivi e pertanto il termine stimato
per la conclusione del servizio é fissato il giorno 27/02/2025;

- a causa di condizioni metereologiche avverse si & reso necessario sospendere il servizio in data
11/02/2025 come risulta dal verbale di sospensione sottoscritte in pari data;

- in data 25/02/2025 & avvenuta la ripresa del servizio come risulta dal relativo verbale
sottoseritto in pari data;

- il nuovo termine stimato per la conclusione del servizio & fissato per il giorno 13/03/2025.

PROROGHE
Non é stata concessa nessuna proroga.

MOD. 6.7 ES 2000/1 pag.2

o Protocollo n. 19167 del 30/05/2025 11:46:19
Copia informatica per consultazione



A" Provincia di Modena

| Area Tecnica — Servizio Edilizia
Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.1. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provineia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO g001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

ULTIMAZIONE DE] SERVIZ1
L'ultimazione dei servizi & avvenuta in data 06/03/2025, quindi entro il termine utile sopra riportato,
come riportato anche nel certificato di conclusione del servizio.

SUBAPPALTI
Non sono stati richiesti e rilasciati subappalti durante I'esecuzione del contratto.

ORDINI Di SERVIZIO
Non sono stati emessi ordini di servizio,

PENAILI
Non sono state applicate penali.

DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante I'esecuzione dei servizi non si sono verificati danni di forza maggiore.

PAGAMENTI
Durante I'espletamento del servizio non sono stati effettuati pagamenti in acconto,

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE
Come riportato nella tabella sottostante le somme autorizzate coincidono con le spese effettive.

Importe iniziale | Importo effettivo
Servizi € 36.498,00 € 36.498,00
Oneri per la sicurezza € 3.500,00 € 3.500,00
Sconto di gara - 1.094.94€ - 1.094.94€
Importo contratto € 38.903,06 € 38.903,06
Importo di contratto con iva € 47.461,73 € 47.461,73
Economia € 0,00

PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non é dovuto alcun premio di accelerazione.

RISERVE DELL’'IMPRESA
L'impresa non ha esplicitato aleuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI ]
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro come risulta dalla dichiarazione e
polizza RCTOP fornita dall'impresa e assunta agli atti con Prot.14063 del 22/04/2025.

INFORTUNI
Durante 'esecuzione dei servizi non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
E stato richiesto da parte del’ Amministrazione il DURC (DURC: INPS_44433273 del 30/01/2025,
scadenza validita 30/05/2025), che & risultato regolare.

AVVISI AD OPPONENDUM
Non si & ritenuto necessario procedere alla pubblicazione di avvisi ad opponendum.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO

I1 servizio si & svolto secondo le previsioni di progetto e sulla base delle disposizioni impartite dal
direttore dell’esecuzione.
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" Provincia di Modena

Area Tecnica — Servizio Edilizia

Telefono 059 209 690 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 - A

VERIFICA DI CONFORMITA DEL SERVIZIO

11 sottoseritto Ing. Annalisa Vita Direttore dell’esecuzione del servizio di cui trattasi considerato che:

-1 servizi eseguiti dalla ditia appaltatrice corrispondono al progetto esecutivo approvato e alle
disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione;

- durante Tesecuzione del servizio non si sono verificate variazioni dell'importo contrattuale, come si
deduce anche dalle bolle di lavoro n® 1-2-3-4 compilate in fase esecutiva e allegate al presente
certificato;

- i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- Iimporto complessivo per lavori al netto del ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza
ammonta a euro 38.903,06 (IVA esclusa) ed & contenuto nel quadro economico finanziato;

- il servizio & stato ultimato in data 06/03/2025 nel rispetto del termine contrattuale;

- 1a ditta appaltatrice ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di
questa amministrazione derivanti da procedura informatica (DURC: INPS_44433273 del 30/01/2025,
scadenza validitad 30/05/2025) presso sportello unico previdenziale;

- il eredito dell'Impresa a saldo ammeonta ad euro 38.903,06 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre
IVA al 22% per un totale complessivo di euro 47.461,73.

CERTIFICA

che il servizio sopra descritto eseguito dall'impresa HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L.
con sede in Viale C. Berti Pichat 2/4, 40127 Bologna (BO) C.F. 03675900280 in base al contratto per
corrispondenza in forma commerciale Prot.14577 del 28/04/2025 ¢ ultimato e risulia regolarmente
espletato.

La liquidazione finale sari la seguente:

. Importo totale L%quldazmne Liquidazione finale g e 0ne
ikt (IVA esclusa) . acconto (IVA esclusa) .
(IVA esclusa) (IVA compresa)
HERAMBIENTE
SERVIZI 38.903,06 € 0,00 € 38.903,06 € 47.461,73 €
INDUSTRIALI S.R.L.
Modena, 07/05/2025
L'APPALTATORE
[Herambiente Servizi Industriali Srl — Direttore Generale]
)
s
— = B, - —
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
[ Dott. Ing. Annalisa Vita)
i\
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INQIL INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PER LASSICURAZIONE P
CONTRC GLI INFORTUNI SUL LAVORD

Durc On Line

Numero Protocollo| INPS_46083905 Data richiesta 30/05/2025 Scadenza validita | 27/09/2025

Denominazione/ragione sociale HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL
Codice fiscale 03675900280
Sede legale VIALE C B PICHAT 2/4 BOLOGNA BO 40127

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.ALLLL.

Il Documento ha validita di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi del’'INPS, del’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell’edilizia.
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