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Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 1406 del 07/07/2026

OGGETTO: ISTITUTO VENTURI DI MODENA - SEDE DI VIA BELLE ARTIL
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO CONSERVATIVO- 2°
STRALCIO. FONDO PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ART. 1 CO. 1079
L.205/2017 - DM N.322/2021 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LIQUIDAZIONE A SALDO. CIG 988434645B
CUP G96F22000260001 .

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con la Legge 205 del 27 dicembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture ed i trasporti ha
istituito il fondo per la progettazione degli Enti locali, destinato al cofinanziamento statale della
redazione dei progetti di fattibilita tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti locali per
opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Con decreto del direttore generale 8860 del 08/07/2022 ¢ stata indetta la selezione pubblica
per la concessione di fondi per la progettazione degli Enti locali, destinato al finanziamento della
redazione dei progetti di fattibilita tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per
opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche” triennio 2021-2023.

Con decreto del direttore generale 21637 del 09/11/2022 ¢ stata ammessa a finanziamento
statale la progettazione comprensiva di eventuali indagini, relativamente all’ ISTITUTO VENTURI
DI MODENA - SEDE DI VIA BELLE ARTI per € 320.000,00.

Con Determinazione dirigenziale numero 1524 del 12/09/2023 ¢ stato affidato il servizio di
progettazione definitiva — esecutiva relativo al progetto “ISTITUTO VENTURI DI MODENA -
SEDE DI VIA BELLE ARTI. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RECUPERO
CONSERVATIVO - 2° STRALCIO. FONDO PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ART.
1 CO. 1079 L.205/2017 - DM N.322/202 allo RTP INGEGNERI RIUNITI SPA via G.Pepe n.
13/15 Modena C.F. 00966570418 / P.IVA 01986430369 (mandatario) con Y.U.PPIES’ SERVICES
SRL con sede in Modena via Pescia 315 C.F./P.IVA01620640365 (mandante) e IS INGEGNERIA
E SERVIZI SRL con sede in Modena via F. Malavolti 43 C.F./P.IVA 03805910365(mandante) per
I’importo definitivo di € 185.124.89, oltre € 7.405,00 per oneri di cassa (4%) ed iva 22% per €
42.356,58 e quindi per complessivi € 234.886,47.

Il contratto ¢ stato registrato in data 15/04/2024 rep. n. 29257 e registrato presso I’Agenzia
delle Entrate di Modena in data 16/04/2024 al n. 9463 Serie 1T.

Il progetto ¢ stato inviato con nota prot. n. 28854 del 21/08/2025 e succ. integrazione del
22/08/2025 prot. n. 28914 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta
Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara in quanto intervento
insistente su edificio con vincolo diretto ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Copia informatica per consultazione



Determinazione n. 1406 del 07/07/2026 ~ pag. n. 2

Con nota prot. n. 26479 del 28/07/2025, questo Ente ha richiesto al Ministero Delle
Infrastrutture e dei Trasporti la concessione di una proroga di 12 mesi del termine previsto per
l'approvazione del progetto esecutivo, motivata dalla complessita tecnico-procedurale
dell'intervento, connessa al vincolo storico-artistico dell'immobile, agli approfondimenti progettuali
richiesti dalla Soprintendenza, agli esiti delle indagini conoscitive e alla necessita di garantire la
continuita dell'attivita scolastica durante 1'esecuzione dei lavori. La richiesta ¢ stata accolta con nota
prot. n. 30950 del 11/09/2025.

In data 15/10/2025 con prot. n. 35184 ¢ stato acquisito il parere di competenza della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta Metropolitana di Bologna e le
Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara — autorizzazione art. 21 D.Lgs. 42/2004;

In data 03/06/2026, ’RTP INGEGNERI RIUNITI SPA via G.Pepe n. 13/15 Modena C.F.
00966570418 / P.IVA 01986430369 (mandatario) con Y.UPPIES’ SERVICES SRL con sede in
Modena via Pescia 315 C.F./P.IVA01620640365 (mandante) e IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL
con sede in Modena via F. Malavolti 43 C.F./P.IVA 03805910365(mandante) ha consegnato il
progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, assunto agli atti con prot. n. 19361,19362,19364
(CUP G96F22000260001).

Il servizio si ¢ svolto regolarmente come da Certificato di Regolare Esecuzione predisposto
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto Arch. Wanda Frascati acquisito al prot. n. 23329 del
29/06/2026, che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si da atto che I’importo complessivo risultante dal suddetto certificato ammonta a €
185.124.89, oltre € 7.405,00 per oneri di cassa (4%) ed iva 22% per € 42.356,58 e quindi per
complessivi € 234.886,47,

Non risulta pertanto alcuna economia.

Non sono stati pagati importi in acconto.

Il Responsabile del procedimento ¢ 1’Ing. Annalisa Vita, Direttore dell’Area Tecnica della
Provincia di Modena.

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. Il conto corrente
indicato dovra essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilita, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, 1’Ente Provincia di Modena, in
qualita di “Titolare” del trattamento, ¢ tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa ¢ 1I’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della liberta n. 34, CAP 41121.

L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
societa Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola 1’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA
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richiamate le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, di
approvare il Certificato di verifica di conformita del Servizio in oggetto, documento
acquisito

al prot. n. 23329/2026 che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

2) di dare atto che rispetto alla somma complessiva impegnata pari a 185.124.89, oltre €
7.405,00 per oneri di cassa (4%) ed iva 22% per € 42.356,58 e quindi per complessivi €
234.886,47 (det. n. 1524 del 12/09/2023) di cui al contratto registrato in data 15/04/2024
rep. n. 29257 e registrato presso 1’Agenzia delle Entrate di Modena in data 16/04/2024 al n.
9463 Serie 1T.

3) di liquidare e pertanto pagare la somma complessiva di € 234.886,47 al’RTP INGEGNERI
RIUNITI SPA via G.Pepe n. 13/15 Modena C.F. 00966570418 / P.IVA 01986430369
(mandatario) con Y.UPPIES’ SERVICES SRL con sede in Modena via Pescia 315
C.F./P.IVA01620640365 (mandante) e IS INGEGNERIA E SERVIZI SRL con sede in
Modena via F. Malavolti 43 C.F./PIVA 03805910365(mandante) aggiudicataria del
servizio, a saldo di ogni loro avere per il servizio regolarmente eseguito, dando atto che il
relativo mandato di pagamento sara emesso con imputazione al capitolo 3267 “Incarichi e
spese tecniche per progettazioni istituzioni scolastiche” del Peg 2026, come segue:

- prenot. 977/26 sub.imp. 284/26 per € 127.750,00;

- prenot. 978/26 sub. Imp. 285/26 per € 107.136,47.

Progettisti Percentuale Somma Netta | 4% Di | Iva 22% Totale Imputazione
In Rtp Da Liquidare | Oneri Di € Somma Da
€ Cassa Liquidare
€ €
INGEGNERI 61,60% 114.036,94 4.561,48 26.091,65 | 144.690,07 ® Quanto a €
RIUNITI SPA 127.750,00 al
sub.imp.
284/26;
e quanto a €
16.940,07 al
sub.imp 285/26
Y.UPPIES’ 24,32% 45.022,37 1.800,90 10.301,12 | 57.124,39 ® quanto a €
SERVICES SRL 57.124,39 al
sub.imp 285/26
IS 14,08% 26.065,58 1.042,62 5.963,81 33.072,01 e quanto a €
INGEGNERIA 33.072,01 al
E SERVIZI SRL sub.imp 285/26

4)
5)

di dare atto che rispetto all’importo impegnato per la ditta non si registrano economie;
di dare atto che I’operatore economico risulta in posizione di regolarita contributiva come da
certificati INARCASSA acquisiti a protocollo dell’Ente come segue:

- prot.n. 24349/2026 relativa alla societa INGEGNERI RIUNITI S.P.A;
- prot.n. 24350/2026 relativa alla societa relativa alla societa Y.U.PPIES’ SERVICES S.R.L.;
— prot. n. 24351/2026 relativa alla societa IS INGEGNERIA E SERVIZI S.R.L.

6)

7)

di dare atto che con la presente determinazione si approva lo Stato finale e la conformita del
servizio in appalto;

di approvare la restituzione della cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria
n. 2065353 rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. — Agenzia Galgano S.p.A. di Milano - in
data 16/02/2024, integrata con appendice n. 1 in data 12/03/2024, per Euro 11.107,49
(undicimilacentosette virgola quarantanove) assunta al ns. prot.n. 7660 in data 05/03/2024 e
prot. n. 9046 in data 14/03/2024;
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8) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ¢ la Direttrice Area Tecnica della
Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;

9) di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto ¢ 1’ Arch. Frascati Wanda;

10) di dare atto che il codice CIG ¢ 988434645B- ed il codice CUP ¢ G96F22000260001;

11)di dare atto che il progetto ¢ codificato nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02F846.9 (rif. Arch. n. 608);

12) di trasmettere il presente atto all’U.O. Contratti e all’U.O. Gestione Straordinaria dell’Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza;

13)di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena,
“Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D. Lgs. n. 33/2013.

14)Di informare che contro il presente provvedimento pud essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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