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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO EDILIZIA
Dirigente BOTTAZZI ERNESTO
C O P I A
Prot. N° 39564
	Determinazione n°  310  del  30/03/2007



OGGETTO :

AMPLIAMENTO DEL POLO SCOLASTICO CALVI - MORANDI DI FINALE EMILIA. ULTERIORI LAVORI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA.

Con determinazione dirigenziale n. 608 del 13/6/2006 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione dell’ampliamento del polo scolastico Calvi-Morandi di Finale Emilia per un importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.160.007,28 a base d’asta.

I lavori suddetti sono iniziati in data 13/10/2006 e sono tutt’ora in corso.

Per permettere il regolare svolgimento delle attività didattiche durante i lavori di costruzione,  è necessario ripristinare un laboratorio linguistico nella zona dell’edificio non interessata dai lavori di ampliamento e realizzare una barriera temporanea che attenui il rumore proveniente dal cantiere, non contemplato nel progetto dell’ampliamento. Inoltre è necessario prevedere il ripristino del riscaldamento di parte dell’edificio esistente, una volta completati i lavori e ampliare l’impianto antincendio anche sul nuovo corpo di fabbrica, cosa che non era stata inserita nel progetto principale.

Il Servizio edilizia ha redatto un progetto definitivo delle opere precedentemente approvato con determinazione dirigenziale n. 1066 del 30/10/2006.

Il Servizio Edilizia ha poi provveduto a redigere  in data 28/03/2007 il presente progetto esecutivo per l’importo di € 100.000,00, così suddiviso:

	Importo lavori:
	Euro
	Euro

	a base d’asta

	€ 86.108,09
	

	oneri per la sicurezza

	€ 2.600,00
	

	Sommano per lavori
	
	€ 88.708,09

	Somme a disposizione:
	
	

	I.V.A. 10% 

 
	€ 8.870,81
	

	Spese tecniche 2%
	€ 1.774,16
	

	Arrotondamenti
	€ 646,94
	

	Contributo all’Autorità di Vigilanza
	€.50,00
	

	Totale somme a disposizione
	
	€ 11.291,91

	
	
	-------------

	Importo complessivo
	
	€. 100.000,00


Trattasi di ulteriori lavori relativi ad opere di urbanizzazione secondaria, cosi’ come definite all’ art. 4, comma 2, lett. B) della legge 847/1964 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’ art. 31 lettera e) della legge 5 agosto 1978 n. 457, cosi’ come sostituito dall’ art. 3 lettera e1), per i quali e’ possibile applicare l’ aliquota I.V.A. ridotta al 10%.

Trattandosi di lavori di importo inferiore a 100.000 euro, si procede con affidamento diretto ai sensi dall’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 15 comma 5 ultimo periodo del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti alla Ditta che sta eseguendo i lavori di ampliamento del polo scolastico; a tal proposito è stata interpellata la Ditta POMI EDIL APPALTI srl, Via dei Serpi 25, Pomigliano d’Arco (NA), PI 01263611210 che, nella persona del suo legale rappresentante Geom. Angelo Rasino ha concesso la propria disponibilità ad eseguire i lavori, applicando lo sconto già applicato per i lavori di ampliamento, pari al 13,888% per un importo totale di € 84.206,04 di cui € 74.150,41 per lavori, a € 2.600,00 per oneri della sicurezza ed € 7.415,04 per IVA al 10%.


Il responsabile del procedimento e’ l’Ing.  Ernesto Bottazzi  Dirigente del Servizio Edilizia  dell’Area Lavori Pubblici.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con la sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dei dati è il Direttore dell’Area Ing. Alessandro Manni.


Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell’Area Lavori Pubblici della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il  Dirigente  determina

1) di approvare il progetto esecutivo, predisposto dal Servizio Edilizia, relativo agli ulteriori lavori da realizzare presso il nuovo edificio interessato dall’ampliamento del Polo Scolastico Calvi-Morandi di Finale Emilia dell’importo complessivo di € 100.000,00 come in premessa suddiviso;

2) di dare atto che gli elaborati progettuali, tutti firmati dal progettista e dal dirigente competente o da chi per essi, costituiscono l’ ”originale” del progetto che è acquisito agli atti d’archivio, con prot. n. 39381 del 30/3/2007 con contestuale apposizione del timbro dell’Ente; all’originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della pratica;

3) di approvare l’affidamento degli ulteriori lavori da realizzare presso il nuovo edificio interessato dall’ampliamento del Polo Scolastico Calvi-Morandi di Finale Emilia per le motivazioni in premessa esposte che intendono qui richiamate, alla Ditta POMI EDIL APPALTI srl, Via dei Serpi 25, Pomigliano d’Arco (NA), PI 01263611210 per un importo totale di € 84.164,34 di cui € 74.149,40 per lavori, a € 2.600,00 per oneri della sicurezza ed € 7.414,94 per IVA al 10%;

4) di dare atto che il codice identificativo gara  C.I.G. e’ il n. 0020780C2F;

5) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti previsti della legislazione antimafia, non viene dato corso ad alcun adempimento trattandosi di importo inferiore a € 154.937,07;

6) di dare atto che la Ditta risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come autocertificato dalla stessa con documento assunto agli atti con prot. n. 39560 del 30/03/2007;

7) di dare atto che il permanere dell’efficacia della presente determinazione è subordinato all’esito positivo della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

8) di dare atto che la spesa è stata prenotata con determinazione n° 1066 del 30/10/2006;

9) di impegnare, pertanto, la spesa complessiva per i lavori in oggetto di € 84.424,34 di cui € 76.749,40 quale importo contrattuale (€ 74.149,40 per lavori, a € 2.600,00 per oneri della sicurezza) ed € 7.414,94 per IVA al 10% al residuo 2976/06 dell’azione 3761 “Ampliamento ITA Calvi di Finale Emilia” del PEG 2007 finanziata con BOP 609;

10) di stabilire che l’Ufficio della Direzione dei Lavori, come definito dall’art. 123 del D.P.R. 554/99, sia composto come segue:

· Ing. Isabella Calamelli del Servizio Edilizia, Direttore dei lavori;

· Geom. Linda Guerrini del Servizio Edilizia, Direttore operativo;

· Per. Ind. Nappa Stefano, Per. Ind. Giangrande Francesco del Servizio Edilizia,

· Geom. Alessia Gasparini Ispettori di cantiere;

11) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D. Lgs 494/94 modificato con D. Lgs 528/99 non si provvede alla nomina del Coordinatore per la progettazione in quanto non è prevista la presenza di più imprese ed i lavori non presentano rischi particolari dell’allegato II della Legge stessa;

12) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



Il Dirigente


F.to BOTTAZZI ERNESTO 
Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito all'accertamento dell'entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono dal presente atto.

Modena,  @data_ese



Il Dirigente del Servizio Ragioneria



e Patrimonio



F.to MEDICI RENZO

