
Area Lavori Pubblici

Direttore di Area MANNI ALESSANDRO

Determinazione n°  133 del 05/06/2018

OGGETTO: 
I.S.A.VENTURI  -  SEDE  DI  VIA  DEI  SERVI.  (MO)  .  LAVORI  DI  RIPARAZIONE  E 
MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEI  DANNI DA TERREMOTO. MODIFICAZIONE 
DEL  SOGGETTO  ESECUTORE  DA  PARTE  DEL  CONSORZIO  INTEGRA  SOCIETA' 
COOPERATIVA. .

Con determinazione dirigenziale n.  71 del 28/3/2017  la Provincia di Modena  provvedeva 
ad aggiudicare l'appalto di lavori  dell'I.S.A Venturi  a seguito di espletamento di gara pubblica a 
favore del Consorzio Integra società cooperativa con sede in Bologna per un importo contrattuale 
pari ad euro 1.392.605,08

Nell'atto  di  aggiudicazione  si  dava  atto  che  l'impresa  che  il  Consorzio  aggiudicatario 
individuava quale esecutrice era la Cooperativa C.L.C.  Con sede in Livorno cf. 01222090498;

Con  verbale  del  28/6/2017  avevano  inizio  i  lavori  e  veniva  erogata  l'anticipazione 
contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs. 50/2016;

Successivamente in data 12/4/2018  è stato presentato ricorso per concordato preventivo ex 
art. 161 Legge Fallimentare da parte della Impresa Esecutrice cooperativa C.L.C. Avanti il Tribunale 
di Livorno.

Preso atto del fermo delle attività, con note Prot.13834 del 17/04/2018 e prot. 14402 del 
19/04/2018,  l’Amministrazione Provinciale ha chiesto al Consorzio aggiudicatario di dare garanzia 
di continuità al cantiere in corso, prendendo tutti i necessari provvedimenti in tempi brevi al fine di 
assicurare il rispetto della data di ultimazione lavori.

Con nota del 21/5/2018 assunta agli atti con prot. 18554 il Consorzio Integra ha comunicato 
di  sostituire  la  società  CLC soc.  Coop.di  Livorno con la società  Coop.  B.A.T.E.A. Con sede in 
Concordia sulla Secchia (MO) con contestuale revoca della procura rilasciata ed allegando all'uopo 
dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  e  copia  nota  Prefettura  di  Modena  di 
iscrizione nelle White List 

Visto l'art. 48 del Dlgs. 50/2016 che consente per fatti sopravvenuti di designare una impresa 
consorziata diversa da quella indicata in sede di partecipazione alla gara, allorquando tale modifica 
non è finalizzata ad eludere la mancanza di un requisiti di partecipazione ; 

Preso atto  che con verbale del  4 maggio riportato sul giornale  dei  lavori  il  Direttore dei 
Lavori  ha  accertato  lo  stato  di  avanzamento  delle  lavorazioni  effettuate  alla  medesima data   in 
contraddittorio con la ditta CLC e che in data 18 maggio le risultanze di quanto rilevato venivano 
analizzate in contraddittorio e alla presenza del consorzio Integra.

Ritenuto  che è interesse dell'Amministrazione  prendere atto della modificazione comunicata 
da parte del Consorzio aggiudicatario per consentire la più veloce conclusione dei lavori appaltati; 

Il responsabile del procedimento è L'ing. Manni Alessandro; 
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Si  informa  che  il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  forniti  dall’interessato  è  la 
Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del 
trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici;

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono 
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la segreteria 
dell’Area  Lavori  Pubblici   della  Provincia  di  Modena  e  nel  sito  internet  dell’Ente 
www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI  determina

1) di prendere atto della designazione di una nuova impresa esecutrice soc. Coop. B.A.T.E.A con 
sede in Concordia sulla Secchia ( MO)  Cf. 00154960363 che sostituirà a tutti gli effetti la soc. 
coop.C.L.C ; 

2) di  dare atto  che la  modificazione  proposta   diverrà  efficace  solo al  termine  dei  controlli  sul 
possesso dei requisiti in capo alla nuova impresa esecutrice  previsti dalla legge e dalla normativa 
di gara;

3)   di  demandare  all'ufficio  Contratti  l'adozione  degli  atti  necessari  per  provvedere  alla 
modificazione  del contratto di appalto stipulato con il Consorzio aggiudicatario dell'appalto  e 
alle pubblicazioni di legge conseguenti; 

4)  di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale 
avanti  al  Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni  nonchè ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente 
atto all’interessato.

Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI


Originale Firmato Digitalmente
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