Provincia di Modena

Area Tecnica
Viabilità
Geologico

Determinazione numero 146 del 02/02/2023

OGGETTO: SP 31 DI ACQUARIA - LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO AL KM 2+800 IN LOCALITA' OLINA IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO. (CUP G77H22000440001 - CIG Z273705369). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto assunto agli atti con prot. 14819 del 10/05/2022, per l'importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 32.360,03 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 7.639,97 per somme a disposizione fra cui l'IVA al 22%.

I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 52 del 14/04/2022 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE" (codice intervento 17383) pubblicato sul BUR del 27/04/2022.

L'importo sopracitato di € 40.000,00 ha trovato corrispondente copertura finanziaria nella parte entrata del bilancio al cap. 2004 "Contributo Regione Dipartimento Protezione civile".

Con la medesima Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368, che ha offerto di eseguirli con un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 2,02% e quindi per un importo di € 29.909,92 oltre € 1.833,47 per oneri di sicurezza (importo contrattuale € 31.743,39) ed € 6.983,55 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 38.726,94.

A seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta così composto:

A) LAVORI:			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	30.526,56	
A dedurre ribasso del -2,02%	€	-616,64	
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	€	29.909,92	
A sommare oneri per la sicurezza	€	1.833,47	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€		31.743,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			

Copia informatica per consultazione

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	517,76	
IVA al 22% su lavori e oneri	€	6.983,55	
Economie da ribasso di gara	€	752,30	
Arrotondamento	€	3,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€		8.256,61
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€		40.000,00

Il contratto dei lavori dell'importo di € 31.743,39 oltre IVA, stipulato mediante corrispondenza commerciale, è stato assunto agli atti con prot. 31425 del 13/09/2022.

I lavori sono iniziati in data 3 ottobre 2022, come da verbale di consegna redatto in pari data, per una durata di giorni 105 con termine ultimo previsto per il giorno 01/11/2022; hanno avuto regolare svolgimento secondo le modalità previste e si sono conclusi il giorno 31/10/2022, come risulta dal certificato di ultimazione in pari data, pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto in data 11/11/2022 dal direttore dei lavori, è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve per un importo complessivo di € 31.727,39 con una minore spesa di €16,00 rispetto all'importo contrattuale.

Il direttore dei lavori ha redatto la relazione di accompagnamento al conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 25/01/2023 da cui risulta un importo netto speso per lavori e oneri di sicurezza di € 31.727,39 oltre all'IVA al 22% pari a € 6.980,03 per complessivi € 38.707,42; il quadro economico dell'opera a consuntivo assomma ad € 39.225,18 come di seguito specificato:

A) LAVORI:		
Importo dei lavori al netto del ribasso	29.893,92	
A sommare oneri per la sicurezza	1.833,47	
TOTALE IMPORTO LAVORI E ONERI		31.727,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	517,76	
IVA al 22% su lavori e oneri	6.980,03	
Contributo Anac	0,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		7.497,79
TOTALE GENERALE		39.225,18
ECONOMIA SUL FINANZIAMENTO CONCESSO		774,82

In corso d'opera non sono stati liquidati all'appaltatore acconti per i lavori in oggetto e pertanto la rata di saldo corrisponde al conto finale pari ad € 31.727,39 oltre ad € 6.980,03 per IVA al 22% per complessivi € 38.707,42.

L'appaltatore UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368 risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come da DURC ON LINE prot. INPS_33706254 emesso in data 23/11/2022 con validità a tutto il 23/03/2023. L'impresa può ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.

Visto il conto finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 11/11/2022, sottoscritto dall'impresa senza alcuna riserva.

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 25/01/2023.

Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del residuo credito dell'appaltatore, nonché alla restituzione del deposito cauzionale prestato.

Copia informatica per consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità - Area Tecnica.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1. di approvare il conto finale dei lavori dell'importo netto di € 31.727,39 di cui € 29.893,92 per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di € 16,00 in esecuzione del contratto stipulato mediante corrispondenza commerciale e assunto agli atti con prot. 31425 del 13/09/2022;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione che evidenzia una spesa complessiva di € 38.707,42 di cui € 29.893,92 per lavori e € 1.833,47 per oneri finalizzati alla sicurezza ed € 6.980,03 per IVA al 22% con una minore spesa di € 19,52 rispetto all'importo inizialmente impegnato per la Ditta;
3. di dare atto che il conto finale e il certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti con prot. 2787 del 26/01/2023;
4. di approvare il saldo finale dei lavori;
5. di dare atto che in corso d'opera non sono stati corrisposti acconti e pertanto il credito dell'appaltatore UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) CF GCCLBN53M20F642I – P.IVA 01474760368 corrisponde al conto finale dei lavori di € 31.727,39, oltre a € 6.980,03 per IVA al 22% a credito dell'impresa;
6. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di € 38.707,42 all'appaltatore a saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto regolarmente eseguiti, dandosi atto che il relativo mandato di pagamento verrà emesso con imputazione al sub. 715/22 – res. 2274/22 del cap. 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2023 (finanziato con Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n° 52 del 14/04/2022 - codice intervento 17383);
7. di dare atto che rispetto all'importo impegnato a favore della ditta si realizza una minore spesa di € 19,52 che si libera dal sub. 715/22 al res. 2274/22 del succitato cap. 4720 del PEG 2023;

Copia informatica per consultazione

8. di dare atto che il confronto tra il quadro economico post affidamento, approvato con Determinazione n. 1164 del 04/07/2022 e il quadro economico dell'opera a consuntivo risulta come di seguito riportato:

DESCRIZIONE	AD 1164/22	CONSUNT.
A) LAVORI		
Per lavori	29.909,92	29.893,92
oneri per la sicurezza	1.833,47	1.833,47
Sommano lavori e oneri di sicurezza	*31.743,39*	*31.727,39*
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	517,76	517,76
Spese per contributo all'ANAC	0,00	0,00
IVA al 22% su lavori ed oneri di sicurezza	6.983,55	6.980,03
Economie da ribasso di gara	752,30	0,00
Arrotondamento	3,00	0,00
Totale somme a disposizione	*8.256,61*	*7.497,79*
Importo complessivo	**40.000,00**	**39.225,18**

9. di dare atto che rispetto al finanziamento iniziale di € 40.000,00 si realizza una minore spesa complessiva di € 774,82 al capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del Peg 2023 come segue:
   - quanto a € 19,52 dal sub. 715/22 al res. 2274/22
   - quanto a € 755,30 già presenti al res. 2274/22
10. di diminuire di € 774,82 l'accertamento re. 1006/22 - cap. 2004 "Contributo Regione dipartimento Protezione Civile" del PEG 2023;
11. di contabilizzare la somma dovuta per spese tecniche in € 517,76 dando atto che il relativo mandato di pagamento sarà emesso con imputazione al sub. 716/22 – res. 2274/22 del succitato capitolo 4720 "Sistemazione strade con contributo della protezione civile" del PEG 2023; alla ripartizione della suddetta somma fra i soggetti impegnati si provvederà con successivo apposito atto;
12. di dare atto che il codice CUP è il n. G77H22000440001 e il codice CIG è il n. Z273705369;
13. di dare atto che l'opera codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al n. 11-15-03 F1001 (Rif. Arch. 530);
14. di approvare la restituzione della cauzione definitiva rilasciata a garanzia del contratto per corrispondenza prot. 31425 del 13/09/2022 mediante polizza fidejussoria n. 00068491002566 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni - Ag. Vignola 000684 in data 30/08/2022 per € 3.174,34 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
15. di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna ai fini del perfezionamento dell'erogazione del finanziamento;
16. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti" come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
17. di trasmettere il presente atto all'U.O. Contratti e all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

Copia informatica per consultazione

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

Prot. n. 2787
del 26-01-2023
fasc. 1001/11.15-03

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00000966 00000282 WD6QBD01
00028275 17/06/2022 08:27:51
4578-00088 4D31B109011372 65
IDENTIFICATIVO : 01210081380304
0 1 21 008138 030 40

Provincia di Modena

Area Tecnica
Servizio Viabilità
Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256 -A-

SP 31 "DI ACQUARIA"
LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO
AL KM 2+800 IN LOCALITA' OLINA
IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

CIG: Z273705369 - CUP: G77H22000440001

RELAZIONE SUL CONTO FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO

A) RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto principale:
Il progetto esecutivo redatto dal geom. Lorenzo Lorenzi dell'Area Tecnica della Provincia di Modena, assunto agli atti con prot. 14819 del 10/05/2022, veniva approvato con determinazione n° 1164 del 04/07/2022 esecutiva ai sensi di legge per un importo complessivo di € 40.000,00 suddiviso come segue:

A) LAVORI:			
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	€uro		32.360,03
Oneri per la sicurezza	€uro	1.833,47	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€uro	30.526,56	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:			
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€uro	517,76	
IVA al 22% su lavori e oneri	€uro	7.119,21	
Contributo Anac	€uro	30,00	
Arrotondamento	€uro	3,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€uro		7.639,97
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€uro		40.000,00

Finanziamento dell'opera:
I lavori sono finanziati con fondi di Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, giusto Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n° 52 del 14/04/2022 "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019) - APPROVAZIONE DEL QUARTO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE" (codice intervento 17383) pubblicato sul BUR del 27/04/2022.

Aggiudicazione:
Con la medesima determinazione n° 1164 del 04/07/2022, previa valutazione di numero due preventivi, i lavori sono stati aggiudicati avvalendosi delle deroghe di cui all'OCDPC n. 622/2019 alla ditta UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) P.IVA 01474760368 che ha offerto un ribasso percentuale sull'elenco prezzi del 2,02% e quindi per un importo di Euro 29.909,92 oltre Euro 1.833,47 per oneri di sicurezza ed Euro 6.983,55 per IVA al 22% per l'importo complessivo di € 38.726,94.

Copia informatica per consultazione

Spesa autorizzata per lavori:
L'importo complessivo autorizzato per lavori aggiudicati al netto dell'IVA e del ribasso risulta essere di € 31.743,39.

Importo contrattuale:
L'importo contrattuale venne fissato in € 31.743,39 oltre IVA, come da contratto per corrispondenza prot. 31425 del 13/09/2022.

Cauzione definitiva:
A garanzia dell'appalto, la ditta UGUCCIONI ALBANO ha presentato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva n. 00068491002566 rilasciata dalla Cattolica Assicurazioni - Ag. Vignola 000684 in data 30/08/2022 per € 3.174,34.

Autorizzazioni, concessioni e pareri:
Per l'esecuzione dei lavori ci si è avvalsi delle deroghe previste dalle Ordinanze di Protezione Civile e pertanto non si è reso necessario richiedere autorizzazioni ambientali, urbanistiche e paesaggistiche.

Responsabile unico del procedimento:
Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state assunte dal dott. Luca Rossi, dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena

Ufficio della Direzione lavori:
Con determinazione n. 1164 del 04/07/2022 il Responsabile Unico del Procedimento istituiva ai sensi dell'art. 101 del Dlgs n. 50/2016 l'Ufficio di direzione lavori che risultava così composto:
- Direttore dei Lavori: geom. Lorenzo Lorenzi della Provincia di Modena;
- Direttore Operativo: dott. Antonio Gatti della Provincia di Modena;
- Ispettore di Cantiere: ing. Diego Cavicchioli della Provincia di Modena.

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
Non si è proceduto alla nomina del coordinatore per la sicurezza in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 90 comma 3 e 4 del Dlgs 81/2008

Consegna dei lavori:
La consegna dei lavori è avvenuta in data 3 ottobre 2022 come risulta dal verbale in atti, sottoscritto dall'appaltatore.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni 30 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 1° novembre 2022.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori, l'art. 6 del capitolato speciale d'appalto prevede una penale pari allo **1,00** per mille dell'importo contrattuale.

Sospensioni e ripresa lavori:
Le lavorazioni non sono state sospese

Proroghe:
Non sono state concesse proroghe dei tempi di lavorazione.

Ultimazione dei lavori:
La direzione lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori il giorno 31/10/2022 così come risulta dal certificato di ultimazione, e pertanto in tempo utile rispetto alla scadenza contrattuale; ai sensi dell'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 sono stati concessi giorni quindici per il rivestimento lapideo del muro, lavorazione considerata di piccola entità e del tutto marginale e non incidente sull'uso e funzionalità dell'opera realizzata.

Danni di forza maggiore:
Durante l'esecuzione dei lavori non vennero accertati danni di forza maggiore.

Lavori in economia:
Non furono eseguiti lavori in economia.

Copia informatica per consultazione

Lavori extracontrattuali:
Non furono eseguiti lavori extracontrattuali.

Anticipazioni in denaro:
Non sono occorse anticipazioni in denaro.

Andamento dei lavori:
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le norme del capitolato speciale d'appalto e delle disposizioni impartite di volta in volta dal Direttore dei Lavori senza dare adito a contestazioni o riserve.

Variazioni apportate:
Le lievi variazioni apportate rientrano nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori.

Ordini di servizio:
Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Subappalti:
Non sono intervenuti subappalti.

Regolarità contributiva:
La regolarità contributiva dell'appaltatore è stata accertata con Durc On Line prot. INPS_33706254 emesso in data 23/11/2022 con validità a tutto il 23/03/2023 attestante la regolarità dell'Impresa appaltatrice UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) P.IVA 01474760368.

Infortuni sul lavoro:
Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione dei lavori, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al personale impegnato nelle lavorazioni.

Avvisi ai creditori:
Non si è dato corso agli avvisi ai creditori in quanto le lavorazioni non hanno interessato aree di proprietà di terzi.

Cessione dei crediti ed atti impeditivi:
Come risulta dal certificato in data 20/01/2022 a firma del Responsabile Unico del Procedimento, l'impresa non ha ceduto i crediti derivanti dall'appalto.

Riserve:
L'impresa UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) P.IVA 01474760368 ha sottoscritto la contabilità dei lavori senza apporre nessuna riserva.

Conto finale:
Il conto finale è stato redatto in data 11/11/2022 e regolarmente sottoscritto dall'Impresa.

Raffronto fra la somma autorizzata per lavori e la somma effettivamente spesa:

Importo autorizzato	€	31.743,39	
IVA al 22%	€	6.983,55	
TOTALE SOMMA AUTORIZZATA	€		**38.726,94**
Importo speso (conto finale lavori)	€	31.727,39	
IVA al 22%	€	6.980,03	
TOTALE SOMMA SPESA	€		**38.707,42**
ECONOMIA SULLE SOMME AUTORIZZATE			**19,52**

Copia informatica per consultazione

Raffronto fra la somma complessivamente finanziata per lavori, somme a disposizione ed I.V.A. e quella spesa:

QUADRO ECONOMICO DET. 1164 del 04/07/2022:			
Importo lavori e oneri di sicurezza	€	31.743,39	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	517,76	
IVA al 22% su lavori e oneri	€	6.983,55	
Economie da ribasso di gara	€	752,30	
Arrotondamento	€	6.983,55	
TOTALE SOMMA AUTORIZZATA	€		**40.000,00**
QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO:			
Importo lavori e oneri di sicurezza (CONTO FINALE)	€	31.727,39	
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	517,76	
IVA al 22% su lavori e oneri	€	6.980,03	
Economie da ribasso di gara	€	0,00	
Arrotondamento	€	0,00	
TOTALE SOMMA SPESA	€		**39.225,18**
ECONOMIA SULLE SOMME AUTORIZZATE	€		**774,82**

Pagamenti:
In corso d'opera non sono stati liquidati acconti all'appaltatore.

Credito dell'impresa:
Il credito dell'impresa ammonta pertanto a € **31.727,39** per lavori ed oneri di sicurezza ed € **6.980,03** per IVA al 22%, per un totale di € **38.707,42**.

Collaudo e liquidazione a saldo:
Ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 50/2016, il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori viene effettuato dal Direttore dei Lavori, geom. Lorenzo Lorenzi con il seguente certificato di regolare esecuzione.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 11/10/2022 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori sono intervenuti alla stessa il sig. Albano Uguccioni in rappresentanza dell'Impresa appaltatrice.
Si elencano di seguito in sintesi i lavori eseguiti, i quali trovano riscontro negli atti contabili redatti dalla Direzione Lavori a cui si rimanda per il relativo dettaglio e le specifiche quantità:

- Realizzazione di muro di sostegno in cls rivestito con materiale lapideo;
- Realizzazione di drenaggio a tergo muro per la captazione delle acqua;
- Riapertura e risagomatura di cunetta per scolo delle acque;
- Riprofilatura scarpata di monte;

Risultati della visita di collaudo:
Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni delle opere realizzate e sullo scolo delle acque.
Tutte le misurazioni effettuate per le sopraccitate verifiche sono risultate conformi, nei limiti delle normali tolleranze, alle misure riportate nei documenti contabili.
Ciò premesso, da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misure e accertamenti, si è potuto appurare:
- che le opere corrispondono alle prescrizioni contrattuali salvo lievi variazioni contenute entro i limiti discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che per l'esecuzione dei lavori sono stati utilizzati materiali sufficientemente idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto;
- che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte;
- che esiste una adeguata rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e quanto contrattualmente previsto, pertanto le registrazioni contabili risultanti dalla contabilità e dal conto finale sono conformi a quanto eseguito.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a

Copia informatica per consultazione

seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:
Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:
Come risulta dalla premesse, non è stato necessario applicare nessuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:
Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche tecniche, controlli, misurazioni e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali ed alle indicazioni date dalla direzione lavori; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure e nel conto finale.

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE-LIQUIDAZIONE A SALDO

Il sottoscritto, geom. Lorenzo Lorenzi, in qualità di Direttore dei Lavori, considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche contenute entro i limiti discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e che i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di capitolato;
- che l'ammontare complessivo per lavori al netto del ribasso, oneri di sicurezza, per incentivi per funzioni tecniche, ed IVA al 22% ammonta a **Euro 39.225,18** quindi interamente compreso in quello finanziato complessivamente di **Euro 40.000,00**;
- che l'Impresa ha ottemperato agli obblighi contributivi e assicurativi degli operai contro gli infortuni sul lavoro, giusto Durc On Line prot. INPS_33706254 emesso in data 23/11/2022 con validità a tutto il 23/03/2023;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che non si è dato corso agli avvisi ai creditori in quanto le lavorazioni non hanno interessato aree di proprietà di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;
- che il credito ammonta ad **Euro 38.707,42** (IVA al 22% compresa);

- Visto l'art. 237 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- Visto il Dlgs 163/2006
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto il Dlgs 50/2016
- Visto il Capitolato Generale di Appalto approvato con DM LLPP 19 aprile 2000 n. 145;

tutto ciò premesso e considerato,

CERTIFICA

che i lavori denominati: "Sp 31 di Acquaria – Lavori di ricostruzione di un muro di sostegno al km 2+800 in località Olina in comune di Pavullo nel Frignano" sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa UGUCCIONI

Copia informatica per consultazione

ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) P.IVA 01474760368, in esecuzione del contratto per corrispondenza prot. 31425 del 13/09/2022;

AUTORIZZA

il pagamento del credito residuo di Euro **38.707,42** (IVA al 22% compresa) all'Impresa UGUCCIONI ALBANO con sede in via Montebelvedere n° 4000 – Montese (MO) P.IVA 01474760368.

Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità preposte.

Modena, 25 GEN 2023

L'Appaltatore
UGUCCIONI ALBANO

UGUCCIONI ALBANO
Movim. Terra, Lavori Stradali, Condotte Idriche
Via Montebelvedere, 4000 - CASTELLUCCIO
41050 MONTESE (Mo) - Tel. 059/983073
Cod. fisc. GCC LBN 53M20 F642I
Part. IVA 01474760368

Il Direttore dei Lavori
geom. Lorenzo Lorenzi

Il Responsabile del Procedimento
dott. geol. Luca Rossi

Copia informatica per consultazione