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Via Don Salvatore Vitale n.5 - CASERTA CE

03223040613

CIG: 9718722F18
CUP: G98B20000510001

STATO FINALE DEI LAVORI
REVISIONE PREZZ]

per lavori eseguiti a tutto il 22/09/2025

CONTRATTO rep n® 29336 del 06/03/2025

Importo complessivo del Progetto €  106.154,31 Data della consegna 06/03/2025

Importo dei lavori a base d'asta

compreso gli oneri della sicurezza € | 106.154,31 Data di inizio lavori 06/03/2025

Scadenza del tempo utile per |

i 0, -
Ribasso offerto | Yo | 16,91 I'ultimazione dei lavori 23/09/2025
Importo ai netto di ribasso con I lavori rimasero sospesi
~onert di sicurezza . . 1055555:55 s ot per giorni ) 0
I lavori rimasero prorogati 0
Importo contrattuale lavori aggiuntivi ' per giorni
a seguito di perizia di variante e suppletiva € Scadenza del nuovo

approvata con determina n° del __2359/2025 |

tempo utile
al netto di ribasso i

Totale importo netto dei lavori appaitati T € T
A 4L




- PNRR M4C113.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA
Provincia

20 =
2% diModena LAVORI DI MESSA IN SECUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO

08/01/2026
STATO FINALE DEI LAVORI REVISIONE PREZZI 2025

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PREZZO iy

N. ARTICOLO QUANTITA'
SOMMINISTRAZIONI UNITARIO PARZIALE TOTALE

1 1.5.A.110 Rimozione rivestimento

m2 176,25 12,60 2.220,75
2 1L7.A1A fino a 3 tonn.

i t 9,25 13,00 120,25
3 1.7.A.18 altre le 3 tonn.
t 15,50 8,00 124,00
4 1.7.B.7 Smaltimente guaina

t 0,53 700,00 371,00

5 A07.037.005.d TETTI E CPERE DA LATTONIERE

OPERE DA LATTONIERE

Canali di gronda, converse e scossaline montate
in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne
di sostegno per i canall di gronda: sviluppo fine
acm 33;

in acciaio zincato preverniciato da 8/10

m 13,20 25,79 856,23

6 A08.010.030 INTONACI

INTONACI PREMISCELATI DI SOTTOFONDO
Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente
fibrorinforzato a bassa conducibility termica ed
elevato grado di traspir ... pplicato a spruzzo su
murature I calcestruzzo  cellulare e
termolaterizi, in spessore di 1,5 cm, livellato e
frattazzato

m2 527,05 23,83 12.55%,60

7 A08.016.010 INTONACI

INTOMACT PREMISCELATI DECORATIVI,
TERMOISOLANTI E FONOASSORBENT],
ANTINCENDIO

Intonaco di finitura pietrificante decorativo
minerale colorate per internl ed esterni, a base
di calce idraulica, pigmenti colorati e additivi
idrofughi, appllicate a spruzzo su supporto
minerale in tre passate con spessore non
inferiore a 3 mm

m2 13,00 19,97 259,61

I8 A11.001.010.2 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE
TRADIZIONALIL

Piano di posa di manti impermeabili preparato
con una mana di primet bituminoso:

al selvente

m? 35,88 2,51 90,06

9 A11.001.030 IMPERMEABILIZZAZIONI
IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINQSE
TRADIZIOMALT

Marnito impermeabile prefabbricato costituito da
membrana bitume  distillato-polimero  con
armatura ad altissima resistenza ... o, escluso,
Conh sovrapposizione del sormonti di 8 = 10 cm
in senso longitudinale e di almenc 15 ¢m alle
testate dei teli

m? 35,88 30,52 1.095,06

10 Al16.010.005 RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI IN LISTELLI DI LATERIZIO
Rivestimento con listelll di laterizio delle
dimensioni di 2,5 x 5,5 x 25 cm, posti in opera
su intonaco rustico, inclus ... stilatura dei giunti
con la medesima malta, la pulizia con spatola ed
acido, 1a cernita dei listelli e i pezzi speciali

m2 88,29 112,08 9.895,54

A RIPORTARE 27.592,10
-1-
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STATO FINALE DEI LAVORI REVISIONE PREZZI 2025

PNRR M4C113.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO

08/01/2026

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORE E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA

PREZZO
UNITARIC

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A20.001.005

A20.001.015

A20.001.030

A20.010.005.d

A20.016.065.b

B01.013.005

B01.016.095.a

B01.028.005.b

B01.061.005

B01.061.020

RIPORTO
OPERE DA PITTORE
PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI
Preparazione del fondo di superfid murarle
interne con applicazione a pennello di isolante
actilico allacqua

m2
OPERE DA PITTORE
PREPARAZIONE SOTTOFONDE MURARI
Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la

scartavetratura, per dare le  superfici
petfettamente pronte alta pitturazione

m2

OPERE DA PITTORE
PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI
Fondo impregnante all'acqua a base di silicati,
per interni e esterni, a base di una
combinazione di legante e sol di sllicato,
trasparente, ad alta penetrazione, applicato in
una mano a penneilo, a rullo ¢ a spruzzo

m2
OPERE DA PITTORE
TINTEGGIATURE CON IDROPITTURE
Tinteggiatura con idropittura di superfici a due
mani a coprire, applicata a pennellg, a rdlo 0 a
spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici interne:
acrilica modificata, ad elevata resistenza
all'abrasione e all'umidita

m2

OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE CON PITTURE AI SILICATI
Pittura minerale ai silicati, per facciate e
supporti minerali & organici, a norma DIN 18363
2.4.1. a base di sol di sil ... li agenti atmosferici
con basso grado di ritenzione dello sporco,
applicata in due mani a pennello, a rullo o a
Spruzzo:

colorata

mZ
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo
di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso

l'onere di esecuzione anche a piccole zone e
spazzolatura delle superficl

m2
senza recupero di materiale

m2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI
Rimozione di strate Impermeabile, compreso
I'avvicinamento al luogo di deposite provvisorio
nell'ambito del cantiere, escluso il trasporte alla
discarica e l'eventuale rimozione del massetto

sottostante da pagarsi a parte:;
manto bituminoso doppio strato

m2
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti dz demoliz ... o di portata finc a 50
q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e
scarico con esclusione degli oneri di discarica

m2

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
A RIPORTARE

608,40

49,90

104,00

104,00

608,40

704,68

475,00

23,10

30,80

2,12

15,65

2,90

8,93

14,98

16,38

16,38

59,09

27.592,10

1.289,81

780,94

301,60

928,72

9.113,83

11.542,66

7.780,50

132,83

1.819,97

61.282,96

-2-
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;% Provincia
2% diModena LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO
08/01/2026
STATO FINALE DEI LAVORI REVISIONE PREZZI 2025
IMPORTO
DESIGNAZIONE DET LAVORI E DELLE 3 PREZZO
R SOMMINISTRAZIONI QUANTITA" | \NITARIO
PARZIALE TOTALE
RIPORTO 61.282,96
Scarrfolatura di materiali sciolti di qualsiasi
natura e consistenza, provenienti da
demolizioni, entro 'ambito dell'area di cantiere,
per percorsi fino a 50 m
m3 30,80 39,30 1.210,44
21 B01.061.030.b DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
MOVIMENTAZIONI £ TRASPORTI
Tiro in alto o cale in basso di materfali a mezzo
di elevatore meccanico comprese l'onere di
carico e scarico dei materiali:
valutazione a volume
m3 30,78 36,35 1.118,85
22 B02.013.010 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO
SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI
STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Ricostruzione di copriferro in element! strutturali
in calcestruzzo armato medlante malta
premiscelata antirifire: - pun ... ico a ritiro
controllato o a base di legamte espansivo; -
nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore
di indurimento
m2 229,14 88,69 20.322.43
23 F01.031.135.2 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Sacchetto di appesantimento per stabilizzare
supporti  mobili (cavalletti, basi per pali,
sostegni) in pve di colore arancio, dimensione
60 x 40 cm:
riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg
Cadauno 8,00 1,30 10,40
24 M01.001.015 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
Qualificato edile
h 324,00 28,35 9.188,64
25 M01.001.020 MANODOPERA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
Comune edile
h 233,00 25,45 5.929, 85
26 NP3 Malta da muratura
m2 41,05 9,62 394,90
27 NP4 Legante inorganico
48,66 3,84 186,85
28 NP5 Barre elicoidali
m 150,50 43,77 6.587,39
29 NP8 Posa nuovo rivestimento
m2 20,00 232,02 4.640,40
30 NP9 Lavaggio acqua calda
1 85,00 86,43 7.346,55
Oneri speciali
31 1.1.1B assistente tecnico
h 20,00 30,86 617,20
32 1.2.23 Nolo di piattaforma aerea
Giorni 50,00 200,00 10.000,00
33 16.2.A4 transenne metalliche
m 20,00 1,30 26,00
34 16.2.F.4A Nolo di ponteggio h. fino a 10m di ponteggic
A RIPORTARE 128.862,86

_3_
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STATO FINALE DEI LAVORI REVISIONE PREZZI 2025

PNRR M4C113.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA

LAVORIT DI MESSA TN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO

08/01/2026

ARTICOLO

DESIGNAZICNE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARTO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

35

36

37

38

39

40

41

42

43

16.2,F.4B

16.2.F.11

16.2.F.12A

F01.022.005.a

F01.022.045.a

F01.022.045.c

F01.025.005.2

F01.028.005.c

F01.031.010.b

RIPORTO

m2
Nolo di penteggio h. fina a 20m. di ponteggio

m2
Nelo di rete di protezione

m2
per il prime mese

m2
SICUREZZA - OPERE PROVVISIOMALI
BARACCAMENTL E  SERVIZL
ASSISTENZIALT
Utilizzo di box prefabbricate con  struttura
costituita da profili metallici, tamponamento e
coperturz In pannelli  autopo in legno,
comprese trasporto, montaggic, smontaggio,
manutenzione e puliziz. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:

240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giomni
lavorativi

IGIENICO-

Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E  SERVIZI
ASSISTENZIALT

Utilizzo di wc chimico costituito da  box
prefabbricato realizzato in polietilena lineare
stabilizzato ai raggi UV o altr ... taggio e
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei
liqguami. Noleggic mensile:

per i primi 30 giorni lavorativi

IGIENICO-

Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
BARACCAMENTI E  SERVIZI
ASSISTENZIALL

Utiizzo di wc chimico costituito da  box
prefabbricato realizzato in polietitene lineare
stabllizzato ai raggi UV o altr ... taggio e
smontaggic, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato  dei
liquami. Noleggio mensile:

per i piimi 30 giorni lavorativi

IGIENICO-

Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALIL
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
Recinzione prowvisorla modulare da cantiere in
pannelli di aftezza 2.000 mm e larghezza 3.500
mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200
mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti
zincati con collare, comprese aste di
controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e
rimozione a fine lavori

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALE
SEGNALETICA DI SICUREZZA AZIENDALE
Cartelli di pericole (colore giallo), conformi al
DLgs 81/08, In lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo
mensile:

500 x 330 mm

Cadauno

SICUREZZA -~ OPERE PROVVISIQONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIER! STRADALI

Coni in gomma con rifrangenza di dasse 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per

A RIPORTARE

423,00

162,60

585,50

6,40

4,00

2,00

4,00

30,00

8,00

14,00

15,00

1,70

209,90

161,62

161,62

1,34

1,24

128.862,86
5.922,00

2.439,00

1.012,35

17,92

839,60

323,24

646,48

40,20

140,113,57

-4 -
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STATO FINALE DEI LAVORI REVISIONE PREZZI 2025

PNRR M4C113.3 - ISTITUTI ITI E IPSIA CORNI DI MODENA

LAVORT DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO

08/01/2026

N. ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE TOTALE

44 £01.031.010.d

45 F01.031.015.a

46 F01.031.015.b

47 F01.031.120

48 F01.064.005.e

49 F01.064.005.F

RIPORTO
defineare zone di lavero o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata:
altezza del cono parl a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso eventuali perdite efo
danneggiamenti

Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALL
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 396), utlizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata:
piazzamento e successiva rimozione di ognl
cono, compresi eventuall riposizionamenti a
sequito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia

Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALL
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI

Segnali stradali, per cantieri temporanei, con
pittogrammi vari, conformi a quelli indicati nel
Codice della strada, di .. compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte:

per il primo mese favorativo o frazione di esso

Cadauno

SICUUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI
Segnali stradali, per cantieri temperanei, con
pittograrmmi vari, conformi a quelll indicati nel
Codice delia strada, di .. compreso il
posizionamento, lo spostamento, la rimozione
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regolz d'arte:

per ogni mese o frazione di esso successivo al
primo

Cadauno

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALT
SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALIL
Cavalletto in profilato di acciaio zincato per
sostegni mobili della segnaletica stradale
(cartelll singoll o composti, tabelle, pannelli);
costo di utilizzo per un ... con asta richiudibile,
per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato
90 cm)

Cadaunp

SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
TRABATTELLI

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavoro, botole e scale
di accesso al plani, p ... € norme vigentl,
compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e
ritira a fine lavori, valutato per ogni mese di
utilizzo:

peraltezze da 54 mfinoai2m

Cadauno

SICUREZZA - QPERE PROVVISIONALL
TRABATTELLI

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di
lega, completo di piani di lavero, botole e scale
di accesso ai piani, p .. @ norme vigenti,
compresi gl eneti di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine laverl, valutato per ogni mese di
utilizzo:

per altezze da 54 m fino a 12 m, per ogni

A RIPORTARE

25,00

30,00

2,00

2,00

8,00

2,73

0,82

1591

3,54

16,49

307,28

140.113,57

68,25

24,60

31,82

7,08

131,92

1.843,68

142.220,92

-5-
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STATO FINALE DEI LAVORI REVISIONE PREZZI 2025

PNRR M4CII3.3 - ISTITUTL ITI E IPSTA CORNI DI MODENA

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE 2° STRALCIO

08/01/2026

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

PARZIALE

TOTALE

50

51

52

SIC.CV.04.003

SIC.CV.08.002

SIC.CV.14

RIPORTO
periodo wieriore di 10 giorni lavorativi di utilizzo

Cadauno

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER
ATTUAZIONE DEL

Si riporta di seguito f'elenco dei prezzi unitari,
integrativi ai prezzart regionali vigenti, utili ai....
fino alla permanenza delle prescrizion| det
Sanificazionefigienizzazione di mezzi d'opera
(cabine di escavatori, autocarri, carrelli
elevatorl, gru, pale meccaniche ... positivita
conclamata alla COVID19 dove lo smaltimento
dovrd seguire le indicazioni dellAutoritd
Sanitarla competente)

per clascun WC non  incluso  In o altr
baraccamenti e per ogni singolo intervento

Cadauno

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER
ATTUAZIONE DEL

Si riporta di seguito l'elence dei prezzi unitar,
integrativi ai prezzari regionall vigenti, utili ai....
fino alla permanenza delle prescrizioni del
Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni
idrealcoliche o altro prodotto Idoneo, nel
rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della
Salute e normative di riferimento emanate in
materia, esclusa la fornitura dei prodotti
igienizzanti

dispenser manuale da tavolo volume 500ml
integrato da cartello dedicato, da affiggere a
parete o su suppoito.

Cadauno

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA PER
ATTUAZIONE DEL

Si riporta di seguito 'elenco dei prezzi unitari,
integrativi ai prezzari regionali vigenti, utill ai....
fino alla permanenza delle prescrizioni del
Maschera facctale per uso medico monouso in
tessuto non tessuto, guattro strati (tipo II o
IIR), esterno filtrante, cent ... deformabile
stringinaso per conformare perfettamente la
mascherina al volto. Sistema di fissaggio a
legacci o elastidi.

Cadauno
Totale Oneri speciali Euro

2,00

17,00

8,00

270,00

29,46

9,00

8,55

0,16

142.220,92

58,02

153,00

68,40

43,20

24.324,78

SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro

142,544,944

Di cui oneri speciali Euro
Importo lavori soggetto a ribasso Eurc

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 16,91% su Euro 118.219,66
Importo lavori al netta di ribasso, escluso oneri Euro

Oneri della sicurezza Furo

24.324,78

118.219,66

-19.990,94

98.228,72
24.324,78

IMPORTO NETTO Euro

122.553,50

Modena, li 08/01/2026

L'Appaltatore
S.C. Costruzioni - Geom. Sebasttano Cilindro

3.€,




